


Pedido de Esclarecimento - CC 002/2025 - Red Engenharia

1 mensagem

arleandro@gred.com.br <arleandro@gred.com.br>
 Para: colic@tjam.jus.br

23 de setembro de 2025 às

Prezados Srs.,



Cadastral nº 319, com sede a **Rua Voluntários da Pátria, nº 461/A**, Bairro Vila da Prata, Manaus/AM - CEP 69030-520, vem por meio deste **pedir esclarecimento quanto ao CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO**, referente obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Uruçurituba/AM.

| Cronograma Físico e Financeiro | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% | 3,00% | 8,50% | 9,50% | 10,00% | 14,50% | 14,50% | 14,50% | 12,50% | 8,50% | 4,00% |
| | | 487.872,82 | 14.638,18 | 41.469,19 | 46.347,92 | 48.787,28 | 70.741,56 | 70.741,56 | 70.741,56 | 80.984,10 | 41.469,19 | 21.950,00 |
| 2 | TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS PARA URUCURITUBA - Medição conforme evolução da obra | 100,50% | 3,00% | 8,50% | 9,50% | 10,50% | 14,50% | 14,50% | 14,50% | 12,50% | 8,50% | 4,00% |
| | | 147.905,70 | 4.437,17 | 12.571,98 | 14.051,04 | 15.530,10 | 21.446,33 | 21.446,33 | 21.446,33 | 18.488,21 | 12.571,98 | 6.050,00 |
| 3 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% | 40,00% | 60,00% | | | | | | | | |
| | | 74.880,39 | 29.952,16 | 44.928,23 | | | | | | | | |
| 4 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% | 25,00% | 50,00% | | | | | | | | |
| | | 88.322,32 | 22.080,58 | 44.161,16 | | | | | | | | |
| 5 | INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA | 100,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 10,00% | | | | | | |
| | | 627.946,71 | 188.384,01 | 188.384,01 | 188.384,01 | 62.794,67 | | | | | | |
| 6 | COBERTURA E PLATIBANDA | 100,00% | | | 20,00% | 40,00% | 40,00% | | | | | |
| | | 327.905,81 | | | 65.581,16 | 131.162,32 | 131.162,32 | | | | | |
| 7 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | |
| | | 234.805,97 | | | 117.402,99 | 117.402,99 | | | | | | |
| 8 | PAREDES E PAINÉIS | 100,00% | | | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | | | |
| | | 378.175,56 | | | 75.635,11 | 75.635,11 | 75.635,11 | 75.635,11 | 75.635,11 | | | |
| 9 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 95,00% | | | 5,00% | 15,00% | 15,00% | 30,00% | 30,00% | | | |
| | | 13.485,73 | | | 674,29 | 2.022,86 | 2.022,86 | 4.045,72 | 4.045,72 | | | |
| 10 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO | 100,00% | | | 5,00% | 15,00% | 15,00% | 30,00% | 30,00% | | | |
| | | 70.347,65 | | | 3.517,38 | 3.517,38 | 10.552,15 | 10.552,15 | 21.104,30 | 21.104,30 | | |
| 11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% | | | 5,00% | 5,00% | 15,00% | 15,00% | 30,00% | | 10,00% | |
| | | 337.791,76 | | | 16.889,59 | 16.889,59 | 50.668,78 | 50.668,78 | 101.337,53 | 67.558,35 | 33.779,18 | |
| 12 | INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA E CFTV | 82,00% | | | | | | | | | | 20,00% |
| | | 102.260,91 | | | | | | | | | | 2.045,22 |
| 13 | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO | 82,00% | | | | | | | | | | 20,00% |
| | | 93.164,53 | | | | | | | | | | 18.632,91 |
| 14 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM | 100,00% | | | | | | | | | | 15,00% |
| | | 43.209,93 | | | | | | | | | | 6.481,49 |
| 15 | REVESTIMENTO DE PAREDE E PISO | 100,00% | | | | | 15,00% | 15,00% | 25,00% | 25,00% | 10,00% | 10,00% |
| | | 249.515,49 | | | | | 37.427,32 | 37.427,32 | 62.378,87 | 62.378,87 | 24.951,55 | 24.951,55 |
| 16 | CLIMATIZAÇÃO | 82,00% | | | | | | | | | | 20,00% |
| | | 343.827,95 | | | | | | | | | | 17.191,40 |
| 17 | FORRO | 91,00% | | | | | | | | | | 10,00% |
| | | 78.238,23 | | | | | | | | | | 7.823,82 |
| 18 | ESQUADRIAS | 91,00% | | | | | | | | | | 10,00% |
| | | 206.778,07 | | | | | | | | | | 2.067,78 |
| 19 | PINTURA | 100,00% | | | | | | | | | | 10,00% |
| | | 108.517,50 | | | | | | | | | | 5.426,88 |
| 20 | ACESSIBILIDADE | 100,00% | | | | | | | | | | 40,00% |
| | | 57.445,78 | | | | | | | | | | 22.978,31 |
| 21 | LOUÇAS, METAIS E BANCADAS | 54,00% | | | | | | | | 2,00% | 25,00% | 25,00% |
| | | 84.580,94 | | | | | | | | 1.691,62 | 1.691,62 | 21.145,24 |
| 22 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E PAISAGISMO | 100,00% | | | | | | | | | | 40,00% |
| | | 133.110,58 | | | | | | | | | | 53.244,23 |
| 23 | COMUNICAÇÃO VISUAL | 100,00% | | | | | | | | | | 100,00% |
| | | 27.289,15 | | | | | | | | | | 27.289,15 |
| 24 | RESERVATÓRIO ELEVADO | 100,00% | | | | | | | | | | 50,00% |
| | | 173.678,94 | | | | | | | | | | 86.839,47 |
| 25 | MURO / MURETA | 77,00% | | | | | | | | | 2,00% | 50,00% |
| | | 151.128,12 | | | | | | | | | | 3.022,56 |
| 26 | COBERTURA ESTACIONAMENTO | 100,00% | | | | | | | | | | 25,00% |
| | | 25.038,74 | | | | | | | | | | 6.259,69 |
| 27 | SERVIÇOS DIVERSOS | 100,00% | | | | | | | | | | 20,00% |
| | | 13.963,89 | | | | | | | | | | 2.792,78 |
| | Custo | 4.681.189,18 | 71.106,09 | 309.434,00 | 313.351,10 | 415.631,87 | 665.643,22 | 612.595,41 | 696.015,96 | 699.923,22 | 606.539,49 | 390.944,00 |
| | BDI (22,23%) | 1.040.628,35 | 15.806,88 | 68.787,17 | 69.657,94 | 92.394,96 | 147.972,50 | 136.179,95 | 132.494,36 | 155.592,95 | 134.833,72 | 86.907,00 |

O Cronograma possui etapas com desembolso financeiro incompleto, as licitantes poderão acrescentar os percentuais ou será corrigido ?

Atenciosamente,

Arleandro S. Lopes
 Engenheiro Civil
 fone: + 55 92 3675-0015
 celular: + 55 92 99247-1933

RED ENGENHARIA LTDA.
 Rua Voluntários da Pátria, 461/A, Bairro Vila da Prata
 CEP: 69030-520 | Manaus | AM | Brasil
 CNPJ: 06.076.452/0001-33
<http://www.gred.com.br>

