



**Portfólio de Projetos (2021-2026)**  
Divisão de Gestão e Projetos

Versão 13 de 19/12/2024

PERSPECTIVAS	MACRODESAFIOS	INICIATIVAS	PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES:											
			Nº Projeto	OBJETIVO GERAL	ESCOPO	RESULTADOS ESPERADOS	RESP.	CRONOGRAMA		RESULTADOS OBTIDOS EM 2024	ORÇAMENTO	MONITORAMENTO	ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE PROJETO	STATUS
								DATA DE INÍCIO	DATA FIM					
Sociedade	GARANTIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS	Promover acessibilidade e desenvolver ações corretivas e preventivas na instituição.	1 - Implantação do serviço de Autodescrição	Implantar o recurso de acessibilidade comunicacional entendido: autodescrição nas manifestações públicas do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.	Em todo o âmbito do TJAM, com enfoque para as Pessoas com Deficiência (PCD).	<p>Adequação conforme o art. 4º, inciso II da resolução 401/2021 do CNJ, que orienta a adoção de utilização de Língua Brasileira de Sinais (Libras) do Braille, de autodescrição, da substituição, da comunicação aumentativa e alternativa, e de todos os demais meios, modos e formas acessíveis de comunicação." Para a implantação do serviço se faz necessário:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Compra de equipamentos destinados a operação do serviço;</li> <li>- Aplicação de treinamento de autodescrição em níveis: Básico, Intermediário e Avançado;</li> <li>- Adequação do espaço físico destinado a realização do serviço;</li> <li>- Composição de comissão composta pelos servidores capacitados para fins de execução do serviço sob demanda.</li> </ul>	Divisão de Início, Acessibilidade e Sustentabilidade - DVAS	Janeiro de 2023	Dezembro de 2026	<p>2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Implantação do serviço de Autodescrição:</li> <li>1. Aplicação de curso de Níveis de Autodescrição Judiciária, realizado a partir de 02/04/2024.</li> <li>2. Realização de Curso de Formação de Autodescritor, na modalidade síncrona, no período de 02 a 08 de dezembro de 2024, no horário de 14h às 18h (SEI 20240004857-00)</li> </ul> <p>Obs: A aplicação de curso de Níveis de Autodescrição: O resultado não foi satisfatório, tendo em vista que foram abertas 33 vagas, 14 pessoas se inscreveram e apenas 4 pessoas concluíram.</p> <p>2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aplicação e curso de Níveis de Autodescrição Judiciária, realizado no período de 31/03/2023 a 30/04/2023;</li> <li>- Visita Técnica ao Tribunal do Estado de Roraima, realizada nos dias de julho/2023, por representantes da Assessoria de Comunicação Social e da Divisão de Serviço Social e Acessibilidade, juntamente com a Desembargadora Oniza Abreu Gern, Presidente da Comissão de Acessibilidade e Inclusive, a fim de tomar conhecimento das boas práticas realizadas naquele órgão no tocante ao recurso de acessibilidade de autodescrição.</li> </ul> <p>Aplicação de autodescrição nos seguintes eventos realizados neste Tribunal em 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Congresso Internacional Novas Tendências do Direito Processual Civil no Teatro Amazonas;</li> <li>Retomada das atividades do TJAM no novo Biênio 2023-2025;</li> <li>TJAM em Pauta - Justiça Itinerante: <ul style="list-style-type: none"> <li>TJAM em Pauta - Reunão com Juizes e Diretores;</li> <li>TJAM em Pauta - Visita do Presidente do TCE;</li> <li>Reinauguração do Fórum em Castelo Castanho;</li> <li>Semana da Conciliação sobre o Autismo;</li> </ul> </li> <li>Projeto Avare Encantada;</li> <li>Noticiário "InterNewsTJAM", Tema: Uso de granchá passa a ser obrigatório nas dependências do TJAM;</li> <li>Video Documentário "TJAM Mulher", Tema: Acessibilidade no Judiciário Estadual;</li> <li>Video Documentário: Tema: TJAM reconhece Selo Diamante no Primeiro de Qualidade CNJ 2023;</li> <li>Noticiário "TJAM EM PAUTA", Tema: Murilo para o Registro Civil (Registro-4);</li> <li>Video Informativo: Tema: TJAM lança área de Central de Fidejussões;</li> <li>Noticiário "TJAM EM PAUTA", Tema: TJAM promove Murilo do Juri;</li> <li>Noticiário "TJAM EM PAUTA", Tema: Dia Nacional da Adopção;</li> <li>Noticiário "TJAM EM PAUTA", Tema: Lançamento, no Amazonas, da primeira Constituição Federal em Língua Indígena;</li> <li>Noticiário "InterNewsTJAM", Tema: TJAM passa a disponibilizar o serviço de tradução em Libras;</li> <li>Noticiário "TJAM EM PAUTA", Tema: Lançamento da Câmara Extrajudicial de litígios na área de...</li> </ul>	Com o curso de formação de Autodescritor na modalidade síncrona, nos dias 02 a 08 de dezembro de 2024, para pago o valor de R\$ 4.500,00.	[Atualizado em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 202400003576-00]. O DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. Próxima atualização deverá ocorrer em Julho/2025.	20%	EM ANDAMENTO
			2 - Contratação de intérprete de libras.	Reduzir as barreiras de comunicação dentro da Instituição, proporcionando um ambiente com atendimento acessível, assegurando o atendimento por tradutores e intérpretes da Língua Brasileira de Sinais - Libras, guias intérpretes e outros profissionais capacitados para o atendimento de pessoas com deficiência.	Em todo o âmbito do TJAM, com enfoque para as Pessoas com Deficiência (PCD).	Adequação conforme resolução do CNJ 230/2016, Art. 10º, § 1º, onde orienta que poder judiciário deverá dispor de, pelo menos, 5% de servidores, funcionários e terceirizados capacitados para o uso e interpretação de libras.	Divisão de Início, Acessibilidade e Sustentabilidade - DVAS	Janeiro de 2023	Dezembro de 2023	<p>Contratados 3 (três) intérpretes de Libras para atendimento por meio de solicitação formalizada via sistema SEI à esta Divisão. Os referidos profissionais atuam em audiências das unidades judiciais de todos os fóruns da capital, bem como em eventos presenciais e transmitidos por estádio. Após o período de criação do Roteiro e formulário de solicitação do serviço dos intérpretes de Libras, bem como divulgação da disponibilização destes profissionais, foram atendidas uma estimativa de 37 demandas, las como audiências de instrução e julgamento, audiências de conciliação, gravação de vídeos institucionais, eventos como: Murilo da dignidade sexual; Cerimônia de outorgas de prêmios; Seminário de procedimentos e processos criminais; Lançamento de ação de identificação civil, entre outros.</p> <p>De janeiro a dezembro de 2023 foram atendidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setor: Cerimonial: 32 (trinta e dois) eventos;</li> <li>Vareis e Setores diversos: 31 (trinta e um) atendimentos;</li> <li>Plano: início a partir de maio, e foram 32 (trinta e dois) atendimentos</li> <li>Além de demandas administrativas</li> </ul> <p>Com projeções para aumento de demandas no ano de 2024</p>	A contratação de 03 (três) técnicos SALÁRIO DE R\$ 4.000,00 POR INTERESSE	[Atualizado em 31/08/2023, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2023000017165-00, processo de Nucleo de Gerenciamento de Projetos que trata sobre a Atualização do Portfólio de Projetos.]	100%	CONCLUIDO
			3 - Inclusão de Mapa Tátil - Recepção Fóruns.	Reduzir barreiras Comunicacionais em relação às pessoas cegas ou com baixa visão, sejam elas servidores ou público externo, conforme resolução do CNJ 230/2016.	Em todo o âmbito do TJAM, com enfoque para Pessoas com Deficiência (PCD).	Implementar mapa tátil, com objetivo de tornar o ambiente acessível para pessoas cegas ou com baixa visão.	Divisão de Início, Acessibilidade e Sustentabilidade - DVAS Divisão de Engenharia	Janeiro de 2023	Dezembro de 2023	<p><b>Status de 2023:</b> Informado que houve a contratação da empresa ORBITY COM. DE MAT. PUBLIC, para fixação de mapa tátil em todos os prédios da capital.</p> <p>Todos os prédios já possuem Mapa tátil, e os baldes estão sendo adaptados conforme reforma ou inauguração das novas unidades.</p> <p>CONCLUIDO, ressaltando a necessidade de alteração do mapa quando ocorre mudança de Setor (localidade).</p> <p>Continua com ATAS abertas para futuras adequações.</p>	Não houve êxito em 2023	[Atualizado em 31/08/2023, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2023000017165-00, processo do Nucleo de Gerenciamento de Projetos que trata sobre a Atualização do Portfólio de Projetos.]	100%	CONCLUIDO
			4 - Implementação/Adequação de balcões adaptados.	Redução de barreiras arquitetônicas, que impedem a livre autonomia da pessoa com deficiência.	Em todo o âmbito do TJAM, com enfoque para Pessoas com Deficiência (PCD).	Adequação conforme resolução 230/2016 do CNJ, Art. 4º §2º, onde orienta que "as edificações públicas devem garantir acessibilidade à pessoa com deficiência em todas as suas dependências e serviços."	Divisão de Início, Acessibilidade e Sustentabilidade - DVAS Divisão de Engenharia	Janeiro de 2023	Dezembro de 2023	<p>Projeto executado pela Equipe da Divisão de Engenharia e Patrimônio nas recepções de cada Fórum.</p> <p>Os resultados obtidos até o presente momento foi a redução de barreiras arquitetônicas da instituição, possibilitando a livre autonomia da pessoa com deficiência e um ambiente de trabalho mais acessível e inclusivo.</p>	Não houve êxito em 2023	[Atualizado em 31/08/2023, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2023000017165-00, processo de Nucleo de Gerenciamento de Projetos que trata sobre a Atualização do Portfólio de Projetos.]	100%	CONCLUIDO
			5 - Melhorias Arquitetônica com Adaptações Acessíveis.	Promover adaptação do espaço físico internos e externos, conforme a orientação da NBR 9050, no que tange a necessidade das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.	Em todo o âmbito do TJAM, com enfoque para Pessoas com Deficiência (PCD).	Propiciar um ambiente mais inclusivo, eliminando as barreiras arquitetônicas existentes nos edifícios públicos que impõem a plena autonomia, e liberdade da pessoa com deficiência.	Divisão de Início, Acessibilidade e Sustentabilidade - DVAS Divisão de Engenharia	Janeiro de 2023	Dezembro de 2026	<p>Projeto 01 - Ampliação do estacionamento para PCD's Fórum Arnaldo Peres - Já concluído.</p> <p>Projeto 02 - Rampa de acessibilidade ao edifício do Fórum Arnaldo Peres, com cobertura e corrimão duplo - Já concluído.</p> <p>Projeto 03 - Pintura e ampliação das vagas de estacionamento para PCD's e pessoas com mobilidade reduzida no Fórum Arnaldo Peres - Já concluído.</p> <p>Projeto 04 - Pintura e remanejamento das vagas de estacionamento para PCD's e pessoas com mobilidade reduzida no Juizado Infraçãoal - Já concluído.</p>	<p>Projeto 01 - Ampliação do estacionamento para PCD's Fórum Arnaldo Peres Orçamento Total: R\$ 165.791,43 Orçamento Utilizado: R\$ 165.791,43</p> <p>Projeto 02 - Rampa de acessibilidade ao edifício do Fórum Arnaldo Peres, com cobertura e corrimão duplo Orçamento Total: R\$ 70.671,71 Orçamento Utilizado: R\$ 70.671,71</p> <p>Projeto 03 - Pintura e ampliação das vagas de estacionamento para PCD's e pessoas com mobilidade reduzida no Fórum Arnaldo Peres e Juizas Menescal Orçamento Total: R\$ 550,00 Orçamento Utilizado: R\$ 550,00</p> <p>Projeto 04 - Pintura e remanejamento das vagas de estacionamento para PCD's e pessoas com mobilidade reduzida no Juizado Infraçãoal Orçamento Total: R\$ 800,00 Orçamento Utilizado: R\$ 800,00</p> <p>Total: R\$ 244.813,14</p>	[Atualizado em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 202400003576-00]. O DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. Próxima atualização deverá ocorrer em Julho/2025.	100%	CONCLUIDO
			6 - Circuito de Acessibilidade e Inclusão do TJAM	Abordar a temática Acessibilidade, especificamente no que tange as barreiras atitudinais através de programas e práticas de sensibilização.	Em todo o âmbito do TJAM, com enfoque para Pessoas com Deficiência (PCD).	Propiciar um ambiente mais inclusivo, com respeito às diferenças e diversidade, combatendo estereótipos, preconceitos e práticas nocivas em relação a pessoas com deficiência no âmbito institucional.	Divisão de Início, Acessibilidade e Sustentabilidade - DVAS ENVIADAS ACS / CERM/INAC/ DVPM / SEJUEI / ESAMM	Janeiro de 2023	Dezembro de 2026	<p>Sem atividades realizadas no ano de 2024 em virtude de coincidir com evento disponibilizado pelo CNJ na mesma semana em que ocorreu o evento. Previsto para o próximo ano.</p> <p>2024:</p> <p>O 2º Encontro de Acessibilidade e Inclusão aconteceu em 31/03/2023, de 09h às 12h, no auditório do Centro Administrativo José Ferreira Lopes. O evento contou com a presença dos seguintes palestrantes: Dr. Luiz Alberto David Araújo (PUC) / Dra Nancy Regatella (CMV) / Dra. Fernanda Mendonça (Ministério Público) / Fernanda (Ada Maia) (Sejuei). O evento teve como tema: O PROTAGONISMO SOCIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA e contemplou diversos campos do conhecimento, de forma crítica e orientada referente ao tema.</p> <p>Na programação foram as seguintes formas de acessibilidade comunicacional: intérprete de libras, autodescrição e legendas.</p> <p>O Encontro de Acessibilidade e Inclusão do Tribunal de Justiça do Amazonas" acontecerá de maneira anual, sempre próximo ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, que é celebrado em 21 de setembro. A meta é conscientizar e incentivar a adoção de práticas de inclusão e não discriminação no ambiente de trabalho.</p>	Como não foi realizado evento no ano de 2024, não temos custo relacionado ao projeto no ano corrente.	[Atualizado em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 202400003576-00]. O DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. Próxima atualização deverá ocorrer em Julho/2025.	40%	EM ANDAMENTO



**Portfólio de Projetos (2021-2026)**  
Divisão de Gestão e Projetos

Versão 13 de 19/12/2024

PERSPECTIVAS	MACRODESAFIOS	INICIATIVAS	PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES:												
			Nº Projeto	OBJETIVO GERAL	ESCOPO	RESULTADOS ESPERADOS	RESP.	CRONOGRAMA		RESULTADOS OBTIDOS EM 2024	ORÇAMENTO	MONITORAMENTO	ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE PROJETO	STATUS	
								DATA DE INÍCIO	DATA FIM						
			126	Interesses humanos no site do TJAM.	Em todo o âmbito do TJAM, com enfoque para Pessoas com Deficiência (PCD).	Site do Tribunal mais acessível, diminuindo as barreiras tecnológicas; adequação conforme Lei 27/Invas 27 de resolução nº 421, de 16 de Junho de 2021 do CNJ, que orienta a elevação da acessibilidade nos portais e sites eletrônicos dos órgãos do Poder Judiciário às pessoas com deficiência. Ainda no Art. 3º inciso IV reles que as barreiras são: qualquer entrave à comunicação, ao acesso à informação e a compreensão. Minimização de dificuldades que impedem a pessoa com deficiência no acesso às informações cotidianas no site do Tribunal.	Divisão de Incumbido, Acessibilidade e Sustentabilidade - DVAS	Julho de 2023	Junho de 2026	Sem atividades realizadas em 2024. Paralisado, considerando a alta demanda dos intérpretes disponíveis no Tribunal, o projeto ficará paralisado até que seja ampliado o número de intérpretes.  2024: Paralisado, considerando a alta demanda dos intérpretes disponíveis no Tribunal, o projeto ficará paralisado até que seja ampliado o número de intérpretes.  2023: 1 - Criação de informações do site 2 - Pesquisas terminológicas 3 - Tradução de termos 4 - Validação por meio de revisão 5 - Criação (comunicação - ainda não realizado) 6 - Edição (comunicação - ainda não realizado) 7 - Postagem do material (informática - ainda não realizado)  -Validação por meio de revisão não alcançada, pois será necessário uma segunda revisão. Público-alvo: jurisdicionados e público externo.	Apenas uso de recursos humanos deste Tribunal.	[Atualização em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024000033652-00]. O DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. Próxima atualização deverá ocorrer em Julho/2025.	57%	EM ANDAMENTO	
			144	Liga dos Estagiários de Justiça.	Em todo o âmbito do TJAM, direcionado aos estagiários.	Espera-se que o projeto LEJ/TJAM traga diversos resultados em benefício ao tribunal de justiça. Dentre eles: O aumento do conhecimento e aprofundamento nas áreas de serviços oferecidos pelo Tribunal, O Desenvolvimento de competências e habilidades profissionais e a Melhoria da qualidade de serviços jurídicos.	Escola Judicial do Amazonas - EJUJ	Maio de 2023	Agosto de 2024	Resultados de 2024: 01 encontro de planejamento das visitas institucionais; 02 encontro no Centro de Defesa Feminina; Formatura das integrantes do GDUJCC no Centro de Defesa Feminina; Exposição dos resultados no II Encontro dos Estagiários.  Formação de 10 integrantes na metodologia GDUJCC. Finalização do Ciclo I.L.E.J.  Resultados de 2023: 01 Encontro de Estagiários (legislativo); 04 encontros teóricos (setembro/novembro/desembro).  Número de participantes: 515 Certificações: 435	Orçamento utilizado R\$ 1.050,00	[Atualização em 30/08/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024000033652-00]. O DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto.  Projeto Concluído.  Obs.: O Projeto foi implementado em 2024 e é realizado de forma contínua.	100%	CONCLUÍDO	
			7	Encontrar Alguém. (Juizado de Infância e Juventude Civil e COJ).	Direcionado a pessoas com deficiência.	Visibilizar a inserção de crianças e adolescentes em família substituta, por meio da busca ativa, a qual destina-se a acolher pessoas interessadas em adotar, ou habilitadas ou a sociedade em geral, de acordo com os procedimentos avaliativos previstos em lei.	Coordenadora Infância e Juventude - COJ	Janário de 2023	Dezembro de 2023	2024: 1. Realização de 12 filmagens em 2 instituições acolhedoras; 2. Divulgação de 20 vídeos de 18 filmagens nas plataformas sociais de internet do Tribunal de Justiça do Amazonas (Youtube e Instagram).  2023: 1. Divulgação de 5 vídeos nas plataformas sociais de internet do Tribunal de Justiça do Amazonas (Youtube e Instagram); 2. Realização de 18 filmagens nas instituições acolhedoras; 3. Do total de 31 adotados em 5 anos, 2 foram em 2023, com inserção de 15 em estágio de convivência.	Sem ônus	[Atualização em 30/08/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024000033652-00]. O DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto.  Projeto Concluído.  Obs.: O Projeto foi implementado em 2023 e é realizado de forma contínua.	100%	CONCLUÍDO	
			8	Legal T6 Documentado.	Direcionado para crianças e adolescentes em acolhimento institucional e em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto.	Atender o maior Nº de crianças e adolescentes acolhidos em abrigos e os adolescentes que estão em medidas socioeducativas, assim como aqueles acompanhados pelos CREAS.	Coordenadora Infância e Juventude - COJ	Janário de 2023	Dezembro de 2023	2024: Quantitativo de Carteira de Identidade: - Ação da Semac em 07 de março de 2024: 10 - Protégidos Filhos, Transformando Vidas: 16 - Acolhimento Institucional: 15 - Público Socioeducativo, Meio Aberto: 03 - Conselho Tutelar: 01 <b>Total: 45</b>  Quantitativo de inscrição de CPF: - Ação da Semac em 07 de março de 2024: 04 - Acolhimento Institucional: 30 <b>Total: 34</b>  Quantitativo de expedição de 2ª via da Carteira de Nascimento: - Protégidos Filhos, Transformando Vidas: 7 - Acolhimento Institucional: 4 <b>Total: 11</b>  2023: Quantitativo de Carteira de Identidade: - Protégidos Filhos, Transformando Vidas: 6 - Acolhimento Institucional: 10 - Socioeducativo: 3 <b>Total: 19</b>  Quantitativo CPF: - Protégidos Filhos: 5	Sem ônus	[Atualização em 30/08/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024000033652-00]. O DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto.  Projeto Concluído.  Obs.: O Projeto foi implementado em 2023 porém é realizado continuamente.	100%	CONCLUÍDO	
			9	Protégidos Filhos, Transformando Vidas.	Com enfoque a mulheres encarceradas com filhos de 0 a 17 anos.	Obter dados quantitativos de mulheres em privação de liberdade que possuem filhos entre zero e 17 anos de idade. Localizar as crianças e adolescentes, detectar as situações sociofamiliares, validando todos os dados socioassistencial, escolar e de saúde.	Coordenadora Infância e Juventude - COJ	Janário de 2023	Dezembro de 2023	2024: Público: crianças e adolescentes filhos de mulheres em situação de privação de liberdade. - Total de crianças e adolescentes: 249 - Total de gestantes: 105 1. Entrevistas realizadas pela SEAP: 143 2. Visitas realizadas pela Sejuj: 148 3. Encaminhamentos de demanda em estatística  2023: Público: crianças e adolescentes filhos de mulheres em situação de privação de liberdade. - Total de crianças e adolescentes: 229 - Total de gestantes: 87 1. Entrevistas realizadas pela SEAP: 6 2. Visitas realizadas Sejuj: 3 3. Encaminhamentos individuais diversos: 4. Crianças: 22 5. Memorandos: 3 6. Encaminhamento para acompanhamento psicológico (SEMISA): 34 7. Encaminhamento para acompanhamento socioassistencial (SEMASC): 60 8. Encaminhamento para acompanhamento socioacademático (SECUJ): 119 9. Encaminhamento para acompanhamento socioeducativo (SEMED): 26 10. Encaminhamento para convivência familiar (SEAP): 48 11. Encaminhamento para levantamento da demanda mediante visita domiciliar (SEJUJSC): 34 12. Encaminhamento para regularização de guarda jurídica alimentícia (SEAJC): 22 13. Encaminhamento para emissão de CPF (Roceta Federal): 36 14. Encaminhamento para emissão da Carteira de Identidade Nacional: 07	Sem ônus	[Atualização em 30/08/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024000033652-00]. O DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto.  Projeto Concluído.  Obs.: O Projeto foi implementado em 2023, e realizado de forma contínua.	100%	CONCLUÍDO	
			10	Árvore Encantada: Encante-se com essa ideia.	Com ênfase para crianças e adolescentes em situação de acolhimento.	Proporcionar a todas as crianças abrangidas de Manaus e de municípios do Amazonas um momento de alegria, no qual receberão presentes de todos que aderem ao projeto adotando uma carima.	Coordenadora Infância e Juventude - COJ	Janário de 2023	Dezembro de 2023	2024: Não iniciado, as atividades do Projeto Árvore Encantada são realizadas no 2º semestre do ano.  - Oportunidade aos servidores do Poder Judiciário, o conhecimento da realidade vivenciada pelas crianças e adolescentes em regime de acolhimento institucional; - Integração entre crianças e adolescentes acolhidos com pessoas fora do seu convívio social e institucional; - Incentivo e promoção à interação social dos acolhidos com os Magistrados e servidores do TJAM, Defensores, Promotores e outros.  Quantitativo de crianças que receberam os presentes por instituição em 2023:  Monte Salém - 21 acolhidos Moray Alves - 61 acolhidos Casa Mãe Margarida - 22 acolhidos La Balsa great Dwyer - 31 acolhidos O Coração de Pai (manaus) - 25a acolhidos O Coração de Pai (manaus) - 07 acolhidos Abrigo Nasser - 20 acolhidos Saco - 37 acolhidos Abrigo O Pequeno Nazareno - 10 acolhidos Casa São Felipe Neri - 10 acolhidos Dona Bita (Manacapuru) 34 acolhidos Casa Esperança (Manacapuru) - 28 acolhidos Total: 326	Orçamento total previsto: R\$ 8.000,00.  2023: Orçamento utilizado: 1. R\$ 1.656,10 - (Um mil cento e cinquenta e um reais e dez centavos) para custear despesas de materiais de consumo; 2. R\$ 970,00 - Para custear serviços realizados por pessoa jurídica.  Total: R\$ 2.121,10.	[Atualização em 30/08/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024000033652-00]. O DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto.  Projeto Concluído.  Obs.: O Projeto foi implementado em 2023 e é realizado de forma contínua.	100%	CONCLUÍDO	



**Portfólio de Projetos (2021-2026)**  
Divisão de Gestão e Projetos

Versão 13 de 19/12/2024

PERSPECTIVAS	MACRODESAFIOS	INICIATIVAS	PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES:												
			Nº Projeto	OBJETIVO GERAL	ESCOPO	RESULTADOS ESPERADOS	RESP.	CRONOGRAMA	RESULTADOS OBTIDOS EM 2024	ORÇAMENTO	MONITORAMENTO	ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE PROJETO	STATUS		
														DATA DE INÍCIO	DATA FIM
GARANTIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS		Impulsionar e estimular as políticas institucionais voltadas à criança e ao adolescente; Promover a articulação entre os entes do sistema de justiça e de garantia de direitos; Promover audiências concentradas para agilizar os processos da Infância e da Juventude.	11 - Depoimento Especial (Regulamentação, implantação de salas de DE e capacitação continuada).	Fazer cumprir a Resolução 299, de 05/11/10, que dispõe sobre o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, de que trata a Lei nº 13.431, de 4/04/17, que normatiza e organiza o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência e cria mecanismos para prevenir e coibir a violência.	Com enfoque em crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência.	Regulamentar o DE no TJAM e mobilizar a rede de proteção para fazer uso de metodologia nos ditames da Lei 13.431/2017. Até 2026, implantar salas de depoimento especial em 98% das comarcas do Amazonas. Promover duas capacitações anuais em Depoimento Especial e Escola Especializada.	Coordenadora Infância e Juventude - COU	Janeiro de 2023	Dezembro de 2026	2024: No ano de 2024 foram realizadas 549 audiências com a perspectiva de vítima de crianças e adolescentes por meio do procedimento de Depoimento Especial. Dessas, 279 crianças e adolescentes foram efetivamente ouvidas pelos profissionais em atividade. Destaca-se que a disponibilidade de número aumentou, decorrente de diversos fatores, como destinação do Ministério Público em relação à vítima, desistência da vítima ou testemunha, ausência justificada das partes, entre outros. Status 2023: A equipe da Coordenadoria da Infância e Juventude, Jane Nagaike e Valda Calderaro, por meio do projeto SCD em Movimento, tem atuado para auxiliar e orientar na implementação da Lei 13.431/17. O entrevistador da ZVECCOSCA, Rafael Ulhoa tem acompanhado a equipe ministrando o curso "Noções Introdutórias ao Depoimento Especial" a profissionais indicados pelos Magistrados das respectivas comarcas. O entrevistador da ZVECCOSCA, Rafael Ulhoa tem acompanhado a equipe ministrando o curso "Noções Introdutórias ao Depoimento Especial" a profissionais indicados pelos Magistrados das respectivas comarcas.	Sem ônus	[Atualização em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/00003376-00]. O DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. Próxima atualização deverá ocorrer em Julho/2025.	40%	EM ANDAMENTO	
			13 - Acolhendo Vidas.	Promover atendimento e acompanhamento de mulheres grávidas que intentam a entrega de seus filhos em adoção.	Direcionado a mulheres que têm a intenção de entregar seus filhos para adoção.	O Projeto Acolhendo Vidas de Acompanhamento às Gestantes promoverá atendimento de 100% da demanda espontânea e encaminhado ao Juizado da Infância e Juventude Civil.	Coordenadora Infância e Juventude - COU	Janeiro de 2023	Dezembro de 2024	Em 2024: No ano de 2024 foram realizadas 20 atendimentos, com as seguintes defleções: Retirado(a) na família extensa - 1 Desisti, está com a gestora - 5 Entrega a adoção - 3 Estágio de convivência - 2 Acabou - 1 e 2 Realização das atividades: Folder, cartaz, cartilha e banner sobre Entrega Voluntária. Evidência: <a href="https://www.ijm.jus.br/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1423-acolhendo-vidas-ijm-atende-casos-de-mulheres-gravidas-que-desejam-entregar-de-forma-voluntaria-o-filho-para-adocao">https://www.ijm.jus.br/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1423-acolhendo-vidas-ijm-atende-casos-de-mulheres-gravidas-que-desejam-entregar-de-forma-voluntaria-o-filho-para-adocao</a> Em 2023: Foram 03 maternidades atendidas com a realização de Oficinas sobre Adoção Legal, contando com a participação de profissionais de saúde, como enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos e médicos, dentre outros, totalizando 87 profissionais de saúde, servidores das unidades de saúde correspondentes. Acrescentar-se como resultado, a confecção dos materiais gráficos, denominado, Entrega Voluntária, em cumprimento à Resolução nº 485, de 18 de janeiro de 2023, que dispõe sobre o adequado atendimento de gestante ou parturiente que manifesta desejo de entregar o filho para adoção e a proteção integral da criança, de modo a subsidiar todas as comarcas do Amazonas.	Sem ônus	Zen - O Projeto foi implementado em 2024 e suas ações/atividades são realizadas de forma contínua.	100%	CONCLUÍDO	
			16 - Projeto Girassol.	Evitar a violência institucional contra as vítimas crianças e adolescentes de crimes contra a dignidade sexual, concentrando seu depoimento em um único ato.	Direcionado a crianças e adolescentes vítimas de qualquer tipo de abuso.	Garantir que a vítima seja ouvida em uma única oportunidade; Assegurar na antecipação de prova o contraditório e ampla defesa e Evitar que o depoimento se prejudique pela perda da memória da criança ou adolescente.	Comissão do Laboratório de Inovação e Inteligência.	Janeiro de 2023	Dezembro de 2024	2024: Disponibilização de salas e equipes para auxílio do Projeto: - Curso de capacitação para a equipe de depoimentos especiais; - Criação de Fluxo; - Criação de Acordo de Cooperação com os órgãos governamentais envolvidos no Projeto. Acordo de Cooperação Técnica nº 46/2024 - TJAM.	Sem ônus	[Atualização em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/00003376-00]. O DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. Projeto Concluído em 2024.	100%	CONCLUÍDO	
			19 - SCD em Movimento: diálogos do Sistema de Justiça em prol da criança e do adolescente do Amazonas - COU/TJAM	Articulação em Rede: Diálogos entre o Judiciário e a Assistência Social.	Focado para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.	Melhorar as condições de vida de crianças e adolescentes e suas famílias em situação de vulnerabilidade social e risco social, a fim de garantir o pleno desenvolvimento infantil-juvenil.	Coordenadora Infância e Juventude - COU	Janeiro de 2023	Dezembro de 2024	2024: Atividade realizadas no município Nova Olinda/AM (26/11 a 29/11); Curso de Formação do SCD - Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente; Oficina 1: Violência contra Crianças e Adolescentes, Escola Especializada e Depoimento Especial: a importância da articulação interinstancial; Oficina 2: Estatuto da Criança e do Adolescente, com ênfase na violação de direitos e atos infracionais; Oficina 3: Situações de Medidas de Proteção e Medidas de Socioeducativas e o papel do Sistema de Garantia de Direitos Sociais (SGD); 1.5 Oficina 4: Entrega Voluntária à Justiça e a importância da articulação interinstancial; Oficina 5: Saúde dos Adolescentes e Jovens no Amazonas e a necessidade da articulação interinstancial. PUBLICO-ALVO: 50 pessoas ou mais.	Diário: R\$ 3.225,14 Pronto Pagamento para Deslocamento: R\$ 900,00.	[Atualização em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/00003376-00]. O DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. Próxima atualização deverá ocorrer em Julho/2025. Projeto Concluído. Obs.: O Projeto foi implementado em 2024 e realizado de forma contínua.	100%	CONCLUÍDO	
			123 - GT da Proteção.	Implementar, em caráter excepcional, centrando no período de março a novembro de 2023, a análise e movimentação processual, em força tarefa, e ainda com a realização de audiências em pautas específicas, sentenças de processos e diversos procedimentos nas demandas em trâmite no Juizado da Infância e Juventude Civil, em especial ADOÇÃO, DESTITUIÇÃO E HABILITAÇÃO e ainda MEDIDAS PROTETIVAS e de GUARDA.	Direcionado ao Juizado da Infância e Juventude Civil.	Movimentar mais de 500 processos das classes ADOÇÃO, DESTITUIÇÃO, HABILITAÇÃO, MEDIDAS DE PROTEÇÃO e GUARDA, que estão em trâmite no Juizado da Infância e da Juventude Civil. Para cumprir o determinado pelo COU, prêmio Qualidade e Metas nacionais 11.	Coordenadora Infância e Juventude - COU	Março de 2023	Novembro de 2023	Entre as atividades como Processos de habilitação, processos de Adoção, processo de Guarda e Demandas Extras, a equipe do GT trabalhou com o total de 389 processos. Alcance a finalidade e cumpriu com os prazos para a conclusão.	Despesa semestral referente à identificação da força-tarefa de 19% PU DAS R\$ 1.840.000,00 (complemento de OT). R\$ 81.858,00	[Atualização em 30/08/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/00003376-00]. O DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. Projeto Concluído em 2023.	100%	CONCLUÍDO	
124 - Restitua Amor.	Projeto que visa orientar o contribuinte a destinar parte do devido em imposto de Renda para o Fundo da Infância e Adolescência - FIA.	Direcionado ao Fundo da Infância e Adolescência - FIA.	Que os servidores do TJ participem destinando valor ao FIA não só na época do imposto, mas durante todo o ano. A COU também deverá estimular as prefeituras que regularizem o FIA em seus municípios.	Coordenadora Infância e Juventude - COU	Abril de 2023	Dezembro de 2024	2023: Conscientização da população sobre a destinação de um pequeno percentual do Imposto de renda ao FIA - Fundo da Infância e Adolescência, contribuindo de maneira segura, legal e transparente a projetos sociais voltados à crianças e adolescentes. Divulgação do Projeto em pontos estratégicos TJAM, Fóruns Euza Maria Vasconcelos e Heronch Rest. Recebimento de dados do Projeto Observatório: 1. Articulação com Receita Federal e Estado dos Contadores do Estado do Amazonas; SIDCONTABAM; 2. Reuniões para a execução do projeto; 3. Elaboração de cartilha e material de divulgação (cartã, fold, banner); 4. Visita técnica com abrigos; 5. Reuniões e criação de novos parceiros; 6. Inscrição de adolescentes nos cursos oferecidos pelos parceiros.	Sem ônus	[Atualização em 30/08/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/00003376-00]. O DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. Projeto Concluído. Obs.: O Projeto foi implementado em 2023, porém é realizado continuamente.	100%	CONCLUÍDO				



**Portfólio de Projetos (2021-2026)**  
Divisão de Gestão e Projetos

Versão 13 de 19/12/2024

PERSPECTIVAS	MACRODESAFIOS	INICIATIVAS	PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES:										ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE PROJETO	STATUS
			Nº Projeto	OBJETIVO GERAL	ESCOPO	RESULTADOS ESPERADOS	RESP.	CRONOGRAMA		RESULTADOS OBTIDOS EM 2024	ORÇAMENTO	MONITORAMENTO		
								DATA DE INÍCIO	DATA FIM					
Sociedade		125 - Sou Família, não abro mão, também sou proteção!	Sensibilizar a família, a comunidade e o sistema de garantia de direitos para ações de prevenção à situações de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes, no sentido de disseminar o conhecimento sobre o cuidado, autocuidado, mudança de comportamento social e responsabilização quanto a omissão e autoria da violência.	Direcionado à sociedade como um todo.	Adesão de todas as Comarcas na Campanha que acontece em maio.	Coordenadora Infância e Juventude - COU	Abril de 2023	Dezembro de 2024	Sensibilização da família, da comunidade e o sistema de garantia de direitos para ações de prevenção à situações de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes, no sentido de disseminar o conhecimento sobre o cuidado, autocuidado, mudança de comportamento social e responsabilização quanto a omissão e autoria da violência.	Sem ônus	[Atualização em 30/08/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/000033652-00]. O DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. Projeto Concluído. Obs.: O Projeto foi implementado em 2023, porém é realizado continuamente.	100%	CONCLUÍDO	
			165 - Novos Caminhos	Validar a empregabilidade dos jovens acolhidos institucionalmente no município de Manaus, por meio de sua capacitação e da articulação com empresas, empresários e outros parceiros, objetivando sua inclusão no mercado de trabalho.	Prioritariamente direcionado ao público jovem residente em casas de abrigo.	O Projeto Novos Caminhos trará benefícios para o Tribunal de Justiça e para a sociedade, sendo: - Redução da carga processual; - Promoção da justiça social; - Redução da reincidência de acolhimento; - Fortalecimento da família e promoção da cidadania ativa.	Coordenadora Infância e Juventude - COU	Março de 2023	Dezembro de 2024	2024: 1. Visitas nas instituições de acolhimento para atualização de dados dos adolescentes; 2. Visita técnica com o SES no abrigo: Sina; O Pequeno Nazareno, Abrigo Casa Mariana Margarida, Janel Doyle, Nacor; 3. Verificação de atual situação dos acolhidos; 4. Viabilização para novos cursos e palestras; 5. Substituição de cursos para o parcerias BEI; 6. Reuniões para formação de parceria com a EletroBR; 7. Parceria com a EletroBR; 8. Oficina de artesanato no abrigo O Conção do Pai; 9. Reunião Programa Formando Cidadão com Maj PM Franciane; 10. Palestra StartUp! - O Profissional do Futuro; 11. Reunião para fechar parceria com StartUp!; 12. Reunião com a Start Up Trilhas e Aventura para fechar parceria; 13. Reunião com IPEDE para fechar parceria.  Resultados de 2024: 7 adolescentes em green aprendiz; 22 adolescentes inseridos no programa.  Validou a empregabilidade dos jovens ou egrégios do acolhimento institucional no município de Manaus, por meio de sua capacitação e da articulação com empresas, empresários e outros parceiros, objetivando sua inclusão no mercado de trabalho.	Sem ônus	[Atualização em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/00003374-00]. O DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. Projeto Concluído. Obs.: O Projeto foi implementado em 2024 e é realizado de forma contínua.	100%	CONCLUÍDO
			20 - Programa de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar Contra Mulheres e Meninas (Maria da Penha)	O programa objetiva o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres e meninas, com ações viabilizadas pela Coordenadoria da Mulher e pela Equipe de Atendimento Multidisciplinar, sob a supervisão dos Juizados Especializados. O programa possui 4 eixos, sendo: Eixo 1. Justiça e acolhimento; Eixo 2. Justiça e sociedade; Eixo 3. Justiça e formação/ articulação de rede; e Eixo 4. Justiça e acesso digital. Todos os eixos possuem ações previamente estabelecidas no programa, conforme processo 2023/00053016-00 (página 139/203).	Focado para as mulheres da sociedade, sejam elas vítimas ou não de qualquer tipo de violência.	Aumento do enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher; Promoção da prevenção da violência; Garantia do acesso à justiça.	Coordenadora Estadual da Mulher - CEVD/ Equipe de Atendimento Multidisciplinar	Janeiro de 2024	Dezembro de 2025	Ações realizadas no Programa em 2024:  Projeto "Maria Acolhe": Foram disponibilizadas informações sobre os aspectos processuais associados à experiência da violência doméstica e familiar contra mulher, além de explicações sobre a Lei Maria da Penha e tramitação processual, no intuito de promover conhecimento e facilitar o processo de reflexão acerca da violência doméstica e familiar contra a mulher, suas possibilidades de enfrentamento e prevenção à novas situações de violação de direitos para requerentes e requeridos com processos nos Juizados - 100% concluído;  Projeto "Maria vai à Escola": Foram realizadas atividades coletivas que ocorreram nas escolas (públicas e particulares), promovendo a formação da comunidade escolar sobre as formas de violência de gênero contra a mulher e suas repercussões negativas para saúde e a vida, apontando os mecanismos de enfrentamento. As atividades foram realizadas de forma preventiva, mas com caráter pedagógico, a fim de contribuir para disseminação da cultura masculina e paterna. Também buscou-se orientar sobre as formas de violência preconizadas pela Lei Maria da Penha - 100% concluído;  Projeto Podcast "Maria Podem": Entre os meses de janeiro a junho de 2024, foram realizadas duas gravações já liberadas para reprodução na internet: podcast.  Exposição: "Não vista esta camisa: denúncia e diga não à violência". A exposição ocorreu no espaço do fórum, em escolas, espaços comunitários e outros. Atingiu em média 2000 pessoas;  Projeto "Maria vai à comunidade": Realização de abordagem socioeducativa na Manaus Moderna sensibilizando ao enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher e palestra sobre a violência doméstica em Instituto de acolhimento localizado no bairro São Lázaro;  Projeto "Reconstruindo Trajetórias": No ano de 2024, aproximadamente 100 mulheres vítimas de violência doméstica foram direcionadas pelas equipes multidisciplinares dos seis Juizados Maria da Penha para participarem de cursos oferecidos.	Não Estimado	[Atualização em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/00003376-00]. O DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. Próxima atualização deverá ocorrer em Julho/2025.	50%	EM ANDAMENTO
			22 - Programa Nacional "Semana Justiça pela Paz em Casa"	Promover atividades preventivas em relação à violência doméstica e familiar contra mulher, bem como apoiar as audiências de Instrução e Julgamento, realizadas em regime de multirão durante a refeitória Campanha.	Focado para as mulheres da sociedade, sejam elas vítimas ou não de qualquer tipo de violência.	Aumento do enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher; Promoção da prevenção da violência; Garantia do acesso à justiça.	Coordenadora Estadual da Mulher - CEVD	Janeiro de 2023	Julho de 2023	O Juiz(a) pela Paz em Casa é um programa de incentivo ao julgamento do maior número de ações que venham sobre violência doméstica e familiar, foi um esforço concentrado de todas as unidades judiciais para que os três campanhas realizadas no ano e 2023 fossem extensas, tendo em palas de quase 6000 (seis mil) audiências. Um total de 5 (cinco) Mulheres fora elaborado e consolidado o Programa de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulheres.	Sem ônus	[Atualização em 06/02/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/00002770-00, processo da Divisão de Gestão e Projetos que trata sobre a Atualização do Portfólio de Projetos junto aos gestores responsáveis.] Concluído, mas por ser um Programa acontece anualmente.	100%	CONCLUÍDO
			32 - Mural: "Retratos da violência"	Ampliar o debate sobre a violência doméstica contra mulher, dando visibilidade à realidade das mulheres em situações de violência, a partir da exposição de recortes de notícias sobre o tema.	Focado para as mulheres da sociedade, sejam elas vítimas ou não de qualquer tipo de violência.	Aumento do enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher; Promoção da prevenção da violência; Garantia do acesso à justiça.	Coordenadora Estadual da Mulher - CEVD/ Equipe de Atendimento Multidisciplinar	Novembro de 2023	Dezembro de 2025	Replanejado para 2025.	Em estimativa	[Atualização em 30/08/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/000033652-00]. O DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. Próxima atualização deverá ocorrer em Dezembro/2024.	0%	EXECUÇÃO NÃO INICIADA
40 - Cartilha: Maria vai à Escola.	Proporcionar aos alunos informações e orientações sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher, disponibilizando alguns aspectos socioeducativos que afetam as relações de gênero e facilitando seu reconhecimento a fim de prevenir e enfrentar sua ocorrência.	Focado para a comunidade escolar.	Divulgação da Lei Maria da Penha; Disseminação de informações sobre os serviços assistenciais e jurídicos; Formação de cidadãos multiplicadores de informação sobre a temática, estimulando a participação social e o exercício da cidadania; Prevenção à violência doméstica e familiar contra mulher.	Coordenadora Estadual da Mulher - CEVD	Janeiro de 2024	Junho de 2024	Realização de ações como: Distribuição de cartilhas nas escolas. Distribuição em palestras e campanhas preventivas. Aumento do Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Promoção da prevenção da violência e do acesso à justiça.	Conforme Plano de Trabalho	[Atualização em 30/08/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/000033652-00]. O DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. Próxima atualização deverá ocorrer em Dezembro/2024. Projeto concluído, com atividades contínuas anualmente.	100%	CONCLUÍDO			
41 - Cartilha: Enfrentando a violência doméstica e familiar contra mulher.	Proporcionar à população orientações sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher, informando os tipos de violência, legislação pertinente, fatores de proteção e risco, rede de apoio entre outros, a fim de contribuir para a prevenção e enfrentamento à violência contra mulher.	População em geral.	Divulgação da Lei Maria da Penha; Disseminação de informações sobre os serviços assistenciais e jurídicos; Formação de cidadãos multiplicadores de informação sobre a temática, estimulando a participação social e o exercício da cidadania; Prevenção à violência doméstica e familiar contra mulher.	Coordenadora Estadual da Mulher - CEVD	Março de 2023	Dezembro de 2024	Cartilha "Enfrentando a Violência Doméstica e Familiar": Cartilha elaborada e publicada no site do TJAM em 2024, no link: <a href="https://www.tjam.jus.br/imprensa/2024/Ouvros_da_Mulher/CARTILHA_DA_COORDENADORA_DA_MULHER_TJAM_1.pdf">https://www.tjam.jus.br/imprensa/2024/Ouvros_da_Mulher/CARTILHA_DA_COORDENADORA_DA_MULHER_TJAM_1.pdf</a> ;	Conforme Plano de Trabalho	[Atualização em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/00003374-00]. O DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. Projeto realizado e concluído em 2024.	100%	CONCLUÍDO			



**Portfólio de Projetos (2021-2026)**  
Divisão de Gestão e Projetos

Versão 13 de 19/12/2024

PERSPECTIVAS	MACRODESAFIOS	INICIATIVAS	PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES:											
			Nº Projeto	OBJETIVO GERAL	ESCOPO	RESULTADOS ESPERADOS	RESP.	CRONOGRAMA		RESULTADOS OBTIDOS EM 2024	ORÇAMENTO	MONITORAMENTO	ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE PROJETO	STATUS
								DATA DE INÍCIO	DATA FIM					
GARANTIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS	Impulsionar e estimular ações voltadas para redução da violência doméstica e familiar. Promover sólidas campanhas de educação e de promoção aos remédios constitucionais de defesa dos direitos individuais e coletivos.	43 - Apresentação anual do Perfil dos Jurisdicionados Atendidos.	Elaborar o perfil do público jurisdicionado atendido no ano vigente pela EAM dos Juizados Especializados no Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, subsidiando informações para melhor compreensão do fenômeno e visando à proposição de políticas públicas mais condizentes às necessidades populacionais, considerando as especificidades socioculturais e regionais, contribuindo para a prevenção e erradicação da violência doméstica e familiar contra mulher.	Em todo o âmbito do TJAM, com foco nas mulheres, sejam elas vítimas ou não de violência.	Aumento do enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher; Promoção da prevenção da violência; Construção de perfil sociodemográfico do público jurisdicionado; Fomento à criação e implementação de políticas públicas mais adequadas ao enfrentamento da violência contra a mulher e da desigualdade de gênero.	Coordenadora Estadual da Mulher - CEVD	Janeiro de 2023	Julho de 2025	Consolidação dos dados sociodemográficos das mulheres em situação de violência doméstica e familiar atendidas pela equipe multidisciplinar do 1º, 3º, 4º e 6º Juizados Especializados.  Consolidação dos dados relacionados às circunstâncias da violência (autor da violência, tempo de convivência com o autor, formas de violência, motivos de violência, consequências das violências e outros) das mulheres atendidas pela equipe do 1º e 4º Juizado Especializado; Análise dos dados. Elaboração de banner para divulgação dos dados durante a 2ª semana "Juízo pela Paz em Casa"; O relatório material fica exposto no hall de entrada do Fórum Henrich Reis no período de 04 a 08/05/2024.  Produção de banners informativos para contribuir com o aumento da conscientização sobre a situação das mulheres em situação de violência e as necessidades identificadas. Atungi em média 500 pessoas.  Vide: <a href="https://www.fam.br/index.php/menu/aba-de-impressao/10748-exposicao-anual-do-perfil-de-vitimas-de-violencia-domestica-e-familiar-contra-mulher-e-discriminacao-de-genero">https://www.fam.br/index.php/menu/aba-de-impressao/10748-exposicao-anual-do-perfil-de-vitimas-de-violencia-domestica-e-familiar-contra-mulher-e-discriminacao-de-genero</a>	Sem custo para o TJAM	[Atualizado em 30/08/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 202400003362-00 e 202400003376-00]. O DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. Próxima atualização deverá ocorrer em dezembro/2024.	100%	CONCLUÍDO	
		44 - Seminário 20 Anos Lei Maria da Penha.	Discutir a aplicação, os avanços, as perspectivas e os desafios da Lei Maria da Penha.	Em todo o âmbito do TJAM, com foco nas mulheres, sejam elas vítimas ou não de violência.	Aumento do Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; E Promoção da prevenção da violência, e do acesso à justiça.	Coordenadora Estadual da Mulher - CEVD	Janeiro de 2026	Março de 2026	Planejado para 2026.	Em Estimativa	[Atualizado em 30/08/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 202400003362-00]. O DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. Próxima atualização deverá ocorrer em dezembro/2024.	0%	EXECUÇÃO NÃO INICIADA	
		45 - Exposição: "Quando não mata, fere".	Reproduzir em espaço simulado os ambientes domésticos onde as violências ocorrem visando sensibilizar e conscientizar a sociedade para os impactos e enfrentamento à violência contra mulher.	População em geral, com foco em mulheres vítimas ou não de algum tipo de violência.	Aumento do enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher; Promoção da prevenção da violência; Garantia do acesso à justiça.	Coordenadora Estadual da Mulher - CEVD	Coordenadora Estadual da Mulher - CEVD	Janeiro de 2024	Dezembro de 2025	Replanejado para o 2025.	Em Estimativa	[Atualizado em 30/08/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 202400003362-00]. O DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. Próxima atualização deverá ocorrer em dezembro/2024.	0%	EXECUÇÃO NÃO INICIADA
		128 - Transformando Vidas.	Habilitar espaços de escuta e apoio psicológico pontual aos filhos de mulheres em situação de violência, que tenham processo tramitando no Juizado e que apresentem sofrimento psicológico importante em decorrência da violência intrafamiliar.	Filhos de mulheres em situação de violência, que tenham processo tramitando no Juizado, com idade entre 12 e 17 anos.	Garantia de acesso a direitos e a justiça; Disponibilização de lugar de fala que permita a elaboração do sofrimento resultante da violência vivida; Resgate da autonomia e autonomia do adolescente afetado pelo contexto familiar; Menção das causas causadas no desenvolvimento integral da criança.	Coordenadora Estadual da Mulher - CEVD	Coordenadora Estadual da Mulher - CEVD	Mai de 2023	Dezembro de 2025	Replanejado para o 2025.	Em Estimativa	[Atualizado em 30/08/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 202400003362-00]. O DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. Próxima atualização deverá ocorrer em dezembro/2024.	0%	EXECUÇÃO NÃO INICIADA
		134 - Maria empodera.	Por meio de estratégias de empoderamento feminino, contribuir para a (re)construção e fortalecimento da autonomia de mulheres vítimas de violência, de modo a ressignificação de suas potencialidades e capacidades, além de fomentar o processo de mudança de percepções estereotipadas sobre o papel da mulher na sociedade, que por sua vez, contribuem para a perpetuação dos episódios de violência de gênero.	Mulheres em situação de violência que tenham processo tramitando no Juizado.	Aumento do enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher; Promoção da prevenção da violência; Empoderamento feminino; Equidade de gênero	Coordenadora Estadual da Mulher - CEVD	Coordenadora Estadual da Mulher - CEVD	Abril de 2023	Dezembro de 2025	Replanejado para o 2025.	Em Estimativa	[Atualizado em 30/08/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 202400003362-00]. O DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. Próxima atualização deverá ocorrer em dezembro/2024.	0%	EXECUÇÃO NÃO INICIADA
		160 - Laudos Psicossociais.	Garantir que todos os casos que necessitem de apoio e análise psicossocial envolvendo Direto de Família, Violência contra Mulher, Idoso, Criança entre outras matérias servirem possam ter a melhor celeridade possível, especialmente nas unidades do interior.	Nas comarcas do interior, com foco em casos com crianças, mulheres e idosos.	Garantia de direitos da Mulher, Idoso, criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência.	Presidência do TJAM	Novembro de 2023	Dezembro de 2025	Atualmente a Coordenadora Psicossocial Judiciária realiza a tomada de depoimento especial na cidade de Manaus e conta com 09 salas de Depoimento Especial, sendo 07 totalmente equipadas e em funcionamento.  No ano de 2024 foram realizadas 549 audiências com a perspectiva de ouvir de crianças e adolescentes por meio do procedimento de Depoimento Especial. Dessas, 279 crianças e adolescentes foram devidamente ouvidas pelo profissional em atividade. Destaca-se que a disponibilidade nos números apresentados, decorre de diversos fatores, como: desistência do Ministério Público em relação à oitiva, desistência da vítima ou testemunha, ausência injustificada das partes, entre outros.	R\$180.000,00	[Atualizado em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 202400003376-00]. O DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto.  Projeto Concluído.  Obs.: O Projeto foi implementado em 2024 e suas ações/atividades são realizadas de forma contínua.	100%	CONCLUÍDO	
		25 - Preparação de Mão de Obra de Pessoas Privadas de Liberdade.	O projeto a ser implementado por este Grupo visa a melhoria das condições das unidades prisionais do Estado, notadamente quanto à criação de oportunidades de preparação para o trabalho e reinserção de pena por meio de atividades pedagógicas.	Direcionado à população carcerária.	O resultado esperado é a transformação positiva do sistema prisional, proporcionando aos detentos oportunidades significativas de reabilitação, preparação para a reintegração na sociedade e redução da reincidência criminal.	Grupo de Fiscalização e Monitoramento do Sistema Carcerário e Socioeducativo - GMF	Novembro de 2023	Dezembro de 2025	Em planejamento.	Proposta prevê R\$111.500,00, entretanto o TJAM busca a captação de recursos orçamentários/financeiros a serem disponibilizados por meio de Emendas Parlamentares.	Proposta de Projeto pleiteia a aprovação e a disponibilização de recursos por meio de Emendas Parlamentares junto à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, conforme processo SEI nº 202300047871-00, considerando que são investimentos na estrutura e na execução de atividades em de âmbito do Poder Executivo, da administração penitenciária e da polícia de atenção a pessoas egressas do sistema prisional.	0%	EXECUÇÃO NÃO INICIADA	
		26 - Programa de Fomento à Lettura e práticas sociais educativas.	Programa que visa a reinserção de pena por leitura e práticas sociais educativas através da estruturação de salas de leitura nas unidades prisionais, com a aquisição de material e recursos apropriados com acompanhamento que permita o avanço do cumprimento da LEF e da Resolução do CNJ concernente a esta temática, além de oficinas no âmbito de cultura e educação.	Direcionado à população carcerária.	Espera-se, ao final do projeto, a existência da estrutura de salas de leitura adequadas, bem equipadas e com recursos apropriados de materiais socioeducativos, e que haja evidências tangíveis de melhoria nas habilidades de leitura, na educação e no comportamento dos detentos, contribuindo para a sua ressocialização e redução da reincidência criminal.	Grupo de Fiscalização e Monitoramento do Sistema Carcerário e Socioeducativo - GMF	Novembro de 2023	Dezembro de 2025	Em planejamento.	Proposta prevê R\$ 400.319,00, entretanto o TJAM busca a captação de recursos orçamentários/financeiros a serem disponibilizados por meio de Emendas Parlamentares.	Proposta de Projeto pleiteia a aprovação e a disponibilização de recursos por meio de Emendas Parlamentares junto à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, conforme processo SEI nº 202300047871-00, considerando que são investimentos na estrutura e na execução de atividades em de âmbito do Poder Executivo, da administração penitenciária e da polícia de atenção a pessoas egressas do sistema prisional.	0%	EXECUÇÃO NÃO INICIADA	
		27 - Programa de fomento para a implantação e qualificação das ações dos Escritórios Sociais.	Em conformidade com a Resolução n. 307/2019 do CNJ, o programa visa fortalecer as ações pedagógicas e cursos voltados para inserção socioeducativa de pessoas egressas do sistema prisional do interior do Estado a serem desenvolvidas pelos Escritórios Sociais de Fronteira, Manaus, São Gabriel da Cachoeira e Manaus;	Direcionado à população carcerária.	A reintegração bem-sucedida das pessoas egressas do sistema prisional na sociedade, com o fortalecimento de suas habilidades, a redução da reincidência criminal e a promoção de uma inserção socioeducativa mais efetiva. Além disso, o programa deverá contribuir para a construção de uma sociedade mais inclusiva e justa.	Grupo de Fiscalização e Monitoramento do Sistema Carcerário e Socioeducativo - GMF	Novembro de 2023	Dezembro de 2025	Em planejamento.	Proposta prevê R\$ 380.300,00, entretanto o TJAM busca a captação de recursos orçamentários/financeiros a serem disponibilizados por meio de Emendas Parlamentares.	Proposta de Projeto pleiteia a aprovação e a disponibilização de recursos por meio de Emendas Parlamentares junto à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, conforme processo SEI nº 202300047871-00, considerando que são investimentos na estrutura e na execução de atividades em de âmbito do Poder Executivo, da administração penitenciária e da polícia de atenção a pessoas egressas do sistema prisional.	0%	EXECUÇÃO NÃO INICIADA	
		28 - Programa de Proporcionalidade Penal.	Fomento à implantação de Centros de Integradas de Alternativas Penais em duas comarcas do interior do Estado, a fim de subsidiar os juizados em suas respectivas comarcas. A implementação bem-sucedida dos Centros Integradas de Alternativas Penais deverá contribuir para um sistema de justiça mais humanizado e orientado para soluções que visem à punição.	Direcionado à população carcerária.	A promoção de uma justiça mais efetiva, focada na restauração dos laços sociais na sociedade, com o fortalecimento de suas habilidades, a redução da reincidência criminal e a promoção de uma inserção socioeducativa mais efetiva. Além disso, o programa deverá contribuir para a construção de uma sociedade mais inclusiva e justa.	Grupo de Fiscalização e Monitoramento do Sistema Carcerário e Socioeducativo - GMF	Novembro de 2023	Dezembro de 2025	Em planejamento.	Proposta prevê R\$ 379.600,00, entretanto o TJAM busca a captação de recursos orçamentários/financeiros a serem disponibilizados por meio de Emendas Parlamentares.	Proposta de Projeto pleiteia a aprovação e a disponibilização de recursos por meio de Emendas Parlamentares junto à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, conforme processo SEI nº 202300047871-00, considerando que são investimentos na estrutura e na execução de atividades em de âmbito do Poder Executivo, da administração penitenciária e da polícia de atenção a pessoas egressas do sistema prisional.	0%	EXECUÇÃO NÃO INICIADA	



**Portfólio de Projetos (2021-2026)**  
Divisão de Gestão e Projetos

Versão 13 de 19/12/2024

PERSPECTIVAS	MACRODESAFIOS	INICIATIVAS	PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES:												
			Nº Projeto	OBJETIVO GERAL	ESCOPO	RESULTADOS ESPERADOS	RESP.	CRONOGRAMA		RESULTADOS OBTIDOS EM 2024	ORÇAMENTO	MONITORAMENTO	ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE PROJETO	STATUS	
								DATA DE INÍCIO	DATA FIM						
		<b>29 - Sistema de Monitoramento dos Sistemas Carcerário e Socioeducativo.</b>	<p>Objetivo Geral: O estabelecimento de um sistema robusto de monitoramento, a detecção e prevenção eficaz de práticas abusivas, a promoção de transparência e responsabilização, e, em última instância, a melhoria nas condições dos detentos, contribuindo para a proteção dos direitos humanos no contexto carcerário.</p>	Direcionado à população carcerária.	<p>Grupo de Focalização e Monitoramento do Sistema Carcerário e Socioeducativo - GMF</p>	Novembro de 2023	Dezembro de 2025	A produção do sistema está sendo feita pela Empresa CASI, no âmbito do Contrato Administrativo 44/2023 FUNEAM.	Proposta prevê R\$ 1.111.800,00, entretanto o TJAM busca a captação de recursos orçamentários/financeiros a ser disponibilizado por meio de Emenda Parlamentar.	[Atualização em 30/08/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 202400003652-00]. O DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. Próxima atualização deverá ocorrer em Dezembro/2024.	5%	EM ANDAMENTO			
		<b>161 - Carreta Itinerante</b>	<p>Objetivo Geral: Prestação jurisdicional descentralizada, de modo a fazer com que o cidadão a receba nas proximidades do local em que vive, em sua comunidade, e não em lugares longínquos, no prédio do Fórum, como é tradicional que acontece.</p>	Capital e Região Metropolitana	Promoção do acesso à Justiça.	Presidência do TJAM	Novembro de 2023	Dezembro de 2025	A execução do projeto está condicionada a aprovação de emenda parlamentar no âmbito orçamentário, em trâmite por meio processo administrativo SEI nº (20230004876)-00.	Proposta prevê R\$ 1.414.800,00, entretanto o TJAM busca a captação de recursos orçamentários/financeiros a ser disponibilizado por meio de Emenda Parlamentar.	[Atualização em 30/08/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 202400003652-00]. O DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. Próxima atualização deverá ocorrer em Dezembro/2024.	0%	EXECUÇÃO NÃO INICIADA		
		<b>166 - Implantação de Linguagem Simples no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas</b>	<p>Objetivo Geral: Fomentar a adoção de linguagem simples, clara e acessível nos documentos oficiais, após a iniciativa do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, com o intuito de promover a compreensão das informações jurídicas a todos os cidadãos na produção das decisões judiciais e na comunicação geral com a sociedade e garantir o acesso equitativo à justiça, proporcionando uma comunicação efetiva entre o Tribunal e a sociedade.</p>	Em todo o âmbito do TJAM, direcionado a magistrados, servidores, intercursos, estagiários, jurisdicionados e cidadãos sem conhecimento jurisdicional.	<p>Aumento da transparência nas decisões judiciais e facilitação na compreensão por parte do público, promovendo a confiança na instância judicial, pois os cidadãos conseguem entender melhor o processo legal. Maior acessibilidade para indivíduos de diversas condições socioeconômicas e níveis de compreensão, promovendo equidade à justiça. Fortalecimento do apoio público às instituições judiciais e respeito da legitimidade como guardião do estado de direito; e Facilitação entre os membros internos do Tribunal, contribuindo para maior eficiência e colaboração dentro da instituição.</p>	Presidência do TJAM	Janeiro de 2024	Dezembro de 2024	<p><b>Entregas Realizadas:</b> Atado ao Pacto Nacional SJ: Judiciário pela Linguagem Simples; Portaria Conjunta entre TJAM, TRT e TRE-AM; Criação de Grupo de Trabalho para Implantação do Projeto no TJAM; Elaboração do Projeto e Plano de Trabalho conjunto com o TRE-AM e TRT11; Manual de Linguagem Simples em conjunto com TRE-AM e TRT11; Guia Público de Linguagem Simples; Tratamentos e Capacitações diversas; Glossário Jurídico comum com TRE-AM e TRT11 no Google Drive; Carta de Serviço individual e adequada à Linguagem Simples; Vídeos sobre termos jurídicos e com intérpretes de Libras/Audiodescrição; Glossário Individual no site de cada Tribunal; Vídeos sobre termos jurídicos e com intérpretes de Libras/Audiodescrição; Normativas da Presidência sobre LS, Comunicados sobre LS; Realização de Dois Webinários sobre Linguagem Simples para Magistrados, Servidores e Acadêmicos com base no Pacto Nacional de Linguagem Simples; Criação de E-mail "simples@tjam.ju.br"; Promoção do Curso Linguagem, Jurídicos e Jurídicos. Como entrar no Curso em Comunicação? para equipe do equipe da Assessoria de Comunicação Social; Módulos de documentos com LS (Central de Precatórios); Criação de Site de Linguagem Simples; Criação de E-mail "simples@tjam.ju.br"; Portaria Conjunta nº com a Academia de Ciências de Letras Jurídicas do Amazonas; Palestras Públicas sobre LS.</p> <p><b>Resultados Obtidos:</b> Conquista do Selo de Linguagem Simples do CNJ e do Projeto de Linguagem Simples, requisito Acessibilidade, no Prêmio CNJ de Qualidade; Meta 9 e Renovado.</p>	R\$ 3.850,00 referente a realizações de Webinários de Linguagem Simples via ESI/AM	[Atualização em 30/08/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 202400003652-00]. O DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. Próxima atualização deverá ocorrer em Dezembro/2024.	100%	CONCLUÍDO		
		<b>52 - Reestruturação e Ampliação da Pesquisa de Satisfação do Cliente externo.</b>	<p>Objetivo Geral: Mensurar e monitorar o índice de satisfação da sociedade quanto aos serviços prestados pelo Poder Judiciário do Amazonas. Identificar os pontos e oportunidades de melhoria dos serviços prestados; Estimular e facilitar a conexão entre cidadãos e o TJAM; Encontrar mecanismos mais inteligentes visando superar as dificuldades de acesso à justiça; Aperfeiçoar a pesquisa de satisfação nas Unidades que fornecem atendimento ao público externo na Capital, por meio de pesquisas e disponibilização de TOTEMs nas Unidades judiciais do Poder Judiciário; Aumentar a divulgação da pesquisa online disponível no Portal do TJAM.</p>	Direcionado à sociedade.	Monitorar o índice de satisfação da sociedade quanto aos serviços prestados pelo Poder Judiciário. Facilitar o acesso do jurisdicionado de forma a melhorar o relacionamento da Sociedade com o Poder Judiciário Estadual.	Secretaria de Planejamento - SEPLAN	Janeiro de 2023	Dezembro de 2023	Disponibilização de banner de divulgação de pesquisa de satisfação em local de fácil acesso e visualização da recepção das Unidades; Contribuição de servidores e magistrados quanto ao incentivo à participação do usuário externo na aplicação da Pesquisa de Satisfação, por meio do QR Code disponibilizado no banner de divulgação da Pesquisa de Satisfação; Aperfeiçoamento dos serviços prestados pelo Poder Judiciário do Amazonas, conforme ao disposto no Art. 24, inciso II, da Lei 14.196/2021 e Art. 23 da Lei nº 13.400/2017.	Sem ônus	[Atualização em 30/08/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 202400003652-00]. O DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. Concluído em 2023.	100%	CONCLUÍDO		
		<b>138 - Observatório de Dados.</b>	<p>Objetivo Geral: Estabelecer um Observatório Digital de Dados, disponível os portais do INTJAM e EXTJAM do Tribunal de Justiça, que tenha Indicadores de Desempenho das Unidades Administrativas da Secretaria de Planejamento - SEPLAN, com o objetivo de aprimorar a gestão do Poder Judiciário, oferecendo informações transparentes e acessíveis aos gestores e à sociedade. O Painel a ser desenvolvido permitirá monitorar as áreas de atuação do TJAM, com dados estatísticos e informações atualizadas, promovendo assim a transparência e o acesso à informação para todos os gestores e cidadãos.</p>	Em todo o âmbito do TJAM, com foco nas áreas jurídicas e administrativas.	<p>Aprimoramento da Gestão por meio do uso da Aplicação de Power BI; Conhecimento organizacional através de dados, análise e gerenciamento dos Dados; Apoio na tomada de decisão pela gestão do TJAM; Gerenciamento de indicadores de gestão; Monitoramento digital e em tempo real dos resultados de gestão; Submetragem de Dados; e Promoção da Transparência das ações e prestação de Contas à Sociedade.</p>	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN	Janeiro de 2023	Setembro de 2023	Criação dos Painéis BI dos Projetos Estratégicos: Observatório de Dados (SECAD); Dimensionamento da Força de Trabalho (SECAD/SESP/SETRP); Automação da SECOPI (SECOPI); Reestruturação da Frota de Veículos (SECOPI); Plano de Obras e Reformas (SEINF); Energia Inteligente (SEINF); Projeto de Controle e Inadimplência (SEINF); Projeto de Inteligência e Segurança Institucional (SEINF/SETRIC); Mapeamento de Processos e Gestão de Riscos (SEPLAN); Projeto ABNT NBR ISO 9001 - SECAD/TJAM (SEPLAN/SETRP); Controle da Segurança e Defesa Química (SETRIC); Migração e Expansão do Sistema PRODUIR (SETRIC); Comunicação Via Satellite de Banda Órta (SETRIC); e implementação da LGPD (CGPD).	Sem ônus	[Atualização em 30/08/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 202400003652-00]. O DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. Concluído em 2023.	100%	CONCLUÍDO		
		<b>93 - Aprimorar e ampliar os mecanismos de transparência e acesso a informações da Gestão do Poder Judiciário do Amazonas.</b>	<p>Objetivo Geral: Aprimorar, implementar e ampliar mecanismos que propiciem melhor controle social pelos cidadãos ao disponibilizar dados e informações públicas por meio da transparência da Gestão Pública, bem como, manter e aprimorar a ferramenta de solicitações de informações regulamentada pela Lei de acesso a informações.</p>	Em todo o âmbito do TJAM, direcionado aos cidadãos.	Facilitar e ampliar a transparência da Gestão do Poder Judiciário do Estado do Amazonas; Facilitar o acesso às informações públicas aos cidadãos; Aumentar a pontuação no Ranking Nacional da Transparência do Poder Judiciário; Aumentar a pontuação no Ranking Estadual da transparência do Ministério Público de Contas do Estado do Amazonas.	Secretaria de Planejamento - SEPLAN	Janeiro de 2023	Dezembro de 2023	Aprimorar, implementar e ampliar mecanismos que propiciem melhor controle social pelos cidadãos ao disponibilizar dados e informações públicas por meio da transparência da Gestão Pública.	Sem ônus	[Atualização em 30/08/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 202400003652-00]. O DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. Concluído.	100%	CONCLUÍDO		
		<b>141 - Feira de Serviços ao Cidadão.</b>	<p>Objetivo Geral: Ampliação do acesso da população aos fóruns e fomentação da credibilidade institucional, aproximando o comunidade do entorno às realidades e objetivos do poder judiciário. Além disso, o projeto visa a conscientização sobre a cultura escófica, destacando formas de viver sustentáveis em relação ao meio ambiente e às relações interpessoais, e fortalecer o raciocínio instrumental de justiça ambiental. Divulgar direitos e deveres dos cidadãos também é uma das principais metas da feira, assim como disseminar informações sobre os direitos e deveres dos cidadãos e de estender importância jurídica, buscar conscientizar a população sobre seus direitos fundamentais, como o acesso à justiça, igualdade perante a lei, direitos humanos, entre outros. É importante informar sobre os deveres dos cidadãos para com a sociedade e o cumprimento das leis.</p>	Direcionado aos servidores do TJAM.	<p>Ampliação do acesso da população aos fóruns e fomentação da credibilidade institucional, aproximando o comunidade do entorno às realidades e objetivos do poder judiciário. Além disso, o projeto visa a conscientização sobre a cultura escófica, destacando formas de viver sustentáveis em relação ao meio ambiente e às relações interpessoais, e fortalecer o raciocínio instrumental de justiça ambiental. Divulgar direitos e deveres dos cidadãos também é uma das principais metas da feira, assim como disseminar informações sobre os direitos e deveres dos cidadãos e de estender importância jurídica, buscar conscientizar a população sobre seus direitos fundamentais, como o acesso à justiça, igualdade perante a lei, direitos humanos, entre outros. É importante informar sobre os deveres dos cidadãos para com a sociedade e o cumprimento das leis.</p>	Secretaria de Administração - SECAD/ Escola de Justiça do Amazonas - EAJD	Janeiro de 2023	Dezembro de 2024	<p>Feiras Agroecológicas realizadas: 03 Evento Pré-Feira realizado: 02 Número: 383 participantes e 83 certificações.</p>	Sem ônus	[Atualização em 30/08/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 202400003652-00]. O DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. Próxima atualização deverá ocorrer em Dezembro/2024.	100%	CONCLUÍDO		
		<b>56 - Projeto Juizado em Dia.</b>	<p>Objetivo Geral: Prestar auxílio integral aos juizados da capital e do interior em razão dos diversos problemas enfrentados pelo judiciário que refletem nas bases de contatamento, como a morosidade, a ineficiência de gerenciar as unidades judiciais, as pausas de audiências patrocinadas, aumento significativo das ações, entre outras.</p>	Destinado aos Juizados da Capital e do Interior.	Aprimorar a estrutura de trabalho nas unidades judiciais e estabelecer novos modelos de gestão a fim de torná-las eficientes para maior agilidade na prestação jurisdicional.	Unidades do 1º Grau	Janeiro de 2023	Dezembro de 2025	Em planejamento	Sem ônus	[Atualização em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 202400003652-00]. O DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. Próxima atualização deverá ocorrer em Julho/2025.	5%	EM ANDAMENTO		



**Portfólio de Projetos (2021-2026)**  
Divisão de Gestão e Projetos

Versão 13 de 19/12/2024

PERSPECTIVAS	MACRODESAFIOS	INICIATIVAS	PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES:											ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE PROJETO	STATUS
			Nº Projeto	OBJETIVO GERAL	ESCOPO	RESULTADOS ESPERADOS	RESP.	CRONOGRAMA		RESULTADOS OBTIDOS EM 2024	ORÇAMENTO	MONITORAMENTO			
								DATA DE INÍCIO	DATA FIM						
<b>Processos Internos</b>	<b>AGILIDADE E PRODUTIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL</b>	<p>*Assegurar a efetividade dos resultados que devem ser alcançados pelo Poder Judiciário Estadual;</p> <p>Estimular a realização de audiências por videoconferência;</p> <p>Identificar e sanar as dificuldades das unidades judiciais promovendo a diminuição do tempo de tramitação processual e a redução da taxa de congestionamento;</p> <p>Assegurar a efetividade dos resultados que devem ser alcançados pelo Poder Judiciário Estadual;</p> <p>Uniformizar os procedimentos ordinários das unidades judiciais;</p> <p>Priorizar o julgamento de processos pendentes das comarcas do interior do estado.</p>	<p>87 - Projeto Execução Fiscal Eficiente.</p> <p>Reduzir as ações de execução fiscal de pequeno valor julgadas pelo estado e pelo município, propondo formas alternativas de cobrança.</p>	<p>Direcionado a autoridades governamentais, equipes jurídicas e contribuintes.</p>	<p>Reduzir a quantidade de processos em fase de execução.</p>	<p>Subcomitê Operacional e de Atribuição Presencial - Primeiro Grau de Jurisdição - SOAPG</p>	<p>Janeiro de 2023</p>	<p>Dezembro de 2026</p>	<p>Assembleia do Convênio, Criação do CEJUSC-DAM e aprovação da Lei 3064/23; 1 - O Projeto Execução Fiscal eficiente iniciou sua implementação com a assinatura de um convênio com a Prefeitura de Manaus e publicação da Portaria que criou o CEJUSC-DAM, nomeando o Dr. André Luiz Nogueira Borges de Campos como Coordenador, conforme Portaria Conjunta nº 7722 e Portaria 3826/23; 2 - Abc contínuo, foi aprovado a Lei nº 3064 de 01/06/2023, que estabelece os parâmetros de desconto que serão oferecidos. Contudo, os modelos não apresentados não se coadunam inicialmente ao interesse do projeto deste Tribunal; 3 - Todavia, não houveram grandes atualizações sobre o início de funcionamento do CEJUSC-DAM; 4 - Foram realizadas as reuniões com o Desembargador Hélio Luis Santos e com o Sr. Bruno de Oliveira da Divisão de Gestão de Projetos; 5 - Foram incluídos no PCA/2023 as necessidades previstas para implantação do CEJUSC-DAM; 6 - Foi elaborado o projeto base para apresentação à Presidência do TJAM, contendo definições quanto à estrutura, corpo de trabalho, responsabilidades dentre outros aspectos importantes. Contudo, após análise do Desembargador Hélio Luis Santos, o mesmo passará por algumas alterações. Tratativas para a reativação do Centro de Resolução de Conflitos (Cajusc/Divida Alva) no qual, dentre outros serviços, será oportunizado aos contribuintes a negociação de dívidas com o Município.</p>	<p>Sem ônus</p>	<p>[Atualização em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/00003376-09. O DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. Próxima atualização deverá ocorrer em Junho/2025.</p>	<p>50%</p>	<p>EM ANDAMENTO</p>		
			<p>88 - Videoconferência nas audiências.</p> <p>Estimular a utilização de Videoconferência nas Audiências de 1ª e 2ª Grau nas Unidades Judiciais do TJAM.</p>	<p>Em todo o âmbito do TJAM, direcionado a juizes, advogados e às partes envolvidas nos processos judiciais.</p>	<p>A Videoconferência é uma solução que permite o contato audiovisual entre as pessoas que estão em localidades diferentes, dando a sensação de que os participantes se encontram no mesmo local. Reduzindo gastos com a movimentação das partes, e possíveis riscos de segurança.</p>	<p>Unidades do 1º Grau SETIC</p>	<p>Janeiro de 2023</p>	<p>Dezembro de 2023</p>	<p>Portaria Conjunta nº 05/2023, da Presidência e da Corregedoria-Geral de Justiça, que autoriza a realização de audiências por videoconferência nas comarcas de primeira e segunda instância, desde que respeitadas por qualquer das partes ou por integrantes das funções essenciais à Administração de Justiça. O projeto encontra-se como implementado, tendo alcançado seu objetivo, já que as áreas judiciais do TJAM estão estruturadas com sistemas de videoconferência, câmeras, balcões virtuais, etc.</p>	<p>Sem ônus</p>	<p>Atualização em 31/08/2023, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2023/00001766-09, processo do Núcleo de Gerenciamento de Projetos que trata sobre a Atualização do Portfólio de Projetos. Além disso, o NPG monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. Próxima atualização deverá ocorrer em dezembro/2023.</p>	<p>100%</p>	<p>CONCLUÍDO</p>		
			<p>89 - Semana da Base.</p> <p>Desenvolver ações na Capital e Interior, com o intuito de possibilitar que o TJAM diminua a taxa de congestionamento processual/Cumprimento de Metas.</p>	<p>Em todo o âmbito do TJAM, direcionado a juizes, servidores judiciais, advogados e às partes envolvidas nos processos judiciais.</p>	<p>Analisar, em regime de mutirão, todos os processos julgados há mais de 60 dias e não baixados, para conferir o trânsito em julgado ou a remessa em grau de recurso ou, ainda, a baixa ou arquivamento definitivo, promover as atualizações nos sistemas processuais e de expedientes necessários para que os processos alcancem a fase de arquivamento definitivo, e aplicar, no que for possível, o limite dos processos já julgados, visando à base processual.</p>	<p>Secretaria de Planejamento - SIFPLAN</p>	<p>Janeiro de 2023</p>	<p>Dezembro de 2023</p>	<p>A semana da base ocorreu entre os dias 29/06/2023 e 04/07/2023. No interior o número de baixas processuais foi de 6.945 ou 29,25% maior que na média das 5 semanas dos meses anteriores. Na capital o número de baixas processuais foi de 12.884 ou 25,04% maior que a média das 5 semanas dos meses anteriores. Desta forma, através dos resultados obtidos, considero-se que a Semana da Base de 2023 apresentou resultado bastante positivo, com uma quantidade de processos baixados bem acima do padrão de baixas semanais durante o ano.</p>	<p>Sem ônus</p>	<p>Atualização em 31/08/2023, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2023/00001766-09, processo do Núcleo de Gerenciamento de Projetos que trata sobre a Atualização do Portfólio de Projetos. Além disso, o NPG monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. Próxima atualização deverá ocorrer em dezembro/2023.  Projeto Realizado</p>	<p>100%</p>	<p>CONCLUÍDO</p>		
			<p>60 - Assessoria Virtual.</p> <p>Agregar a força de trabalho visando reduzir o acervo de processos.</p>	<p>Em todo o âmbito do TJAM, direcionado a juizes, servidores judiciais, advogados e às partes envolvidas nos processos judiciais.</p>	<p>Aumentar a produtividade das unidades judiciais do TJAM.</p>	<p>Unidades do 1º Grau SETIC</p>	<p>Janeiro de 2023</p>	<p>Dezembro de 2023</p>	<p>O NALV trabalha acompanhando as Metas Nacionais da CAJ, portanto estas acabam sendo os indicadores que balizam a atuação do Núcleo ao longo do ano. Para receber a gratificação de produtividade, cada servidor deve encerrar sua RP (Relatório de Produtividade Individual) com o total de sentenças estabelecido pela coordenação do NALV para o período (anualmente 150 dias de magistrado e 300 dias de servidor). Caso não haja o atingimento da meta, o servidor não recebe na integralidade sua gratificação, sendo paga uma parcela proporcional à gratificação entre 25 e 100%.</p>	<p>Sem ônus</p>	<p>Em 28/03/2023 foi enviado Ofício Circular nº 57/2023, mediante SEI nº 2023/00002781-00 para Atualização do Portfólio de Projetos. No período de 28/03 a 25/04/2023 a Equipe do NPG realizou reuniões com todos os juizes e fim de elaborar a lista de atualizações necessárias. Previsto das atualizações pelo Núcleo de Gerenciamento de Projetos, semestral.</p>	<p>100%</p>	<p>CONCLUÍDO</p>		
			<b>ENFRENTAMENTO À CORRUPÇÃO E À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA</b>	<p>Criar mecanismos que incluam parceiros com os demais atores do sistema de justiça para o combate à corrupção e à improbidade.</p>	<p>Instituir o Comitê de Integridade no Poder Judiciário do Estado do Amazonas, para assessorar no desenvolvimento e implementação do programa de Integridade, dando efetividade aos mecanismos de combate à fraude e corrupção.</p>	<p>Em todo o âmbito do TJAM</p>	<p>Presidência TJAM / Comitê de Integridade do TJAM</p>	<p>Janeiro de 2023</p>	<p>Julho de 2024</p>	<p>As ações implementadas foram a criação do Comitê de Integridade no âmbito do TJAM, que tem como objetivo assessorar no desenvolvimento e implementação do programa de integridade, dando efetividade aos mecanismos de combate à fraude e corrupção. O Comitê é formado pelas áreas: Presidência do TJAM, Corregedoria Geral de Justiça (CGJ), Secretaria de Administração (SECAD), Secretaria de Planejamento (SIFPLAN), Secretaria de Compras, Contratos e Operações (SECCOP), Secretaria de Gestão de Pessoas (SEGEPE), Secretaria de Auditoria Interna (SAI), Escola Judicial do TJAM (EJAT), Escola de Magistratura (ESMAM), Ouvidoria-Geral de Justiça e Assessoria de Comunicação Social (ACS). As demais ações foram a elaboração do Código de Ética, do Programa de Combate à Corrupção, a criação do Manual de Riscos e os Mapeamentos dos processos organizacionais para um andamento conforme projeto 147 - Mapeamento e Gestão de Riscos etc. Para maiores informações vide a página: <a href="https://www.tjam.jus.br/index.php/projetos-do-programa-de-integridade/comite-de-integridade">https://www.tjam.jus.br/index.php/projetos-do-programa-de-integridade/comite-de-integridade</a></p>	<p>Sem ônus</p>	<p>[Atualização em 30/08/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/00003376-09. O DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. Próxima atualização deverá ocorrer em Dezembro/2024.</p>	<p>100%</p>	<p>CONCLUÍDO</p>	
				<p>Priorizar a tramitação e o julgamento dos processos de combate à corrupção.</p>											
	<p>Monitorar, acompanhar e dar publicidade aos resultados das ações de combate à corrupção e à improbidade administrativa.</p>														
<b>PREVENÇÃO DE LITÍGIOS E ADOÇÃO DE SOLUÇÕES CONSENSUAIS PARA</b>	<b>Promover o desenvolvimento da prática de conciliação e mediação;</b>	<p>Disseminar a cultura de soluções alternativas de conflito;</p> <p>Intensificar as ações de conciliação nas Comarcas do Interior.</p>	<p>66 - Formação, qualificação e atualização permanentes.</p> <p>Consolidar o Programa de Formação de Mediadores e Conciliadores Judiciais, Divulgar os materiais didáticos e educativos produzidos ou compartilhados nas mídias sociais.</p>	<p>Em todo o âmbito do TJAM, direcionado a juizes, mediadores e conciliadores judiciais.</p>	<p>Aumento do quantitativo e qualitativo de mediadores na Justiça Estadual.</p>	<p>Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos - NUPEMEC</p>	<p>Janeiro de 2023</p>	<p>Dezembro de 2025</p>	<p>Atividades desenvolvidas 2024: 1. Turma 01/2024 de Formação de Mediadores - Módulo Teórico iniciado no dia 10/06/2024 no Fórum Euzia Maria e Módulo Teórico finalizado em 21/09/2024; 2. Turma 02/2024 de Formação de Mediadores - Módulo Teórico iniciado no dia 07/08/2024 no Fórum Euzia Maria e Módulo Teórico finalizado em 16/08/2024;  Resultados obtidos nos dois semestres de 2024: Turmas realizadas: 02 Turmas em andamento: 02 Inscritos: 60 alunos Porcentagem de 80%  <a href="https://www.tjam.jus.br/index.php/primeira-eta-de-impremsa/7996-numero-realiza-primeiro-curso-de-formacao-de-mediadores-judiciais-de-2023">https://www.tjam.jus.br/index.php/primeira-eta-de-impremsa/7996-numero-realiza-primeiro-curso-de-formacao-de-mediadores-judiciais-de-2023</a></p>	<p>Sem ônus</p>	<p>[Atualização em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/00003376-09. O DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. Próxima atualização deverá ocorrer em Junho/2025.</p>	<p>80%</p>	<p>EM ANDAMENTO</p>		
			<p>67 - Gestão Regionalizada da Política de Autocomposição.</p> <p>Fortalecimento constante da imagem institucional do NUPEMEC/TJAM através do acolhimento ao seu público interno e externo.</p>	<p>Direcionado ao SIFPEMEC/NUPEMEC e principalmente a mediadores e conciliadores judiciais no âmbito do TJAM.</p>	<p>Garantia do acesso à informação de forma transparente e eficaz.</p>	<p>Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos - NUPEMEC</p>	<p>Janeiro de 2023</p>	<p>Dezembro de 2025</p>	<p>Gestão Regionalizada da Política de Autocomposição: 1. CEJUSC DAM - Reunião referente a tratativas para possível criação e instalação; 2. CEJUSC SAJDE - Reunião referente a tratativas para possível criação e instalação; 3. CEJUSC LAT/UNIFUNDIHO - Reunião referente a tratativas para possível criação e instalação. <b>Observação:</b> Os resultados referentes ao número de audiências <i>paudatas</i> realizadas e número de acordos nos CEJUSCS não afetam anualmente.</p>	<p>Sem ônus</p>	<p>Até o momento sem êxito ao Tribunal de Justiça - Se encontra em fase de discussão para possível implementação do projeto. Próxima atualização deverá ocorrer em Junho/2025.</p>	<p>20%</p>	<p>EM ANDAMENTO</p>		
			<p>68 - Instalação de Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC's na capital e nas comarcas do interior do estado do Amazonas</p>	<p>Promoção do acesso à Justiça por meio de um atendimento humanizado, qualificado e com abertura de canais de comunicação no âmbito das unidades judiciais.</p>	<p>Acesso à Justiça. E intensificar mecanismos que fomentem soluções alternativas de conflitos.</p>	<p>Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos - NUPEMEC</p>	<p>Janeiro de 2023</p>	<p>Dezembro de 2025</p>	<p>Não iniciado, pois está em fase de tramitação de acordo de cooperação técnica com as prefeituras dos municípios elencados como possíveis sede do CEJUSC. Ainda não implementado.</p>	<p>Sem ônus</p>	<p>[Atualização em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/00003376-09. O DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. Próxima atualização deverá ocorrer em Junho/2025.</p>	<p>0%</p>	<p>EXECUÇÃO NÃO INICIADA</p>		





**Portfólio de Projetos (2021-2026)**  
Divisão de Gestão e Projetos

Versão 13 de 19/12/2024

PERSPECTIVAS	MACRODESAFIOS	INICIATIVAS	PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES:										ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE PROJETO	STATUS
			Nº Projeto	OBJETIVO GERAL	ESCOPO	RESULTADOS ESPERADOS	RESP.	CRONOGRAMA		RESULTADOS OBTIDOS EM 2024	ORÇAMENTO	MONITORAMENTO		
								DATA DE INÍCIO	DATA FIM					
OS CONFLITOS		Disseminar a cultura de soluções alternativas de conflito; Promover o desenvolvimento da prática de conciliação e mediação; Intensificar as ações de conciliação nos CEJUSC's e nas Unidades Judiciais.	110 - Prêmio Conciliar Legal	Instituir e Regularizar, no âmbito do TJAM, o prêmio Conciliar & Legal, visando reconhecer as unidades judiciais de 1ª e 2ª graus que destacarem no desempenho de suas atividades institucionais e no cumprimento dos requisitos preconizados pelo CNJ no "Prêmio Conciliar & Legal" e nos indicadores de Conciliação do "Prêmio CNJ de Qualidade".	Direcionado às unidades de 1ª e 2ª Grau.	O reconhecimento de iniciativas que contribuam para a efetiva pacificação de conflitos, para o aprimoramento e para a eficiência do Poder Judiciário.	Núcleo Permanente de Métodos Consensuados de Solução de Conflitos - NUPEMEC	Janeiro de 2024	Junho de 2025	O NUPEMEC tem realizado programas internos que vão de encontro o cerne do Prêmio Conciliar & Legal, são eles: 1. PORTARIA CONJUNTA Nº 8, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021 - Regulamenta o Programa Empresa Amiga do Justiça! Atualmente temos como parceiros: BANCO BRASILEIRO, BANCO ITAÚ, TM, CLARO, OI, SAMSUNG, LATAM, RYAN, VIEPASA, AGUAS DE MINAS. 3. Realização da Premiação das empresas parceiras da justiça pelo Prêmio dos Amigos da Justiça em 26/07/2024. - Publicação da Portaria Nº 4059, de 18 de outubro de 2023, que institui o Prêmio Estadual Conciliar & Legal e o regulamento no âmbito do TJAM. - Criação de Painéis em B.I. de Conciliação no TJAM.	Não Estimado	[Atualizado em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/00023576-00]. O DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. Próxima atualização deverá ocorrer em Julho/2025.	30%	EM ANDAMENTO
			122 - Projeto Pai Presente: reconhecimento de paternidade no âmbito do Tribunal de Justiça do Amazonas	Promoção do acesso à Justiça por meio de um atendimento humanizado, qualificado e com abertura de canais de comunicação no âmbito das unidades judiciais.	Direcionado ao SISEPEM/CNJ/PEMEC e principalmente a mediadores e conciliadores judiciais.	Acesso à Justiça. E Identificar mecanismos que fomentem soluções alternativas de conflitos.	Núcleo Permanente de Métodos Consensuados de Solução de Conflitos - NUPEMEC	Janeiro de 2023	Dezembro de 2025	1. Processo Administrativo SEIT/AM nº 2024/000030235-00 - Projetos para captação de emenda parlamentar. 2. Processo Administrativo SEIT/AM nº 2024/0001101-00 - Pregão Eletrônico/RF nº 046/2024. 3. Licitação para compra dos kits e análise de material por laboratório especializado homologado em 28/10/2024. Esta em fase de planejamento a solicitação do quantitativo de Kits DNA para as Varas de Famílias.	Estimado em R\$ 1.870.425,00. Obs.: A emenda parlamentar nº 116/2024 dispõe R\$ 200.000,00 ao projeto.	[Atualizado em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/00023576-00]. O DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. Próxima atualização deverá ocorrer em Julho/2025.	50%	EM ANDAMENTO
			142 - Meta 03: Famílias, Juizado Especial e Cidadania Plena no Interior do Amazonas.	Promoção do acesso à Justiça por meio de um atendimento humanizado, qualificado e com abertura de canais de comunicação no âmbito das unidades judiciais.	Direcionado ao SISEPEM/CNJ/PEMEC e principalmente a mediadores e conciliadores judiciais.	Acesso à Justiça. E Identificar mecanismos que fomentem soluções alternativas de conflitos.	Núcleo Permanente de Métodos Consensuados de Solução de Conflitos - NUPEMEC	Janeiro de 2023	Dezembro de 2025	1) Plano de Ação do Projeto - Realizado; 2) Plano Geral do Projeto - Realizado; 3) Reuniões com o Núcleo de Gerenciamento de Projetos e outros setores estratégicos para tratativas do projeto - Realizado. Em tramitação a verificação de orçamento para pagamento das passagens aéreas, fúteis e diárias dos servidores que atuarão em reuniões de audiências no interior do estado.	Estimado em R\$ 1.159.000,00	[Atualizado em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/00023576-00]. O DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. Próxima atualização deverá ocorrer em Julho/2025.	5%	EM ANDAMENTO
			143 - CEJUSC 4.0	Criação e instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania - CEJUSC 4.0, que visa oferecer um serviço jurídico pré-processual para resolução de conflitos, nas modalidades virtual e presencial. A referência da implementação do CEJUSC 4.0 está pautada na proposta do CNJ - Programa Justiça 4.0 que busca a transformação digital do Judiciário com adoção de novas tecnologias. A forma de atuação jurídica ao público-alvo compreende na oferta de serviço pré-processual, em diversas modalidades, utilizando a metodologia de Polo Central e Polos Descentralizados.	Direcionado ao SISEPEM/CNJ/PEMEC e principalmente a mediadores e conciliadores judiciais.	Ampliar a eficiência operacional, o acesso à Justiça, a celeridade e a prestação jurisdicional; Mobilizar e articular com instituições públicas e privadas; Adotar medidas tecnológicas e soluções digitais; e Disseminar conciliação, mediação e a cultura de paz.	Núcleo Permanente de Métodos Consensuados de Solução de Conflitos - NUPEMEC	Janeiro de 2023	Dezembro de 2025	1) Plano de Ação do Projeto CEJUSC VIRTUAL - Realizado; 2) Plano Geral do Projeto - Realizado; 3) Reuniões com o DVGP e outros setores estratégicos para tratativas do projeto - Realizado; 4) Elaboração da Minuta de Portaria que cria e instala o CEJUSC VIRTUAL - Em andamento. Em tratativas para implementação e elaboração da Minuta da portaria que cria e instala e dá outras providências.	Não estimado até o momento. CEJUSC Virtual está orçado em R\$ 22.200,00 (Vinte e dois Mil e Duzentos)	[Atualizado em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/00023576-00]. O DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. Próxima atualização deverá ocorrer em Julho/2025.	5%	EM ANDAMENTO
CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA DE PRECEDENTES OBRIGATORIOS		Uniformizar as decisões, tornando-se possível a consolidação da jurisprudência; Observar a jurisprudência dominante e aplicar precedentes firmados.	69 - Ações de capacitação e sensibilização de magistrados e assessores.	Solicitar a importância do sistema de precedentes judiciais estabelecido pelo Novo Código de Processo Civil de 2015.	Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas - NUJEPAC	Orientar sobre a sistematização de precedentes judiciais. Contribuir para melhor prestação jurisdicional. Contribuir para racionalização de julgamentos baseados em precedentes.	Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas - NUJEPAC	Janeiro de 2023	Dezembro de 2025	Após a participação dos integrantes do NUJEPAC, na reunião da comissão Gestora desta unidade, presidida pelo Desembargador José Hamilton Saravali dos Santos, foi realizado a abertura do SEI de número 2024/00043894-00 para tratar com a Escola Judicial deste Tribunal a possibilidade de um evento dentro da temática dos precedentes, inclusive indicando o instrutor, Dr Marcelo Ornelas Marchiori, Assessor Chefe do NUJEPAC/ACJST. Em resposta, a EJUJ informou que os cursos para este ano estavam encerrados, pois pretendiam estar no PCA do corrente ano, porém a sugestão da área já está sendo tratada como prioridade para o primeiro semestre de 2025.	Sem ônus	[Atualizado em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/00023576-00]. O DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. Próxima atualização deverá ocorrer em Julho/2025.	5%	EM ANDAMENTO
			70 - Dinamizar informações sobre precedentes do âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do TJAM.	Posibilitar que servidores, magistrados e jurisdicionados possam acessar dados sobre precedentes judiciais de forma eficiente (painel, site, sistema judicial).	Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas - NUJEPAC	Aprimoramento de acesso às informações. Contribuir para melhor prestação jurisdicional. Fortalecer as decisões judiciais. Garantir a segurança jurídica. Contribuir para racionalização de julgamentos baseados em precedentes. Monitorar tempo dos indicadores elencados no Macrodesafio "Consolidação do Sistema de Precedentes Obrigatórios" do CNJ.	Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas - NUJEPAC	Janeiro de 2023	Dezembro de 2025	Houve dinamização de informações sobre precedentes do âmbito do TJAM. Realizou-se a disponibilização de um painel SI para acompanhamento dos processos submetidos no 2º grau em razão de temas do STF, STJ e IDR no âmbito do TJAM. Curiosos, em cumprimento à Resolução CNJ nº 444/2022, o TJAM, a partir do dia 21/05/2024, passou a integrar o Novo Banco Nacional de Precedentes, com isso, todos os IDRs e Enunciados de Súmulas do Tribunal já constam no sistema com as suas devidas atualizações. Cumpre frisar que o site do Tribunal é constantemente atualizado com as informações sobre os respectivos julgamentos de IDRs e Enunciados de Súmulas. O NUJEPAC também elabora quinzenalmente Boletim Informativo contendo os julgamentos dos temas de repercussão geral, recursos repetitivos, RRPE, IJCA e enunciado de súmulas. Essas informações são enviadas via mailote digital a todas as unidades judiciais de 1ª e 2ª Graus do Tribunal.	Sem ônus	[Atualizado em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/00023576-00]. O DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. Próxima atualização deverá ocorrer em Julho/2025.	70%	EM ANDAMENTO
			71 - Acompanhamento de casos semelhantes do âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.	Monitorar casos análogos, com o uso de ferramentas tecnológicas a serem desenvolvidas e grupos de colaboradores (magistrados e servidores) designados. E identificar demanda de massa para possível admissão de Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva.	Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas - NUJEPAC	Reduzir o tempo entre a identificação de casos semelhantes e a admissão do Incidente; Racionalizar o julgamento de casos análogos. Contribuir para melhor prestação jurisdicional.	Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas - NUJEPAC	Janeiro de 2023	Dezembro de 2025	O Sistema "Azarand" já está concluído e em fase de testes, e assim que ocorrer a migração prevista para janeiro/2025, irá auxiliar o setor no gerenciamento de demandas repetitivas.	Sem ônus	[Atualizado em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/00023576-00]. O DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. Próxima atualização deverá ocorrer em Julho/2025.	99%	EM ANDAMENTO
72 - Projeto para o desenvolvimento do Aplicativo "Mandados Judiciais".	Modernizar o processo de cumprimento de mandados judiciais no estado do Amazonas. E Oferecer maior qualidade e acompanhamento do processo de entrega de mandados judiciais, permitindo maior agilidade no tempo de resposta aos jurisdicionados e respeito do andamento e aprimorando a gestão de recursos do TJAM.	Direcionado à Central de Mandados.	Modernização de procedimentos administrativos; Modernização do processo de entrega de mandados judiciais; Realização e controle aprimorados através de painel de acompanhamento de informações sobre entregas de todo estado.	Subcomitê de Logística Sustentável/ Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC.	Janeiro de 2023	Dezembro de 2024	Com o intuito de automatizar e gerar em tempo real atualizações do processo de entrega de mandados por meio dos Oficiais de Justiça, a SETIC/DVDSIT desenvolveu e implantou um aplicativo, intitulado Mandados TJAM, que em consonância com as varas, central de mandados e oficiais de justiça automatiza o fluxo de informação, reduzindo também a necessidade de geração de papel e realização de remessas. O Mandados TJAM funciona integrado ao sistema SAJ e está 100% funcional, onde todas as funcionalidades/melhorias solicitadas pelos Oficiais de Justiça foram atendidas. e Central de mandados foram entregues até o dia 12/04/2024 como informado no Documento (1524437) do processo 2023/00003179-00. Foram oferecidas aos Oficiais de Justiça seis rotinas de capacitação, em conjunto com o Manual de Instruções de uso do aplicativo, onde a última foi realizada no dia 18/12/2023 e a entrega de todos os aparelhos em posse da SETIC/DVDSIT foi feita ao Coordenador da Central de Mandados de acordo com o Ofício 255 (1502198).	Sem ônus	[Atualizado em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/00023576-00]. O DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. Próxima atualização deverá ocorrer em Julho/2025.	100%	CONCLUÍDO			





**Portfólio de Projetos (2021-2026)**  
Divisão de Gestão e Projetos

Versão 13 de 19/12/2024

PERSPECTIVAS	MACRODESAFIOS	INICIATIVAS	PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES:												
			Nº Projeto	OBJETIVO GERAL	ESCOPO	RESULTADOS ESPERADOS	RESP.	CRONOGRAMA		RESULTADOS OBTIDOS EM 2024	ORÇAMENTO	MONITORAMENTO	ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE PROJETO	STATUS	
								DATA DE INÍCIO	DATA FIM						
Processos Internos	PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE	Adotar práticas sustentáveis na gestão dos recursos públicos; Promover o consumo eficiente e sustentável dos recursos naturais; Ampliar a gestão dos resíduos gerados; Promover o Projeto TI Verde no TJAM por meio da implantação de um sistema fotovoltaico de alimentação para o Data Center.	73 - Implantação de projeto piloto de energia solar.	Redução dos impactos ambientais e redução do consumo de energia elétrica com uso da energia solar.	Direcionado à Secretaria de Infraestrutura, com ações em todo o âmbito do TJAM.	Em um período de 24 meses dotar o TJAM de uma conjunto de sistemas de energia solar instalados pelos Fórum e Edifício Sede com a finalidade de reduzir o consumo médio mensal de energia de 200.000kwh	Subcomitê de Logística (Sustentável) - Secretaria de Infraestrutura - SEINF	Janeiro de 2023	Julho de 2027	For realizado a criação de projetos de implantação de geração distribuída nas seguintes Unidades: - Adequação do projeto de Geração Distribuída do Arnoaldo Pires para 50% da capacidade disponível. Ademais, houve levantamento de custos através do SEI 2023/00029341.	Estimativa global: em torno de R\$ 11.000.000,00 Levantamento de custos (2024): R\$ 131.766,99 (Três milhões, cento e trinta e um mil setecentos e noventa e seis reais e oitenta e nove centavos), conforme processo 2024/0003541-00 e 2024/00033652-00.	[Atualizado em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/0003376-00]. O DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. Próxima atualização deverá ocorrer em Julho/2025.	50%	EM ANDAMENTO	
			74 - Implantação de sistemas de automação, monitoramento e modernização dos equipamentos elétricos.	Redução das despesas com energia elétrica e seus respectivos impactos ambientais.	Direcionado à Secretaria de Infraestrutura, com ações em todo o âmbito do TJAM.	Reduzir em 24 meses o custo médio mensal de energia elétrica em 10% (dez por cento) dos fóruns da capital.	Subcomitê de Logística (Sustentável) - Secretaria de Infraestrutura - SEINF	Janeiro de 2023	Dezembro de 2024	1. Troca contínua dos ar-condicionados tipo split através do contrato ATA 06/2023; 2. Projeto do sistema de VRF da sede concluído CT Nº 0002022-FUNJEAM; 3. Projeto para funcionamento e instalação do sistema VRF no edifício sede em andamento junto a SEINF/EDMANUT. 1. Economia de energia com a modernização dos sistemas de ar-condicionados do tipo inverter nas unidades descentralizadas e do tipo VRF no edifício Sede do Tam. [Novembro de 2024]: 1. Finalização do projeto para substituição do sistema de ar-condicionado do Ed. Arnoaldo Pires; Próximo passo será realizar o Estudo Técnico Preliminar para avaliação da viabilidade e possibilidade de inserir este sistema no PCA 2025, visto que ele foi retirado do PCA 2024. 2. Continuação da política de aquisição de ar-condicionados split inverter para substituir os equipamentos com compressor convencional, através da Ata de Registro de Preços 090/2023. 3. Início do processo para contratação de empresa especializada na instalação do sistema de ar-condicionado VRF no Centro de Práticas Pedagógicas. 4. Economia de energia com a modernização dos sistemas de ar-condicionado do tipo inverter nas unidades descentralizadas, com a substituição de 250 (duzentos e cinquenta) equipamentos.	Orçamento total: R\$ 12.000.000,00 Orçamento Utilizado: 1. R\$ 49.260,00 no projeto de instalação de VRF no Ed. Arnoaldo Pires; 2. Valor de R\$ 743.720,00 na aquisição de ar-condicionados split para substituição nos aparelhos convencionais.	[Atualizado em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/0003376-00]. O DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. Próxima atualização deverá ocorrer em Julho/2025.	20%	EM ANDAMENTO	
			75 - Modernização/Readequação dos sistemas de prevenção e combate a incêndio e controle de pânico nas unidades do Tribunal de Justiça do Amazonas.	Apoiar ao TJAM dos equipamentos e dos procedimentos mais adequados e modernos em relação ao gerenciamento de contingências e prevenção de combate a incêndio. Garantindo, assim, maior segurança às jurisdicionados, servidores, magistrados e bens públicos do TJAM.	Direcionado à Secretaria de Infraestrutura, com ações em todo o âmbito do TJAM.	Aprovar projeto de readequação/modernização dos sistemas de prevenção e combate, bem como o plano de gerenciamento de contingências, nos fóruns da capital junto ao CJAM em um período de 24 meses.	Subcomitê de Logística (Sustentável) - Secretaria de Infraestrutura - SEINF	Janeiro de 2023	Dezembro de 2025	For finalizada a licitação para a contratação dos projetos de PPCI do FRR e do Edifício Arnoaldo Pires.	Orçamento Total: R\$ 3.763.011,17 Orçamento utilizado: R\$ 1.763.011,13	[Atualizado em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/0003376-00]. O DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. Próxima atualização deverá ocorrer em Julho/2025.	54%	EM ANDAMENTO	
			76 - Implantação da Central de Resíduos no Fórum Henoch Reis.	Gerenciar os resíduos conforme preconiza a legislação ambiental, elevando o volume de resíduos descartados com destinação ambientalmente adequada, fomentar a atividade realizada pelas cooperativas e associações de catadores, e reduzir o volume de resíduos enviados aos aterros comuns.	Em todo o âmbito do TJAM	Elevar, em 20%, o volume dos resíduos descartados com destinação ambientalmente adequada no Tribunal de Justiça do Amazonas no ano de 2021.	Subcomitê de Logística (Sustentável) - SLS	Janeiro de 2023	Dezembro de 2024	- Levantamento da necessidade: espaço, materiais, serviços - realizado in loco; - Reuniões para discussão do projeto; - Estudo da viabilidade do projeto: Dado início do estudo de viabilidade do projeto.	Em estimativa.	[Atualizado em 30/09/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/00033652-00]. O DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. Próxima atualização deverá ocorrer em Dezembro/2024.	5%	EM ANDAMENTO	
			82 - Justiça Restaurativa (Institucionalização, motivação de partícipes, capacitação continuada).	Desenvolver práticas restaurativas direcionadas a crianças e adolescentes e suas famílias, contribuindo para a restauração de vínculos sociais, promovendo espaços de fala e escuta que possibilitem o protagonismo das partes, de forma a reduzir ciclos de violência e proporcionar a cultura de paz.	Direcionado a crianças e adolescentes, por meio dos circuitos de convívios no Centro de Justiça Restaurativa, no Juizado da Infância e Juventude, Infância e Vara de Execução de Medidas Socioeducativas.	Implementar Justiça Restaurativa nas Unidades Judiciais do TJAM definidas no projeto-piloto: Juizado da Infância e Juventude, Infância e Vara de Execução de Medidas Socioeducativas.	Central de Justiça Restaurativa - CJR	Janeiro de 2023	Dezembro de 2024	Elaboração e aprovação do Plano de Implementação, Difusão e Expansão da JR no TJAM. Acolhe do CNJ para o Plano de Implementação, Difusão e Expansão da JR no TJAM. Elaboração e aprovação de Resolução que institui a Justiça Restaurativa no âmbito do TJAM. Definição e locação de equipe técnica para o funcionamento dos Centros de Justiça Restaurativa. Manutenção de cursos para a capacitação dos membros que compõem os Centros de Justiça Restaurativa. Capacitação de servidores para Formadores de Facilitadores de JR. Realização de parcerias com instituições de prestações gratuitas de JR.	Sem ônus.	[Atualizado em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/00033652-00 e nº 2023/00006650-00 - documento do projeto. Projeto concluído.	100%	CONCLUÍDO	
83 - Audiências Criminais Telepresenciais.	Promover audiências criminais através de videoconferência entre as varas e Unidades Prisionais.	Direcionado a magistrados, advogados, promotores, defensores públicos, equipes carcerárias e demais profissionais envolvidos no sistema de justiça criminal.	Facilitar o acesso de partes e advogados à Justiça, proporcionar o aumento da produtividade e a otimização do tempo.	Unidades do 1º Grau	Janeiro de 2023	Dezembro de 2023	Concluído nas Unidades da Capital e interior. O projeto encontra-se como implementado, tendo alcançado seu objetivo, a par as áreas judiciais do TJAM estão estruturadas com sistemas de vídeos conferências, câmeras, bancos virtuais, etc.	Sem ônus	[Atualizado em 31/08/2023, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2023/00031765-00, processo de Núcleo de Gerenciamento de Projetos que trata sobre a Atualização do Portfólio de Projetos.] Projeto Concluído.	100%	CONCLUÍDO				
84 - Mitrão do Juri.	Promover o julgamento das ações penais aptas para julgamento.	Direcionado a magistrados, advogados, promotores, defensores públicos, equipes carcerárias e demais profissionais envolvidos no sistema de justiça criminal.	Conferir celeridade aos julgamentos de crimes dolosos contra a vida.	Unidades do 1º Grau / Grupo de Trabalho de Produtividade das Varas Criminais	Janeiro de 2023	Dezembro de 2023	Atuação do Mitrão do Juri iniciou-se em 27 de março e concluiu-se em 31 de julho de 2023, que teve como foco processos de longa duração que tinham em comum o crime de homicídio. Durante esses eventos, foram julgados em caráter P1 condenações a 119 absolvições, em que ainda houveram casos de concessão, dispensação ou morte de agente, e absolvição de 15 dos réus.	Sem ônus	[Atualizado em 06/02/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/00002770-00. Projeto está reprogramado para 2024. A área não enviou o relatório atualizado de 2023.	100%	CONCLUÍDO				
85 - Monitoramento de Audiências Criminais Virtuais	Desenvolver ferramenta de controle gerencial relativa às audiências criminais realizadas por videoconferência.	Em todo o âmbito do TJAM, direcionado a magistrados, advogados, promotores, defensores públicos, equipes carcerárias e demais profissionais envolvidos no sistema de justiça criminal.	Monitorar com maior exatidão os dados e resultados atingidos nas Audiências Criminais Virtuais.	Unidades do 1º Grau	Janeiro de 2023	Dezembro de 2023	Por meio dos Sistemas SJA e Projudi são realizadas as extrações de dados das audiências criminais virtuais realizadas. A área responsável por esse monitoramento é o Núcleo de Estatística do TJAM.	Sem ônus	[Atualizado em 31/08/2023, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2023/00031765-00, processo do Núcleo de Gerenciamento de Projetos que trata sobre a Atualização do Portfólio de Projetos.] Projeto Concluído.	100%	CONCLUÍDO				



**Portfólio de Projetos (2021-2026)**  
Divisão de Gestão e Projetos

Versão 13 de 19/12/2024

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES:

PERSPECTIVAS	MACRODESAFIOS	INICIATIVAS	Nº Projeto	OBJETIVO GERAL	ESCOPO	RESULTADOS ESPERADOS	RESP.	CRONOGRAMA		RESULTADOS OBTIDOS EM 2024	ORÇAMENTO	MONITORAMENTO	ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE PROJETO	STATUS
								DATA DE INÍCIO	DATA FIM					
APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA JUSTIÇA CRIMINAL		119 - Implementar o Plano Nacional de Atenção e Apoio às Vítimas de Crimes e Ato Infracionais	119	Elaborar os programas e ações inerentes à Atenção e Apoio às Vítimas de Crimes e Ato Infracionais.	Em todo o âmbito do TJAM, direcionado a vítimas de infrações de crimes e atos infracionais.	Desenvolvimento de ações no âmbito do TJAM visando assegurar que as vítimas de crimes e de atos infracionais sejam tratadas com equidade, dignidade e respeito pelas órgãos judiciário e de seus serviços auxiliares.	Grupo de Monitoramento e Fiscalização Carcerária/GMF	Janeiro de 2023	Dezembro de 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instalação do Centro Especializado de Atendimento às Vítimas de Crimes e Ato Infracionais, localizado no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, 1º andar, Setor 4, local onde são realizadas atividades voltadas para acolhimento, segurança e informação das vítimas e interessados.</li> <li>2. Divulgação de Material Informativo (cartões, folders, cartazes) sobre o CEAVCA nas áreas comuns dos prédios do TJAM e áreas criminais.</li> <li>3. Realização de Curso de Capacitação de servidores ministrado pelo Centro Especializado de Atendimento às Vítimas de Crimes e Ato Infracionais de Curitiba.</li> <li>4. Realização de Audiência Pública com a presença da sociedade civil, visando apresentar o Centro.</li> <li>5. Levantamento das Secretarias e Programas Sociais vigentes, com finalidade de estabelecer acordos de cooperação técnica.</li> <li>6. Expedição de ofício às Secretarias Estaduais e Municipais, com finalidade de alinhar prioridades de atendimento às vítimas formalmente encaminhadas pelo CEAVCA.</li> <li>7. Fimar parceria com os Núcleos de Prática Jurídica e Psicólogos das Universidades Locais.</li> <li>8. Realização de intercâmbio com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso visando conhecer boas práticas, bem como a experiência dos serviços de atendimento.</li> <li>9. Fimar parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania – SEMASC, com o viés de compor a rede de apoio da equipe multidisciplinar do Centro.</li> </ol>	Sem ônus, com excção daqueles já previstos no PNC 2023/2024 para reformulação de salas e disposição de equipamentos e mobiliário para funcionamento do Centro	[Atualização em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 202400003376-09]. O DVG/P monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. Próxima atualização deverá ocorrer em Julho/2025.	100%	CONCLUÍDO
			145 - Plano de Obras e Reformas	Apresentar todas as informações relativas à gestão de Obras e Reformas de forma que possibilite o aprimoramento na tomada de decisões a partir da análise dos resultados com base em fatos e dados, e nas exceções prioritárias de ações, assim como seu acompanhamento e transparência.	Direcionadas à Secretaria de Infraestrutura.	Organização dos indicadores institucionais; Aprimoramento de gestão por meio da atuação assessoria sobre os indicadores; Acompanhamento da evolução e controle dos projetos de Obras e Reformas relativos ao TJAM. Promover a transparência dos processos institucionais.	Secretaria de Infraestrutura - SEINF	Janeiro de 2023	Dezembro de 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Análise coteja de informações, dados subsidiando a elaboração de proposta do projeto;</li> <li>2. Tratativas (contatos e reuniões virtuais ou presenciais) entre idealizadores, parceiros e apoiadores para a construção do Plano de Obras e Reformas de acordo com as informações apresentadas no painel do Observatório de Dados.</li> <li>3. Elaboração do Plano de Obras e Reformas, de acordo com os dados e informações coletados;</li> <li>4. Apresentação em Plenário para deliberação quanto à aprovação do Plano.</li> <li>5. Publicação no Diário Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.</li> <li>6. Publicação no site institucional do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.</li> </ol> Planejamento e Controle das Obras e Reformas previstas, em andamento e finalizadas anualmente	Sem ônus	[Atualização em 06/02/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 202400002770-00, processo da Divisão de Gestão e Projetos que trata sobre a Atualização do Portfólio de Projetos junto aos gestores responsáveis.] Projeto concluído.	100%	CONCLUÍDO
			87 - Implementação de sistema de informação centralizado, de coleta, organização, tratamento e disponibilização das informações dos indicadores estratégicos e operacionais	Promover a cultura orientada para resultados através de indicadores; Centralizar a disponibilização dos indicadores estratégicos e operacionais; Estabelecimento de Metas e monitoramento dos resultados; Acompanhamento em tempo real do resultado das atividades institucionais; Comparação dos resultados com as séries históricas; Vinculação do Plano de Ação aos indicadores; Manter registro dos resultados institucionais/operacionais; Administrar a coleta de dados a serem retidos diretamente do Banco de Dados do Sistema de Informação (ex: ODS, SAC, PMS); Facilitar a coleta de dados através de interface de (input) de dados pelas áreas responsáveis na prestação de informações.	Em todo o âmbito do TJAM, direcionado a equipe de TI e análise de dados.	Organização dos indicadores institucionais; Aprimorar a tomada de decisão, a partir da análise dos resultados com base em fatos e dados; Aprimoramento de gestão por meio da atuação assessoria sobre o resultado dos indicadores; Acompanhamento de evolução e controle dos resultados; Envolvimento de servidores e magistrados por meio da mudança de cultura orientada para resultados através de coleta, monitoração e acompanhamento dos indicadores de desempenho.	Secretaria de Planejamento - SEPLAN	Janeiro de 2023	Dezembro de 2023	Painéis de BI e desenvolvimento. Promover a cultura orientada para resultados através de indicadores; Centralizar a disponibilização dos indicadores estratégicos e operacionais; Estabelecimento de Metas e monitoramento dos resultados; Acompanhamento em tempo real do resultado das atividades institucionais;	Sem ônus	[Atualização em 31/08/2023, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 202300001716-00, processo do Núcleo de Gerenciamento de Projetos que trata sobre a Atualização do Portfólio de Projetos.] Projeto concluído.	100%	CONCLUÍDO
			116 - Contratação de mão de obra operacional, técnica, e operacional em caráter extraordinário temporário - ADAESAM.	O presente Convênio tem por objeto a contratação de mão de obra operacional, técnica e operacional, em caráter extraordinário temporário para suporte na realização de projetos, programas e ações inerentes aos requisitos preconizados pelo Prêmio CJU de Qualidade, bem como apoio técnico nas atividades de desenvolvimento de tecnologia de informação, visando a contribuição nos avanços das soluções tecnológicas do TJAM.	O Projeto tem como destinação e abrangência as Unidades Administrativas e Judiciais que desenvolvem ou possam desenvolver atividades, programas, e ações em conformidade com os requisitos preconizados no Prêmio CJU de Qualidade, e que necessitem de desenvolvimento e avanços em soluções tecnológicas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apoiar a busca da excelência na gestão, planejamento e sistematização das informações, promovendo eficiência da prestação jurisdicional;</li> <li>2. Apoiar o desenvolvimento das atividades para a produção de dados e informações, visando o aprimoramento dos sistemas e soluções tecnológicas do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas;</li> <li>3. Apoiar na proposição da infraestrutura e melhoria da prestação de informações;</li> <li>4. Apoiar no desenvolvimento de soluções que auxiliem o planejamento estratégico e controle das metas institucionais;</li> <li>5. Contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional.</li> </ol>	SEPLAN / Divisão de Gestão e Projetos	Fevereiro de 2023	Dezembro de 2023	* Contratação de Servidores. * Curso de Integração dos servidores em parceria com algumas unidades do TJAM. * Realização de Apresentação individual. * Contato com novos servidores. * Alocação dos colaboradores em seus setores.	R\$ 14.866.787,15 Soma do convênio e 1º termo aditivo.	[Atualização em 06/02/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 202400002770-00, processo da Divisão de Gestão e Projetos que trata sobre a Atualização do Portfólio de Projetos junto aos gestores responsáveis.] Projeto Concluído.	100%	CONCLUÍDO
			89 - Inteligência e Segurança Institucional: Melhorias na Infraestrutura de Segurança do Poder Judiciário	Implementar ações de melhoria para assegurar a efetividade da Comissão Permanente de Segurança do TJAM.	Em todo o âmbito do TJAM, direcionado à Comissão Permanente de Segurança Institucional.	Promover condições adequadas de segurança pessoal e patrimonial, assim como meios de inteligência ativos a garantir aos magistrados e servidores da Justiça o pleno exercício de suas atribuições.	Comissão Permanente de Segurança Institucional - CPJUI - SEINF/ SETIC	Janeiro de 2023	Dezembro de 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Atualizar Avaliações de riscos em caso de instalações benéficas; Está em elaboração permanecendo no status "em andamento".</li> <li>2. Desempenho de Plantão Policial para atender casos de urgência; Cumprido. Existe a escala de Supervisão emitida pela Assessoria Militar.</li> <li>3. Definir fluxogramas, POP e Plano de contingência para as emergências que surgirem; Quanto aos fluxogramas – estão sendo desenvolvidos de acordo com a necessidade. O POP está em fase final de revisão e será encaminhado ao Tribunal Pleno para aprovação. O Plano de Contingência em fase de elaboração.</li> <li>4. Criação da Brigada Voluntária de prevenção e combate a incêndio (BVI); A primeira turma de brigadistas foi formada em Julho de 2023. SEI nº 202300020795-00.</li> <li>5. Criação do Plano de Evacuação; Em fase de elaboração.</li> <li>6. Criação do Centro de Segurança Institucional e Inteligência; Processo SEI nº 20230003992-00. O auto sobre este na Secretaria de Orçamento e Finanças para manifestação quanto à disponibilização orçamentária, permanecendo no status "em andamento".</li> <li>7. Aquisição de coletes balísticos e outros equipamentos; O Processo SEI nº 20230003997-00, referente à aquisição de material (balas comunicativas) através da Ata de Registro de Preço nº 040/2022, do Pregão Eletrônico nº 074/2022 ou Processo SEI nº 20220002832-00 referente ao Termo de Responsabilidade/Entrega dos Relatos Comunicativos, realizado pelo Tribunal de Justiça do Amazonas, estando, portanto, o presente concluído. Quanto à aquisição de coletes balísticos, Processo SEI nº 202300026539-00, foi autorizada a compra de 10 (dez) unidades, porém permanecendo no status "em andamento" em virtude do prazo previsto para o entrega em 06/02/2025.</li> <li>8. Criação do Plano de Segurança Orgânica; O Plano de Segurança Orgânica está passando por novos ajustes, porém permanecendo no status "em andamento".</li> <li>9. Implementação de Pesquisa de Satisfação; A pesquisa de satisfação da prestação de satisfação a final do mês de setembro.</li> <li>10. O Plano Geral de Projetos disponibilizou o orçamento para o Projeto "Inteligência e Segurança Institucional" no valor estimado em R\$ 379.345,16 destinado à execução do PCA 2025, sob os códigos de Biddingem Veicular (DVGCP-2025-74), Coletes Balísticos (VPM-2025-480), Radiocomunicadores (VPM-2025-71) e Câmara de Segurança (ETC-2025-18), conforme previsto no SEI nº 202300035480-00.</li> </ol>	Orçamento estimado em R\$ 1.679.230,70 Orçamento utilizado: R\$ 8.850,00	[Atualização em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 202400003376-09]. O DVG/P monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. Próxima atualização deverá ocorrer em Julho/2025.	76%	EM ANDAMENTO
90 - Implantação de uma política de Gestão Documental de processos e documentos administrativos e judiciais em meio digital no TJAM.	Proporcionar as condições físicas ao exercício das atividades administrativas e judiciais.	Direcionada à Secretaria de Arquivo e Memória Institucional.	Disponibilizar infraestrutura física e recursos materiais (instalações, mobiliário e equipamento) que proporcionem um bom desempenho das unidades do Tribunal, assegurando aos magistrados e servidores segurança e saúde no trabalho e, aos jurisdicionados, um ambiente ideal para um atendimento ágil, seguro e de qualidade.	Secretaria de Arquivo e Memória Institucional - SEAMI	Janeiro de 2023	Dezembro de 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 - Realizada a instalação dos Scanners em 29/11/2023.</li> <li>2 - Realizado o treinamento de 10 servidores em dia 30/11/2023.</li> </ol>	1 - R\$ 8.000,00 2 - R\$ 23.000,00	[Atualização em 06/02/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 202400002770-00, processo da Divisão de Gestão e Projetos que trata sobre a Atualização do Portfólio de Projetos junto aos gestores responsáveis.] Além disso, a DVG/P monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. Próxima atualização deverá ocorrer em Julho/2024.	100%	CONCLUÍDO			
139 - Implantação de uma Política de Gestão Documental e da Gestão da Memória no TJAM.	Preservar o patrimônio documental e Memória Institucional e, consequentemente, contribuir para o acesso às informações necessárias às partes, à sociedade e às instituições do Poder Judiciário.	Direcionada à Secretaria de Arquivo e Memória Institucional.	Criação do Manual de Redigido do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Prêmio Eduardo Ribeiro e Prêmio Memória que trata dos trabalhos relacionados à presença negra no Amazonas e pesquisas históricas de tradição livre, respectivamente. Fomento para pesquisa no campo do Poder Judiciário junto às universidades do curso de Direito. Ilustração da Linha do tempo da participação feminina na ascensão para o cargo de desembargadora.	Secretaria de Arquivo e Memória Institucional - SEAMI	Janeiro de 2023	Dezembro de 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Publicação do edital de convocação para o Prêmio Eduardo Ribeiro e Prêmio Memória Tjam.</li> <li>2. Início dos candidatos para Prêmio Eduardo Ribeiro e Prêmio Memória Tjam.</li> <li>3. Seleção dos candidatos vencedores.</li> <li>4. Emissão do parecer das comissões de vencedores dos prêmios.</li> <li>5. Validação, junto à comissão quanto aos vencedores do prêmio.</li> <li>6. Publicação do nome dos vencedores.</li> <li>7. Entrega das respectivas premiações.</li> </ol> Evento de premiação realizado em 01/08/2024, no auditório do Centro Administrativo Des. José de Jesus F. Lopes, no prédio Anexo A sede do TJAM.	O projeto conta com um orçamento total de R\$ 2.482,00 (dois mil quatrocentos e sessenta e dois reais) para compra e confecção de certificados, botões e placas de metal.	[Atualização em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 202400003376-09]. O DVG/P monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. Próxima atualização deverá ocorrer em Julho/2025.	100%	CONCLUÍDO			



**Portfólio de Projetos (2021-2026)**  
Divisão de Gestão e Projetos

Versão 13 de 19/12/2024

**PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES:**

PERSPECTIVAS	MACRODESAFIOS	INICIATIVAS	Nº Projeto	OBJETIVO GERAL	ESCOPO	RESULTADOS ESPERADOS	RESP.	CRONOGRAMA		RESULTADOS OBTIDOS EM 2024	ORÇAMENTO	MONITORAMENTO	ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE PROJETO	STATUS
								DATA INÍCIO	DATA FIM					
Aprendizado e Conhecimento	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DE PESSOAS	Implementar a cultura da gestão de riscos.	147 - Mapeamento de Processos e Gestão de Riscos	A gestão de riscos é um dos mecanismos do programa de integridade da instituição e tem como finalidade manter os gestores atentos a eventos que possam influenciar, de forma negativa ou positiva, no atingimento dos objetivos organizacionais.	Direcionamento às secretarias subordinadas à Secretaria de Administração, com possibilidade de estender às áreas judiciais.	Aumentar a probabilidade de atingir os objetivos estratégicos e operacionais do TJAM, bem como a gestão proativa e a gestão de exceções de modo a identificar e tratar de riscos em todo o fluxo de trabalho, gerar uma cultura ética e formativa dos servidores, organizar, melhorar a governança e a gestão administrativa, aprimorar os controles internos de gestão, atuar e tratar de infrações disciplinares e a implementação de riscos, melhorar a prevenção de perdas e a gestão de incidentes e a aumentar a capacidade de organização de se adaptar a mudanças.	Secretaria de Planejamento - SEPLAN	Jan/2023	Dez/2024	<p><b>Ações implementadas ao longo de 2023 e 2024:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reunião de apresentação da metodologia com as unidades deservodizadas;</li> <li>2. Prerater apoio quanto a aplicação da metodologia de Gestão de Riscos;</li> <li>3. Elaboração do mapeamento de processos em conjunto com a unidade interessada;</li> <li>4. Identificação dos riscos;</li> <li>5. Análise e avaliação dos riscos na Matriz de Riscos;</li> <li>6. Revisão dos documentos produzidos;</li> <li>7. Submeter para análise e homologação da SECAD;</li> <li>8. Acompanhamento dos resultados dos tratamentos efetuados e realizar a análise;</li> <li>9. Acompanhamento dos resultados dos tratamentos efetuados e realizar a análise;</li> </ol> <p>Secretarias Mapeadas: Mapeamento SECEP: SEI nº 202300002962-00; Mapeamento SECEP: SEI nº 202300002967-00; Mapeamento SETIC: SEI nº 202300001986-00; Mapeamento SEPLAN: SEI nº 202300003325-00; Mapeamento SECEJA: SEI nº 202300004509-00</p>	Sem Onus	[Atualizado em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 202400003376-00]. O DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. Próxima atualização deverá ocorrer em Julho/2025.	100%	CONCLUÍDO
		Realização de programas de saúde conforme Res. 207/2015 - CNJ.	166 - Promoção de Qualidade de Vida para Magistrados e Servidores do TJAM (gympass)	Contribuir para melhoria na qualidade de vida dos magistrados e servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, por meio da aquisição de um serviço inovador que ofereça acesso a uma ampla rede de academias, estúdios de fitness e atividades físicas diversas. Permitindo que os magistrados e servidores usufruam de um único plano/programa para frequentar diferentes estabelecimentos e participar de uma diversidade de atividades de qualidade de vida, adaptando-se às suas preferências e necessidades individuais, como mobilidade urbana e tipos de atividades.	Em todo o âmbito do TJAM, direcionado a magistrados, servidores e estagiários com conflitos interpessoais.	A implementação do Projeto para os magistrados e servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM) terá resultados significativos que vão impactar positivamente a saúde, a produtividade e o bem-estar dos participantes. O projeto vai melhorar a qualidade de vida dos colaboradores ao disponibilizar um acesso amplo e diversificado a academias, estúdios de fitness e atividades físicas variadas, promovendo benefícios em diversas áreas.	Presidência/Secretaria Geral de Justiça - SGJ/J. Decret/SECEP	Julho de 2024	Dezembro de 2025	Foi realizado a contratação de uma empresa especializada em fornecimento de plataforma digital integrada de qualidade de vida no trabalho e bem-estar para magistrados e servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM), conforme condições e exigências estabelecidas no edital e seus anexos, decorrente do processo administrativo no SEI nº 2024000034803-00.	Valor do contrato: R\$ 501.150,00 Valor mensal: R\$ 41.762,50	[Finalizado o projeto no portfólio de projetos na em 13/02/2024, com informações disponíveis no processo administrativo do projeto SEI nº 2024000034803-00]. O DVGP passou a monitorar constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. Próxima atualização deverá ocorrer em Julho/2025.	50%	EM ANDAMENTO
		Implementar a Gestão por Competência no TJAM.	93 - Implementação de programa permanente de Gestão por Competências, para integração de todas as ações relacionadas a gestão de pessoas.	Motivar e aperfeiçoamento dos processos de trabalho relacionados ao provimento de cargo, lotação, realocação, desenvolvimento, capacitação, acompanhamento e avaliação de pessoas.	Direcionado aos magistrados e servidores do TJAM.	<p>Para os Magistrados e Servidores: Prevenção das doenças ocupacionais (LER/DORT); • A sensação de disposição e bem-estar para a jornada de trabalho; • Melhor utilização das estruturas ósseas, musculares e articulares, com maior eficiência e menor gasto energético por movimento específico, reduzindo a sensação de fadiga ao final de jornada de trabalho; • Melhorar na atenção e na concentração das atividades desempenhadas, reduzindo os riscos de acidentes de trabalho; • Melhorar na flexibilidade, força, coordenação, agilidade e velocidade, promovendo uma maior mobilidade e melhor postura; • Melhorar na submissão e da autogestão dos magistrados e servidores; • Melhorar nas relações interpessoais, favorecendo o relacionamento social e o trabalho em equipe; • Redução dos índices de absenteísmo; • Combate às tensões emocionais (estresse, depressão e ansiedade);</p> <p>• Desenvolvimento de sua maior consciência corporal.</p> <p>Para o Tribunal de Justiça: • Cultura de atenção à saúde e bem-estar no ambiente de trabalho; • Redução dos gastos com afastamento e substituição de servidores; • Diminuição de doenças, anomalias médicas, acidentes e fadiga; • Melhorar da imagem da instituição junto aos magistrados, servidores e a sociedade; • Melhorar no ambiente de trabalho e; • Maior produtividade.</p>	Secretaria de Serviços Integrados de Saúde - SESIS	Março de 2023	Dezembro de 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizado pelo profissional de Fisioterapia atendimento clínico de magistrados, servidores, estagiários e colaboradores do TJAM através de encaminhamento de outros profissionais de saúde como médico clínico, médico ortopedista. Realizado um total de 413 atendimentos no período mencionado.</li> <li>2. Criação de laboratório de orientação da saúde nos locais: Nilson Lima e sede do TJAM realizado pelo profissional de Educação Física e estagiário, atendendo estagiários e colaboradores do TJAM, com um total de 2.045 participantes no período mencionado.</li> <li>3. Campanha Abre Verde: Realizada pelo Profissional de Educação Física no período da ação de orientação referente a prevenção de doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, com um total de 382 participantes.</li> <li>4. Campanha Viva Saudável: Participação da equipe de Fisioterapia na Campanha Viva Saudável com realização de atendimento de terapia manual e quiropraxia.</li> </ol>	Sem Onus	[Atualizado em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 202400003376-00]. O DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. Próxima atualização deverá ocorrer em Julho/2025.	80%	EM ANDAMENTO
										<p>Atividade deservodizadas no período do relatório:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- No ano de 2024 foram iniciadas as atividades relacionadas ao planejamento da Avaliação de Desempenho.</li> <li>- Foram consultadas metodologias utilizadas em outros Tribunais, através de consultas a relatórios disponibilizados nos sites dos órgãos.</li> <li>- A partir das competências dos postos de trabalho mapeadas, foram realizados testes no Sistema Benner RH, previsto para ser utilizado no processo de avaliação de desempenho do TJAM, os quais consistem em: cadastro de competências, critérios de avaliação, gestores.</li> <li>- Embora o sistema conter variáveis necessárias ao processo de avaliação, pôde-se observar algumas lacunas existentes quanto às necessidades do TJAM. Nesse sentido, não foi possível cadastrar um modelo de avaliação e fazer teste de liberação aos servidores, o que impossibilita a continuidade das atividades de planejamento da Avaliação de Desempenho no referido sistema.</li> </ul> <p>Em virtude da não-continuidade da adoção do Sistema Benner pelo TJAM, não foi possível proceder com a aplicação da Avaliação de Desempenho no ano de 2024, conforme previsto no cronograma do Programa de Gestão por Competências.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diante da impossibilidade do uso do sistema, foram analisados outros formatos de aplicação da Avaliação, como a utilização de Formulários Google, o que demanda maior tempo para aplicação e análise de dados, haja vista o caráter quase que manual da ferramenta em comparação a um sistema informatizado;</li> <li>- Também foi solicitada a criação de Sistema para Gestão das Avaliações dos Servidores do TJAM, conforme processo administrativo nº 20240000805-00.</li> <li>- Deu-se continuidade às atividades de pesquisas de avaliações por outros tribunais, bem como na organização das competências para coleta e formalização de avaliação.</li> </ul> <p>No ano de 2024, foi realizada a atualização do mapeamento, considerando unidades criadas ou aquelas com alterações em sua estrutura atualizadas, e a análise e organização dos dados do Mapeamento de Competências.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Foi realizada uma revisão e organização dos dados de competências, em um único documento (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u7FvR_h2wZdVW4P4Q8p5UJL1v08i0ZU2j7p5u0v0q/edit?usp=sharing=1873766668) o qual é utilizado em consultas internas de SECEP.</li> </ul> <p>Resultados Obtidos até o presente momento:</p> <p>Os dados originados do mapeamento de competências, após concluída a etapa de validação pelos servidores das unidades mapeadas, passaram a integrar uma importante fonte de dados para compor informações em processos administrativos na SECEP, em especial, na Divisão de Provimento e Movimentação de Pessoas. São utilizados, por exemplo, em processos de lotação de servidores e estagiários, visando salientar as competências necessárias para atuação na unidade de destino, buscando um comparativo com as competências do servidor a partir de análise dos registros do Sistema de Gestão de Recursos Humanos. Outro exemplo de aplicação desses dados são processos administrativos relacionados a Certificação Adicional de Qualificação, onde podem ser apresentados na informação prestada a fim de demonstrar conexão entre o curso realizado e a área de atuação do servidor. Os dados do Mapeamento de Competências passaram a integrar uma importante base de informação na SECEP.</p>	Sem Onus	[Atualizado em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 202400003376-00]. O DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. Próxima atualização deverá ocorrer em Julho/2025.	85%	EM ANDAMENTO





**Portfólio de Projetos (2021-2026)**  
Divisão de Gestão e Projetos

Versão 13 de 19/12/2024

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES:

PERSPECTIVAS	MACRODESAFIOS	INICIATIVAS	Nº Projeto	OBJETIVO GERAL	ESCOPO	RESULTADOS ESPERADOS	RESP.	CRONOGRAMA		RESULTADOS OBTIDOS EM 2024	ORÇAMENTO	MONITORAMENTO	ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE PROJETO	STATUS
								DATA DE INÍCIO	DATA FIM					
Adequar as instalações e equipamentos à demanda das unidades;  Aprimorar a infraestrutura de comunicação;  Aprimorar a segurança da informação e a proteção de dados.	Adequar as instalações e equipamentos à demanda das unidades;  Aprimorar a infraestrutura de comunicação;  Aprimorar a segurança da informação e a proteção de dados.	100 - Renovação do parque computacional do TJAM de acordo com as diretrizes estabelecidas no ENTIC-JUD (Resolução CJN 370/2021) (notebooks, notebooks, tablets, computadores, monitores e equipamentos afins).		Substituir, paulatinamente, equipamentos antigos por novos, de forma a eliminar custos de manutenção e atualizações; Eliminar ou mitigar dormentes com o parque de equipamentos atualizado com bons equipamentos, assegurando que todos os recursos e funcionalidades estejam sempre disponíveis ao público interno e externo do TJAM; Fortalecer e segurança, uma vez que a atualização da tecnologia aumenta a segurança da informação e fortalece esse pilar. Por meio desta é possível garantir que todos os dados estejam armazenados sem correrem o risco de serem divulgados por um ataque malicioso.	Em todo o âmbito do TJAM, direcionado aos magistrados, servidores das áreas judiciais, estagiários e demais usuários do sistema judicial.	Garantir a atualização contínua dos recursos tecnológicos que maximizam a eficiência e qualidade na prestação jurisdicional ao público interno do TJAM, bem como garantia ao público interno do TJAM condições de trabalho adequadas ao cumprimento de suas atividades.	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC	Janeiro de 2023	Dezembro de 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aprimoramento na velocidade de transmissão em rede interna, que passou a operar em padrão Gigalán.</li> <li>2. Após o mapeamento realizado, verificou-se que o parque computacional do TJAM é composto por aproximadamente 4.300 unidades desktop, conforme informações obtidas do Kaspersky Security Center.</li> <li>3. Com a aquisição de 600 unidades de desktop, foram realizadas 300 substituições de dispositivos com mais de 12 anos de uso, resultando na renovação parcial do parque computacional e na aquisição de 270 novos computadores. Assim, o índice de dispositivos com menos de 12 anos de uso elevou-se para 3,31% unidades, representando 77% do parque computacional atualizado deste Tribunal.</li> <li>4. Cabe destacar que as 750 unidades de desktop recentemente adquiridas foram recebidas pela Divisão de Patrimônio do TJAM no dia 21/11/2024. No entanto, problemas na entrada da Nota Fiscal ocasionaram atrasos, e a liberação para início do processo de tombamento teve início somente no dia 02/12/2024. Conseqüentemente, a efetiva instalação desses dispositivos ainda não foi realizada.</li> <li>5. Após a entrega e instalação dessas 750 unidades de desktop, projeta-se que o parque computacional seja ampliado, com o índice de renovação de dispositivos com menos de 12 anos atingindo aproximadamente 83%.</li> <li>6. A aquisição de dispositivos do tipo: câmeras web resultou na ampliação do número de estações de trabalho equipadas para videoconferências, audiências remotas e atendimento ao público externo por meio do Balcão Virtual, alinhando-se às demandas modernas de trabalho híbrido e digital.</li> <li>7. A aquisição de notebooks ampliou a capacidade de proteção das estações de trabalho contra oscilações e interrupções no fornecimento de energia elétrica, gerando maior segurança para os dispositivos e continuidade das atividades críticas deste Tribunal.</li> <li>8. O processo licitatório para aquisição de Solid State Drives (SSD) ainda está em andamento. Contudo, espera-se que a substituição dos discos rígidos (HDD) por SSD proporcione um aprimoramento significativo no desempenho dos computadores atualmente em uso.</li> <li>9. De forma similar, o processo licitatório para aquisição de scanners ainda não foi concluído. Entretanto, a expectativa é de que a adoção de novos dispositivos melhore os recursos disponíveis para a digitalização de mídias impressas, otimizando as atividades realizadas pelos usuários que desempenham essas funções.</li> </ol>	Orçamento Total: R\$ 4.737.848,00 Orçamento utilizado: R\$ 3.797.480,00	[Atualização em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/00003376-00]. O DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. Próxima atualização deverá ocorrer em Junho/2025.	77%	EM ANDAMENTO
				O objetivo geral do projeto é propor uma solução de baixo custo para grande demanda por novos ramais no TJAM, utilizando a tecnologia VoIP, incluindo o estudo da tecnologia, dos equipamentos necessários e o projeto da rede.	Em todo o âmbito do TJAM, direcionado aos magistrados, servidores das áreas judiciais, estagiários e usuários do sistema judicial.	Utilizar a rede existente no TJAM para utilização de VoIP a fim de reduzir custo de telefonia de todas as comarcas do Amazonas.	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC	Janeiro de 2023	Dezembro de 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Configuração dos VOIP's no firewall PA.</li> <li>- Reinstalação e atualização dos softwares de configuração.</li> <li>- Equipamentos em funcionamento.</li> <li>- Utilização em dispositivos por parte das unidades.</li> <li>- Liberação do WhatsApp Business para uso.</li> </ul>	Sem onus	[Atualização em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/00003376-00]. O DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. Próxima atualização deverá ocorrer em Junho/2025.	90%	EM ANDAMENTO
				Redução nos custos de manutenção e aquisição de novos pontos de rede no TJAM, bem como, não ter que comprar sempre que uma sala mudar de posição.	Em todo o âmbito do TJAM, direcionado aos magistrados, servidores das áreas judiciais, estagiários e usuários do sistema judicial.	Garantir mobilidade; As redes wireless podem ser acessadas por meio de computadores e dispositivos móveis. Reduzir custos. O custo total de implantação de uma infraestrutura wireless pode sair mais barato do que uma rede cabeada, principalmente a longo prazo; Flexibilidade: As redes sem fio podem ser utilizadas em qualquer local, o que é muito útil no caso de lugares onde a conexão por cabos seria inviável.	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC	Janeiro de 2023	Dezembro de 2023	Cobertura de WiF em diversas áreas de TJAM em Manaus, com implantação concluída.	Conforme Plano Anual de Compras do TJAM.	Projeto concluído conforme Atualização em 31/08/2023, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2023/00003176-00. O DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. Atualização do Portfólio de Projetos.	100%	CONCLUÍDO
				Promover mais agilidade, segurança e mobilidade nos processos de validação de documentos virtuais. Já que estes estarão disponíveis por meio de quaisquer dispositivos que se conectem à Internet.	Em todo o âmbito do TJAM	Praticidade: acessibilidade; desprecupação com perda, roubo ou danos físicos de objetos como smartcards e tablets, já que não se faz necessário o uso; maior custo-benefício gerados pela redução de gastos com equipamentos e logística; elevado padrão de segurança; garantia de resiliabilidade; backup disponível; eficiência.	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC	Janeiro de 2023	Junho de 2024	O projeto esteve suspenso por falta de orçamento, contudo foi dado andamento ao projeto e atualmente está 100% concluído, com a aquisição de certificados digitais em pnbem.	Conforme Plano Anual de Compras do TJAM.	Projeto concluído conforme Atualização em 31/08/2023, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2023/00003176-00, processo do Núcleo de Gerenciamento de Projetos que trata sobre a Atualização do Portfólio de Projetos.	100%	CONCLUÍDO
				Estabelecer as regras gerais de utilização dos recursos do ambiente de tecnologia da informação (TI), com vistas à proteção contra ameaças internas e externas, com base nos princípios de disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade.	Nas comarcas do interior.	Na espera conseguir uma infraestrutura robusta capaz de suportar a demanda do TJAM, e também está em conformidade com todas as determinações das instâncias superiores a fim de tornar toda instituição mais segura e confiável.	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC	Janeiro de 2023	Dezembro de 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Expandiu-se a solução de firewall Palo Alto para as unidades descentralizadas do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM).</li> <li>2) Iniciamos a implantação dos circuitos satelitais de órbita baixa Starlink.</li> <li>3) Implementou-se circuitos de transmissão de dados para inteligência redundante em diversas unidades descentralizadas da capital e do interior.</li> <li>4) Concluiu-se a implantação do contrato 001/2024-FUNJUEAM com a empresa AMAZONAS COPIADORAS LTDA cujo objeto consiste na prestação de serviços de impressões, digitalizações e reprogravações de caráter local na modalidade com tranquia de páginas mais econômicas, incluindo a disponibilização de equipamentos, software de gerenciamento de ativos e bibliotecas das páginas, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e suprimentos, exceto papel.</li> </ol> <p>As ações implementadas pela Divisão de Infraestrutura de TIC do TJAM resultaram em avanços significativos para a modernização e eficiência da infraestrutura tecnológica do Tribunal. A aquisição da solução de Firewall Palo Alto para as unidades descentralizadas fortaleceu a segurança cibernética e garantiu maior proteção aos dados institucionais. A implantação dos circuitos satelitais de órbita baixa Starlink proporcionou conectividade de alta qualidade, especialmente em regiões remotas, ampliando o alcance dos serviços judiciais. A implementação de circuitos de transmissão de dados redundantes otimizou a comunicação e assegurou maior resiliência operacional nas unidades descentralizadas da capital e do interior. Por fim, a conclusão do contrato 001/2024-FUNJUEAM com a empresa Amazonas Copiadoras Ltda. garantiu um serviço abrangente de gestão de impressões, digitalizações e reprogravações, com benefícios como controle de custos, manutenção especializada e maior eficiência no uso de recursos tecnológicos.</p>	<p>-Contrato 040/2023-FUNJUEAM com a empresa SERVUX, R\$ 10.602.983,60</p> <p>Contrato 046/2023-FUNJUEAM com a empresa AMAZONAS COPIADORAS LTDA, R\$ 4.134.144,00</p> <p>Total: R\$ 14.737.127,60</p>	[Atualização em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/00003376-00]. O DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. Próxima atualização deverá ocorrer em Junho/2025.	100%	CONCLUÍDO

Aprendizado e Conhecimento











**Portfólio de Projetos (2021-2026)**  
Divisão de Gestão e Projetos

Versão 13 de 19/12/2024

PERSPECTIVAS	MACRODESAFIOS	INICIATIVAS	PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES:											
			Nº Projeto	OBJETIVO GERAL	ESCOPO	RESULTADOS ESPERADOS	RESP.	CRONOGRAMA		RESULTADOS OBTIDOS EM 2024	ORÇAMENTO	MONITORAMENTO	ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE PROJETO	STATUS
								DATA DE INÍCIO	DATA FIM					
		<b>Aprimorar Cultura de Governança de TIC.</b>	<b>115 - Aprimoramento Contínuo do Processo de Aquisições e Contratações de TIC.</b>	Estabelecer um padrão de excelência em todas as atividades que de alguma forma estão ligadas a TI do TJAM, padronizando ações e processos a fim de evitar erros e melhorando de forma contínua as atividades.	Em todo o âmbito do TJAM, direcionado aos servidores da área de tecnologia da informação.	Diminuição na quantidade de erros nas documentações referentes, diminuição na quantidade de atividades no processo, diminuição no tempo do processo, aprimoramento das atividades, excelência no processo, entre outros.	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC	Janeiro de 2023	Dezembro de 2025	Elaborou-se um mapa de risco ajustado à Adesão de Ata de Registro de Preço de órgãos externos. Ajustou-se os riscos ao cenário específico de tentativa de adesão à ARP externa.	Sem ônus	Atualização em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponibilizados no SEI nº 2024/00029376-00. O DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. Próxima atualização deverá ocorrer em julho/2025.	<b>70%</b>	<b>EM ANDAMENTO</b>

Legenda do Status:
EM ANDAMENTO
CONCLUÍDO
EM AVALIAÇÃO
EM APROVAÇÃO
EM REVISÃO
EM ANÁLISE
EM APROVAÇÃO
EM AVALIAÇÃO