



Portfólio de Projetos - Secretaria de Planejamento

(Planejamento Estratégico 2021 - 2026), Revisão 02, de 26/04/2022

PERSPECTIVAS:	MACRODESAFIOS:	INICIATIVAS:	PROJETOS E AÇÕES:										
			NOME E Nº DO PROJETO	OBJETIVO GERAL	ESCOPO	RESULTADOS ESPERADOS	RESPONSÁVEL	CRONOGRAMA		RESULTADOS OBTIDOS	ORÇAMENTO	OBSERVAÇÃO:	STATUS
								DATA DE INICIO:	DATA DE FINALIZAÇÃO				
Sociedade	GARANTIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS	Promover acessibilidade e desenvolver ações corretivas e preventivas na instituição.	1 - Implantação de legendas e audiodescrição.	Desenvolvimento de conjunto de sistemas computacionais, aplicativos e sistemas web, ou sistemas de fonte, que serão agregados no site do tribunal, possibilitando uma tecnologia assistiva.	Em todo o âmbito do TJAM.	Adequação conforme o Art.10º, inciso XXI da resolução 230/2016 do CNJ, que orienta a respeito da utilização de "legenda, audiodescrição e comunicação em linguagem acessível em todas as manifestações públicas, entre ela propagandas e pronunciamentos, vídeos educativos e reuniões".	Divisão de Serviço Social e Acessibilidade	Março de 2021	Projeto em andamento	Projeto encontra-se em andamento pela unidade responsável. Até o presente momento o projeto está na fase de planejamento de ações.	Previsão: Aquisição de Software de Audiodescrição: R\$ 8.000. Aquisição de Software de Legenda: R\$ 300 a R\$ 500 (hora)	Autuação de processo administrativo via SEI para contratação de soluções tecnológicas. Legenda:2021/000004179-00; Audiodescrição: 2021/000004183-00. Legenda: Processo em análise na Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, sendo acompanhado por esta Divisão e Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão. Audiodescrição: Processo em análise na Secretaria de Orçamento e Finanças, sendo acompanhado por esta Divisão e Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão.	EM ANDAMENTO
			2 - Contratação de interprete de libras	Reduzir as barreiras de comunicacionais dentro da Instituição, propiciando um ambiente com atendimento acessível, assegurando o atendimento por tradutores e intérpretes da Língua Brasileira de Sinais – Libras, guias intérpretes e outros profissionais capacitados para o atendimento de pessoas com deficiência.	Em todo o âmbito do TJAM.	Adequação conforme resolução do CNJ 230/2016, Art. 10º, § 1º, onde orienta que poder judiciário deverá dispor de, pelo menos, 5% de servidores, funcionários e terceirizados capacitados para o uso e interpretação de libras.	Divisão de Serviço Social e Acessibilidade	Janeiro de 2021	Projeto em andamento	Projeto encontra-se em andamento pela unidade responsável. Até o presente momento o projeto está na fase de planejamento de ações.	Previsão: R\$ 300,00 (hora)	Autuação de processo administrativo via SEI para contratação de solução tecnológica. 2020/00021055-00. Processo em análise na Comissão Permanente de Acessibilidade Inclusão, sendo deliberado em reuniões com setores competentes e membros da Comissão.	EM ANDAMENTO
			3 - Inclusão de Mapa Tátil – Recepção Fóruns	Reduzir barreiras Comunicacionais em relação as pessoas cegas ou com baixa visão, segun elas servidores ou público externo, conforme resolução do CNJ 230/2016.	Em todo o âmbito do TJAM.	Implementar mapa tátil, com objetivo de torna o ambiente acessível para pessoas cegas ou com baixa visão.	Divisão de Serviço Social e Acessibilidade Divisão de Engenharia	Janeiro de 2021	Projeto em andamento	Houve implementação do Mapa Tátil nas Unidades deste Egrégio Tribunal. Tornando o ambiente de trabalho mais acessível para pessoas cegas e/ou com baixa visão.	Sem ónus	Projeto em continuidade para o ano de 2022. Com nova medição até 20/12/22.	EM ANDAMENTO
			4 - Implementação/Adequação de balcões adaptados.	Redução de barreiras arquitetônicas, que impedem a livre autonomia da pessoa com deficiência.	Em todo o âmbito do TJAM.	Adequação conforme resolução 230/2016 do CNJ, Art. 4º §2º, onde orienta que "as edificações públicas devem garantir acessibilidade à pessoa com deficiência em todas as suas dependências e serviços."	Divisão de Serviço Social e Acessibilidade Divisão de Engenharia	Janeiro de 2021	Projeto em andamento	Projeto executado pela Equipe da Divisão de Engenharia no Fórum Ministro Henoch Reis e Euzé Vasconcelos, a pedido da Divisão de Serviço Social e Acessibilidade via processo administrativo nº 26385/2019. Os resultados obtidos até o presente momento foi da redução de barreiras arquitetônicas da instituição, possibilitando a livre autonomia da pessoa com deficiência e um ambiente de trabalho mais acessível e inclusivo.	Sem ónus	Projeto em continuidade para o ano de 2022. Com nova medição até 20/12/22.	EM ANDAMENTO
			5 - Melhorias Arquitetônica com Adaptações Acessíveis.	Promover adaptação do espaço físico internos e externos, conforme a orientação de NBR-9050, no que tange a necessidade das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.	Em todo o âmbito do TJAM.	Propiciar um ambiente mais inclusivo, eliminando as barreiras arquitetônicas existentes nos edifícios públicos que impedem a plena autonomia e liberdade da pessoa com deficiência.	Divisão de Serviço Social e Acessibilidade Divisão de Engenharia	Janeiro de 2021	Projeto em andamento	Os resultados obtidos foi de um ambiente mais inclusivo, eliminando as barreiras arquitetônicas existentes nos edifícios públicos que impedem a plena autonomia, e liberdade da pessoa com deficiência. Ações em andamento: - Processo 19600/2019 – Solicitação para o uso da lateral do prédio Sede para criação de vagas específicas; - Processo 19596/2019 – placas para correta sinalização para os banheiros pcd's; - Processo 2019/007956 – Relatórios de alterações arquitetônicas da Secretaria de Estado da Pessoa com Deficiência; - Processo 2019/19603 – solicitação de ampliação de quantidade de Vagas (pod e idosos) no Estacionamento da Casa da Justiça; Processo – Restauração do entorno do Edifício Fórum Henoch Reis (Calçadas); - Processo 2019/26385 – Relação ou melhorias das condições laborais das servidores que prestam serviço de recepção no Fórum Ministro Henoch Reis.	Sem ónus	Projeto em continuidade para o ano de 2022. Com nova medição até 20/12/22.	EM ANDAMENTO
			6 - Circuito de Acessibilidade.	Abordar a temática Acessibilidade, especificamente no que tange as barreiras atitudinais através de programas e práticas de sensibilização.	Em todo o âmbito do TJAM.	Propiciar um ambiente mais inclusivo, com respeito as diferenças e diversidade, combatendo estereótipos, preconceitos e práticas nocivas em relação a pessoas com deficiência no âmbito Institucional.	Divisão de Serviço Social e Acessibilidade	Junho de 2022	Dezembro de 2022	Projeto planejado para o 2º Semestre de 2022.P14	Sem ónus	Projeto planejado para o 2º Semestre de 2022.	PLANEJADO
			7 - Encontrar Alguém. Juizado da Infância e Juventude Civil e COLJ.	Divulgar, de forma responsável e padronizada, imagens (fotográficas ou por vídeo) e informações (textos) sobre crianças/adolescentes inseridas no CNA, sem perspectiva de prestadores, e que são consideradas de difícil colocação em família substituta.	Em todo o âmbito do TJAM.	Viabilizar a inserção de crianças e adolescentes em família substituta, por meio da busca ativa, a qual destina-se a alcançar pessoas interessadas em adoção - habilitadas ou a sociedade em geral, de acordo com os procedimentos avaliativos previstos em lei.	Coordenadoria Infância e Juventude	Junho de 2022	Dezembro de 2022	O projeto não foi executado no ano de 2021 em razão do período da Pandemia COVID 19 no Estado do Amazonas que gerou impactos para o estado e para o Tribunal.	Sem ónus	Projeto planejado para o 2º Semestre de 2022.	PLANEJADO
			8 - Legal Tó Documentado.	Viabilizar a emissão de documentação básica para crianças e adolescentes. Emitir documentação (CTPS, RG, e CPF) para crianças e adolescentes em acolhimento institucional e a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto.	Em todo o âmbito do TJAM.	Atender o maior Nº de crianças e adolescentes acolhidos em abrigos e os adolescentes que estão em medidas socioeducativas, assim como aqueles acompanhados pelos CREAS.	Coordenadoria Infância e Juventude	-	-	O projeto não foi executado no ano de 2021 em razão do período da Pandemia COVID 19 no Estado do Amazonas que gerou impactos para o estado e para o Tribunal.	Sem ónus	Projeto planejado para o 2º Semestre de 2022.	PLANEJADO
			9 - Protegendo Filhos, Transformando Vidas.	Garantir o cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes, fofosas de mulheres em situação de privação de liberdade, tendo em vista o pleno desenvolvimento infanto-juvenil para a construção de um projeto de vida proativo e saudável, com visitas à transformação das condições materiais e sociais no âmbito familiar e comunitário.	Em todo o âmbito do TJAM.	Obter dados quantitativos de mulheres em privação de liberdade que possuem filhos entre zero e 17 anos de idade. Localizar as crianças e adolescentes detidas as situações sociofamiliares, viabilizando todos os acessos socioassistencial, escolar e de saúde.	Coordenadoria Infância e Juventude	Janeiro de 2021	Dezembro de 2021	Foi viabilizando acessos socioassistencial, escolar e de saúde: - 15 internas incluídas e 24 crianças/adolescentes. Somando um total de 81 internas; - Total de 161 crianças/adolescentes.	Sem ónus	Projeto em continuidade para o ano de 2022. Com nova medição até 20/12/22.	EM ANDAMENTO
			10 - Árvore Encantada: Encante-se com essa ideia.	Presentear crianças e adolescentes em situação de acolhimento na Capital e no interior do Amazonas por ocasião do festego natalino.	Em todo o âmbito do TJAM.	Proporcionar a todas as crianças abrigadas de Manaus e de municípios do Amazonas um momento de alegria, no qual receberão presentes do todos que aderirem ao projeto adotando uma cantina.	Coordenadoria Infância e Juventude	Agosto de 2021	Dezembro de 2021	Público atingido: - 309 crianças dos abrigos de Manaus, Manacapuru e Iranduba. - Comarca de Tefe presenteou 400 crianças das escolas do municípios.	Sem ónus	Projeto em continuidade para o ano de 2022. Com nova medição até 20/12/22.	EM ANDAMENTO
			11 - Depoimento Especial (Regulamentação, implantação de salas de DE e capacitação continuada).	Fazer cumprir a Resolução 299, de 05/11/19, que dispõe sobre o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, de que trata a Lei n 13.451, de 4/04/17, que normaliza e organiza o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência e cria mecanismos para prevenir e cobrir a violência.	Em todo o âmbito do TJAM.	Em 2021, regulamentar o DE no TJAM e mobilizar a rede de proteção para fazer uso da metodologia nos ditames da Lei 13.451/2017. Até 2026, implantar salas de depoimento especial em 98% das comarcas do Amazonas. Promover duas capacitações anuais em Depoimento Especial e Escuta Especializada.	Coordenadoria Infância e Juventude	Agosto de 2021	Projeto em andamento	Resultados obtidos até o presente momento: - Curso ofertado de 25 agosto a 06 de setembro: 25 inscritos, entre os atores TJAM, DEPCA, DEAAI, (CNU detetu 05 vagas para curso EAD)	Sem ónus	Projeto em continuidade para o ano de 2022. Com nova medição até 20/12/22.	EM ANDAMENTO



Portfólio de Projetos - Secretaria de Planejamento

(Planejamento Estratégico 2021 - 2026), Revisão 02, de 26/04/2022

PERSPECTIVAS:	MACRODESAFIOS:	INICIATIVAS:	PROJETOS E AÇÕES:											
			NOME E Nº DO PROJETO	OBJETIVO GERAL	ESCOPO	RESULTADOS ESPERADOS	RESPONSÁVEL	CRONOGRAMA		RESULTADOS OBTIDOS	ORÇAMENTO	OBSERVAÇÃO:	STATUS	
								DATA DE INICIO:	DATA DE FINALIZAÇÃO					
Sociedade	GARANTIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS	<p>Impulsionar e estimular as políticas institucionais voltadas à criança e ao adolescente;</p> <p>Promover a articulação entre os entes de sistema de justiça e de garantia de direitos;</p> <p>Promover audiências concentradas para agilizar os processos da infância e da Juventude.</p>	12 - Jornada de Justiça e Cidadania	Fortalecer a função social do Judiciário Amazense na sociedade, em especial ao público acadêmico das escolas estaduais e municipais.	Em todo o âmbito do TJAM.	O projeto pretende atender mais de quinhentas (500) pessoas por ano. Assim, acredita-se que deve ser gerado um conhecimento capaz de contribuir para a defesa dos direitos e interesses sociais e individuais por parte dos cidadãos participantes do projeto e, por consequência, dos familiares e comunitários que, inevitavelmente, serão impactados pelo saber disponível.	Coordenadoria Infância e Juventude	Junho de 2022	Dezembro de 2022	O projeto não foi executado no ano de 2021 em razão do período da Pandemia COVID 19 no Estado do Amazonas que gerou impactos para o estado e para o Tribunal.	Sem ónus	Projeto planejado para o 2º Semestre de 2022.	PLANEJADO	
			13 - Acolhendo Vidas. (Juizado da Infância e Juventude Civil e COJ).	Promover atendimento e acompanhamento de mulheres grávidas que tentam a entrega de seus filhos em adoção.	Em todo o âmbito do TJAM.	O Projeto Acolhendo Vidas de Acompanhamento às Gestantes promoverá atendimento de 100% da demanda espontânea e encaminhada ao Juizado da Infância e Juventude Civil.	Coordenadoria Infância e Juventude	Junho de 2022	Dezembro de 2022	O projeto não foi executado no ano de 2021 em razão do período da Pandemia COVID 19 no Estado do Amazonas que gerou impactos para o estado e para o Tribunal.	Sem ónus	Projeto planejado para o 2º Semestre de 2022.	PLANEJADO	
			14 - Gravidez Não é Brincadeira - Mães Adolescentes. (Juizado da Infância e Juventude Civil e COJ).	Desenvolver e implementar ações no âmbito do Estado do Amazonas, acerca da "promoção de assistência e cidadania para crianças de 0 a 06 anos e suas mães adolescentes".	Em todo o âmbito do TJAM.	Considerando-se que o Plano Municipal pela Primeira Infância do Município de Manaus está em fase de elaboração, a presente ação deve ser incluída dentro os programas destinados à faixa etária.	Coordenadoria Infância e Juventude	Junho de 2022	Dezembro de 2022	O projeto não foi executado no ano de 2021 em razão do período da Pandemia COVID 19 no Estado do Amazonas que gerou impactos para o estado e para o Tribunal.	Sem ónus	Projeto planejado para o 2º Semestre de 2022.	PLANEJADO	
			15 - Apadrinhar: A Proteção Acontecendo Sob Nova Perspectiva. (Juizado da Infância e Juventude Civil e COJ).	Capta pessoas que queiram apadrinhar crianças e adolescentes sob medida de acolhimento.	Em todo o âmbito do TJAM.	O Projeto Apadrinhar promoverá atendimento e credenciamento de 100% da demanda espontânea encaminhadas ao Juizado da Infância e Juventude e/ou Coordenadoria da Infância e Juventude.	Coordenadoria Infância e Juventude	Junho de 2022	Dezembro de 2022	O projeto não foi executado no ano de 2021 em razão do período da Pandemia COVID 19 no Estado do Amazonas que gerou impactos para o estado e para o Tribunal.	Sem ónus	Projeto planejado para o 2º Semestre de 2022.	PLANEJADO	
			16 - Projeto Sinal Verde.	Promover atividades de sensibilização e encaminhamento de crianças e adolescentes que estão em situação de rua ou mendicância na cidade de Manaus.	Em todo o âmbito do TJAM.	Retirar das ruas de Manaus, o maior número de crianças e adolescentes em situação de mendicância e trabalho infantil.	Coordenadoria Infância e Juventude	Junho de 2022	Dezembro de 2022	O projeto não foi executado no ano de 2021 em razão do período da Pandemia COVID 19 no Estado do Amazonas que gerou impactos para o estado e para o Tribunal.	Sem ónus	Projeto planejado para o 2º Semestre de 2022.	PLANEJADO	
			17 - Família Acolhedora	Oferecer suporte interinstitucional junto aos gestores do poder público municipal para fomentar a implantação dos Serviços de Família Acolhedora no território do estado do Amazonas.	Em todo o âmbito do TJAM.	Implantar o acolhimento familiar em 100% das Unidades Acolhedora do Município de Manaus.	Coordenadoria Infância e Juventude	Junho de 2022	Dezembro de 2022	O projeto não foi executado no ano de 2021 em razão do período da Pandemia COVID 19 no Estado do Amazonas que gerou impactos para o estado e para o Tribunal.	Sem ónus	Projeto planejado para o 2º Semestre de 2022.	PLANEJADO	
			18 - Audiências Concentradas na Socioeducação (Vara de Execuções de Medidas Socioeducativas).	Informar Tomar eficaz a aplicação das medidas socioeducativas como transformação de vida e preparação ao retorno à vida social com vista ao exercício da sua cidadania à comunidade acadêmica sobre os diversos temas da área da infância, especialmente voltados para adolescentes, oportunizando debate e senso crítico.	Em todo o âmbito do TJAM.	Esta palestra tem como meta atender as escolas da rede pública de educação da cidade de Manaus, com, pelo menos duas horas de apresentação, onde serão desenvolvidas aulas com exposição de slides, dinâmicas em grupos e oportunidade de esclarecimento de dúvidas.	Coordenadoria Infância e Juventude	Março de 2021	Dezembro de 2022	Audiências Concentradas na Socioeducação: - Suspensão: 2; - Proteção: 2; - Extinção: 24; - Manutenção: 43; - Liberdade Assistida: 34; - Semiliberdade: 4; - Domiciliar: 13.	Sem ónus	Projeto planejado para o 2º Semestre de 2022.	PLANEJADO	
			19 - Articulação em Rede: Diálogos entre o Judiciário e a Assistência Social.	Articulação em Rede: Diálogos entre o Judiciário e a Assistência Social.	Em todo o âmbito do TJAM.	Melhorar as condições de vida de crianças e adolescentes e suas famílias em situação de vulnerabilidade social e risco social, a fim de garantir o pleno desenvolvimento infanto-juvenil.	Coordenadoria Infância e Juventude	Junho de 2022	Dezembro de 2022	O projeto não foi executado no ano de 2021 em razão do período da Pandemia COVID 19 no Estado do Amazonas que gerou impactos para o estado e para o Tribunal.	Sem ónus	Projeto planejado para o 2º Semestre de 2022.	PLANEJADO	
	Sociedade			20 - Maria Acolhe.	Proporcionar orientações psicossociais aos jurisdicionados inseridos em situação de violência doméstica a fim de prevenir e romper o espiral da violência, bem como orientações sobre a tramitação processual.	Em todo o âmbito do TJAM.	Aumento do Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. E Promoção da prevenção da violência, e do acesso à justiça.	Coordenadoria Estadual da Mulher	Janeiro de 2021	Dezembro de 2022	O projeto foi prejudicado no ano de 2021 em virtude da Pandemia COVID 19 no Estado do Amazonas que gerou impactos para o estado e para o Tribunal. Resultados obtidos pelo 1º Juizado: Foram realizados 16 grupos "Maria Acolhe" presencial e online, com 427 participantes.	Sem ónus	Projeto planejado para o 2º Semestre de 2022.	PLANEJADO
				21 - Aproximando Rede.	Fortalecer a rede de serviços possibilitando a integração do poder Judiciário com as demais áreas envolvidas no atendimento à demanda, buscando contribuir para relevância dos encaminhamentos propostos, estabelecendo dessa forma a referência e contra referência.	Em todo o âmbito do TJAM.	Espera-se o aumento da prevenção à violência contra mulher, bem como, o acesso dos jurisdicionados aos seus direitos e à justiça.	Coordenadoria Estadual da Mulher	Janeiro de 2021	Dezembro de 2022	O projeto foi prejudicado no ano de 2021 em virtude da Pandemia COVID 19 no Estado do Amazonas que gerou impactos para o estado e para o Tribunal. Resultados obtidos pelo 1º Juizado: Parceria com o Programa Ronda Maria da Penha para capacitar profissionais da rede de enfrentamento à violência contra mulher em Presidente Figueiredo/AM. Atingiu 60 servidores. Parceria com a Associação das Donas de Casa para realização de oficina de empregabilidade com as mulheres atendidas neste juizado. Atingiu 31 mulheres.	Sem ónus	Projeto planejado para o 2º Semestre de 2022.	PLANEJADO
				22 - Programa Nacional "Justiça pela Paz em Casa".	Promover atividades preventivas em relação à violência doméstica e familiar contra mulher, bem como apoiar as audiências de Instrução e Julgamento, realizadas em regime de mutirão durante a referida campanha.	Em todo o âmbito do TJAM.	Aumento do Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. E Promoção da prevenção da violência, e do acesso à justiça.	Coordenadoria Estadual da Mulher	Janeiro de 2021	Dezembro de 2022	O projeto foi prejudicado no ano de 2021 em virtude da Pandemia COVID 19 no Estado do Amazonas que gerou impactos para o estado e para o Tribunal. Resultados obtidos pelo 1º Juizado: Foram realizadas 03 campanhas em 2021, tendo como resultado o alcance aproximado de 300 pessoas com atividades preventivas.	Sem ónus	Projeto planejado para o 2º Semestre de 2022.	PLANEJADO
				23 - "Maria vai à Escola: conversando sobre violência doméstica e familiar contra mulher".	Divulgar a Lei Maria da Penha fomentando discussão e debates na perspectiva da formação de cidadãos em sua forma plena.	Em todo o âmbito do TJAM.	Divulgação da Lei Maria da Penha, como meio para acesso aos serviços assistenciais e jurídicos e Formação de cidadãos multiplicadores de informação sobre esta temática, exercendo participação social, por meio do exercício de sua cidadania em sua forma plena.	Coordenadoria Estadual da Mulher	Janeiro de 2021	Dezembro de 2022	O projeto foi prejudicado no ano de 2021 em virtude da Pandemia COVID 19 no Estado do Amazonas que gerou impactos para o estado e para o Tribunal.	Sem ónus	Projeto planejado para o 2º Semestre de 2022.	PLANEJADO
				24 - Maria vai à Comunidade.	Discutir a Lei Maria da Penha com usuários dos serviços, bem como, com servidores possibilitando reflexões e debates na perspectiva da formação de agentes multiplicadores da informação na promoção de impacto positivo na sociedade.	Em todo o âmbito do TJAM.	Aumento do Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. E Promoção da prevenção da violência, e do acesso à justiça.	Coordenadoria Estadual da Mulher	Janeiro de 2021	Dezembro de 2022	O projeto não foi executado no ano de 2021 em razão do período da Pandemia COVID 19 no Estado do Amazonas que gerou impactos para o estado e para o Tribunal.	Sem ónus	Projeto planejado para o 2º Semestre de 2022.	PLANEJADO
				25 - Abordagem educativa nos PAC's e Shoppings.	Sensibilizar a população ao enfrentamento da violência doméstica e familiar contra mulher, bem como, divulgar a rede de apoio e proteção, por meio da distribuição de folders.	Em todo o âmbito do TJAM.	Aumento do Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. E Promoção da prevenção da violência, e do acesso à justiça.	Coordenadoria Estadual da Mulher	Janeiro de 2021	Dezembro de 2022	O projeto não foi executado no ano de 2021 em razão do período da Pandemia COVID 19 no Estado do Amazonas que gerou impactos para o estado e para o Tribunal.	Sem ónus	Projeto planejado para o 2º Semestre de 2022.	PLANEJADO
				26 - Abordagem educativa nos Terminais de Integração de Ônibus.	Sensibilizar a população ao enfrentamento da violência doméstica e familiar contra mulher, bem como, divulgar a rede de apoio e proteção, por meio da distribuição de material informativo.	Em todo o âmbito do TJAM.	Aumento do Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. E Promoção da prevenção da violência, e do acesso à justiça.	Coordenadoria Estadual da Mulher	Janeiro de 2021	Dezembro de 2022	O projeto não foi executado no ano de 2021 em razão do período da Pandemia COVID 19 no Estado do Amazonas que gerou impactos para o estado e para o Tribunal.	Sem ónus	Projeto planejado para o 2º Semestre de 2022.	PLANEJADO



Portfólio de Projetos - Secretaria de Planejamento

(Planejamento Estratégico 2021 - 2026), Revisão 02, de 26/04/2022

PERSPECTIVAS:	MACRODESAFIOS:	INICIATIVAS:	PROJETOS E AÇÕES:										
			NOME E Nº DO PROJETO	OBJETIVO GERAL	ESCOPO	RESULTADOS ESPERADOS	RESPONSÁVEL	CRONOGRAMA		RESULTADOS OBTIDOS	ORÇAMENTO	OBSERVAÇÃO:	STATUS
								DATA DE INÍCIO:	DATA DE FINALIZAÇÃO				
Sociedade	GARANTIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS	Impulsionar e estimular ações voltadas para redução da violência doméstica e familiar; Promover sólidas campanhas de educação e de promoção aos remédios constitucionais de defesa dos direitos individuais e coletivos.	27 - "Roda de Conversas com Homens".	Proporcionar um espaço de diálogo, reflexo e sensibilização aos homens no que concerne à construção de masculinidade e seus efeitos na saúde da população masculina, visando a ressignificação dos conceitos, a prevenção e qualidade de vida.	Em todo o âmbito do TJAM	Espera-se que a intervenção possa propiciar a reflexão para desconstrução de conceitos impostos socialmente e historicamente a fim de que compreenda o autocuidado e as relações sociais como fatores que afetam diretamente, de forma positiva ou negativa, sua saúde. E como consequência a prevenção à violência doméstica e familiar contra mulher.	Coordenadoria Estadual da Mulher	Janeiro de 2021	Dezembro de 2022	O projeto não foi executado no ano de 2021 em razão do período da Pandemia COVID 19 no Estado do Amazonas que gerou impactos para o estado e para o Tribunal.	Sem ónus	Projeto planejado para o 2º Semestre de 2022.	PLANEJADO
			28 - "Roda de Conversas com Mulheres".	Proporcionar um espaço de diálogo e reflexo às mulheres quanto ao autocuidado e autorrealização, estimulando o autocuidado e a prevenção e o enfrentamento à violência contra mulher.	Em todo o âmbito do TJAM	Espera-se que a intervenção possa propiciar a reflexão para desconstrução de conceitos impostos socialmente e historicamente a fim de que compreenda o autocuidado e as relações sociais como fatores que afetam diretamente, de forma positiva ou negativa, sua saúde física e emocional. E como consequência a prevenção à violência doméstica e familiar contra mulher.	Coordenadoria Estadual da Mulher	Janeiro de 2021	Dezembro de 2022	O projeto foi prejudicado no ano de 2021 em virtude da Pandemia COVID 19 no Estado do Amazonas que gerou impactos para o estado e para o Tribunal. Resultados obtidos pelo 1º Juizado: Foram realizados 02 encontros presenciais nos dias 10/08 e 12/08, com 19 participantes.	Sem ónus	Projeto planejado para o 2º Semestre de 2022.	PLANEJADO
			29 - Atendimento humanizado às Mulheres em situação de violência.	Sensibilizar os servidores e estagiários ao enfrentamento da violência doméstica e familiar contra mulher, fomentando um olhar crítico que alcance toda a complexidade da temática, contribuindo com a prevenção à revitimização das mulheres em situação de violência.	Em todo o âmbito do TJAM	Espera-se que haja uma compreensão mais ampla sobre a temática a fim de ampliar o enfrentamento à violência contra mulher.	Coordenadoria Estadual da Mulher	Janeiro de 2021	Dezembro de 2022	O projeto não foi executado no ano de 2021 em razão do período da Pandemia COVID 19 no Estado do Amazonas que gerou impactos para o estado e para o Tribunal.	Sem ónus	Projeto planejado para o 2º Semestre de 2022.	PLANEJADO
			30 - Exibição de Vídeos sobre violência de gênero.	Possibilitar às partes processuais um momento de reflexo acerca da violência doméstica e familiar contra a mulher e suas consequências.	Em todo o âmbito do TJAM	Aumento do Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. E Promoção da prevenção da violência, e do acesso à justiça.	Coordenadoria Estadual da Mulher	Janeiro de 2021	Dezembro de 2022	O projeto não foi executado no ano de 2021 em razão do período da Pandemia COVID 19 no Estado do Amazonas que gerou impactos para o estado e para o Tribunal.	Sem ónus	Projeto planejado para o 2º Semestre de 2022.	PLANEJADO
			31 - Pit Stop – Enfrentando a violência contra mulher.	Sensibilizar a população ao enfrentamento da violência doméstica e familiar contra mulher.	Em todo o âmbito do TJAM	Aumento do Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. E Promoção da prevenção da violência, e do acesso à justiça.	Coordenadoria Estadual da Mulher	Janeiro de 2021	Dezembro de 2022	O projeto não foi executado no ano de 2021 em razão do período da Pandemia COVID 19 no Estado do Amazonas que gerou impactos para o estado e para o Tribunal.	Sem ónus	Projeto planejado para o 2º Semestre de 2022.	PLANEJADO
			32 - Exposição: "Um Retrato da Violência contra Mulher".	Ampliar o debate sobre a violência doméstica contra mulher, dando visibilidade à realidade das mulheres em situação de violência.	Em todo o âmbito do TJAM	Aumento do Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. E Promoção da prevenção da violência, e do acesso à justiça.	Coordenadoria Estadual da Mulher	Janeiro de 2021	Dezembro de 2022	O projeto foi prejudicado no ano de 2021 em virtude da Pandemia COVID 19 no Estado do Amazonas que gerou impactos para o estado e para o Tribunal. Resultados obtidos pelo 1º Juizado: Exposições realizadas nos dias 22 e 26 de novembro/2021, Local: Fórum Ministro Henoch Reis. As Exposições atingiram em média mais de 1000 pessoas que transitaram pelo Fórum.	Sem ónus	Projeto planejado para o 2º Semestre de 2022.	PLANEJADO
			33 - II DIÁLOGO INTERPROFISSIONAL: Pensando a violência doméstica e familiar contra a mulher.	Proporcionar um espaço de diálogo e reflexo entre os profissionais que atuam nos casos de violência doméstica e familiar contra a Mulher do J.EVDFM aprimorar o atendimento da mulher inserida em situação de violência.	Em todo o âmbito do TJAM	Espera-se facilitar o diálogo inter profissional entre o Direito, Psicologia e Serviço Social.	Coordenadoria Estadual da Mulher	Janeiro de 2021	Dezembro de 2022	O projeto não foi executado no ano de 2021 em razão do período da Pandemia COVID 19 no Estado do Amazonas que gerou impactos para o estado e para o Tribunal.	Sem ónus	Projeto planejado para o 2º Semestre de 2022.	PLANEJADO
			34 - "VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: vire essa página".	Proporcionar um espaço de diálogo, reflexo e sensibilização às mulheres em situação de violência doméstica e familiar que solicitam a Restituição à Representação Criminal, suscitando nestas mudanças subjetivas e sociais que propiciem a ruptura do ciclo/respalda da violência.	Em todo o âmbito do TJAM	Espera-se que as mulheres tenham a oportunidade de conhecer e aprofundar as questões relacionadas à violência de gênero e busquem novas perspectivas para suas histórias de vida. No entanto, é importante enfatizar que não se pretende tirar a autonomia da mulher em seu poder de decisão, mas ao contrário, promover reflexões que subsidiem seu empoderamento a fim de torná-la consciente de seus direitos para suas decisões.	Coordenadoria Estadual da Mulher	Janeiro de 2021	Dezembro de 2022	O projeto foi prejudicado no ano de 2021 em virtude da Pandemia COVID 19 no Estado do Amazonas que gerou impactos para o estado e para o Tribunal. Resultados obtidos pelo 1º Juizado: Realizado de forma permanente, atingiu em média 30 mulheres em 2021.	Sem ónus	Projeto planejado para o 2º Semestre de 2022.	PLANEJADO
			35 - Formação para Oficiais de Justiça: "Violência Doméstica e Familiar contra Mulher: aspectos sociais, psicológicos e jurídicos".	Apresentar as características sociais, psicológicas e jurídicas referentes à violência doméstica e familiar contra mulher, fomentando um olhar crítico que alcance toda a complexidade da temática, contribuindo com a prevenção à revitimização das mulheres em situação de violência.	Em todo o âmbito do TJAM	Espera-se que haja uma compreensão mais ampla sobre a temática a fim de ampliar o enfrentamento à violência contra mulher.	Coordenadoria Estadual da Mulher	Janeiro de 2021	Dezembro de 2022	O projeto não foi executado no ano de 2021 em razão do período da Pandemia COVID 19 no Estado do Amazonas que gerou impactos para o estado e para o Tribunal.	Sem ónus	Projeto planejado para o 2º Semestre de 2022.	PLANEJADO
			36 - "Confinamento sem Violência contra Mulher: a Justiça não para" – Cartilha.	Proporcionar orientações psicossociais e aquelas concernentes à Lei 11.340/06 aos jurisdicionados inseridos em situação de violência doméstica, e viabilizar o acesso destes à rede de apoio, seja assistencial e/ou jurídica, a fim de minimizar os efeitos neste período de pandemia.	Em todo o âmbito do TJAM	Espera-se que os jurisdicionados se sintam acolhidos e consigam acesso aos seus direitos e à justiça.	Coordenadoria Estadual da Mulher	Janeiro de 2021	Dezembro de 2022	O projeto foi prejudicado no ano de 2021 em virtude da Pandemia COVID 19 no Estado do Amazonas que gerou impactos para o estado e para o Tribunal. Resultados obtidos pelo 1º Juizado: Cartilhas enviadas pelo aplicativo WhatsApp Business, atingiu em média 1045 pessoas.	Sem ónus	Projeto planejado para o 2º Semestre de 2022.	PLANEJADO
			37 - Cartilha "Confinamento sem Violência contra Mulher: a Justiça não para" – Condomínios.	Proporcionar orientações sobre a violência doméstica e familiar contra mulher, bem como informar os canais de denúncia aos moradores e administradores de condomínios a fim de prevenir a violência contra mulher.	Em todo o âmbito do TJAM	Espera-se que a partir do conhecimento, os moradores possam ser multiplicadores na prevenção e no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra mulher.	Coordenadoria Estadual da Mulher	Janeiro de 2021	Dezembro de 2022	O projeto não foi executado no ano de 2021 em razão do período da Pandemia COVID 19 no Estado do Amazonas que gerou impactos para o estado e para o Tribunal.	Sem ónus	Projeto planejado para o 2º Semestre de 2022.	PLANEJADO
			38 - "Maria Acolhe" – Versão On-line.	Proporcionar, de maneira remota, orientações psicossociais aos jurisdicionados inseridos em situação de violência doméstica a fim de prevenir e romper o espiral da violência, bem como orientações sobre a tramitação processual.	Em todo o âmbito do TJAM	Aumento do Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. E Promoção da prevenção da violência, e do acesso à justiça.	Coordenadoria Estadual da Mulher	Janeiro de 2021	Dezembro de 2022	O projeto foi prejudicado no ano de 2021 em virtude da Pandemia COVID 19 no Estado do Amazonas que gerou impactos para o estado e para o Tribunal. Resultados obtidos pelo 1º Juizado: Foram realizados 16 grupos "Maria Acolhe - Versão on-line", com 569 participantes.	Sem ónus	Projeto planejado para o 2º Semestre de 2022.	PLANEJADO
39 - Roda de Conversa com Mulheres – ON LINE.	Proporcionar, de maneira remota, orientações psicossociais aos jurisdicionados inseridos em situação de violência doméstica a fim de prevenir e romper o espiral da violência, bem como orientações sobre a tramitação processual.	Em todo o âmbito do TJAM	Aumento do Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. E Promoção da prevenção da violência, e do acesso à justiça.	Coordenadoria Estadual da Mulher	Janeiro de 2021	Dezembro de 2022	O projeto não foi executado no ano de 2021 em razão do período da Pandemia COVID 19 no Estado do Amazonas que gerou impactos para o estado e para o Tribunal.	Sem ónus	Projeto planejado para o 2º Semestre de 2022.	PLANEJADO			
40 - Cartilha: Maria vai à Escola.	Proporcionar aos alunos orientações sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher, demonstrando e desmitificando alguns aspectos socio culturais, bem como, como identificar a violência, a fim de prevenir e enfrentar a violência contra mulher.	Em todo o âmbito do TJAM	Aumento do Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. E Promoção da prevenção da violência, e do acesso à justiça.	Coordenadoria Estadual da Mulher	Janeiro de 2021	Dezembro de 2022	O projeto foi prejudicado no ano de 2021 em virtude da Pandemia COVID 19 no Estado do Amazonas que gerou impactos para o estado e para o Tribunal. Resultados obtidos pelo 1º Juizado: 18 mulheres foram encaminhadas para o Programa Ronda Maria da Penha/PMAM.	Sem ónus	Projeto planejado para o 2º Semestre de 2022.	PLANEJADO			
41 - Cartilha: Enfrentando a violência doméstica e familiar contra mulher.	Proporcionar à população orientações sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher, com tipos de violência, legislação, fatores de proteção e risco, rede de apoio entre outros, a fim de prevenir e enfrentar a violência contra mulher.	Em todo o âmbito do TJAM	Aumento do Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. E Promoção da prevenção da violência, e do acesso à justiça.	Coordenadoria Estadual da Mulher	Janeiro de 2021	Dezembro de 2022	O projeto não foi executado no ano de 2021 em razão do período da Pandemia COVID 19 no Estado do Amazonas que gerou impactos para o estado e para o Tribunal.	Sem ónus	Projeto planejado para o 2º Semestre de 2022.	PLANEJADO			
42 - Rodas de Conversas nas Escolas: prevenção à violência no namoro.	Proporcionar um espaço de diálogo sobre violência doméstica e familiar contra mulher, fomentando o debate e a reflexão com adolescentes e adultos, visando a prevenção e o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra mulher.	Em todo o âmbito do TJAM	Aumento do Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. E Promoção da prevenção da violência, e do acesso à justiça.	Coordenadoria Estadual da Mulher	Janeiro de 2021	Dezembro de 2022	O projeto não foi executado no ano de 2021 em razão do período da Pandemia COVID 19 no Estado do Amazonas que gerou impactos para o estado e para o Tribunal.	Sem ónus	Projeto planejado para o 2º Semestre de 2022.	PLANEJADO			



Portfólio de Projetos - Secretaria de Planejamento

(Planejamento Estratégico 2021 - 2026), Revisão 02, de 26/04/2022

PERSPECTIVAS:	MACRODESAFIOS:	INICIATIVAS:	PROJETOS E AÇÕES:										
			NOME E Nº DO PROJETO	OBJETIVO GERAL	ESCOPO	RESULTADOS ESPERADOS	RESPONSÁVEL	CRONOGRAMA		RESULTADOS OBTIDOS	ORÇAMENTO	OBSERVAÇÃO:	STATUS
								DATA DE INICIO:	DATA DE FINALIZAÇÃO				
Sociedade	GARANTIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS		43 - Apresentação anual do Perfil dos Jurisdicionados Atendidos.	Difundir o perfil dos jurisdicionados que estão inseridos em situação de violência, objetivando a compreensão e para propor políticas públicas que visem a prevenção e erradicação da violência doméstica e familiar contra mulher.	Em todo o âmbito do TJAM	Aumento do Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. E Promoção da prevenção da violência, e do acesso à justiça.	Coordenadoria Estadual da Mulher	Janeiro de 2021	Dezembro de 2022	O projeto não foi executado no ano de 2021 em razão do período da Pandemia COVID 19 no Estado do Amazonas que gerou impactos para o estado e para o Tribunal.	Sem ónus	Projeto planejado para o 2º Semestre de 2022.	PLANEJADO
			44 - Seminário 20 Anos Lei Maria da Penha.	Discutir a aplicação, os avanços, as perspectivas e os desafios da Lei Maria da Penha.	Em todo o âmbito do TJAM	Aumento do Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. E Promoção da prevenção da violência, e do acesso à justiça.	Coordenadoria Estadual da Mulher	Janeiro de 2021	Dezembro de 2022	O projeto não foi executado no ano de 2021 em razão do período da Pandemia COVID 19 no Estado do Amazonas que gerou impactos para o estado e para o Tribunal.	Sem ónus	Projeto planejado para o 2º Semestre de 2022.	PLANEJADO
			45 - Exposição: "Quando não mata, fere".	Reproduzir os ambientes domésticos onde a violência ocorre visando sensibilizar e conscientizar a sociedade para o enfrentamento à violência contra mulher.	Em todo o âmbito do TJAM	Aumento do Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. E Promoção da prevenção da violência, e do acesso à justiça.	Coordenadoria Estadual da Mulher	Janeiro de 2021	Dezembro de 2022	O projeto não foi executado no ano de 2021 em razão do período da Pandemia COVID 19 no Estado do Amazonas que gerou impactos para o estado e para o Tribunal.	Sem ónus	Projeto planejado para o 2º Semestre de 2022.	PLANEJADO
			46 - Programa Ronda Maria da Penha/PMAM.	Encaminhar as mulheres atendidas no Juizado Especializado no Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Programa Ronda Maria da Penha, para acompanhamento das Medidas Protetivas de Urgência, visando resguardar a integridade física e psicológica das mulheres em situação de violência.	Em todo o âmbito do TJAM	Aumento do Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. E Promoção da prevenção da violência, e do acesso à justiça.	Coordenadoria Estadual da Mulher	Janeiro de 2021	Dezembro de 2022	O projeto não foi executado no ano de 2021 em razão do período da Pandemia COVID 19 no Estado do Amazonas que gerou impactos para o estado e para o Tribunal.	Sem ónus	Projeto planejado para o 2º Semestre de 2022.	PLANEJADO
			47 - Resignificando Vidas Femininas.	Encaminhar as mulheres atendidas no Juizado Especializado no Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a CNA, visando a empregabilidade e autonomia das mulheres em situação de violência.	Em todo o âmbito do TJAM	Aumento do Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. E Promoção da prevenção da violência, e do acesso à justiça.	Coordenadoria Estadual da Mulher	Janeiro de 2021	Dezembro de 2022	O projeto foi prejudicado no ano de 2021 em virtude da Pandemia COVID 19 no Estado do Amazonas que gerou impactos para o estado e para o Tribunal. Resultados obtidos pelo 1º Juizado: 41 mulheres foram encaminhadas para o Projeto Resignificando Vidas Femininas	Sem ónus	Projeto planejado para o 2º Semestre de 2022.	PLANEJADO
			48 - Maria Com Você.	Promover orientação, elucidação dos trâmites da ação penal, o papel das partes dos autos e informação a respeito dos serviços da Rede Socioassistencial; Informar sobre reatratção, revogação para direcionar o atendimento no privado, durante a atividade remota; Orientar sobre os programas, projetos e serviços em vigor durante a pandemia; Acessibilidade e políticas públicas.	Em todo o âmbito do TJAM	Promoção da prevenção da violência e do acesso à justiça e aos serviços públicos.	Coordenadoria Estadual da Mulher	Janeiro de 2021	Dezembro de 2022	O projeto não foi executado no ano de 2021 em razão do período da Pandemia COVID 19 no Estado do Amazonas que gerou impactos para o estado e para o Tribunal.	Sem ónus	Projeto planejado para o 2º Semestre de 2022.	PLANEJADO
			49 - Mude sua História.	Possibilitar um espaço humanizado, propício ao desenvolvimento de potencialidades e protagonismos dos sujeitos envolvidos; Sensibilizar para uma cultura de paz e para o desenvolvimento de uma comunicação não violenta, contribuindo para a resignificação, fortalecimento e humanização das relações sociais.	Em todo o âmbito do TJAM	Promoção da prevenção da violência e do acesso à justiça e aos serviços públicos.	Coordenadoria Estadual da Mulher	Janeiro de 2021	Dezembro de 2022	O projeto não foi executado no ano de 2021 em razão do período da Pandemia COVID 19 no Estado do Amazonas que gerou impactos para o estado e para o Tribunal.	Sem ónus	Projeto planejado para o 2º Semestre de 2022.	PLANEJADO
			50 - Interior em Rede.	Fortalecer a rede de enfrentamento à violência doméstica contra a mulher no interior do estado do Amazonas em parceria com entidades governamentais e não governamentais, a comunidade local e ações do judiciário no combate a violência doméstica.	Em todo o âmbito do TJAM	Promoção da prevenção da violência e do acesso à justiça e aos serviços públicos, bem como a projetos sociais para as vítimas do interior do Amazonas.	Coordenadoria Estadual da Mulher	Janeiro de 2021	Dezembro de 2022	O projeto não foi executado no ano de 2021 em razão do período da Pandemia COVID 19 no Estado do Amazonas que gerou impactos para o estado e para o Tribunal.	Sem ónus	Projeto planejado para o 2º Semestre de 2022.	PLANEJADO
			51 - Grupos Reflexivos para Homens Autores de Violência Doméstica e Familiar.	Implantar e executar grupos reflexivos com abordagem responsabilizante, direcionados a homens autores de violência doméstica e familiar contra mulheres em cumprimento de medidas protetivas, ação penal ou como pena alternativa, encaminhados pelos Juizados Especializados no Combate à Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Cidade de Manaus e das comarcas do interior do Estado nas localidades que for possível a criação de grupos reflexivos para autores de violência doméstica e familiar.	Em todo o âmbito do TJAM	Promoção da prevenção da violência e do acesso à justiça e aos serviços públicos.	Coordenadoria Estadual da Mulher	Janeiro de 2021	Dezembro de 2022	O projeto não foi executado no ano de 2021 em razão do período da Pandemia COVID 19 no Estado do Amazonas que gerou impactos para o estado e para o Tribunal.	Sem ónus	Projeto planejado para o 2º Semestre de 2022.	PLANEJADO
			FORTALECIMENTO DA RELAÇÃO INSTITUCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO COM A SOCIEDADE	Estimular e facilitar a conexão entre cidadãos e o TJAM; Encontrar mecanismos mais inteligentes visando superar as dificuldades de acesso à justiça.	52 - Reestruturação e Ampliação da Pesquisa de Satisfação de Cliente externo.	Monitorar e monitorar o índice de satisfação da sociedade quanto aos serviços prestados pelo Poder Judiciário do Amazonas; Identificar os pontos e oportunidades de melhoria dos serviços prestados; Estimular e facilitar a conexão entre cidadãos e o TJAM; Encontrar mecanismos mais inteligentes visando superar as dificuldades de acesso à justiça; Aprimorar/implantar a pesquisa de satisfação nas Unidades que fornecem atendimento ao público externo na Capital, por meio da aquisição e disponibilização de TOTENS nas recepções das Unidades prediais do Poder Judiciário; Aumentar a divulgação da pesquisa online disponível no Portal do TJAM.	Em todo o âmbito do TJAM	Monitorar o índice de satisfação da sociedade quanto aos serviços prestados pelo Poder Judiciário; Facilitar o acesso do jurisdicionado de forma a melhorar o relacionamento da Sociedade com o Poder Judiciário Estadual.	Secretaria de Planejamento	Janeiro de 2022	Dezembro de 2022	O CNJ, por meio do Departamento de Pesquisas Judiciárias (DPJ), elaborará projeto de aplicação da pesquisa envolvendo as fases de: a) planejamento amostral; b) instrumento de coleta; e c) estratégias de aplicação do formulário (on-line, presencial, etc.).	Sem ónus
53 - Aprimorar e ampliar os mecanismos de transparência e acesso a informações da Gestão do Poder Judiciário do Amazonas.	Aprimorar, implementar e ampliar mecanismos que propiciem melhor controle social pelos cidadãos ao disponibilizar dados e informações públicas por meio da transparência da Gestão Pública, bem como, manter e aprimorar a ferramenta de solicitações de informações regulamentada pela Lei de acesso a informações.	Em todo o âmbito do TJAM			Garantir e ampliar a transparência da Gestão do Poder Judiciário do Estado do Amazonas; Facilitar o acesso às informações públicas aos cidadãos; Aumentar a pontuação no Ranking nacional da transparência do Poder Judiciário; Aumentar a pontuação no Ranking estadual da transparência do Ministério Público de Contas do Estado do Amazonas.	Secretaria de Planejamento	Janeiro de 2022	Dezembro de 2022	Resultados alcançados em 2021: Projeto realizado com recursos próprios do TJAM, tendo sido coordenadas as devidas adaptações, implementações e atualizações das informações no Portal da Transparência pela Secretaria de Planejamento, com objetivo de garantir o direito do Cidadão ao acesso a informações Públicas. Como resultado das ações executadas no projeto o Tribunal de Justiça do Amazonas obteve progresso em ambos os Ranking da Transparência no ano de 2021, alcançando: 93,8% no Ranking da Transparência do CNJ e 91,79% no Ranking da Transparência do MPC/TCE.	Sem ónus	Projeto em continuidade para o ano de 2022. Com nova medição até 20/12/22.	EM ANDAMENTO	
54 - Web Service Fiscal.	Expansão e inovação tecnológica, visando diminuir o tempo médio de tramitação processual e a taxa de congestionamento no tribunal. Acelerar a transmissão de dados nas unidades do interior do Estado.	Em todo o âmbito do TJAM			Agilizar, reduzir e cumprir a tramitação dos processos judiciais. Garantindo maior efetividade à satisfação do crédito fiscal, visando resguardar os direitos básicos do cidadão.	Unidades do 1º Grau	Junho de 2022	Dezembro de 2022	O projeto não foi executado no ano de 2021 em razão do período da Pandemia COVID 19 no Estado do Amazonas que gerou impactos para o estado e para o Tribunal.	Sem ónus	Projeto planejado para o 2º Semestre de 2022.	EM ANDAMENTO	



Portfólio de Projetos - Secretaria de Planejamento

(Planejamento Estratégico 2021 - 2026), Revisão 02, de 26/04/2022

PERSPECTIVAS:	MACRODESAFIOS:	INICIATIVAS:	PROJETOS E AÇÕES:												
			NOME E Nº DO PROJETO	OBJETIVO GERAL	ESCOPO	RESULTADOS ESPERADOS	RESPONSÁVEL	CRONOGRAMA		RESULTADOS OBTIDOS	ORÇAMENTO	OBSERVAÇÃO:	STATUS		
								DATA DE INICIO:	DATA DE FINALIZAÇÃO						
Processos Internos	AGILIDADE E PRODUTIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	<p>Assegurar a efetividade dos resultados que devem ser alcançados pelo Poder Judiciário Estadual;</p> <p>Estimular a realização de audiências por videoconferência;</p> <p>Identificar e sanar as dificuldades das unidades judiciais promovendo a diminuição do tempo de tramitação processual e a redução da taxa de congestionamento;</p> <p>Assegurar a efetividade dos resultados que devem ser alcançados pelo Poder Judiciário Estadual;</p> <p>Uniformizar os procedimentos ordinários das unidades judiciais; Priorizar o julgamento de processos pendentes das comarcas do interior do estado.</p>	55 - Projeto Estoque Zero.	Implementação de uma administração judiciária ágil, por meio da adoção e padronização de boas práticas de gestão de gabinetes.	Em todo o âmbito do TJAM	Garantir a efetiva prestação jurisdicional, com segurança jurídica, agilidade e qualidade nos trâmites judiciais e nos julgamentos em primeiro grau, os quais deverão ocorrer dentro de 60 dias.	Unidades do 1º Grau	Janeiro de 2021	Dezembro de 2022	<p>O TJAM baixou 20.907 processos de 1º Grau encerrados, mas que ainda constavam como em andamento ou ativos, durante a "Semana da Baixa Processual 2021", realizada de 06 a 10 de dezembro.</p> <p>Pelos dados levantados, nas Varas da Comarca de Manaus, foram baixados 11.600 processos no sistema SAJ-PG5, enquanto no interior foram baixados 8.907 processos, nos sistemas Projudi e SAJ-PG5.</p> <p>Na capital, entre as unidades que mais conseguiram dar baixa estão a Vara Especializada da Divida Ativa Municipal (873 processos) e a 5ª Vara de Família (833 processos), o Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual e Municipal (674). E entre os juzizados, o 7º Juizado Especial Cível (542), o 12º Juizado Especial Cível (521), o 4º Juizado Especial Cível (496), o 16º Juizado Especial Cível (474) aparecem com maior quantitativo de baixas. No interior, a 2ª Vara de Iratubá baixou 2.012 processos, seguida pela Vara Única da Comarca de Boca do Acre (339), 1º Juizado Especial de Manacapuru (331), Lábrea (300), Tapauá (284), Jutaí (274) e das demais comarcas.</p>	Sem ônus	Segundo a Portaria n.º 2.277/2021, que regulamenta os trabalhos, o projeto "Semana de Baixa Processual do Primeiro Grau" (capital e interior) deve ocorrer em três etapas: a primeira consistiu nessa que foi realizada em dezembro de 2021, e a segunda e terceira semanas durante o ano de 2022.	EM ANDAMENTO		
			56 - Projeto Juzizado em Dia.	Prestar auxílio integral aos juzizados da capital e do interior em razão dos diversos problemas enfrentados pelo judiciário que refletem nas taxas de congestionamento, como a morosidade, a dificuldade de gerenciar as unidades judiciais, as pautas de audiências sobrecarregadas, aumento significativo dos acervos, entre outros.	Em todo o âmbito do TJAM	Aprimorar a estrutura de trabalho nas unidades judiciais e estabelecer novos modelos de gestão a fim de torná-las eficientes para maior agilidade na prestação jurisdicional.	Unidades do 1º Grau	Junho de 2022	Dezembro de 2022	O projeto não foi executado no ano de 2021 em razão do período da Pandemia COVID 19 no Estado do Amazonas que gerou impactos para o estado e para o Tribunal.	Sem ônus	Projeto planejado para o 2º Semestre de 2022.	PLANEJADO		
			57 - Projeto Execução Fiscal Eficiente.	Reduzir as ações de execução fiscal de pequeno valor ajuizadas pelo estado e pelos municípios, propondo formas alternativas de cobrança.	Em todo o âmbito do TJAM	Reduzir a quantidade de processos em fase de execução.	Unidades do 1º Grau	Junho de 2022	Dezembro de 2022	O projeto não foi executado no ano de 2021 em razão do período da Pandemia COVID 19 no Estado do Amazonas que gerou impactos para o estado e para o Tribunal.	Sem ônus	Projeto planejado para o 2º Semestre de 2022.	PLANEJADO		
			58 - Videoconferência nas audiências.	Estimular a utilização de Videoconferência nas Audiências de 1º e 2º Grau nas Unidades Judiciais do TJAM.	Em todo o âmbito do TJAM	A Videoconferência é uma solução que permite o contato audiovisual entre as pessoas que estão em localidades diferentes, dando a sensação de que os participantes se encontram no mesmo local. Reduzindo gastos com a movimentação das partes, e possíveis riscos de segurança.	Unidades do 1º Grau	Janeiro de 2021	Dezembro de 2022	<p>Considerando que durante o agravamento da Pandemia do COVID 19 no TJAM teve que assegurar a produtividade das Unidades Judiciais, houve o desenvolvimento das ações:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementação do Balcão Virtual através da Portaria n.º 337/2021; - Programa Teleatendimento; - Uso de ferramentas como Google Meet, WhatsApp; - Adequação das varas com computadores, câmeras de vídeo e áudio. 	Não houve investimento de recursos financeiros. Considerando que as audiências e julgamentos foram realizados remotamente, onde os servidores e magistrados utilizaram recursos próprios.	Projeto em continuidade para o ano de 2022. Com nova medição até 20/12/22.	EM ANDAMENTO		
			59 - Semana da Baixa.	Desenvolver ações na Capital e Interior, com o intuito de possibilitar que o TJAM diminua a taxa de congestionamento processual. Cumprimento de Metas.	Em todo o âmbito do TJAM	Baixa de processo e acervo judicial.	Unidades do 1º Grau	Janeiro de 2021	Dezembro de 2022	<p>O TJAM baixou 20.507 processos de 1º Grau encerrados, mas que ainda constavam como em andamento ou ativos, durante a "Semana da Baixa Processual 2021", realizada de 06 a 10 de dezembro.</p> <p>Pelos dados levantados, nas Varas da Comarca de Manaus, foram baixados 11.600 processos no sistema SAJ-PG5, enquanto no interior foram baixados 8.907 processos, nos sistemas Projudi e SAJ-PG5.</p> <p>Na capital, entre as unidades que mais conseguiram dar baixa estão a Vara Especializada da Divida Ativa Municipal (873 processos) e a 5ª Vara de Família (833 processos), o Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual e Municipal (674). E entre os juzizados, o 7º Juizado Especial Cível (542), o 12º Juizado Especial Cível (521), o 4º Juizado Especial Cível (496), o 16º Juizado Especial Cível (474) aparecem com maior quantitativo de baixas. No interior, a 2ª Vara de Iratubá baixou 2.012 processos, seguida pela Vara Única da Comarca de Boca do Acre (339), 1º Juizado Especial de Manacapuru (331), Lábrea (300), Tapauá (284), Jutaí (274) e das demais comarcas.</p>	Sem ônus	Segundo a Portaria n.º 2.277/2021, que regulamenta os trabalhos, o projeto "Semana de Baixa Processual do Primeiro Grau" (capital e interior) deve ocorrer em três etapas: a primeira consistiu nessa que foi realizada em dezembro de 2021, e a segunda e terceira semanas durante o ano de 2022.	EM ANDAMENTO		
			60 - Assessoria Virtual.	Agregar a força de trabalho visando reduzir o acervo de processos.	Em todo o âmbito do TJAM	Aumentar a produtividade das unidades judiciais do TJAM.	Unidades do 1º Grau	Janeiro de 2021	Dezembro de 2022	<p>No ano de 2021 os resultados da Assessoria Virtual foi de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acórdão: 11.528; Decisão: 3.433; Despacho: 3.853; Senteença: 26.509; Secretaria: 32.555. Total: 77.876. 	Sem ônus	Projeto em continuidade para o ano de 2022. Com nova medição até 20/12/22.	EM ANDAMENTO		
			61 - Elaboração e Implantação de Modelo e Software de Gestão de Desempenho dos Oficiais de Justiça.	Implantar software de gestão de desempenho para medir a efetividade e celeridade de cada ato judicial, aferir o desempenho dos oficiais de justiça, além de criar o modelo de gratificações. Contempla também a mudança da estrutura funcional da área, revisão das rotinas de trabalho e atualização do manual de procedimentos.	Em todo o âmbito do TJAM	Aumentar a efetividade e celeridade nos trâmites judiciais	Unidades do 1º Grau	Junho de 2022	Dezembro de 2022	O projeto não foi executado no ano de 2021 em razão do período da Pandemia COVID 19 no Estado do Amazonas que gerou impactos para o estado e para o Tribunal.	Sem ônus	Projeto planejado para o 2º Semestre de 2022.	PLANEJADO		
			62 - Implantação e Regulamentação da Intimação por WhatsApp no âmbito dos Juzizados Especiais.	Este projeto visa instituir no âmbito dos Juzizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública do TJAM, o procedimento de intimação mediante a utilização do aplicativo de mensagens eletrônicas WhatsApp.	Em todo o âmbito do TJAM	Aumentar a efetividade e celeridade nos trâmites judiciais.	Unidades do 1º Grau	Junho de 2022	Dezembro de 2022	O projeto não foi executado no ano de 2021 em razão do período da Pandemia COVID 19 no Estado do Amazonas que gerou impactos para o estado e para o Tribunal.	Sem ônus	Projeto planejado para o 2º Semestre de 2022.	PLANEJADO		
			ENFRENTAMENTO À CORRUPÇÃO E À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA	<p>Criar mecanismos que incluam parceria com os demais atores do sistema de justiça para o combate à corrupção e à improbidade.</p> <p>Priorizar a tramitação e o julgamento dos processos de combate à corrupção.</p> <p>Monitorar, acompanhar e dar publicidade aos resultados das ações de combate à corrupção e à improbidade administrativa.</p>	63 - Meu partido é transparente (Trabalho em rede do TJAM com os órgãos de controle).	Atuação conjunta entre órgãos e entidades, públicas e privadas, que trabalhem diretamente com a fiscalização e o controle como forma de aperfeiçoar o combate à corrupção.	Em todo o âmbito do TJAM	Alastamento de agentes públicos corruptos, de modo que sirva para os demais agentes públicos não atuarem de forma desonesto, violando o princípio da boa fé.	Secretaria de Planejamento	Junho de 2022	Dezembro de 2022	Foi elaborado pela Secretaria de Planejamento a proposta de implementação do Programa e Comitê de Integridade no âmbito do TJAM. Os presentes normativos englobam as diretrizes, responsabilidade, e sistematicas de compliance e integridade.	Sem ônus	Projeto planejado para o 2º Semestre de 2022.	PLANEJADO
					64 - Combate à Corrupção e à Improbidade Administrativa (Semana do Combate à Corrupção).	Reduzir a taxa de congestionamento de processos relacionados às ações de combate à corrupção e à improbidade administrativa.	Em todo o âmbito do TJAM	Diminuir o tempo de tramitação processual e aumentar a quantidade de julgamento dos processos.	Secretaria de Planejamento	Junho de 2022	Dezembro de 2022	Foi elaborado pela Secretaria de Planejamento a proposta de implementação do Programa e Comitê de Integridade no âmbito do TJAM. Os presentes normativos englobam as diretrizes, responsabilidade, e sistematicas de compliance e integridade.	Sem ônus	Projeto planejado para o 2º Semestre de 2022.	PLANEJADO
65 - Combate à Corrupção e à Improbidade Administrativa (Criar Mecanismos de Controle).	Transparência dos resultados, dos procedimentos e mais agilidade no trâmite dos processos relacionados aos crimes de combate à corrupção e improbidade administrativa.	Em todo o âmbito do TJAM			Publicidade e transparência dos resultados das ações, redução do tempo de tramitação processual e aumento do número de julgamento dos processos.	Secretaria de Planejamento	Junho de 2022	Dezembro de 2022	Foi elaborado pela Secretaria de Planejamento a proposta de implementação do Programa e Comitê de Integridade no âmbito do TJAM. Os presentes normativos englobam as diretrizes, responsabilidade, e sistematicas de compliance e integridade.	Sem ônus	Projeto planejado para o 2º Semestre de 2022.	PLANEJADO			



Portfólio de Projetos - Secretaria de Planejamento

(Planejamento Estratégico 2021 - 2026), Revisão 02, de 26/04/2022

PERSPECTIVAS:	MACRODESAFIOS:	INICIATIVAS:	PROJETOS E AÇÕES:										
			NOME E Nº DO PROJETO	OBJETIVO GERAL	ESCOPO	RESULTADOS ESPERADOS	RESPONSÁVEL	CRONOGRAMA		RESULTADOS OBTIDOS	ORÇAMENTO	OBSERVAÇÃO:	STATUS
								DATA DE INICIO:	DATA DE FINALIZAÇÃO				
Processos Internos	PREVENÇÃO DE LITÍGIOS E ADOÇÃO DE SOLUÇÕES CONSENSUAIS PARA OS CONFLITOS	Promover o desenvolvimento da prática de conciliação e mediação; Disseminar a cultura de soluções alternativas de conflito; Intensificar as ações de conciliação nas Comarcas do Interior.	66 - Formação, qualificação e atualização permanentes.	Consolidar o Programa de Formação de Mediadores e Conciliadores Judiciais; Divulgar os materiais didáticos e educativos produzidos ou compartilhados nas mídias sociais.	Em todo o âmbito do TJAM	Aumento do quantitativo e qualitativo de mediadores na Justiça Estadual.	NUPEMEC	Janeiro de 2021	Dezembro de 2022	Resultados de 2021: - Turnos realizados: 28; - Alunos inscritos: 427; - Alunos certificados: 191; - Conciliadores: 74; - Mediadores: 117.	Sem ónus	Projeto em continuidade para o ano de 2022. Com nova medição até 20/12/22.	EM ANDAMENTO
			67 - Gestão Regionalizada da Política de Autocomposição.	Fortalecimento constante da imagem institucional do NUPEMEC/TJAM através do excelente atendimento ao seu público interno e externo.	Em todo o âmbito do TJAM	Garantia do acesso à informação de forma transparente e eficaz.	NUPEMEC	Janeiro de 2021	Dezembro de 2022	Resultados de 2021: - Audiências agendadas: 9.443; - Audiências realizadas: 5.387; - Acordos realizados: 2.174.	Sem ónus	Projeto em continuidade para o ano de 2022. Com nova medição até 20/12/22.	EM ANDAMENTO
		68 - Instalação de Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC's na capital e nas comarcas do interior do estado do Amazonas	Promoção do acesso à Justiça por meio de um atendimento humanizado, qualificado e com abertura de canais de comunicação no âmbito das unidades judiciárias.	Em todo o âmbito do TJAM	Acesso à Justiça. E Intensificar mecanismos que fomentem soluções alternativas de conflitos.	NUPEMEC	Janeiro de 2021	Dezembro de 2022	Resultados de 2021: - CEJUSC Família: Sessões agendadas 178, Sessões Realizadas 102, Acordos Realizados: 79; - CEJUSC Cível: Sessões agendadas 284, Sessões Realizadas 216, Acordos Realizados: 7; - CEJUSC Pólo Avançado: Sessões agendadas 150, Sessões Realizadas 64, Acordos Realizados: 45; - CEJUSC Labrea: Sessões agendadas 209, Sessões Realizadas 91, Acordos Realizados: 67; - CEJUSC Família Zona Leste/Norte: Sessões agendadas 141, Sessões Realizadas 56, Acordos Realizados: 49.	Sem ónus	Projeto em continuidade para o ano de 2022. Com nova medição até 20/12/22.	EM ANDAMENTO	
	CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA DE PRECEDENTES OBRIGATORIOS	Uniformizar as decisões, tornando-se possível a consolidação da jurisprudência; Observar a jurisprudência dominante e aplicar precedentes firmados.	69 - Ações de capacitação e sensibilização de magistrados e assessores.	Solidificar a importância do sistema de precedentes judiciais estabelecido pelo Novo Código de Processo Civil de 2015.	Em todo o âmbito do TJAM	Orientar sobre a sistemática de precedentes judiciais; Contribuir para melhor prestação jurisdicional; Contribuir para racionalização de julgamentos baseado em precedentes.	NUGEP	Junho de 2022	Dezembro de 2022	Readequação do Planejamento para segundo semestre de 2022 em razão da Resolução CNJ n.º 444/2022 (cria o Banco Nacional de Precedentes, DJe de 14.03.2022).	Sem ónus	Projeto planejado para o 2º Semestre de 2022, e ano de 2023.	PLANEJADO
			70 - Dinamizar informações sobre precedentes do âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do TJAM.	Possibilitar que servidores, magistrados e jurisdicionados acessem dados sobre precedentes judiciais de forma dinâmica (painel, site, sistema judicial).	Em todo o âmbito do TJAM	Aprimoramento de acesso às informações; Contribuir para melhor prestação jurisdicional; Fortalecer as decisões judiciais; Garantir a segurança jurídica; Contribuir para racionalização de julgamentos baseado em precedentes; Monitorar tempo dos indicadores elencados no Macrodesafio "Consolidação do Sistema de Precedentes Obrigatórios" do CNJ.	NUGEP	Junho de 2022	Dezembro de 2022	Replanejado para 2023 em razão da Resolução CNJ n.º 444/2022 (cria o Banco Nacional de Precedentes, DJe de 14.03.2022) e Resolução CNJ n.º 335/2020 (cria o PDPJ-B, DJe 30.09.2020)	Sem ónus	Projeto planejado para o 2º Semestre de 2022, e ano de 2023.	PLANEJADO
			71 - Acompanhamento de casos semelhantes do âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.	Monitorar casos análogos, com o uso de ferramentas tecnológicas e serem desenvolvidos, e grupos de colaboradores (magistrados e servidores) designados. E identificar demanda de massa para possível admissão de Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva.	Em todo o âmbito do TJAM	Reduzir o tempo entre a identificação de casos semelhantes e a admissão do Incidente; Racionalizar o julgamento de casos análogos; Contribuir para melhor prestação jurisdicional.	NUGEP	Junho de 2022	Dezembro de 2022	Replanejado para 2023 em razão da Resolução CNJ n.º 444/2022 (cria o Banco Nacional de Precedentes, DJe de 14.03.2022) e Resolução CNJ n.º 335/2020 (cria o PDPJ-B, DJe 30.09.2020)	Sem ónus	Projeto planejado para o 2º Semestre de 2022, e ano de 2023.	PLANEJADO
			72 - Projeto para o desenvolvimento do Aplicativo "Mandados Judiciais".	Modernizar o processo de cumprimento de mandados judiciais no estado do Amazonas. E obter maior qualidade e acompanhamento do processo de entrega de mandados judiciais, permitindo maior agilidade no tempo de resposta aos jurisdicionados a respeito do andamento e aprimorando a gestão de recursos do TJAM.	Em todo o âmbito do TJAM	Modernização de procedimentos administrativos; Modernização do processo de entrega de mandados judiciais; Visualização e controle aprimorados através de painel de agregação de informações sobre entregas de todo estado.	Subcomitê de Logística Sustentável	Janeiro de 2022	Dezembro de 2022	Projeto-Piloto Implantado em Dez/2021. Suspendido para ajuste e melhorias do Sistema, prevista retomada em 05/2022. Em processo de aquisição de planos de telefonia/dispositivos móveis para expansão do projeto.	Sem ónus	Projeto planejado para o 2º Semestre de 2022, e ano de 2023.	PLANEJADO
			73 - Implantação de projeto piloto de energia solar.	Redução dos impactos ambientais e redução de gastos com energia elétrica.	Em todo o âmbito do TJAM	Espera-se, em um período de 24 meses, implementar um sistema piloto de energia solar para poder suprir todas as demandas de energia elétrica de uma unidade judiciária de porte médio da capital com potência de demanda de até 150kw, com período de retorno de investimento em até 48 meses.	Subcomitê de Logística Sustentável	Outubro de 2022	Dezembro de 2022	Projeto (EP e TR) encontra-se em andamento.	Inicialmente estima-se: R\$ 25.000.000,00	Projeto planejado para o 2º Semestre de 2022, e ano de 2023.	PLANEJADO
			74 - Implantação de sistemas de automação, monitoramento e modernização dos equipamentos elétricos.	Redução das despesas com energia elétrica e seus respectivos impactos ambientais.	Em todo o âmbito do TJAM	Reduzir em 24 meses o custo médio mensal/m² de energia elétrica em 10% (dez por cento) dos forns da capital.	Subcomitê de Logística Sustentável	Outubro de 2022	Dezembro de 2022	As ações estão em andamento com a revisão tendo foco principal a modernização e uso otimizado dos sistemas de ar condicionado. Planejado para o segundo semestre de 2022. (Processo: 2022_7093).	Inicialmente estima-se: R\$ 7.000,00	Projeto planejado para o 2º Semestre de 2022, e ano de 2023.	PLANEJADO
			75 - Modernização/Readequação dos sistemas de prevenção e combate a incêndio e controle de pânico nas unidades do Tribunal de Justiça do Amazonas.	Dispor ao TJAM dos equipamentos e dos procedimentos mais adequados e modernos com relação ao gerenciamento de contingências e prevenção de combate a incêndio. Garantindo, assim, maior segurança ao jurisdicionado, servidores, magistrados e bens públicos do TJAM.	Em todo o âmbito do TJAM	Aprovar projeto de readequação/modernização dos sistemas de prevenção e combate, bem como o plano de gerenciamento de contingências, nos forns da capital junto ao CB-AM em um período de 12 meses.	Subcomitê de Logística Sustentável	Junho de 2022	Dezembro de 2022	Segunda fase planejada para o segundo semestre de 2022. Processos em andamento: 2021/18502 e 2021/9770	Inicialmente estima-se: R\$ 900.000,00	Projeto planejado para o 2º Semestre de 2022, e ano de 2023.	PLANEJADO
76 - Implantação do serviço de intermediação e agendamento, via aplicativo, de transporte terrestre de magistrados, servidores e estagiários a serviço do TJAM.			Objetiva-se com a implementação da solução que a mesma propicie a modernização da gestão administrativa e operacional do serviço de transporte de pessoas, tomando mais eficientes e eficazes os deslocamentos realizados diariamente entre a sede administrativa do TJAM, suas unidades descentralizadas e outros órgãos públicos (municipais, estaduais e federais).	Em todo o âmbito do TJAM	Diminuir custos com terceirização de mão de obra de motoristas, manutenção de veículos, combustível, e ainda de gestão de frota de veículos.	Subcomitê de Logística Sustentável	Fevereiro de 2022	Dezembro de 2023	Projeto em andamento, encontra-se em fase de cotação de preços. Processo: 2022/00001781- 00.	Não estimado até o momento.	Projeto planejado para o 2º Semestre de 2022, e ano de 2023.	PLANEJADO	
78 - Implantação da Central de Resíduos no Fórum Henoch Reis.			Gerenciar os resíduos conforme preconiza a legislação ambiental; elevar o volume de resíduos descartados com destinação ambientalmente adequada; fomentar a atividade realizada pelas cooperativas e associações de catadores; e reduzir o volume de resíduos enviados aos aterros comuns.	Em todo o âmbito do TJAM	Elevar, em 20%, o volume dos resíduos descartados com destinação ambientalmente adequada no Tribunal de Justiça do Amazonas no ano de 2021.	Subcomitê de Logística Sustentável	Abril de 2022	Dezembro de 2022	Projeto em etapa de planejamento: 1 - Aquisição de lixeiras de grande porte - em processo de licitação; e 2 - Adaptação da central de resíduos - em estudo (sem estimativa de valor).	Não estimado até o momento.	Projeto planejado para o 2º Semestre de 2022, e ano de 2023.	PLANEJADO	
79 - Ampliação do uso da logística reversa e para a destinação ambientalmente adequada dos resíduos perigosos.	Gerenciar os resíduos conforme preconiza a legislação ambiental; elevar o volume de resíduos perigosos com destinação ambientalmente adequada; e reduzir o volume de resíduos enviados aos aterros comuns.	Em todo o âmbito do TJAM	Elevar, em 20%, o volume dos resíduos perigosos com destinação ambientalmente adequada no Tribunal de Justiça do Amazonas no ano de 2021.	Subcomitê de Logística Sustentável	Maiço de 2022	Dezembro de 2022	Projeto em fase de planejamento.	Não estimado até o momento.	Projeto planejado para o 2º Semestre de 2022, e ano de 2023.	PLANEJADO			



Portfólio de Projetos - Secretaria de Planejamento

(Planejamento Estratégico 2021 - 2026), Revisão 02, de 26/04/2022

PERSPECTIVAS:	MACRODESAFIOS:	INICIATIVAS:	PROJETOS E AÇÕES:										
			NOME E Nº DO PROJETO	OBJETIVO GERAL	ESCOPO	RESULTADOS ESPERADOS	RESPONSÁVEL	CRONOGRAMA		RESULTADOS OBTIDOS	ORÇAMENTO	OBSERVAÇÃO:	STATUS
								DATA DE INÍCIO:	DATA DE FINALIZAÇÃO				
Processos Internos	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA JUSTIÇA CRIMINAL	Promover o Projeto TI Verde no TJAM por meio da implantação de um sistema fotovoltaico de alimentação para o Data Center.	80 - Otimização do Sistema de Alimentação Elétrica do Datacenter TJAM ou Implantação do Sistema Fotovoltaico de Alimentação Elétrica do Data Center TJAM.	Dotar o Data Center do TJAM de eficiência energética e diminuir o impacto ambiental e custos operacionais	Em todo o âmbito do TJAM	Adoção um sistema de energia elétrica renovável e limpa diminuindo o impacto ambiental e diminuição dos custos com energia elétrica. Criação de uma nova alternativa para contingência energética utilizando as baterias (solução powerwall) que armazenam a energia fotovoltaica.	Subcomitê de Logística Sustentável	Maio de 2022	Dezembro de 2022	Projeto em fase de planejamento.	Não estimado até o momento.	Projeto planejado para o 2º Semestre de 2022, e ano de 2023.	PLANEJADO
		Investir na Justiça Restaurativa; Aperfeiçoar o Sistema de Automação Judicial na fase de conhecimento e execução pena; Promover a efetividade e assegurar os resultados nos cumprimentos das decisões; Assegurar a efetividade dos resultados que devem ser alcançados pelo Poder Judiciário Estadual.	81 - Processo Jus Eletrônico.	Tomar mais eficaz e eficiente a rotina de trabalho das unidades judiciais. Reduzir e tramitação das ações, visando baixar o estoque dos processos nas comarcas.	Em todo o âmbito do TJAM	Agilizar o julgamento e reduzir divergências entre os órgãos julgadores de primeiro e segundo grau. Valorizando o trabalho coletivo e cooperativo, voltado para eficácia na luta contra o crime.	Unidades do 1º Grau	Junho de 2022	Dezembro de 2022	O projeto não foi executado no ano de 2021 em razão do período da Pandemia COVID 19 no Estado do Amazonas que gerou impactos para o estado e para o Tribunal.	Sem ónus	Projeto em continuidade para o ano de 2022. Com nova medição até 20/12/22.	EM ANDAMENTO
			82 - Justiça Restaurativa. (Institucionalização, motivação de participes, capacitação continuada).	Desenvolver práticas restaurativas direcionadas a crianças e adolescentes e suas famílias, contribuindo para a restauração de vínculos sociais, promovendo espaços de fala e escuta que possibilitem o protagonismo das partes, de forma a reduzir ciclos de violência e proporcionar a cultura de paz.	Em todo o âmbito do TJAM	Implementar Justiça Restaurativa nas Unidades Judiciais do TJAM, sendo: Juizados de Violência Doméstica, Juizados de Infância e Juventude Civil e Infancional, CEJUSCs, VEMEPAs, dentre outros.	Justiça Restaurativa	Agosto de 2021	Dezembro de 2022	Realizado: elaboração do Plano de Implantação, Difusão e Expansão da JR no TJAM; aprovação da Resolução n. 17/2021, que dispõe sobre a criação da Central de JR e disciplina a Política Judiciária de JR no âmbito do TJAM; e nomeação do Juiz Coordenador da CJR.	Sem ónus	Projeto em continuidade para o ano de 2022. Com nova medição até 20/12/22.	EM ANDAMENTO
			83 - Audiências Criminais Telepresenciais.	Promover audiências criminais através de videoconferência entre as varas e Unidades Prisionais.	Em todo o âmbito do TJAM	Facilitar o acesso de partes e advogados à Justiça, proporcionando aumento da produtividade e a otimização do tempo.	Unidades do 1º Grau	Janeiro de 2021	Dezembro de 2021	100% das varas criminais adotaram audiências remotas.	Sem ónus	Projeto em continuidade para o ano de 2022. Com nova medição até 20/12/22.	EM ANDAMENTO
			84 - Nutrição do Júri.	Promover o julgamento das ações penais aptas para julgamento.	Em todo o âmbito do TJAM	Conferir celeridade aos julgamentos de crimes dolosos contra a vida.	Unidades do 1º Grau	Junho de 2022	Dezembro de 2022	O projeto não foi executado no ano de 2021 em razão do período da Pandemia COVID 19 no Estado do Amazonas que gerou impactos para o estado e para o Tribunal.	Sem ónus	Projeto em continuidade para o ano de 2022. Com nova medição até 20/12/22.	EM ANDAMENTO
			85 - Monitoramento de Audiências Criminais Virtuais	Desenvolver ferramenta de controle gerencial relativa as audiências criminais realizadas por videoconferência.	Em todo o âmbito do TJAM	Monitorar com maior exatidão os dados e resultados alcançados nas Audiências Criminais Virtuais.	Unidades do 1º Grau	Janeiro de 2021	Dezembro de 2021	100% das varas criminais adotaram audiências remotas.	Sem ónus	Projeto em continuidade para o ano de 2022. Com nova medição até 20/12/22.	EM ANDAMENTO
	APERFEIÇOAMENTO O DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA	Gestão de Processos; Reuniões periódicas de avaliação dos processos; Promover a cultura orientada para resultados através de indicadores.	86 - Implementação da Gestão de Processos de trabalho.	Ter os processos organizacionais mapeados, avaliados, melhorados, monitorados (indicadores de desempenho) e geridos com foco no alcance dos resultados e no cumprimento dos objetivos institucionais.	Em todo o âmbito do TJAM	Repositório de informações sobre os processos (Fluxogramas, procedimentos, atos normativos); Maior facilidade na detecção de gargalos; Respostas ágeis aos desvios, não conformidades e redução dos riscos; Controle dos custos, qualidade e melhoria contínua dos processos; Definição clara de responsabilidade e propriedade; Maior interação entre os participantes do processo em detrimento a abordagem departamental; Aprimoramento dos processos de trabalho por meio de monitoramento, acompanhamento e avaliação dos resultados de indicadores de desempenho.	Secretaria de Gestão de Pessoas - SEGEP	Julho de 2021	Dezembro de 2022	Projeto em andamento. Até o presente momento, foram realizados: 1. Todos os fluxos de processos administrativos da SEGEP foram mapeados e publicados no site para consulta constante (https://sites.google.com/tjam/jus.br/segep/fluxos) 2. Diminuição do tempo de tramitação processual, uma vez que foram eliminadas etapas desnecessárias. 3. A criação de modelos por tema evitou requerimentos sem fundamentação ou informações incompletas por parte dos requerentes.	Sem ónus	Projeto em continuidade para o ano de 2022. Com nova medição até 20/12/22.	EM ANDAMENTO
		Promover a cultura orientada para resultados através de indicadores.	87 - Implementação de sistema de informação centralizado, de coleta, organização, tratamento e disponibilização das informações dos indicadores estratégicos e operacionais	Promover a cultura orientada para resultados através de indicadores; Centralizar a disponibilização dos indicadores estratégicos e operacionais; Estabelecimento de Metas e monitoramento dos resultados; Acompanhamento em tempo real do resultado das atividades institucionais; Comparação dos resultados com as séries históricas; Vinculação de Plano de Ação aos indicadores; Manter registro dos resultados insatisfatórios (análise crítica); Automatizar a coleta de dados a serem retirados diretamente do Banco de Dados dos Sistemas de informação (ex. GRH, SAG-PPG); Facilitar a coleta de dados através de interface de input de dados pelas áreas responsáveis na prestação de informações.	Em todo o âmbito do TJAM	Organização dos indicadores institucionais; Aprimorar a tomada de decisão, a partir da análise dos resultados com base em fatos e dados; Aprimoramento da gestão por meio da atuação assertiva sobre os resultados dos indicadores; Acompanhamento da evolução e controle dos resultados; Envolvimento de servidores e magistrados por meio da mudança de cultura orientada para resultados através da coleta, medição e acompanhamento dos indicadores de desempenho.	Secretaria de Planejamento	Junho de 2022	Dezembro de 2022	Planejado para o 2º Semestre de 2022.	Sem ónus	Planejado para o 2º Semestre de 2022.	PLANEJADO
		Aprimoramento da Infraestrutura Institucional.	88 - Implementar Plano de Melhoria de Infraestrutura.	Proporcionar as condições físicas ao exercício das atividades administrativas e judiciais.	Em todo o âmbito do TJAM	Disponibilizar infraestrutura física e recursos materiais (instalações, mobiliário e equipamentos) que proporcionem um bom desempenho das unidades do Tribunal, assegurando aos magistrados e servidores segurança e saúde no trabalho e, aos jurisdicionados, um ambiente ideal para um atendimento ágil, seguro e de qualidade.	Subcomitê de Governança, Infraestrutura, e Tecnologia da Informação	Julho de 2022	Dezembro de 2022	Planejada a Licitação e adesão de atas visando aquisição de Notebooks e Computadores	Sem estimativa até o momento.	Projeto planejado para o 2º Semestre de 2022.	PLANEJADO
		Promoção da Segurança Institucional.	89 - Melhorias na Infraestrutura de Segurança do Poder Judiciário.	Implementar ações de melhoria para assegurar a efetividade da Comissão Permanente de Segurança do TJAM.	Em todo o âmbito do TJAM	Promover condições adequadas de segurança pessoal e patrimonial, assim como meios de inteligência aptos a garantir aos magistrados e servidores da Justiça o pleno exercício de suas atribuições.	Comissão Permanente de Segurança Institucional	Junho de 2022	Dezembro de 2022	Planejado para o 2º Semestre de 2022.	Sem ónus	Planejado para o 2º Semestre de 2022.	PLANEJADO
		Política de Gestão Documental.	90 - Implantação de uma política de Gestão Documental de processos e documentos administrativos e judiciais em meio digital no TJAM.	Proporcionar as condições físicas ao exercício das atividades administrativas e judiciais.	Em todo o âmbito do TJAM	Disponibilizar infraestrutura física e recursos materiais (instalações, mobiliário e equipamentos) que proporcionem um bom desempenho das unidades do Tribunal, assegurando aos magistrados e servidores segurança e saúde no trabalho e, aos jurisdicionados, um ambiente ideal para um atendimento ágil, seguro e de qualidade.	Arquivo Central	Junho de 2022	Dezembro de 2022	Planejado para o 2º Semestre de 2022.	Sem ónus	Planejado para o 2º Semestre de 2022.	PLANEJADO



Portfólio de Projetos - Secretaria de Planejamento

(Planejamento Estratégico 2021 - 2026), Revisão 02, de 26/04/2022

PERSPECTIVAS:	MACRODESAFIOS:	INICIATIVAS:	PROJETOS E AÇÕES:												
			NOME E Nº DO PROJETO	OBJETIVO GERAL	ESCOPO	RESULTADOS ESPERADOS	RESPONSÁVEL	CRONOGRAMA		RESULTADOS OBTIDOS	ORÇAMENTO	OBSERVAÇÃO:	STATUS		
								DATA DE INICIO:	DATA DE FINALIZAÇÃO						
APERFEIÇOAMENTO O DA GESTÃO DE PESSOAS	Aprendizado e Crescimento	Realização de programas de saúde conforme Res. 207/2015 - CNJ.	91 - Projeto - Como vai você?	Com o objetivo de reduzir o índice de absenteísmo gerado pelas sequelas das doenças crônico-degenerativas, e agora, durante a pandemia, acrescente-se as sequelas geradas pela Covid-19, este Subcomitê propõe ação de busca intensa a fim de identificar servidores e magistrados portadores de sequelas por tais doenças, para que assim iniciem tratamento adequado junto à equipe multiprofissional, composta por médicos (neurologista, cardiologista, cirurgião vascular, nefrologista, pneumologista, reumatologista, psiquiatra, etc), fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, odontólogo, entre outros. Com base no índice de absenteísmo do TJAM em 2019 (1,82%), esperamos alcançar uma diminuição do mesmo, sem estabelecer valores como meta, mas sim objetivando sua diminuição, o que já seria um grande avanço, através das atividades propostas neste projeto, somadas a outras ações de saúde realizadas ao longo dos anos, todas referenciadas por este subcomitê.	Em todo o âmbito do TJAM	Pretendemos com este projeto multiprofissional diminuir o índice de absenteísmo, tendo como base o índice do ano de 2019 (1,82%), já que o ano de 2020 (1,39%), ano de pandemia, com quarentena, isolamento social e outros fatores, como suspensão pelo Judiciário do trabalho presencial e home office todos atuaram diretamente para que o índice de absenteísmo fosse reduzido, porém através de uma falta de planejamento, uma realidade que não houve necessidade de apresentar atestado médico ou entrar de licença médica. Não haverá valor estabelecido como meta a ser alcançada, mas sim um valor aproximado abaixo do índice do ano de 2019 (1,82%).	Secretaria de Serviços Integrados de Saúde - SESIS	Junho de 2022	Dezembro de 2022	Planejado para o 2º Semestre de 2022.	Sem ônus	Planejado para o 2º Semestre de 2022.	PLANEJADO		
		Ampliação do Programa de Teletrabalho.	92 - Ampliação e Aprimoramento do Programa de Teletrabalho.	Aumentar a capacidade do Tribunal de Justiça do Amazonas para receber e monitorar novos teletrabalhadores com o objetivo de ampliar a qualidade do trabalho, a qualidade de vida do servidor e a produtividade.	Em todo o âmbito do TJAM	Retenção de servidores e talentos na instituição por meio da flexibilidade de horário, maiores oportunidades de qualificação, bem como adaptação de pessoas com deficiência ou doenças crônicas. Melhorar nos índices de produtividade, redução de gastos públicos com eletricidade, papel e outros insumos arcados pelo serviço público, geração de benefícios ao meio ambiente, em virtude da redução do fluxo de veículos. Mudança da cultura organizacional.	Secretaria de Gestão de Pessoas - SEGEPE	Julho de 2021	Dezembro de 2022	Projeto em andamento. Realizado até o presente momento: 1. Novos procedimentos de inscrição facilitou o ingresso dos servidores no programa de teletrabalho. 2. Incentivo e contribuição à melhoria da qualidade de vida dos servidores. 3. Aumento da possibilidade de mais pessoas estarem em teletrabalho por unidade organizacional.	Sem ônus	Projeto em continuidade para o ano de 2022. Com nova medição até 20/12/22.	EM ANDAMENTO		
		Implementar a Gestão por Competência no TJAM.	93 - Implementação de programa permanente de Gestão por Competências, para integração de todas as ações relacionadas à gestão de pessoas.	Melhorias e aperfeiçoamento dos processos de trabalho relacionados ao provimento de cargos, lotação, relação, desenvolvimento, capacitação, acompanhamento e avaliação de pessoas.	Em todo o âmbito do TJAM	Aumentar a qualificação das pessoas que fazem parte da instituição. Adequar os perfis pessoais aos institucionais desde a partir do concurso público até a aposentadoria, para promover saúde no trabalho e produtividade. Promover a capacitação contínua alinhada com os objetivos estratégicos. Promover desenvolvimento pessoal e organizacional.	Secretaria de Gestão de Pessoas - SEGEPE	Julho de 2021	Dezembro de 2022	Projeto em andamento. Realizado até o presente momento: 1. Mapeamento dos postos de trabalho está auxiliando no alinhamento das alocações de servidores e estágios, conforme a necessidade do serviço. 2. Entrevistas por competências está conciliando as necessidades do TJAM aos anseios dos servidores. 3. Criação do banco de talentos oportunizou a visibilidade dos servidores por formação e experiência, para que possa ser utilizado nas seleções internas.	Sem ônus	Projeto em continuidade para o ano de 2022. Com nova medição até 20/12/22.	EM ANDAMENTO		
		Estimular e promover o desenvolvimento profissional do quadro de pessoal.	94 - Desenvolvimento de Programas de Pós-Graduação.	Desenvolver programas de pós-graduação para incentivar o desenvolvimento profissional e pessoal, que auxilie no processo de aquisição das competências almejadas pelo TJAM.	Em todo o âmbito do TJAM	Oferecer maior oportunidades de qualificação profissional ao quadro de pessoal do TJAM. Incentivar a contínua aprendizagem e aperfeiçoamento. Aproveitar os conhecimentos adquiridos no trabalho executado.	EASTJAM e ESAMAM	Junho de 2022	Dezembro de 2022	Planejado para o 2º Semestre de 2022.	Sem ônus	Planejado para o 2º Semestre de 2022.	PLANEJADO		
		Implantar os critérios de capacitação para promoção de servidores.	95 - Executar as diretrizes do Plano de Cargos e Salários quanto à promoção de servidores.	Cumprir as exigências estabelecidas no Plano de Cargos e Salários do TJAM. Organizar e monitorar continuamente a promoção funcional com base em critérios transparentes.	Em todo o âmbito do TJAM	Contribuir para a qualificação continuada e aperfeiçoamento do quadro de pessoal. Incentivar a busca por conhecimentos atualizados. Contribuir para o crescimento e profissionalização organizacional.	Secretaria de Gestão de Pessoas - SEGEPE	Junho de 2022	Dezembro de 2022	Planejado para o 2º Semestre de 2022.	Sem ônus	Planejado para o 2º Semestre de 2022.	PLANEJADO		
		Implementar a política de prevenção e enfrentamento do assédio moral, do assédio sexual e da discriminação.	96 - Implementar Mecanismos Gerenciais para a Promoção da Igualdade de Gênero, reconhecimento dos direitos e respeito da minorias, e combate a todo o tipo de assédio, discriminação, e tratamento rude dentro da instituição.	Igualdade de gênero, respeito a todo e qualquer tipo de minorias e diferenças. O objetivo principal do projeto é a de conviver e respeitar as diferenças de gênero, etnia, religião e orientação sexual do outro.	Em todo o âmbito do TJAM	Aprimoramento da Gestão dos Direitos Fundamentais.	Comissão de Prevenção de Assédio Moral, Sexual, e Discriminação.	Julho de 2021	Dezembro de 2022	Atividades realizadas: Instituição das comissões de assédio e discriminação, elaboração de cartilha informativa sobre as formas de assédio e discriminação do poder judiciário, aplicação de treinamentos, capacitações e aperfeiçoamento específicos sobre o tema da comissão, elaboração de fluxograma para recebimento e encaminhamento de denúncias (ainda em fase de estudo). Previsto para 2022: Reorganização das comissões (para que seja unificada as comissões), aplicação do fluxo para acolhimento e encaminhamento das denúncias, criação do código de conduta, definição do canal de denúncias e sugestões, novos cursos relacionado aos temas de assédio e discriminação.	Sem ônus	Projeto em continuidade para o ano de 2022. Com nova medição até 20/12/22.	EM ANDAMENTO		
		Capacitação continuada dos servidores de TIC.	97 - Plano de Capacitação e Gestão de Competências dos Servidores de TIC.	Promover o desenvolvimento das competências técnicas e gerenciais necessárias à operacionalização da governança, da gestão e do uso da tecnologia da informação e comunicação.	Em todo o âmbito do TJAM	Agregar mais valor à organização e ao indivíduo; o servidor desenvolve a capacidade de concretizar os objetivos propostos no prazo estipulado, tendo ainda a facilidade em sobressair-se perante dificuldades e conflitos; capacidade e disposição para liderar e representar com responsabilidade e comprometimento a sua área; capacidade de dominar e aplicar efetivamente os conhecimentos adquiridos.	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Julho de 2022	Dezembro de 2022	Planejada a elaboração do plano de capacitação 2022, e elaboração de minuta de portaria para instituição formal.	Sem estimativa até o momento.	Projeto planejado para o 2º Semestre de 2022.	PLANEJADO		
		APERFEIÇOAMENTO O DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	Aprendizado e Crescimento	Aperfeiçoamento da gestão das receitas orçamentárias - recursos próprios, precatórios, entre outros;	98 - Alinhamento dos Recursos Financeiros com as Estratégias do TJAM.	Assegurar recursos orçamentários necessários à execução da Estratégia.	Em todo o âmbito do TJAM	Garantir a disponibilização de recursos orçamentários para o desenvolvimento das ações, metas e projetos institucionais, priorizando a sua aplicação para o cumprimento do Plano Estratégico.	Secretaria de Orçamento e Finanças	Junho de 2022	Dezembro de 2022	Planejado para o 2º Semestre de 2022.	Sem ônus	Planejado para o 2º Semestre de 2022.	PLANEJADO
				Implantar instrumento de classificação e controle do orçamento estratégico;											
				Aperfeiçoamento da gestão de custos e despesas, através de maior detalhamento e transparência das informações.											
Aperfeiçoamento da gestão das receitas orçamentárias- recursos próprios, precatórios, entre outros.	99 - Aperfeiçoamento da Gestão dos Recursos Próprios.	Ampliar e diversificar as fontes de recursos através de monitoramento, acompanhamento, criação e captação de recursos.	Em todo o âmbito do TJAM	Ampliar e diversificar as fontes de recursos.	Secretaria de Orçamento e Finanças	Junho de 2022	Dezembro de 2022	Planejado para o 2º Semestre de 2022.	Sem ônus	Planejado para o 2º Semestre de 2022.	PLANEJADO				



Portfólio de Projetos - Secretaria de Planejamento

(Planejamento Estratégico 2021 - 2026), Revisão 02, de 26/04/2022

PERSPECTIVAS:	MACRODESAFIOS:	INICIATIVAS:	PROJETOS E AÇÕES:												
			NOME E Nº DO PROJETO	OBJETIVO GERAL	ESCOPO	RESULTADOS ESPERADOS	RESPONSÁVEL	CRONOGRAMA		RESULTADOS OBTIDOS	ORÇAMENTO	OBSERVAÇÃO:	STATUS		
								DATA DE INICIO:	DATA DE FINALIZAÇÃO						
Aprendizado e Crescimento FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA NACIONAL DE TIC E DE PROTEÇÃO DE DADOS	Adequar as instalações e equipamentos à demanda das unidades; Aprimorar a infraestrutura de comunicação; Aprimorar a segurança da informação e a proteção de dados.	100 - Renovação do parque computacional do TJAM de acordo com as diretrizes estabelecidas no ENTIC-JUD (Resolução CNJ 370/2021) (notebooks, notebooks, baterias, computadores, monitores e equipamentos afins).	Substituir, paulatinamente, equipamentos antigos por novos, de forma a eliminar custos de manutenção e atualizações. Eliminar ou mitigar downlines com o parque de equipamentos atualizado com bons equipamentos, assegurando que todos os recursos e funcionalidades estarão sempre disponíveis ao público interno e externo do TJAM. Fortalecer a segurança, uma vez que a atualização da tecnologia aumenta a segurança da informação e fortalece esse fator. Por meio desta é possível garantir que todos os dados estejam armazenados sem correrem o risco de serem divulgados por um ataque malicioso.	Em todo o âmbito do TJAM	Garantir a atualização contínua dos recursos tecnológicos que maximizam a celeridade e qualidade na prestação jurisdicional ao público interno do TJAM, bem como garantia ao público interno do TJAM condições de trabalho adequadas ao cumprimento de suas atividades.	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Julho de 2021	Dezembro de 2021	Foram adotadas as seguintes medidas: Adoção de um plano anual de compras, Concentração de objetos similares em um único pedido, Acompanhamento do processo até a conclusão, Conforme Plano Anual de Compras do TJAM 2022.	Conforme Plano Anual de Compras do TJAM 2022.	Projeto planejado para o 2º Semestre de 2022.	PLANEJADO			
			101 - Expansão da Telefonia VoIP das Comarcas Capital e Interior	O objetivo geral do projeto é propor uma solução de baixo custo para a grande demanda por novos ramos no TJAM, utilizando a tecnologia VoIP, incluindo o estudo da tecnologia, dos equipamentos necessários e o projeto da rede.	Em todo o âmbito do TJAM	Utilizar a rede existente no TJAM para utilização de VoIP a fim de reduzir custo de telefonia de todas as comarcas do Amazonas.	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Junho de 2022	Dezembro de 2022	Planejado para o 2º Semestre de 2022.	Sem ónus	Planejado para o 2º Semestre de 2022.	PLANEJADO		
				102 - Implantação de Rede Wifi Corporativa TJAM.	Redução nos custos de manutenção e aquisição de novos pontos de rede no TJAM, bem como, não ter mais retrabalho sempre que uma sala mudar de posições.	Em todo o âmbito do TJAM	Garantir mobilidade; As redes wireless podem ser acessadas por meio de computadores e dispositivos móveis; Reduzir custos; O custo total de implantação de uma infraestrutura wireless pode sair mais barato do que uma rede cabeada, principalmente a longo prazo; Flexibilidade; As redes sem fio podem ser utilizadas em qualquer local, o que é muito útil no caso de lugares onde a conexão por cabos seria inviável.	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Julho de 2021	Dezembro de 2021	Foram adotadas as seguintes medidas: Adoção de um plano anual de compras, Concentração de objetos similares em um único pedido, Acompanhamento do processo até a conclusão, Conforme Plano Anual de Compras do TJAM 2022.	Conforme Plano Anual de Compras do TJAM 2022.	Projeto planejado para o 2º Semestre de 2022.	PLANEJADO	
					103 - Implantação de Certificados Digitais em Nuvem Pessoa Física.	Promover mais agilidade, segurança e mobilidade nos processos de emissão de documentos virtuais, já que estes estarão disponíveis por meio de quaisquer dispositivos que se conectem à Internet.	Em todo o âmbito do TJAM	Praticidade; acessibilidade; despreocupação com perda, tudo ou dados físicos de objetos como smartcards e tokens, já que não se faz necessário o uso; maior custo-benefício gerados pela redução de gastos com equipamentos e logística; elevado padrão de segurança; garantia de rastreabilidade; backup disponível; eficiência.	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Janeiro de 2022	Dezembro de 2022	Em fase de estudo de viabilidade operacional devido ao convencimento dos usuários para alterar o paradigma em nuvem. Caso sua viabilidade seja constatada, a próxima etapa deverá compreender com o lançamento de um piloto com alguns magistrados e alta direção do TJAM.	Não estimado até o momento.	Projeto planejado para o 2º Semestre de 2022.	PLANEJADO
						104 - Melhoria da Infraestrutura e Segurança de TIC das Comarcas do TJAM.	Estabelecer as regras gerais de utilização dos recursos do ambiente de Tecnologia da Informação (TI), com vistas à proteção contra ameaças internas e externas, com base nos princípios da disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade.	Em todo o âmbito do TJAM	Se espera conseguir uma infraestrutura robusta capaz de suportar a demanda do TJAM, e também está em conformidade com todas as determinações das instâncias superiores a fim de tornar toda Instituição mais segura e confiável.	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Junho de 2022	Dezembro de 2022	Planejado para o 2º Semestre de 2022.	Sem ónus	Planejado para o 2º Semestre de 2022.
				105 - Implantação de Ilhas de Impressão.	Alocar impressoras, scanners e outros equipamentos relacionados à impressão e digitalização em setores estratégicos e compartilhados na organização, visando à eficiência do serviço e à economia dos insumos.		Em todo o âmbito do TJAM	Redução de custos; dispensa de licitações para adquirir produtos; maior produtividade, eficiência, qualidade e disponibilidade dos recursos de impressão; manutenção e suporte padronizados; atualização tecnológica do parque de impressão.	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Julho de 2022	Dezembro de 2022	No aguardo de decisões administrativas para definições de local para construção das ilhas de impressão e definição dos setores que não farão parte do projeto.	Não estimado até o momento.	Projeto planejado para o 2º Semestre de 2022.	PLANEJADO
					Integrar os Sistemas Administrativos.	106 - Virtualização das atividades realizadas tradicionalmente de modo físico/presencial TJAM (telões, biblioteca, cursos).	O objetivo principal é a transparência da instituição para a sociedade, bem como a automatização dos processos que hoje são realizados de forma manual, desta forma, as atividades serão feitas de forma eletrônica dando maior celeridade ao processo.	Em todo o âmbito do TJAM	Maior celeridade nas consultas, menor probabilidade de erro humano e maior facilidade no processo entre outros.	Unidades do 1º Grau	Junho de 2022	Dezembro de 2022	Planejado para o 2º Semestre de 2022.	Sem ónus	Planejado para o 2º Semestre de 2022.
				107 - Implantação de Sistema Administrativo Integrado.			A finalidade é ter as informações de forma consistentes, em um único sistema, onde cada setor possa fazer sua atividade e não precisar movimentar ou até mesmo produzir algum documento para ser enviado para outro setor, na maioria das vezes apenas para informar alguma modificação no status de algum funcionário ou prestador de serviços.	Em todo o âmbito do TJAM	Maior celeridade nos processos, eliminação da inconsistência das informações e total integração entre os setores do TJAM.	Unidades do 1º Grau	Junho de 2022	Dezembro de 2022	Planejado para o 2º Semestre de 2022.	Sem ónus	Planejado para o 2º Semestre de 2022.
						Melhoria nos sistemas de monitoramento e controle de resultados (dashboards).	108 - Implantação de Sistemas de Gerenciamento de Projetos da DVITC.	Monitorar qualidades, tarefas e prazos da equipe como estratégia de garantir que os projetos alcancem o resultado esperado.	Em todo o âmbito do TJAM	Redução do número de erros operacionais; cumprir prazos estipulados; melhoria dos indicadores de produtividade; maior integração da equipe.	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Julho de 2021	Dezembro de 2021	Atualmente o software de gerenciamento de projetos ClickUp é utilizado na Divisão de Desenvolvimento de Sistemas e Inovações Tecnológicas; A SETIC fez aquisição do software Microsoft Power BI.	Sem ónus
				Aprimorar a segurança da informação e a proteção de dados.	109 - Implantação de Controle Automatizado do Datacenter TJAM (Sala Segura).			Viabilizar maior rapidez e dinamismo na detecção e solução de eventuais problemas nos Datacenters, que hoje dependem de inspeção presencial de servidores o que, por vezes, não é rápido o suficiente para evitar danos aos equipamentos quando da falha de sistemas de refrigeração, por exemplo - e também possibilitar que alguns procedimentos possam ser feitos de maneira remota, otimizando recursos disponíveis.	Em todo o âmbito do TJAM	Objetiva-se ter, ao fim do referido projeto, uma API modular de rápida configuração/restauração capaz de realizar a comunicação (envio e recebimento de comandos bem como atualização remota de firmware) com dispositivos IoT (internet das coisas) juntamente com uma aplicação Web restrita com controle de acesso e definição de perfis para o monitoramento e controle de Datacenters no TJAM.	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Junho de 2022	Dezembro de 2022	Planejado para o 2º Semestre de 2022.	Sem ónus
	Aprimorar os Sistemas Judiciais.	110 - Evolução Contínua dos Sistemas Judiciais do TJAM.	Atender a todas as evoluções necessárias do ponto vista tecnológico e processual, a fim de se ter aplicações atualizadas, seguras, intuitivas e ágeis.			Em todo o âmbito do TJAM	Manter os sistemas judiciais do TJAM atualizados no que tange aos aspectos tecnológicos e melhores práticas de desenvolvimento de software, de forma atender plenamente aos clientes internos e externos.	Unidades do 1º Grau	Junho de 2022	Dezembro de 2022	Planejado para o 2º Semestre de 2022.	Sem ónus	Planejado para o 2º Semestre de 2022.	PLANEJADO	
			Aprimorar Cultura de Governança de TIC.	111 - Evolução Contínua dos Sistemas Desenvolvidos pelos SDS (Não Administrativos).	Evoluir de forma contínua os Sistemas Desenvolvidos pelos SDS, tendo como parâmetro o feedback dos usuários; Viabilizar maior rapidez e dinamismo na codificação e solução de bugs nos sistemas, além de sua evolução natural e novas integrações.	Em todo o âmbito do TJAM	Melhoria Contínua dos sistemas desenvolvidos hoje; Codificação de novas soluções para o TJAM; Integrações com outros sistemas.	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Janeiro de 2021	Dezembro de 2021	Foram realizadas melhorias nos Sistemas de Informação. Sendo: 17 Projetos finalizados em 2021, 07 Projetos até o momento finalizados em 2022, 20 projetos em andamento atualmente.	Sem ónus	Projeto em continuidade para o ano de 2022. Com nova medição até 20/12/22.	EM ANDAMENTO	
	Melhoria nos sistemas de monitoramento e controle de resultados (dashboards).	112 - Implantação do Processo de Inventário Integrado de Ativos de TIC (âmbito DVITC).			O objetivo é utilizar uma única base de dados para o sistema de inventário, que deve ser alimentado pelo setor de patrimônio, onde o setor de TI deve ter acesso a essa base a fim de gerar recursos, gerar relatórios e outros afins referentes ao setor de TI. Desta forma teremos uma base única de informação descentralizada, consistente e de fácil gerenciamento.	Em todo o âmbito do TJAM	Se espera um melhor controle dos ativos de TI, com informações consistentes, atualizações em tempo real, eliminando a necessidade de levantamento de dados de sala em sala a fim de localizar equipamentos que foram realocados, portanto, tendo a informação exata de localização e quantidade em uso em tempo real.	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Janeiro de 2022	Dezembro de 2022	Em fase de implantação do FusionInventory (Sistema de Inventário) integrado ao sistema de HelpDesk GLPI. Realização de testes contemplando a instalação manual de agentes, validação das informações capturadas e extrações de Relatório. Estão sendo realizados testes de configurações em massa de agentes nas estações de trabalho do domínio.	Sem ónus	Projeto em continuidade para o ano de 2022. Com nova medição até 20/12/22.	EM ANDAMENTO	
Aprimorar cultura de Governança de TIC.			113 - Consolidação da Cultura de Governança e Gestão de TIC.	Prover nível de excelência em todos os setores do TJAM com a ajuda da Governança promovendo uma melhor gestão dos recursos, sejam eles humanos ou de TI.	Em todo o âmbito do TJAM	Melhor aproveitamento de pessoal, diminuição no número de processos, automatização de todos os processos possíveis, eliminação de possíveis erros humanos, melhor aproveitamento de recursos humanos.	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Janeiro de 2022	Dezembro de 2022	Projeto em andamento: elaboração e instituição formal da principais processos de TIC recomendados pelo CNJ, início do processo de revisão dos processos de TIC, reestruturação da estrutura organizacional da SETIC, de modo a contemplar formalmente as atividades inerentes à governança de TIC.	Sem ónus	Projeto em continuidade para o ano de 2022. Com nova medição até 20/12/22.	EM ANDAMENTO		



Portfólio de Projetos - Secretaria de Planejamento

(Planejamento Estratégico 2021 - 2026), Revisão 02, de 26/04/2022

PERSPECTIVAS:	MACRODESAFIOS:	INICIATIVAS:	PROJETOS E AÇÕES:										
			NOME E Nº DO PROJETO	OBJETIVO GERAL	ESCOPO	RESULTADOS ESPERADOS	RESPONSÁVEL	CRONOGRAMA		RESULTADOS OBTIDOS	ORÇAMENTO	OBSERVAÇÃO:	STATUS
								DATA DE INICIO:	DATA DE FINALIZAÇÃO				
Aprendizado e Crescimento		Aprimorar a segurança da informação e a proteção de dados.	114 - Implantação da LGPD e Consolidação da Cultura de Segurança da Informação.	O objetivo principal da LGPD é proteger os dados pessoais de pessoas físicas. O pressuposto da LGPD é regulamentar as regras sob as quais as empresas podem tratar os dados pessoais. As regras introduzidas pela LGPD destinam-se principalmente a proteger os usuários de utilização dos seus dados pessoais para fins diferentes daqueles para os quais eles concordaram.	Em todo o âmbito do TJAM	Gerenciar uma base de dados unificada contendo as informações de dados pessoais de seus funcionários, usuários e contratados. Desta forma ficando mais fácil a proteção, gerência e geração de relatórios.	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Janeiro de 2021	Dezembro de 2022	Projeto em andamento: Instauração do Comitê Gestor de Segurança da Informação e Proteção de Dados. Realização de Curso sobre LGPD. Realização das reuniões do comitê. Elaboração e aprovação do plano de trabalho da LGPD. Publicação da política de proteção de dados.	Sem ônus	Projeto em continuidade para o ano de 2022. Com nova medição até 20/12/22.	EM ANDAMENTO
		Aprimorar Cultura de Governança de TIC.	115 - Aprimoramento Contínuo do Processo de Aquisições e Contratações de TIC.	Estabelecer um padrão de excelência em todas as atividades que de alguma forma estão ligadas à TI do TJAM, padronizando ações e processos a fim de evitar erros e melhorando de forma contínua as atividades.	Em todo o âmbito do TJAM	Diminuição na quantidade de erros nas documentações referentes, diminuição na quantidade de atividades no processo, diminuição no tempo do processo, aprimoramento das atividades, excelência no processo, entre outros.	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Janeiro de 2021	Dezembro de 2021	Adoção de um novo fluxo de solicitação bem como customização de uma ferramenta eletrônica para acompanhar o pedido até a conclusão do mesmo	Sem ônus	Projeto em continuidade para o ano de 2022. Com nova medição até 20/12/22.	EM ANDAMENTO