



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.tjam.jus.br
CRONOGRAMA

ANEXO I - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	1ª MED 30 DIAS	2ª MED 60 DIAS	3ª MED 90 DIAS	4ª MED 120 DIAS	5ª MED 150 DIAS	6ª MED 180 DIAS	7ª MED 210 DIAS	8ª MED 240 DIAS	9ª MED 270 DIAS	10ª MED 300 DIAS	11ª MED 330 DIAS	12ª MED 360 DIAS	13ª MED 390 DIAS	14ª MED 420 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	904.476,14	13.567,14	22.611,90	45.223,81	67.835,71	67.835,71	113.059,52	113.059,52	90.447,61	90.447,61	90.447,61	90.447,61	54.268,57	27.134,28	18.089,52
		100%	1,50%	2,50%	5,00%	7,50%	7,50%	12,50%	12,50%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	6,00%	3,00%	2,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	182.596,26	127.817,38	54.778,88												
		100%	70,00%	30,00%												
3	COMUNICAÇÃO VISUAL	21.005,58														21.005,58
		100%														100,00%
4	REFORMA DO EXISTENTE DO FÓRUM	2.761.694,61	138.084,73	138.084,73	138.084,73	138.084,73	276.169,46	276.169,46	276.169,46	276.169,46	276.169,46	276.169,46	276.169,46	276.169,46		
		100%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		
5	MURO DE ARRIMO	758.496,29					151.699,26	151.699,26	151.699,26	151.699,26	151.699,26					
		100%					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					
6	OBRA DE AMPLIAÇÃO DO FÓRUM	2.902.251,10	29.022,51	87.067,53	87.067,53	116.090,04	290.225,11	290.225,11	290.225,11	290.225,11	290.225,11	290.225,11	290.225,11	203.157,58	174.135,07	174.135,07
		100%	1,00%	3,00%	3,00%	4,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	7,00%	6,00%	6,00%
7	DRENAGEM PLUVIAL VIÁRIA	111.614,37											27.903,59	27.903,59	27.903,59	27.903,59
		100%											25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
8	PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO	148.151,93												59.260,77	59.260,77	29.630,39
		100%												40,00%	40,00%	20,00%
9	COMBATE A INCÊNDIO	31.391,44								3.139,14	6.278,29	9.417,43	12.556,58			
		100%								10,00%	20,00%	30,00%	40,00%			
10	FACHADA DO FÓRUM	876.442,77								87.644,28	87.644,28	175.288,55	175.288,55	175.288,55	175.288,55	
		100%								10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
11	PAISAGISMO	18.011,68														18.011,68
		100%														100,00%
12	GRADIL E MURETA DO FÓRUM	122.704,69														36.811,41
		100%														30,00%
13	SEGURANÇA E SAÚDE	89.555,12					6.716,63	6.716,63	8.955,51	13.433,27	13.433,27	13.433,27	13.433,27	13.433,27		
		100%					7,50%	7,50%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%		
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	219.028,45						4.380,57	4.380,57	4.380,57	4.380,57	4.380,57	32.854,27	32.854,27	65.708,54	65.708,54
		100%						2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	15,00%	15,00%	30,00%	30,00%
TOTAL (R\$)		9.147.420,43	308.491,77	302.543,05	270.376,07	322.010,49	792.646,17	842.250,55	844.489,43	917.138,70	920.277,85	859.362,01	918.878,44	842.336,06	566.242,21	440.377,65

BDI (28,35%) (R\$)	2.593.293,69	87.457,42	85.770,95	76.651,62	91.289,97	224.715,19	238.778,03	239.412,75	260.008,82	260.898,77	243.629,13	260.502,04	238.802,27	160.529,67	124.847,06
TOTAL COM BDI	11.740.714,12	395.949,18	388.314,00	347.027,69	413.300,46	1.017.361,36	1.081.028,58	1.083.902,18	1.177.147,52	1.181.176,61	1.102.991,14	1.179.380,48	1.081.138,33	726.771,88	565.224,71
TOTAL ACUMULADO		395.949,18	784.263,18	1.131.290,87	1.544.591,32	2.561.952,69	3.642.981,27	4.726.883,45	5.904.030,97	7.085.207,58	8.188.198,72	9.367.579,20	10.448.717,54	11.175.489,41	11.740.714,12
PORCENTUAL (%)		3,37%	3,31%	2,96%	3,52%	8,67%	9,21%	9,23%	10,03%	10,06%	9,39%	10,05%	9,21%	6,19%	4,81%
PORCENTUAL ACUMULADO (%)		3,37%	6,68%	9,64%	13,16%	21,82%	31,03%	40,26%	50,29%	60,35%	69,74%	79,79%	89,00%	95,19%	100,00%

Manaus/AM, 02 de dezembro de 2024.

Documento assinado eletronicamente

Desembargadora **NÉLIA CAMINHA JORGE**

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

CONTRATANTE

Documento assinado eletronicamente

Sr. **ALFREDO AUGUSTO DE HOLLANDA FILHO**

Representante Legal e Responsável Técnico da empresa Módulo Engenharia LTDA

CONTRATANTE



Documento assinado eletronicamente por **Nélia Caminha Jorge, Desembargadora de Justiça**, em 02/12/2024, às 18:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Alfredo Augusto de Hollanda Filho, Usuário Externo**, em 03/12/2024, às 10:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1930388** e o código CRC **D78C9DA1**.