



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS  
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.tjam.jus.br  
**ANEXO**

**ANEXO 1 - CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO**

## Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	476.437,44	14.293,12	40.497,18	45.261,56	47.643,74
		100,00%	3,00%	8,50%	9,50%	10,00%
2	TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS PARA URUCURITUBA - Medição conforme evolução da obra	294.657,48	8.839,72	25.045,89	27.992,46	29.465,75
		100,00%	3,00%	8,50%	9,50%	10,00%
3	SERVIÇOS INICIAIS	69.804,50	27.921,80	41.882,70		
		100,00%	40,00%	60,00%		
4	MOVIMENTO DE TERRA	79.416,66	19.854,17	19.854,17	39.708,33	
		100,00%	25,00%	25,00%	50,00%	
5	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	532.918,55		159.875,57	159.875,57	159.875,57
		100,00%		30,00%	30,00%	30,00%
6	COBERTURA E PLATIBANDA	362.602,84				72.520,57
		100,00%				20,00%
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	198.038,98				
		100,00%				
8	PAREDES E PAINÉIS	326.513,68				65.302,74
		100,00%				20,00%
9	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	11.818,99				1.181,90
		100,00%				10,00%
10	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	57.255,15			2.862,76	2.862,76
		100,00%			5,00%	5,00%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	277.631,94			13.881,60	13.881,60
		100,00%			5,00%	5,00%
12	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA E CFTV	83.075,93				
		100,00%				
13	INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO	78.412,93				
		100,00%				
14	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM	41.901,98				
		100,00%				
15	REVESTIMENTO DE PAREDE E PISO	205.460,17				
		100,00%				
16	CLIMATIZAÇÃO	273.437,00				
		100,00%				
17	FORRO	64.378,88				
		100,00%				
18	ESQUADRIAS	167.505,54				
		100,00%				
19	PINTURA	95.064,88				
		100,00%				
20	ACESSIBILIDADE	46.102,83				
		100,00%				
21	LOUÇAS, METAIS E BANCADAS	67.592,86				
		100,00%				
22	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E PAISAGISMO	139.894,27				
		100,00%				
23	COMUNICAÇÃO VISUAL	21.735,84				
		100,00%				
24	RESERVATÓRIO ELEVADO	137.664,40				
		100,00%				
25	MURO / MURETA	164.714,53				
		100,00%				
26	COBERTURA ESTACIONAMENTO	37.295,15				
		100,00%				
27	SERVIÇOS DIVERSOS	11.929,86				596,49
		100,00%				5,00%
	Custo	4.323.263,26	70.908,81	287.155,50	289.582,27	393.331,11
	BDI (22,23%)	961.061,42	15.763,03	63.834,67	64.374,14	87.437,51
	Total com BDI	5.284.324,68	86.671,84	350.990,17	353.956,40	480.768,61
	Total acumulado		86.671,84	437.662,01	791.618,41	1.272.387,02
	Porcentagem		1,64%	6,64%	6,70%	9,10%
	Porcentagem Acumulada		1,64%	8,28%	14,98%	24,08%



Documento assinado eletronicamente por **Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Desembargador de Justiça**, em 13/11/2025, às 10:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **LUCAS ALENCAR MARTINS, Usuário Externo**, em 13/11/2025, às 14:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Matheus de Faria e Cunha Costa, Usuário Externo**, em 13/11/2025, às 14:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **VANESSA COSTA E COSTA, Usuário Externo**, em 14/11/2025, às 11:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **EDGAR BARBOSA SANTOS, Servidor**, em 17/11/2025, às 09:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ADRIANA LIZARDO GOMES DE AZEVEDO, Servidor**, em 17/11/2025, às 09:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **2563965** e o código CRC **51913237**.