



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DO TJ/AM

ATA DA REUNIÃO

Aos 07 (sete) dias do mês de junho de 2017 às 09:30h, na sala Desdor. João Pereira Machado da ESMAM - Prédio Anexo, reuniram-se os senhores membros do Subcomitê, representados na oportunidade, pelos servidores: Nélia Vieira, Divisão de Engenharia, Tatiana Almeida - Comissão Permanente de Licitação, Henrique Cerf Levy Neto - Diretor da Divisão de Infraestrutura e Logística, Fausto Araujo N.de Almeida - Divisão de Planejamento Estratégico, Rommel Akell - Diretor da Divisão de Patrimônio, Breno Corado - Divisão de Tecnologia da Informação e Thiago Santos - Divisão de Contratos.

Como de praxe, a reunião foi iniciada pelo Coordenador do Subcomitê Henrique Levy, que reportou-se aos temas e respectivas decisões, levadas a termo na reunião anterior, realizada no dia 23.05.2017, sob o primado da consolidação, em curto prazo, dos planos de trabalhos individualizados, em alinhamento com a metodologia a ser aprovada, compulsoriamente, pela Divisão de Planejamento.

Na seqüência, solicitou a esta Secretária a apresentação a todos da formatação prévia do plano, que fora submetido à apreciação da Divisão de Planejamento, para conhecimento e manifestação, acerca da viabilização do mesmo. Ato contínuo, o Sr. Fausto, em breves considerações, fez alusões ao fato do cuidado de cada Divisão deverá ter na elaboração de seu Plano, necessariamente alinhado às ações das demais Divisões, células deste Subcomitê. Em resumo, fez destacar que no Plano respectivo, deverá ser necessário considerar, para os fins práticos de metodologia, ao atingimento dos objetivos básicos já delineados, as questões: "o que fazer, quem deve fazer, como deve ser feito, quanto deverá custar e quando deverá ser realizado". Em síntese, começo, meio e fim, etapas que compreendem a própria autuação do processo à conclusão da ação.

Em continuidade, o Sr. Coordenador fez alusão a considerações técnicas formuladas pela Sr^a Tatiana, no tocante à obediência a requisitos legais, invocando, para o caso vertente, o cumprimento de prazos exigidos nas modalidades de licitação previstas na Lei n° 8.666/93, em razão das 03 (três) grandes variáveis de trabalho projetadas, voltadas às construções de Fóruns, reformas e adequações de Próprios



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DO TJ/AM

Residências, a serem transformados em Fóruns, em sedes de Varas encravadas em diferentes municípios do interior do estado. Destacou, ainda, que a DVIL, por razões de celeridade, está incumbida da missão de viabilizar a contratação, observados, naturalmente, os dispositivos legais, de Razão Social de construção civil, paralelamente ao Contrato pactuado com atual Contratada, “Empresa Brilhante”, por um duplo motivo, por um lado, o fator temporal e pelo outro, a preocupação do Sr. Presidente em relação ao cumprimento de demandas estratégicas, de sua gestão. Nessa linha, invocou, à guisa de exemplo, visita feita à Comarca de Boca do Acre, onde destacou a situação degradante do imóvel, que requer intervenções urgentes, em salvaguarda a possíveis ocorrências à integridade pessoal, dos públicos interno e externo, com suas repercussões negativas de causa e efeito, que devem envolver, em linha de compartilhamento, segmentos da DVENG, DVPAT e DVTIC

Nesse diapasão, salientou a decisão prévia da Presidência, em priorizar algumas ações em alinhamento ao prazo de vigência de sua Gestão, a exemplo da construção de Fóruns das Comarcas de Iranduba, Humaitá e de transformações de Casas de Juizes em fóruns, como fator de neutralização de possíveis manifestações na mídia, sobre situações de vulnerabilidades, dos imóveis em evidência.

Nesse sentido, deverão ser, segundo o mesmo, deflagradas vistorias, de curto prazo, principalmente naqueles municípios que abrigam Próprios Residenciais, em sintonia com alterações necessárias de Plantas Originais, por imposições óbvias. Na oportunidade, o Sr. Breno considerou desnecessária, em nível de DVTIC, a ida de técnico à Comarca, bastando tão somente, o fornecimento de cópia da Planta do Projeto original, à execução de ações específicas que cabem à DVTIC, proposta de plano acolhida pela Sr^a. Nélia, que se incumbiu de encaminhar os respectivos projetos.

Por sua vez, o Sr. Fausto asseverou que a consecução dos objetivos de planejamento das ações do Subcomitê, pressupõe, antes de tudo, a necessária integração inter-divisões, para o qual é imperioso considerar, não somente a influência em nível de decisões, como também, os óbices, no incremento das diferentes fases de implementação, das diferentes ações, próprias de cada Fração. Nesse diapasão, sugeriu que se faça um teste de cada Ação, nas etapas consignadas na Planilha aprovada pelo




TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DO TJ/AM

Planejamento, com vistas, se for o caso, promover -se os ajustes necessários, a servir de parâmetro às demais ações, tanto conjuntas, quantos individuais, à redução de tempo concomitantemente com à agilização do Plano de Trabalho. Ficou, acordado, porquanto, a entrega do Plano Piloto, na próxima reunião.

Por fim, o Sr. Breno ressaltou, possíveis dificuldades, no preenchimento de informações, quanto à projeção de estimativas, na composição de alguns valores de equipamentos/suprimentos de informática, cujos custos seriam estimados na base de cotação do dólar. Nesse passo, foi sugerido pela Sr^o Tatiana que, como se trata de estimativa, poderia ser cogitada para os fins subseqüentes, a formulação de Nota Informativa, em relação a tais valores e ainda, sobre informações a serem prestadas em conjunto. Questionou por derradeiro, em breves comentários, a falta de interação das Divisões, que remanesceria, ao seu juízo, do início da própria formação do Subcomitê, à elaboração do Plano de Trabalho compartilhado.

Ao final o Sr. Coordenador do Subcomitê agradeceu a presença de todos, informando, em conclusão, que a próxima reunião fica agendada para dia 22.06, às 09h30h, quando deverá ser assinada, após lida, o presente Ata. E assim, deu por encerrada a reunião. Sendo esta a expressão da verdade, vai por mim, Carla Oliveira, Secretária, assinada .

Participantes:

Henrique Cerf Levy Neto - Coordenador do Subcomitê;


Nélia Freitas Vieira - Representante da Engenharia;


Tatiana Paz Almeida - Representante da CPL;


Breno Corado - Representante da Divisão de Tecnologia da Informação;


Fausto Araújo Nunes de Almeida - Representante Divisão de Planejamento;


Romel Akell - Representante da Divisão de Patrimônio;


Thiago Santos - Representante da DVCC.