



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS  
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.tjam.jus.br

## ATA

### ATA DA REUNIÃO REALIZADA NO GABINETE DO DESEMBARGADOR AIRTON GENTIL EM 12 DE NOVEMBRO DE 2025

Aos doze dias do mês de novembro de dois mil e vinte e cinco, às nove horas, foi realizada uma reunião da Comissão Permanente de Infraestrutura e Obras do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), no gabinete do Desembargador Airton Luis Correa Gentil, presidente da Comissão, com a presença dos seguintes membros: Rommel Pinheiro Akel; Antonio Sobrinho Sousa; Paulo Venicios Dourado dos Santos; Leomir Rafael Brito Silva e Cynthia Rocha Mendonça. A pauta da reunião contemplou temas relacionados ao planejamento, à execução e ao acompanhamento de obras e manutenções prediais no âmbito do Tribunal. Na ocasião, discutiu-se a finalização do Plano de Obras do biênio 2025/2026, estruturado em formato bienal e alinhado ao mandato da Presidência, bem como sua inclusão na pauta da sessão do Pleno para apreciação e aprovação, com a finalidade de assegurar autonomia administrativa, previsibilidade orçamentária e melhor adequação às prioridades institucionais; consignou-se também, que as obras previstas concentram-se, prioritariamente, nas Comarcas do interior, permanecendo sob responsabilidade da gestão atual aquelas já empenhadas, sem prejuízo ao orçamento da gestão futura; registraram-se dificuldades na execução das manutenções preventivas e corretivas nas unidades do interior, em razão da elevada demanda, da complexidade logística, da necessidade de readequações orçamentárias e dos entraves na tramitação e autorização dos processos, fatores que impactam diretamente os prazos de atendimento; deliberou-se, ainda, sobre a necessidade de apoio logístico por meio de transporte aéreo para o deslocamento de equipes técnicas e de engenharia a Comarcas de difícil acesso, especialmente em situações emergenciais ou que demandem resposta célere, destacando-se a conveniência de planejamento prévio das viagens e de compatibilização das agendas institucionais, de modo a otimizar recursos e garantir maior eficiência administrativa; por fim, foi registrado o andamento de projeto institucional voltado à atuação descentralizada por polos regionais no interior, com plano básico já aprovado, visando racionalização de custos e melhoria no atendimento das demandas locais. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião.

**Desembargador Airton Luis Corrêa Gentil,**  
**Presidente da Comissão de Infraestrutura e Obras**

Cynthia Rocha Mendonça  
Secretária da Comissão

Rommel Pinheiro Akel  
Membro da Comissão

Antonio Sobrinho Sousa  
Membro da Comissão

Paulo Venicios Dourado dos Santos  
Membro da Comissão

Leomir Rafael Brito Silva.  
Membro da Comissão



Documento assinado eletronicamente por **Cynthia Rocha Mendonça, Servidor**, em 10/02/2026, às 16:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **2713003** e o código CRC **C0C503A1**.