



Nº | Data: 14/10/2020 | Horário de início: 9:30 | Local: Plataforma Virtual do ZOMM

SETORES: Divisão de Engenharia//Divisão de Serviço Social/Coordenadoria de Processos e Projetos

PAUTA/OBJETIVOS:

1) Apresentação dos CPAS parados.

2) Tratativas de Reuniões anteriores.

- a) Processos nº 014423/2020 - Adaptação de banheiros nas dependências do Fórum Ministro Henoch Reis.
- b) Acessibilidade do Prédio Administrativo – (Corrimão).
- c) Processo nº 27206/2019- Placas provisórias (Vagas especiais).
- d) *Processo nº 007956/2019* - Placas verticais (Sede, Henoch e Euza).
- e) *Processo nº 019603/2019* - Ampliação de vagas na Casa da Justiça
- f) *Processo nº 19600/2019* -Solicitação para uso da lateral do prédio Sede para verificação de vagas específicas.
- g) *Processo nº 19596/2019* - Placas de sinalização para banheiros PCD's
- h) *Processo nº 26385/2019* - Solicitação de melhores condições laborais no Fórum Henoch Reis

Apresentação dos CPAS parados

A reunião teve a finalidade de colher informações a respeito do andamento dos processos de CPA de Acessibilidade parados.

- ✓ Dra. Monike Antony, Coordenadora da Comissão, informou sobre as mudanças que ocorreram na Resolução nº 230 de Acessibilidade e da Resolução nº 201 da Sustentabilidade e foi solicitada a extrema importância e prioridade nesses itens do CNJ.
- ✓ Dra. Monike Antony, solicitou dos setores responsáveis presentes na reunião agilidade dos processos parados.
- ✓ Sra. Evelyn Xavier informou que os processos foram respondidos, mas encaminhado para um setor inexistente, por esse motivo teve que encaminhar novamente para o setor responsável.

Responsável: Divisão de Serviço Social e Acessibilidade.

Status: em andamento

2. TRATATIVAS REUNIÕES ANTERIORES:

a) *Adaptação de banheiros nas dependências do Fórum Ministro Henoch Reis.*

Sra. Evelyn informou que os banheiros da torre Cível já tem todo um projeto de acessibilidade e o Fórum Henoch Reis sendo um prédio antigo dificulta os projetos da acessibilidade, nessa nova gestão foi disponibilizado um valor razoável para ser realizado um projeto de revitalização conforme a demanda da Presidência e que irá incluir os banheiros adaptáveis para PCD'S.

Responsável: Engenharia.

Status: em andamento

b) *Acessibilidade do Prédio Administrativo – (Corrimão).*

| | |
|--|---|
| <p>Sra. Evelyn informou que a Engenharia perdeu o contrato de manutenção e reparo que inclui aquisição de material e mão-de-obra, o meio que utilizavam para fazer as pequenas obras e inicialmente estão sem cobertura de contrato, mas estão tentando fazer uma adesão limitados no pronto pagamento, sendo necessário elaborar uma ata de registro de preço, neste caso seria melhor o Patrimônio fazer a TR para aquisição das barras.</p> | <p>Responsável: Engenharia</p> <p>Status: em análise</p> |
| <p><i>c) Processo nº 27206/2019- Placas provisórias (Vagas especiais).</i></p> | |
| <p>Dra. Monike informou que o processo deverá ser encaminhado para o Patrimônio para solicitação de informações.</p> | <p>Responsável: Patrimônio</p> <p>Status: em andamento</p> |
| <p><i>d) Processo nº 007956/2019 - Andamento de pedidos de placas verticais (Sede, Henoch e Euza).</i></p> | |
| <p>Sra. Renata Amaral informou que este processo está no setor de Patrimônio e que as placas encontram-se na Guarda Militar, verificar com o setor de Patrimônio a real localização das placas e o motivo porque ainda não foram instaladas.</p> | <p>Responsável: Patrimônio</p> <p>Status: andamento</p> |
| <p><i>e) Processo nº 019603/2019 - Ampliação de vagas na Casa da Justiça</i></p> | |
| <p>Sra. Evelyn informou que já foi providenciado as demarcações necessárias das pinturas das vagas no local, segundo a solicitação do processo e se caso houver alguma demarcação errada irá providenciar a correção no novo processo de CPA mencionando o anterior, neste caso este processo será arquivado.</p> | <p>Responsável: Engenharia</p> <p>Status: Realizado</p> |
| <p><i>f) Processo nº 19600/2019 - Solicitação para uso da lateral do prédio Sede para criação de vagas específicas.</i></p> | |
| <p>Sra. Evelyn informou que será necessário fazer um recuo para adaptação das novas vagas, pois se apenas pintar as vagas o prédio não será aprovado pelo Corpo de Bombeiro, sendo necessário ter as duas vias de circulação, sendo que a Engenharia não tem empresas especializadas para realização do projeto e que recebe a demanda conforme a Presidência, mas informou que Renata irá fazer o orçamento.</p> <p>Dra. Monike irá fazer um despacho solicitando o orçamento da Engenharia e depois irá encaminhar para o Planejamento pedindo prioridade.</p> | <p>Responsável: Divisão de Serviço Social</p> <p>Status: em andamento</p> |
| <p><i>g) Processo nº 19596/2019 - Placas de sinalização para banheiros PCD'S</i></p> | |
| <p>Sra. Evelyn informou que deve ser solicitado informação do andamento para o setor de Patrimônio e referente as placas em Braille já estão entregando algumas placas.</p> | <p>Responsável: Patrimônio</p> <p>Status: em andamento</p> |

| | |
|---|---|
| | |
| h) Processo nº 26385/2019 - Solicitação de melhores condições laborais no Fórum Henoch Reis | |
| Dra. Monike juntamente com a Jéssica Oran observaram o despacho do processo do setor de Patrimônio que informou que vai ser providenciado. Sra. Evelyn informou que colocará todo o ponderamento nos processos de revitalização do Henoch que será licitado e ainda solicitou a presença da Sra. Nélia nas próximas reuniões. | Responsável: Patrimônio Status: em andamento |
| h) | |
| | |
| i) | |
| | |
| Questionamentos/Observações: | |
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Observado o andamento dos processos e a verificação do atual status para agilidade cada processo. ✓ Solicitação da presença de um representante do setor de Patrimônio nas próximas reuniões | |
| Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão | |
| Membros: | |
| Juiz de Direito JORSENILDO DOURADO DO NASCIMENTO, Presidente (não PCD); MONIKE SALDANHA ANTONY, Coordenadora (não PCD); ROMMEL PINHEIRO AKEL - Representante da Divisão de Engenharia (não PCD); JESSIKA FERNANDA FONSECA BARKER BASTOS – Representante da Coordenadoria de Projetos (não PCD); THAIS FERNANDES MACHADO – Representante da Coordenadoria de Projetos (não PCD); RICARDO DOS SANTOS CÂMARA – Representante de TI (não PCD); REGIVAN CHAVES BRITO - Representante da Divisão de Pessoal PCD); JÉSSICA MARIA ORAN LIMA – Representante do Serviço Social (PCD); Servidora ANDRÉA DOS SANTOS CABRAL - Secretária da Comissão (não PCD). | |
| MEMBROS/PRESENTES: | |
| <hr/> Juiz de Direito JORSENILDO DOURADO DO NASCIMENTO Presidente da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão | |
| <hr/> MONIKE SALDANHA ANTONY Coordenadora da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão | |
| <hr/> RENATA AMARAL Representante da Divisão de Engenharia | |
| <hr/> JESSIKA FERNANDA FONSECA BARKER BASTOS | |

Representante da Coordenadoria de Projetos

THAIS FERNANDES MACHADO

Representante da Coordenadoria de Projetos

REGIVAN CHAVES BRITO

Representante da Divisão de Pessoal

SARAH ACHUR TUMA

Convidada – Divisão de Serviços Médicos

JÉSSICA MARIA ORAN LIMA

Representante do Serviço Social e Acessibilidade

PATRÍCIA SANCHES GOMES

Servidora da Divisão de Serviço Social e Acessibilidade

ANDRÉA DOS SANTOS CABRAL

Secretária da Comissão