



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DIVISÃO DE GESTÃO E PROJETOS - DVGP

ANEXO III

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES - COMISSÕES/COMITÊS/SUBCOMITÊS/NÚCLEOS E GRUPO DE TRABALHO

MÊS: 01/2026

DADOS GERAIS:

NOME DA COMISSÃO/COMITÊ/SUBCOMITÊ/NÚCLEO/GRUPO/SUBGRUPO DE TRABALHO:		
COMISSÃO PERMANENTE DE INFRAESTRUTURA E OBRAS		
NOME DO PRESIDENTE/COORDENADOR:	TELEFONE INSTITUCIONAL:	E-MAIL INSTITUCIONAL:
Des. Airton Luis Correa Gentil	2129-6745	
NOME DO SECRETÁRIO:	TELEFONE INSTITUCIONAL:	E-MAIL INSTITUCIONAL:
Cynthia Rocha Mendonça	2129-6745	cynthia.rm@tjam.jus.br

*Campos obrigatórios.

ATO NORMATIVO QUE INSTITUIU A COMISSÃO/COMITÊ/SUBCOMITÊ/NÚCLEO/GRUPO/SUBGRUPO DE TRABALHO:
Portaria PTJ Nº 330, de 29 de Janeiro de 2025.

*Campo obrigatório.

INCLUA A DEFINIÇÃO DO OBJETIVO DA COMISSÃO/COMITÊ/SUBCOMITÊ/NÚCLEO/GRUPO/SUBGRUPO DE TRABALHO, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA RESOLUÇÃO Nº 09, DE 14 DE JULHO DE 2021.
Tem como objetivo supervisionar, planejar e garantir a execução adequada de projetos de construção, reforma e manutenção de imóveis do Tribunal de Justiça do Amazonas, bem como acompanhar o andamento de projetos para garantir que sejam executados conforme planejado, dentro do orçamento e do cronograma estabelecido..

*Campo obrigatório.

ITEM 1 - FORÇA DE TRABALHO:

Neste campo devem ser inseridos os nomes de todos os membros que estão vinculados à Comissão/Comitê/ Subcomitê/ Núcleo/Grupo/Subgrupo de trabalho.

NOME DO MEMBRO	FUNÇÃO	COM ÔNUS?
Desembargador Airton Luis Corrêa Gentil	Presidente da Comissão	Sim
Cynthia Rocha Mendonça	Membro/Secretária	Sim
Suzanne Okada Araújo	Membro	Sim
Mateus Mendes Valério	Membro	Sim
Rommel Pinheiro Akel	Membro	Sim
Evelyn Guerra Xavier da Silva	Membro	Sim

Antônio Sobrinho Souza	Membro	Sim
Paulo Venícius Dourado dos Santos	Membro	Sim
Leomir Rafael Brito Silva	Membro	Sim
Dimas Crescencio Verissimo Santos	Membro	Não
Terezinha Moussalem	Membro	Sim

*Campo obrigatório.

ITEM 1- QUANTO À GESTÃO DO TRABALHO NESTE PERÍODO:


DESCREVA DE FORMA OBJETIVA E COM EVIDÊNCIAS (EMAILS, ATA DE REUNIÃO, PROCESSOS NO SEI OU LINKS) AS AÇÕES/ATIVIDADES REALIZAS PELA COMISSÃO NO PERÍODO:
<u>Atividades realizadas pela Comissão:</u> Acompanhamento da Construção, Reforma e Ampliação dos Fóruns das Comarcas da Capital e Interior.

1. Acompanhamento de obra do Centro de Práticas Pedagógicas, durante o mês de dezembro de 2025

Fiscais: Antônio Sobrinho Sousa e Rommel Pinheiro Akel

FOTOS:





2. Acompanhamento de obra do Fórum Mário Verçosa, durante o mês de dezembro de 2025

Fiscais: Antônio Sobrinho Sousa e Rommel Pinheiro Akel

FOTOS:






3. Acompanhamento de obra do Fórum Azarias de Vasconcelos, durante o mês de dezembro de 2025

Fiscais: Antônio Sobrinho Sousa e Leomir Rafael Brito Silva

FOTOS:





4. Acompanhamento de obra do novo Fórum de Barreirinha, durante o mês de dezembro de 2025

Fiscais: Rommel Pinheiro Akel e Leomir Rafael Brito Silva

FOTOS:







5. Acompanhamento de obra do novo Fórum de Lábrea, durante o mês de dezembro de 2025

Fiscal: Rommel Pinheiro Akel

FOTOS:





6. Acompanhamento de obra do novo Fórum de Urucurituba, durante o mês de dezembro de 2025

Fiscais: Rommel Pinheiro Akel e Antônio Sobrinho Sousa

FOTOS:





* As ações/atividades devem ser em conformidade com Plano de Atividade Trimestral. Ressalta-se que a falta de evidências e objetividade das ações poderá ensejar a não aprovação do relatório mensal.

Neste campo, reporte as ações e atividades realizadas pelos integrantes com *ônus* no período.

NOME DO INTEGRANTE	DESCREVAÇÃO/ATIVIDADE REALIZADA:	RESULTADO OBTIDO:
Des. Airton Luis Corrêa Gentil; Cynthia Mendonça; Suzanne Okada; Mateus Valério; Rommel Akel; Evelyn Silva; Antonio Sousa; Paulo Santos; Leomir Silva; Dimas Crescencio; Terezinha Moussalem	1. Atualização sobre a execução da obra de saída alternativa do estacionamento, prevista para ser conduzida pela Prefeitura; 2. Situação atual do estudo referente à construção do edifício garagem e do prédio administrativo; 3. Programação das visitas técnicas e das inspeções às obras em andamento; 4. Organização das visitas de manutenção preventiva nas Comarcas do interior, incluindo a estruturação de um plano de manutenção preventiva com checklist de inspeção e vistoria para ações preventivas e corretivas; 5. Desenvolvimento de uma campanha educativa voltada à promoção da sustentabilidade na área de infraestrutura; 6. Proposta de realização de um Seminário ou Workshop para discussão de temas pertinentes	Realizadas conforme o programado EM ACOMPANHAMENTO
Rommel Akel; Paulo Santos	INAUGURAÇÃO DO NOVO FÓRUM DE ALVARÃES	OBRA CONCLUÍDA Aguardando inauguração.
Rommel Akel Antonio Sobrinho Sousa	ACOMPANHAMENTO DA CONSTRUÇÃO DO FÓRUM MÁRIO VERÇOSA;	EM ACOMPANHAMENTO Acompanhamento da execução dos serviços.
Rommel Akel; Antonio Sobrinho Sousa	ACOMPANHAMENTO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS	EM ACOMPANHAMENTO Acompanhamento da execução dos serviços.
Rommel Akel; Antonio Sobrinho Sousa Leomir Silva	ACOMPANHAMENTO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FÓRUM AZARIAS	EM ACOMPANHAMENTO Acompanhamento da execução dos serviços.
Rommel Akel; Evelyn Silva; Antonio Sousa; Paulo Santos; Leomir Silva; Dimas Crescencio	ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE TAPAUÁ, URUCURITUBA, LÁBREA E BARREIRINHA	EM ANDAMENTO Acompanhamento da execução dos serviços.
Rommel Akel; Evelyn Silva; Antonio Sousa; Paulo Santos; Leomir Silva; Dimas Crescencio	OBRAS LICITADAS EM JANEIRA: CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DE COARI, NOVO FÓRUM DE CAREIRO DA MANICORÉ	EM ACOMPANHAMENTO
Rommel Akel; Evelyn Silva; Antonio Sousa; Paulo Santos; Leomir Silva; Dimas Crescencio	APROVAÇÃO DO PLANO DE OBRAS 2025/2026	CONCLUÍDO

ITEM 3 - CONCLUSÃO:

Conforme as metas mensais e semestrais, os servidores têm alcançado seus objetivos de forma satisfatória para a qual foi criado e, conseqüente, os objetivos desta Comissão Permanente de Infraestrutura e Obras.

CAMPO PARA ASSINATURA DO COORDENADOR DA COMISSÃO /COMITÊ/SUBCOMITÊ/NÚCLEO/GRUPO DE TRABALHO

--

ORIENTAÇÕES GERAIS:

Exemplos de evidências para comprovar que as atividades foram realizadas:

- **Documentos e registros:** Relatórios, atas de reuniões, gráficos, tabelas, formulários.
- **Links das Notícias:** Link de notícias ou publicações online que mencionem as campanhas ou ações realizadas.
- **Número de Processos:** Quantidade de processos iniciados ou gerados em decorrência do projeto ou ação, complementar com tela ou print dos sistemas como: SAJ, Projud.
- **Fotos e Cards:** Imagens capturadas durante os eventos ou materiais gráficos utilizados.
- **Certificados:** Cópias de certificados emitidos para participantes ou colaboradores.



Documento assinado eletronicamente por **Cynthia Rocha Mendonça, Servidor**, em 05/02/2026, às 16:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2703393** e o código CRC **C324D78A**.



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DIVISÃO DE GESTÃO E PROJETOS - DVGP
ANEXO III

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES - COMISSÕES/COMITÊS/SUBCOMITÊS/NÚCLEOS E GRUPO DE TRABALHO
MÊS: 02/2026

DADOS GERAIS:

NOME DA COMISSÃO/COMITÊ/SUBCOMITÊ/NÚCLEO/GRUPO/SUBGRUPO DE TRABALHO:		
COMISSÃO PERMANENTE DE INFRAESTRUTURA E OBRAS		
NOME DO PRESIDENTE/COORDENADOR:	TELEFONE INSTITUCIONAL:	E-MAIL INSTITUCIONAL:
Des. Airton Luis Correa Gentil	2129-6745	
NOME DO SECRETÁRIO:	TELEFONE INSTITUCIONAL:	E-MAIL INSTITUCIONAL:
Cynthia Rocha Mendonça	2129-6745	cynthia.rm@tjam.jus.br

*Campos obrigatórios.

ATO NORMATIVO QUE INSTITUIU A COMISSÃO/COMITÊ/SUBCOMITÊ/NÚCLEO/GRUPO/SUBGRUPO DE TRABALHO:
Portaria PTJ N° 330, de 29 de Janeiro de 2025.

*Campo obrigatório.

INCLUA A DEFINIÇÃO DO OBJETIVO DA COMISSÃO/COMITÊ/SUBCOMITÊ/NÚCLEO/GRUPO/SUBGRUPO DE TRABALHO, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA RESOLUÇÃO N° 09, DE 14 DE JULHO DE 2021.
Tem como objetivo supervisionar, planejar e garantir a execução adequada de projetos de construção, reforma e manutenção de imóveis do Tribunal de Justiça do Amazonas, bem como acompanhar o andamento de projetos para garantir que sejam executados conforme planejado, dentro do orçamento e do cronograma estabelecido..

*Campo obrigatório.

ITEM 1 - FORÇA DE TRABALHO:

Neste campo devem ser inseridos os nomes de todos os membros que estão vinculados à Comissão/Comitê/ Subcomitê/ Núcleo/Grupo/Subgrupo de trabalho.

NOME DO MEMBRO	FUNÇÃO	COM ÔNUS?
Desembargador Airton Luis Corrêa Gentil	Presidente da Comissão	Sim
Cynthia Rocha Mendonça	Membro/Secretária	Sim
Suzanne Okada Araújo	Membro	Sim
Mateus Mendes Valério	Membro	Sim
Rommel Pinheiro Akel	Membro	Sim
Evelyn Guerra Xavier da Silva	Membro	Sim
Antônio Sobrinho Souza	Membro	Sim
Paulo Venícius Dourado dos Santos	Membro	Sim
Leomir Rafael Brito Silva	Membro	Sim
Dimas Crescencio Verissimo Santos	Membro	Não
Terezinha Moussalem	Membro	Sim

*Campo obrigatório.

ITEM 1- QUANTO À GESTÃO DO TRABALHO NESTE PERÍODO:

DESCREVA DE FORMA OBJETIVA E COM EVIDÊNCIAS (EMAILS, ATA DE REUNIÃO, PROCESSOS NO SEI OU LINKS) AS AÇÕES/ATIVIDADES REALIZAS PELA COMISSÃO NO PERÍODO:
<u>Atividades realizadas pela Comissão:</u> Acompanhamento da Construção, Reforma e Ampliação dos Fóruns das Comarcas da Capital e Interior.

1. Acompanhamento de obra do Centro de Práticas Pedagógicas, durante o mês de fevereiro de 2026

Fiscais: Antônio Sobrinho Sousa e Rommel Pinheiro Akel

FOTOS:



2. Acompanhamento de obra do Fórum Mário Verçosa, durante o mês de fevereiro de 2026

Fiscais: Antônio Sobrinho Sousa e Rommel Pinheiro Akel

FOTOS:

2 de fev. de 2026, 10:57:10
Beco Aruba, 169
Ns Sra Aparecida
Manaus AM
69010-421
Brasil
Fórum Desembargador Mário Verçosa



3. Acompanhamento de obra do Fórum Azarias de Vasconcelos, durante o mês de fevereiro de 2026

Fiscais: Antônio Sobrinho Sousa e Leomir Rafael Brito Silva

FOTOS:



4. Acompanhamento de obra do novo Fórum de Japurá, durante o mês de fevereiro de 2026

Fiscais: Rommel Pinheiro Akel e Robson

FOTOS:



5. Acompanhamento de obra do novo Fórum de Lábrea, durante o mês de fevereiro de 2026

Fiscal: Rommel Pinheiro Akel e Robson

FOTOS:



6. Acompanhamento de obra do novo Fórum de Barreirinha, durante o mês de fevereiro de 2026

Fiscais: Rommel Pinheiro Akel e Leomir Rafael Brito Silva

FOTOS:

7. Acompanhamento de obra do novo Fórum de Careiro da Várzea, durante o mês de fevereiro de 2026

Fiscais: Rommel Pinheiro Akel e Leomir Rafael Brito Silva

FOTOS:



8. Acompanhamento de obra do novo Fórum de Urucurituba, durante o mês de fevereiro de 2026

Fiscais: Rommel Pinheiro Akel e Antônio Sobrinho Sousa

FOTOS:



9. Acompanhamento de obra do novo Fórum de Boca do Acre, durante o mês de fevereiro de 2026

Fiscais: Rommel Pinheiro Akel e Paulo Venícius Dourado

FOTOS:



10. Acompanhamento de obra do novo Fórum de São Gabriel da Cachoeira, durante o mês de fevereiro de 2026

Fiscais: Rommel Pinheiro Akel e Antônio Sobrinho Sousa

FOTOS:



11. Acompanhamento de obra do novo Fórum de Tapauá, durante o mês de fevereiro de 2026

Fiscais: Rommel Pinheiro Akel e Leomir Rafael Brito Silva

FOTOS:

Obs. O registro desta atividade não foi possível anexar diante da limitação de bytes do sistema SEI

* As ações/atividades devem ser em conformidade com Plano de Atividade Trimestral. Ressalta-se que a falta de evidências e objetividade das ações poderá ensejar a não aprovação do relatório mensal.

Neste campo, reporte as ações e atividades realizadas pelos integrantes com *ônus* no período.

NOME DO INTEGRANTE	DESCREVAÇÃO/ATIVIDADE REALIZADA:	RESULTADO OBTIDO:
Des. Ailton Luis Corrêa Gentil; Cynthia Mendonça; Suzanne Okada; Mateus Valério; Rommel Akel; Evelyn Silva; Antonio Sousa; Paulo Santos; Leomir Silva; Dimas Crescencio; Terezinha Moussalem	1. Programação das visitas técnicas e das inspeções às obras em andamento; 2. Organização das visitas de manutenção preventiva nas Comarcas do interior, incluindo a estruturação de um plano de manutenção preventiva com checklist de inspeção e vistoria para ações preventivas e corretiva;	EM ACOMPANHAMENTO
Rommel Akel; Antonio Sobrinho Sousa	ACOMPANHAMENTO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS	EM ACOMPANHAMENTO Acompanhamento da execução dos serviços.
Rommel Akel; Leomir Silva	ACOMPANHAMENTO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FÓRUM AZARIAS	EM ACOMPANHAMENTO Acompanhamento da execução dos serviços.
Rommel Akel; Antonio Sobrinho Sousa	ACOMPANHAMENTO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FÓRUM MÁRIO VERÇOSA	EM ACOMPANHAMENTO Acompanhamento da execução dos serviços.
Rommel Akel; Leomir Silva	ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO FÓRUM DE TAPAUÁ	EM ACOMPANHAMENTO Acompanhamento da execução dos serviços.

Rommel Akel; Antonio Sobrinho Sousa	ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO FORUM DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA	EM ACOMPANHAMENTO Acompanhamento da execução dos serviços.
Rommel Akel; Paulo Dourado	ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO FORUM DE BOCA DO ACRE	EM ACOMPANHAMENTO Acompanhamento da execução dos serviços.
Rommel Akel; Antonio Sobrinho Sousa	ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO FORUM DE URUCURITUBA	EM ACOMPANHAMENTO Acompanhamento da execução dos serviços.
Rommel Akel; Leomir Silva	ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO FORUM DE CAREIRO DA VÁRZEA	EM ACOMPANHAMENTO Acompanhamento da execução dos serviços.
Rommel Akel; Leomir Silva	ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO FORUM DE BARREIRINHA	EM ACOMPANHAMENTO Acompanhamento da execução dos serviços.
Rommel Akel; Antonio Sobrinho Sousa	ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO FORUM DE SILVES	EM ACOMPANHAMENTO Acompanhamento da execução dos serviços.
Rommel Akel; Robson	ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO FORUM DE LÁBREA	EM ANDAMENTO Acompanhamento da execução dos serviços.
Rommel Akel; Robson	ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO FORUM DE JAPURÁ	EM ANDAMENTO Acompanhamento da execução dos serviços.
Rommel Akel; Evelyn Silva; Antonio Sousa; Paulo Santos; Leomir Silva; Dimas Crescencio	APROVAÇÃO DO PLANO DE OBRAS 2025/2026	CONCLUÍDO

ITEM 3 - CONCLUSÃO:

Conforme as metas mensais e semestrais, os servidores têm alcançado seus objetivos de forma satisfatória para a qual foi criado e, conseqüente, os objetivos desta Comissão Permanente de Infraestrutura e Obras.

CAMPO PARA ASSINATURA DO COORDENADOR DA COMISSÃO /COMITÊ/SUBCOMITÊ/NÚCLEO/GRUPO DE TRABALHO

ORIENTAÇÕES GERAIS:

Exemplos de evidências para comprovar que as atividades foram realizadas:
• Documentos e registros: Relatórios, atas de reuniões, gráficos, tabelas, formulários.
• Links das Notícias: Link de notícias ou publicações online que mencionem as campanhas ou ações realizadas.
• Número de Processos: Quantidade de processos iniciados ou gerados em decorrência do projeto ou ação, complementar com tela ou print dos sistemas como: SAJ, Projud.
• Fotos e Cards: Imagens capturadas durante os eventos ou materiais gráficos utilizados.
• Certificados: Cópias de certificados emitidos para participantes ou colaboradores.



Documento assinado eletronicamente por **Cynthia Rocha Mendonça, Servidor**, em 28/02/2026, às 15:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2741431** e o código CRC **005FD642**.



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DIVISÃO DE GESTÃO E PROJETOS - DVGP
ANEXO III

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES - COMISSÕES/COMITÊS/SUBCOMITÊS/NÚCLEOS E GRUPO DE TRABALHO
MÊS: 04/2026

DADOS GERAIS:

NOME DA COMISSÃO/COMITÊ/SUBCOMITÊ/NÚCLEO/GRUPO/SUBGRUPO DE TRABALHO:		
COMISSÃO PERMANENTE DE INFRAESTRUTURA E OBRAS		
NOME DO PRESIDENTE/COORDENADOR:	TELEFONE INSTITUCIONAL:	E-MAIL INSTITUCIONAL:
Des. Airton Luis Correa Gentil	2129-6745	
NOME DO SECRETÁRIO:	TELEFONE INSTITUCIONAL:	E-MAIL INSTITUCIONAL:
Cynthia Rocha Mendonça	2129-6745	cynthia.rm@tjam.jus.br

*Campos obrigatórios.

ATO NORMATIVO QUE INSTITUIU A COMISSÃO/COMITÊ/SUBCOMITÊ/NÚCLEO/GRUPO/SUBGRUPO DE TRABALHO:
Portaria PTJ N° 330, de 29 de Janeiro de 2025.

*Campo obrigatório.

INCLUA A DEFINIÇÃO DO OBJETIVO DA COMISSÃO/COMITÊ/SUBCOMITÊ/NÚCLEO/GRUPO/SUBGRUPO DE TRABALHO, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA RESOLUÇÃO N° 09, DE 14 DE JULHO DE 2021.
Tem como objetivo supervisionar, planejar e garantir a execução adequada de projetos de construção, reforma e manutenção de imóveis do Tribunal de Justiça do Amazonas, bem como acompanhar o andamento de projetos para garantir que sejam executados conforme planejado, dentro do orçamento e do cronograma estabelecido..

*Campo obrigatório.

ITEM 1 - FORÇA DE TRABALHO:

Neste campo devem ser inseridos os nomes de todos os membros que estão vinculados à Comissão/Comitê/ Subcomitê/ Núcleo/Grupo/Subgrupo de trabalho.

NOME DO MEMBRO	FUNÇÃO	COM ÔNUS?
Desembargador Airton Luis Corrêa Gentil	Presidente da Comissão	Sim
Cynthia Rocha Mendonça	Membro/Secretária	Sim
Suzanne Okada Araújo	Membro	Sim
Mateus Mendes Valério	Membro	Sim
Rommel Pinheiro Akel	Membro	Sim
Evelyn Guerra Xavier da Silva	Membro	Sim
Antônio Sobrinho Souza	Membro	Sim
Paulo Venícius Dourado dos Santos	Membro	Sim
Leomir Rafael Brito Silva	Membro	Sim
Dimas Crescencio Verissimo Santos	Membro	Não
Terezinha Moussalem	Membro	Sim
Izauriana Monteiro da Conceição	Membro	Sim
Marcelo Carneiro Garcêz	Membro	Sim

*Campo obrigatório.

ITEM 1- QUANTO À GESTÃO DO TRABALHO NESTE PERÍODO:

DESCREVA DE FORMA OBJETIVA E COM EVIDÊNCIAS (EMAILS, ATA DE REUNIÃO, PROCESSOS NO SEI OU LINKS) AS AÇÕES/ATIVIDADES REALIZAS PELA COMISSÃO NO PERÍODO:
<u>Atividades realizadas pela Comissão:</u> Acompanhamento da Construção, Reforma e Ampliação dos Fóruns das Comarcas da Capital e Interior.

1. Acompanhamento de obra do Centro de Práticas Pedagógicas, durante o mês de abril de 2026

Fiscais: Antônio Sobrinho Sousa e Rommel Pinheiro Akel

FOTOS:



2. Acompanhamento de obra do **Fórum Mário Verçosa**, durante o mês de abril de 2026

Fiscais: Antônio Sobrinho Sousa e Rommel Pinheiro Akel

FOTOS:



7 de abr. de 2026, 14:38:38

Beco Aruba, 169

Ns Sra Aparecida

Manaus AM

69010-421

Brasil

Fórum Desembargador Mário Verçosa

3. Acompanhamento de obra do **Fórum Azarias de Vasconcelos**, durante o mês de abril de 2026

Fiscais: Antônio Sobrinho Sousa e Leomir Rafael Brito Silva

FOTOS:



4. Acompanhamento de obra do novo Fórum de **Japurá**, durante o mês de abril de 2026

Fiscais: Rommel Pinheiro Akel e Robson

FOTOS:



5. Acompanhamento de obra do novo Fórum de **Lábrea**, durante o mês de abril de 2026

Fiscal: Rommel Pinheiro Akel e Robson

FOTOS:



6. Acompanhamento de obra do novo Fórum de Barreirinha, durante o mês de abril de 2026

Fiscais: Rommel Pinheiro Akel e Leomir Rafael Brito Silva

FOTOS:

7. Acompanhamento de obra do novo Fórum de Carreio da Várzea, durante o mês de abril de 2026

Fiscais: Rommel Pinheiro Akel e Leomir Rafael Brito Silva

FOTOS:



8. Acompanhamento de obra do novo Fórum de **Urucurituba**, durante o mês de abril de 2026

Fiscais: Rommel Pinheiro Akel e Antônio Sobrinho Sousa


FOTOS:



9. Acompanhamento de obra do novo Fórum de **Boca do Acre**, durante o mês de abril de 2026

Fiscais: Rommel Pinheiro Akel e Paulo Venicius Dourado

FOTOS:



sexta-feira, 24 de abril de 2026 às 08:49:13
181° S
112.4 m.s.n.m.
Rapidez: 3.1km/h



10. Acompanhamento de obra do novo Fórum de **São Gabriel da Cachoeira**, durante o mês de abril de 2026

Fiscais: Rommel Pinheiro Akel e Antônio Sobrinho Sousa

FOTOS:



segunda-feira, 20 de abril de 2026 às 09:34:18
Rua Capitão Euclides
São Gabriel Da Cachoeira AM
69750-000
Brasil
73.4 m.s.n.m.
Rapidez: 0.8km/h
Fórum de Justiça de São Gabriel da Cachoeira

11. Acompanhamento de obra do novo Fórum de **Tapauá**, durante o mês de abril de 2026

Fiscais: Rommel Pinheiro Akel e Leomir Rafael Brito Silva

FOTOS:

Obs. O registro desta atividade não foi possível anexar diante da limitação de bytes do sistema SEI

12. Acompanhamento de obra do novo Fórum de **Coari**, durante o mês de abril de 2026

Fiscais: Rommel Pinheiro Akel e Paulo Venicius Dourado

FOTOS:

Obs. O registro desta atividade não foi possível anexar diante da limitação de bytes do sistema SEI

13. Acompanhamento de obra do novo Fórum de **Itapiranga**, durante o mês de abril de 2026

Fiscais: Rommel Pinheiro Akel e Leomir Rafael Brito Silva

FOTOS:

Obs. O registro desta atividade não foi possível anexar diante da limitação de bytes do sistema SEI

14. Acompanhamento de obra do novo Fórum de **Silves**, durante o mês de abril de 2026

Fiscais: Rommel Pinheiro Akel e Antônio Sobrinho Sousa

FOTOS:

Obs. O registro desta atividade não foi possível anexar diante da limitação de bytes do sistema SEI

* As ações/atividades devem ser em conformidade com Plano de Atividade Trimestral. Ressalta-se que a falta de evidências e objetividade das ações poderá ensejar a não aprovação do relatório mensal.

Neste campo, reporte as ações e atividades realizadas pelos integrantes com *ônus* no período.

NOME DO INTEGRANTE	DESCREVAÇÃO/ATIVIDADE REALIZADA:	RESULTADO OBTIDO:
Des. Airton Luis Corrêa Gentil; Cynthia Mendonça; Suzanne Okada; Mateus Valério; Rommel Akel; Evelyn Silva; Antonio Sousa; Paulo Santos; Leomir Silva; Dimas Crescencio; Terezinha Moussalem; Marcelo Carneiro Garcêz; Izauriana Monteiro da Conceição	1. Programação das visitas técnicas e das inspeções às obras em andamento; 2. Organização das visitas de manutenção preventiva nas Comarcas do interior, incluindo a estruturação de um plano de manutenção preventiva com checklist de inspeção e vistoria para ações preventivas e corretiva;	EM ACOMPANHAMENTO
Rommel Akel; Antonio Sobrinho Sousa	ACOMPANHAMENTO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS	EM ACOMPANHAMENTO Acompanhamento da execução dos serviços.
Rommel Akel; Leomir Silva	ACOMPANHAMENTO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FÓRUM AZARIAS	EM ACOMPANHAMENTO Acompanhamento da execução dos serviços.
Rommel Akel; Antonio Sobrinho Sousa	ACOMPANHAMENTO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FÓRUM MÁRIO VERÇOSA	EM ACOMPANHAMENTO Acompanhamento da execução dos serviços.
Rommel Akel; Leomir Silva	ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO FORUM DE TAPAUÁ	EM ACOMPANHAMENTO Acompanhamento da execução dos serviços.
Rommel Akel; Antonio Sobrinho Sousa	ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO FORUM DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA	EM ACOMPANHAMENTO Acompanhamento da execução dos serviços.
Rommel Akel; Paulo Dourado	ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO FORUM DE BOCA DO ACRE	EM ACOMPANHAMENTO Acompanhamento da execução dos serviços.
Rommel Akel; Antonio Sobrinho Sousa	ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO FORUM DE URUCURITUBA	EM ACOMPANHAMENTO Acompanhamento da execução dos serviços.
Rommel Akel; Leomir Silva	ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO FORUM DE CAREIRO DA VÁRZEA	EM ACOMPANHAMENTO Acompanhamento da execução dos serviços.
Rommel Akel; Leomir Silva	ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO FORUM DE BARREIRINHA	EM ACOMPANHAMENTO Acompanhamento da execução dos serviços.
Rommel Akel; Antonio Sobrinho Sousa	ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO FORUM DE SILVES	EM ACOMPANHAMENTO Acompanhamento da execução dos serviços.
Rommel Akel; Robson	ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO FORUM DE LÁBREA	EM ANDAMENTO Acompanhamento da execução dos serviços.
Rommel Akel; Robson	ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO FORUM DE JAPURÁ	EM ANDAMENTO Acompanhamento da execução dos serviços.

Rommel Akel; Paulo Dourado	ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO FORUM DE COARI	EM ANDAMENTO Acompanhamento da execução dos serviços.
Rommel; Leomir	ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO FORUM DE ITAPIRANGA	EM ANDAMENTO Acompanhamento da execução dos serviços.
Rommel Akel; Evelyn Silva; Antonio Sousa; Paulo Santos; Leomir Silva; Dimas Crescencio	APROVAÇÃO DO PLANO DE OBRAS 2025/2026	CONCLUÍDO

ITEM 3 - CONCLUSÃO:

Conforme as metas mensais e semestrais, os servidores têm alcançado seus objetivos de forma satisfatória para a qual foi criado e, consequente, os objetivos desta Comissão Permanente de Infraestrutura e Obras.

CAMPO PARA ASSINATURA DO COORDENADOR DA COMISSÃO /COMITÊ/SUBCOMITÊ/NÚCLEO/GRUPO DE TRABALHO

ORIENTAÇÕES GERAIS:

Exemplos de evidências para comprovar que as atividades foram realizadas:
• Documentos e registros: Relatórios, atas de reuniões, gráficos, tabelas, formulários.
• Links das Notícias: Link de notícias ou publicações online que mencionem as campanhas ou ações realizadas.
• Número de Processos: Quantidade de processos iniciados ou gerados em decorrência do projeto ou ação, complementar com tela ou print dos sistemas como: SAJ, Projud.
• Fotos e Cards: Imagens capturadas durante os eventos ou materiais gráficos utilizados.
• Certificados: Cópias de certificados emitidos para participantes ou colaboradores.



Documento assinado eletronicamente por **Cynthia Rocha Mendonça, Servidor**, em 01/05/2026, às 10:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2863111** e o código CRC **1A186CF0**.



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DIVISÃO DE GESTÃO E PROJETOS - DVGP
ANEXO III

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES - COMISSÕES/COMITÊS/SUBCOMITÊS/NÚCLEOS E GRUPO DE TRABALHO
MÊS: 05/2026

DADOS GERAIS:

NOME DA COMISSÃO/COMITÊ/SUBCOMITÊ/NÚCLEO/GRUPO/SUBGRUPO DE TRABALHO:		
COMISSÃO PERMANENTE DE INFRAESTRUTURA E OBRAS		
NOME DO PRESIDENTE/COORDENADOR:	TELEFONE INSTITUCIONAL:	E-MAIL INSTITUCIONAL:
Des. Airton Luis Correa Gentil	2129-6745	
NOME DO SECRETÁRIO:	TELEFONE INSTITUCIONAL:	E-MAIL INSTITUCIONAL:
Cynthia Rocha Mendonça	2129-6745	cynthia.rm@tjam.jus.br

*Campos obrigatórios.

ATO NORMATIVO QUE INSTITUIU A COMISSÃO/COMITÊ/SUBCOMITÊ/NÚCLEO/GRUPO/SUBGRUPO DE TRABALHO:
Portaria PTJ N° 330, de 29 de Janeiro de 2025.

*Campo obrigatório.

INCLUA A DEFINIÇÃO DO OBJETIVO DA COMISSÃO/COMITÊ/SUBCOMITÊ/NÚCLEO/GRUPO/SUBGRUPO DE TRABALHO, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA RESOLUÇÃO N° 09, DE 14 DE JULHO DE 2021.
Tem como objetivo supervisionar, planejar e garantir a execução adequada de projetos de construção, reforma e manutenção de imóveis do Tribunal de Justiça do Amazonas, bem como acompanhar o andamento de projetos para garantir que sejam executados conforme planejado, dentro do orçamento e do cronograma estabelecido..

*Campo obrigatório.

ITEM 1 - FORÇA DE TRABALHO:

Neste campo devem ser inseridos os nomes de todos os membros que estão vinculados à Comissão/Comitê/ Subcomitê/ Núcleo/Grupo/Subgrupo de trabalho.

NOME DO MEMBRO	FUNÇÃO	COM ÔNUS?
Desembargador Airton Luis Corrêa Gentil	Presidente da Comissão	Sim
Cynthia Rocha Mendonça	Membro/Secretária	Sim
Suzanne Okada Araújo	Membro	Sim
Mateus Mendes Valério	Membro	Sim
Rommel Pinheiro Akel	Membro	Sim
Evelyn Guerra Xavier da Silva	Membro	Sim
Antônio Sobrinho Souza	Membro	Sim
Paulo Venícius Dourado dos Santos	Membro	Sim
Leomir Rafael Brito Silva	Membro	Sim
Dimas Crescencio Verissimo Santos	Membro	Não
Terezinha Moussalem	Membro	Sim
Izauriana Monteiro da Conceição	Membro	Sim
Marcelo Carneiro Garcêz	Membro	Sim

*Campo obrigatório.

ITEM 1- QUANTO À GESTÃO DO TRABALHO NESTE PERÍODO:

DESCREVA DE FORMA OBJETIVA E COM EVIDÊNCIAS (EMAILS, ATA DE REUNIÃO, PROCESSOS NO SEI OU LINKS) AS AÇÕES/ATIVIDADES REALIZAS PELA COMISSÃO NO PERÍODO:
<u>Atividades realizadas pela Comissão:</u> Acompanhamento da Construção, Reforma e Ampliação dos Fóruns das Comarcas da Capital e Interior.

1. Acompanhamento de obra do Centro de Práticas Pedagógicas, durante o mês de maio de 2026

Fiscais: Antônio Sobrinho Sousa e Rommel Pinheiro Akel

FOTOS:



2. Acompanhamento de obra do **Fórum Mário Verçosa**, durante o mês de maio de 2026

Fiscais: Antônio Sobrinho Sousa e Rommel Pinheiro Akel

FOTOS:



3. Acompanhamento de obra do **Fórum Azarias de Vasconcelos**, durante o mês de maio de 2026

Fiscais: Antônio Sobrinho Sousa e Leomir Rafael Brito Silva

FOTOS:



4. Acompanhamento de obra do novo Fórum de **Japurá**, durante o mês de maio de 2026

Fiscais: Rommel Pinheiro Akel e Robson

FOTOS:



5. Acompanhamento de obra do novo Fórum de **Lábrea**, durante o mês de maio de 2026

Fiscal: Rommel Pinheiro Akel e Robson

FOTOS:

20 de mai. de 2026 11:27:06
Rua Coronel Luis Gomes, 930
Lábrea AM
69830-000
Brasil



6. Acompanhamento de obra do novo Fórum de **Barreirinha**, durante o mês de maio de 2026

Fiscais: Rommel Pinheiro Akel e Leomir Rafael Brito Silva


FOTOS:



7. Acompanhamento de obra do novo Fórum de **Careiro da Várzea**, durante o mês de maio de 2026

Fiscais: Rommel Pinheiro Akel e Leomir Rafael Brito Silva

FOTOS:



8. Acompanhamento de obra do novo Fórum de **Urucurituba**, durante o mês de maio de 2026

Fiscais: Rommel Pinheiro Akel e Antônio Sobrinho Sousa

FOTOS:



9. Acompanhamento de obra do novo Fórum de **Boca do Acre**, durante o mês de maio de 2026

Fiscais: Rommel Pinheiro Akel e Paulo Venicius Dourado

FOTOS:



10. Acompanhamento de obra do novo Fórum de **São Gabriel da Cachoeira**, durante o mês de maio de 2026

Fiscais: Rommel Pinheiro Akel e Antônio Sobrinho Sousa

FOTOS:



11. Acompanhamento de obra do novo Fórum de **Tapauá**, durante o mês de maio de 2026

Fiscais: Rommel Pinheiro Akel e Leomir Rafael Brito Silva

FOTOS:

Obs. O registro desta atividade não foi possível anexar diante da limitação de bytes do sistema SEI

12. Acompanhamento de obra do novo Fórum de **Coari**, durante o mês de maio de 2026

Fiscais: Rommel Pinheiro Akel e Paulo Venícius Dourado

FOTOS:

Obs. O registro desta atividade não foi possível anexar diante da limitação de bytes do sistema SEI

13. Acompanhamento de obra do novo Fórum de **Itapiranga**, durante o mês de maio de 2026

Fiscais: Rommel Pinheiro Akel e Leomir Rafael Brito Silva

FOTOS:

Obs. O registro desta atividade não foi possível anexar diante da limitação de bytes do sistema SEI

14. Acompanhamento de obra do novo Fórum de **Silves**, durante o mês de maio de 2026

Fiscais: Rommel Pinheiro Akel e Antônio Sobrinho Sousa

FOTOS:

Obs. O registro desta atividade não foi possível anexar diante da limitação de bytes do sistema SEI

* As ações/atividades devem ser em conformidade com Plano de Atividade Trimestral. Ressalta-se que a falta de evidências e objetividade das ações poderá ensejar a não aprovação do relatório mensal.

Neste campo, reporte as ações e atividades realizadas pelos integrantes com *ônus* no período.

NOME DO INTEGRANTE	DESCREVAÇÃO/ATIVIDADE REALIZADA:	RESULTADO OBTIDO:
Des. Airtton Luis Corrêa Gentil; Cynthia Mendonça; Suzanne Okada; Mateus Valério; Rommel Akel; Evelyn Silva; Antonio Sousa; Paulo Santos; Leomir Silva; Dimas Crescencio; Terezinha Moussalem; Marcelo Carneiro Garcêz; Izauriana Monteiro da Conceição	1. Programação das visitas técnicas e das inspeções às obras em andamento; 2. Organização das visitas de manutenção preventiva nas Comarcas do interior, incluindo a estruturação de um plano de manutenção preventiva com checklist de inspeção e vistoria para ações preventivas e corretiva;	EM ACOMPANHAMENTO

Rommel Akel; Antonio Sobrinho Sousa	ACOMPANHAMENTO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS	EM ACOMPANHAMENTO Acompanhamento da execução dos serviços.
Rommel Akel; Leomir Silva	ACOMPANHAMENTO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FÓRUM AZARIAS	EM ACOMPANHAMENTO Acompanhamento da execução dos serviços.
Rommel Akel; Antonio Sobrinho Sousa	ACOMPANHAMENTO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FÓRUM MÁRIO VERÇOSA	EM ACOMPANHAMENTO Acompanhamento da execução dos serviços.
Rommel Akel; Leomir Silva	ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO FORUM DE TAPAUÁ	EM ACOMPANHAMENTO Acompanhamento da execução dos serviços.
Rommel Akel; Antonio Sobrinho Sousa	ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO FORUM DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA	EM ACOMPANHAMENTO Acompanhamento da execução dos serviços.
Rommel Akel; Paulo Dourado	ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO FORUM DE BOCA DO ACRE	EM ACOMPANHAMENTO Acompanhamento da execução dos serviços.
Rommel Akel; Antonio Sobrinho Sousa	ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO FORUM DE URUCURITUBA	EM ACOMPANHAMENTO Acompanhamento da execução dos serviços.
Rommel Akel; Leomir Silva	ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO FORUM DE CAREIRO DA VÁRZEA	EM ACOMPANHAMENTO Acompanhamento da execução dos serviços.
Rommel Akel; Leomir Silva	ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO FORUM DE BARREIRINHA	EM ACOMPANHAMENTO Acompanhamento da execução dos serviços.
Rommel Akel; Antonio Sobrinho Sousa	ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO FORUM DE SILVES	EM ACOMPANHAMENTO Acompanhamento da execução dos serviços.
Rommel Akel; Robson	ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO FORUM DE LÁBREA	EM ANDAMENTO Acompanhamento da execução dos serviços.
Rommel Akel; Robson	ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO FORUM DE JAPURÁ	EM ANDAMENTO Acompanhamento da execução dos serviços.
Rommel Akel; Paulo Dourado	ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO FORUM DE COARI	EM ANDAMENTO Acompanhamento da execução dos serviços.
Rommel; Leomir	ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO FORUM DE ITAPIRANGA	EM ANDAMENTO Acompanhamento da execução dos serviços.
Rommel Akel; Evelyn Silva; Antonio Sousa; Paulo Santos; Leomir Silva; Dimas Crescencio	APROVAÇÃO DO PLANO DE OBRAS 2025/2026	CONCLUÍDO

ITEM 3 - CONCLUSÃO:

Conforme as metas mensais e semestrais, os servidores têm alcançado seus objetivos de forma satisfatória para a qual foi criado e, consequente, os objetivos desta Comissão Permanente de Infraestrutura e Obras.

CAMPO PARA ASSINATURA DO COORDENADOR DA COMISSÃO /COMITÊ/SUBCOMITÊ/NÚCLEO/GRUPO DE TRABALHO

ORIENTAÇÕES GERAIS:

Exemplos de evidências para comprovar que as atividades foram realizadas:
• Documentos e registros: Relatórios, atas de reuniões, gráficos, tabelas, formulários.
• Links das Notícias: Link de notícias ou publicações online que mencionem as campanhas ou ações realizadas.
• Número de Processos: Quantidade de processos iniciados ou gerados em decorrência do projeto ou ação, complementar com tela ou print dos sistemas como: SAJ, Projud.
• Fotos e Cards: Imagens capturadas durante os eventos ou materiais gráficos utilizados.
• Certificados: Cópias de certificados emitidos para participantes ou colaboradores.



Documento assinado eletronicamente por **Cynthia Rocha Mendonça, Servidor**, em 30/05/2026, às 10:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2924051** e o código CRC **14DB7409**.



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DIVISÃO DE GESTÃO E PROJETOS - DVGP
ANEXO III

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES - COMISSÕES/COMITÊS/SUBCOMITÊS/NÚCLEOS E GRUPO DE TRABALHO
MÊS: 06/2026

DADOS GERAIS:

NOME DA COMISSÃO/COMITÊ/SUBCOMITÊ/NÚCLEO/GRUPO/SUBGRUPO DE TRABALHO:		
COMISSÃO PERMANENTE DE INFRAESTRUTURA E OBRAS		
NOME DO PRESIDENTE/COORDENADOR:	TELEFONE INSTITUCIONAL:	E-MAIL INSTITUCIONAL:
Des. Airton Luis Correa Gentil	2129-6745	
NOME DO SECRETÁRIO:	TELEFONE INSTITUCIONAL:	E-MAIL INSTITUCIONAL:
Cynthia Rocha Mendonça	2129-6745	cynthia.rm@tjam.jus.br

*Campos obrigatórios.

ATO NORMATIVO QUE INSTITUIU A COMISSÃO/COMITÊ/SUBCOMITÊ/NÚCLEO/GRUPO/SUBGRUPO DE TRABALHO:
Portaria PTJ N° 330, de 29 de Janeiro de 2025.

*Campo obrigatório.

INCLUA A DEFINIÇÃO DO OBJETIVO DA COMISSÃO/COMITÊ/SUBCOMITÊ/NÚCLEO/GRUPO/SUBGRUPO DE TRABALHO, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA RESOLUÇÃO N° 09, DE 14 DE JULHO DE 2021.
Tem como objetivo supervisionar, planejar e garantir a execução adequada de projetos de construção, reforma e manutenção de imóveis do Tribunal de Justiça do Amazonas, bem como acompanhar o andamento de projetos para garantir que sejam executados conforme planejado, dentro do orçamento e do cronograma estabelecido..

*Campo obrigatório.

ITEM 1 - FORÇA DE TRABALHO:

Neste campo devem ser inseridos os nomes de todos os membros que estão vinculados à Comissão/Comitê/ Subcomitê/ Núcleo/Grupo/Subgrupo de trabalho.

NOME DO MEMBRO	FUNÇÃO	COM ÔNUS?
Desembargador Airton Luis Corrêa Gentil	Presidente da Comissão	Sim
Cynthia Rocha Mendonça	Membro/Secretária	Sim
Suzanne Okada Araújo	Membro	Sim
Mateus Mendes Valério	Membro	Sim
Rommel Pinheiro Akel	Membro	Sim
Evelyn Guerra Xavier da Silva	Membro	Sim
Antônio Sobrinho Souza	Membro	Sim
Paulo Venícius Dourado dos Santos	Membro	Sim
Leomir Rafael Brito Silva	Membro	Sim
Dimas Crescencio Verissimo Santos	Membro	Não
Terezinha Moussalem	Membro	Sim
Izauriana Monteiro da Conceição	Membro	Sim
Marcelo Carneiro Garcêz	Membro	Sim

*Campo obrigatório.

ITEM 1- QUANTO À GESTÃO DO TRABALHO NESTE PERÍODO:

DESCREVA DE FORMA OBJETIVA E COM EVIDÊNCIAS (EMAILS, ATA DE REUNIÃO, PROCESSOS NO SEI OU LINKS) AS AÇÕES/ATIVIDADES REALIZAS PELA COMISSÃO NO PERÍODO:
<u>Atividades realizadas pela Comissão:</u> Acompanhamento da Construção, Reforma e Ampliação dos Fóruns das Comarcas da Capital e Interior.

1. Acompanhamento de obra do Centro de Práticas Pedagógicas, durante o mês de junho de 2026

Fiscais: Antônio Sobrinho Sousa e Rommel Pinheiro Akel

FOTOS:2. Acompanhamento de obra do **Fórum Mário Verçosa**, durante o mês de junho de 2026

Fiscais: Antônio Sobrinho Sousa e Rommel Pinheiro Akel

FOTOS:



3. Acompanhamento de obra do novo Fórum de Coari, durante o mês de junho de 2026

Fiscais: Rommel Pinheiro Akel e Paulo Venicius Dourado

FOTOS:



4. Acompanhamento de obra do novo Fórum de Japurá, durante o mês de junho de 2026

Fiscais: Rommel Pinheiro Akel e Robson

FOTOS:



5. Acompanhamento de obra do novo Fórum de Lábrea, durante o mês de junho de 2026

Fiscal: Rommel Pinheiro Akel e Robson

FOTOS:6. Acompanhamento de obra do novo Fórum de **Barreirinha**, durante o mês de junho de 2026

Fiscais: Rommel Pinheiro Akel e Leomir Rafael Brito Silva

FOTOS:



7. Acompanhamento de obra do novo Fórum de **Careiro da Várzea**, durante o mês de junho de 2026

Fiscais: Rommel Pinheiro Akel e Leomir Rafael Brito Silva

FOTOS:



8. Acompanhamento de obra do novo Fórum de **Urucurituba**, durante o mês de junho de 2026

Fiscais: Rommel Pinheiro Akel e Antônio Sobrinho Sousa

FOTOS:



9. Acompanhamento de obra do novo Fórum de **Boca do Acre**, durante o mês de junho de 2026

Fiscais: Rommel Pinheiro Akel e Paulo Venicius Dourado

FOTOS:



10. Acompanhamento de obra do novo Fórum de **São Gabriel da Cachoeira**, durante o mês de junho de 2026

Fiscais: Rommel Pinheiro Akel e Antônio Sobrinho Sousa

FOTOS:



11. Acompanhamento de obra do novo Fórum de **Tapauá**, durante o mês de junho de 2026

Fiscais: Rommel Pinheiro Akel e Leomir Rafael Brito Silva

FOTOS:

Obs. O registro desta atividade não foi possível anexar diante da limitação de bytes do sistema SEI

12. Acompanhamento de obra do novo Fórum de **Itapiranga**, durante o mês de junho de 2026

Fiscais: Rommel Pinheiro Akel e Leomir Rafael Brito Silva

FOTOS:

Obs. O registro desta atividade não foi possível anexar diante da limitação de bytes do sistema SEI

13. Acompanhamento de obra do novo Fórum de **Silves**, durante o mês de junho de 2026

Fiscais: Rommel Pinheiro Akel e Antônio Sobrinho Sousa

FOTOS:

Obs. O registro desta atividade não foi possível anexar diante da limitação de bytes do sistema SEI

14. Acompanhamento de obra do novo Fórum de **Nhamundá**, durante o mês de junho de 2026

Fiscais: Rommel Pinheiro Akel e Leomir Rafael Brito Silva

FOTOS:

Obs. O registro desta atividade não foi possível anexar diante da limitação de bytes do sistema SEI

15. Acompanhamento de obra do novo Fórum de **Manicoré**, durante o mês de junho de 2026

Fiscais: Rommel Pinheiro Akel e Robson

FOTOS:

Obs. O registro desta atividade não foi possível anexar diante da limitação de bytes do sistema SEI

16. Acompanhamento de obra do novo Fórum de **Envira**, durante o mês de junho de 2026

Fiscais: Rommel Pinheiro Akel e Evelyn Guerra Xavier da Silva

FOTOS:

Obs. O registro desta atividade não foi possível anexar diante da limitação de bytes do sistema SEI

17. Acompanhamento de obra do novo Fórum de **Pauini**, durante o mês de junho de 2026

Fiscais: Rommel Pinheiro Akel e Evelyn Guerra Xavier da Silva

FOTOS:

Obs. O registro desta atividade não foi possível anexar diante da limitação de bytes do sistema SEI

* As ações/atividades devem ser em conformidade com Plano de Atividade Trimestral. Ressalta-se que a falta de evidências e objetividade das ações poderá ensejar a não aprovação do relatório mensal.

Neste campo, reporte as ações e atividades realizadas pelos integrantes com *ônus* no período.

NOME DO INTEGRANTE	DESCREVAÇÃO/ATIVIDADE REALIZADA:	RESULTADO OBTIDO:
Des. Airton Luis Corrêa Gentil; Cynthia Mendonça; Suzanne Okada; Mateus Valério; Rommel Akel; Evelyn Silva; Antonio Sousa; Paulo Santos; Leomir Silva; Dimas Crescencio; Terezinha Moussalem; Marcelo Carneiro Garcêz; Izauriana Monteiro da Conceição	1. Programação das visitas técnicas e das inspeções às obras em andamento; 2. Organização das visitas de manutenção preventiva nas Comarcas do interior, incluindo a estruturação de um plano de manutenção preventiva com checklist de inspeção e vistoria para ações preventivas e corretiva;	EM ACOMPANHAMENTO
Rommel Akel; Antonio Sobrinho Sousa	ACOMPANHAMENTO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS	EM ACOMPANHAMENTO Acompanhamento da execução dos serviços.
Rommel Akel; Leomir Silva	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FÓRUM AZARIAS	CONCLUÍDO
Rommel Akel; Antonio Sobrinho Sousa	ACOMPANHAMENTO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FÓRUM MÁRIO VERÇOSA	EM ACOMPANHAMENTO Acompanhamento da execução dos serviços.
Rommel Akel; Leomir Silva	ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO FORUM DE TAPAUÁ	EM ACOMPANHAMENTO Acompanhamento da execução dos serviços.
Rommel Akel; Antonio Sobrinho Sousa	ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO FORUM DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA	EM ACOMPANHAMENTO Acompanhamento da execução dos serviços.
Rommel Akel; Paulo Dourado	ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO FORUM DE BOCA DO ACRE	EM ACOMPANHAMENTO Acompanhamento da execução dos serviços.
Rommel Akel; Antonio Sobrinho Sousa	ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO FORUM DE URUCURITUBA	EM ACOMPANHAMENTO Acompanhamento da execução dos serviços.
Rommel Akel; Leomir Silva	ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO FORUM DE CAREIRO DA VÁRZEA	EM ACOMPANHAMENTO Acompanhamento da execução dos serviços.
Rommel Akel; Leomir Silva	ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO FORUM DE BARREIRINHA	EM ACOMPANHAMENTO Acompanhamento da execução dos serviços.
Rommel Akel; Antonio Sobrinho Sousa	ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO FORUM DE SILVES	EM ACOMPANHAMENTO Acompanhamento da execução dos serviços.
Rommel Akel; Robson	ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO FORUM DE LABREA	EM ANDAMENTO Acompanhamento da execução dos serviços.
Rommel Akel; Leomir Silva	ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO FORUM DE NHAMUNDÁ	EM ANDAMENTO Acompanhamento da execução dos serviços.
Rommel Akel; Robson	ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO FORUM DE JAPURÁ	EM ANDAMENTO Acompanhamento da execução dos serviços.
Rommel Akel; Paulo Dourado	ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO FORUM DE COARI	EM ANDAMENTO Acompanhamento da execução dos serviços.
Rommel Akel; Antonio Sobrinho Sousa	ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO FORUM DE MANICORE	EM ANDAMENTO Acompanhamento da execução dos serviços.
Rommel; Leomir	ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO FORUM DE ITAPIRANGA	EM ANDAMENTO Acompanhamento da execução dos serviços.
Rommel; Evelyn	ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO FORUM DE PAUINI	EM ANDAMENTO Acompanhamento da execução dos serviços.

Rommel; Evelyn	ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO FORUM DE ENVIRA	EM ANDAMENTO Acompanhamento da execução dos serviços.
Rommel Akel; Evelyn Silva; Antonio Sousa; Paulo Santos; Leomir Silva; Dimas Crescencio	APROVAÇÃO DO PLANO DE OBRAS 2025/2026	CONCLUÍDO

ITEM 3 - CONCLUSÃO:

Conforme as metas mensais e semestrais, os servidores têm alcançado seus objetivos de forma satisfatória para a qual foi criado e, consequente, os objetivos desta Comissão Permanente de Infraestrutura e Obras.

CAMPO PARA ASSINATURA DO COORDENADOR DA COMISSÃO /COMITÊ/SUBCOMITÊ/NÚCLEO/GRUPO DE TRABALHO

ORIENTAÇÕES GERAIS:

Exemplos de evidências para comprovar que as atividades foram realizadas:
• Documentos e registros: Relatórios, atas de reuniões, gráficos, tabelas, formulários.
• Links das Notícias: Link de notícias ou publicações online que mencionem as campanhas ou ações realizadas.
• Número de Processos: Quantidade de processos iniciados ou gerados em decorrência do projeto ou ação, complementar com tela ou print dos sistemas como: SAJ, Projud.
• Fotos e Cards: Imagens capturadas durante os eventos ou materiais gráficos utilizados.
• Certificados: Cópias de certificados emitidos para participantes ou colaboradores.



Documento assinado eletronicamente por **Cynthia Rocha Mendonça, Servidor**, em 30/06/2026, às 22:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **6362758** e o código CRC **474CF664**.