



## EXTRATOS

### **EXTRATO Nº 134/2019 – DVCC/TJ**

**1.ESPÉCIE:** Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 002/2019-FUNJEAM.

**2.PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 2019/014111.

**3.DATA DA ASSINATURA:** 26/06/2019.

**4.PARTÍCIPES:** Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas e a empresa CAPRI ENGENHARIA LTDA.

**5.OBJETO:** O presente Termo Aditivo tem por objeto a **prorrogação no prazo de execução** do Contrato Administrativo nº 002/2019-FUNJEAM, por mais 30 (trinta) dias a contar de 13/05/2019, relativo à obra de reforma e ampliação da Subestação do Edifício Desembargador Arnaldo Peres.

**6.VALOR:** O valor do presente Termo Aditivo não representarão acréscimos ou supressões ao valor do contrato original.

**7.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O objeto consubstanciado no presente instrumento fundamenta-se no art. 57, § 1º, inciso I c/c com o art. 65, inciso I, alínea "a", da Lei Federal nº 8.666/93.

**8.VIGÊNCIA:** O prazo para a completa execução dos serviços, consignado na Cláusula Sétima, subitem 7.2 do Contrato Administrativo nº 002/2019 - FUNJEAM, **fica prorrogado pelo período de 30 (trinta) dias, a contar de 13/05/2019**, totalizando 90 (noventa) dias de prazo de execução.

Manaus, 26 de junho de 2019.

Desembargador **YEDO SIMÕES DE OLIVEIRA**  
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas