



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS  
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.tjam.jus.br

**ANEXO**

**ANEXO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2022-FUNJEAM**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CARAUARI/AM**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO	100,00% 240.492,09	6,18% 14.862,41	6,70% 16.112,97	11,54% 27.752,79
2	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 212.179,48	70,00% 148.525,64	30,00% 63.653,84	
3	COMUNICAÇÃO VISUAL	100,00% 17.501,31			
4	INFRAESTRUTURA	100,00% 167.737,86		70,00% 117.416,50	30,00% 50.321,36
5	SUPERESTRUTURA	100,00% 242.463,31			33,33% 80.813,02
6	PAREDES, REVESTIMENTOS E PAINÉIS	100,00% 448.542,62			33,33% 149.499,26
7	ESQUADRIAS	100,00% 56.930,52			
8	COBERTURA	100,00% 224.557,23			
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 10.468,96			
10	APARELHOS E METAIS	100,00% 26.384,55			
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00% 32.439,74			
12	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	100,00% 61.500,34			50,00% 30.750,17
13	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	100,00% 16.019,12			
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 313.920,64			
15	REVESTIMENTOS DE PISO	100,00% 91.483,87			
16	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 87.823,16			
17	PINTURA	100,00% 86.127,70			
18	MURO EXTERNO	100,00% 112.884,43			
19	FORRO	100,00% 83.156,48			
20	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	100,00% 17.336,09			
21	DADOS E VOZ	100,00% 45.211,50			
22	ARES-CONDICIONADOS	100,00% 122.476,08			
23	PAISAGISMO	100,00% 49.245,46			
24	GRADIL E MURETA DO GRADIL	100,00% 119.149,36			
25	CASA DE BOMBEAMENTO	100,00% 6.626,28			
26	FUNDAÇÃO RESERVATÓRIO SUPERIOR	100,00% 2.936,13			
27	LIMPEZA FINAL DA OBRA	100,00% 11.858,00			
Porcentagem			5,62%	6,78%	11,66%
Custo			163.388,05	197.183,32	339.136,59
Custo + BDI 25,35%			204.806,92	247.169,29	425.107,72
Porcentagem Acumulado			5,62%	12,40%	24,07%
Custo Acumulado			163.388,04	360.571,36	699.707,95
Custo Acumulado + BDI 25,35%			204.806,91	451.976,20	877.083,92



Documento assinado eletronicamente por **Domingos Jorge Chalub Pereira, Presidente**, em 04/05/2022, às 16:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM FELLIPE DOMINGUES SABBÁ**, **Usuário Externo**, em 05/05/2022, às 11:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM FARIAS SABBA**, **Usuário Externo**, em 05/05/2022, às 11:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **0538562** e o código CRC **6C6B7A68**.