



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.tjam.jus.br

ANEXO

ANEXO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 021/2022-FUNJEAM

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFORMA DO FÓRUM DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MAUÉS/AM

Item	Descrição	Total Por Etapa	MED 01	MED 02
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	74.066,73	4.444,00	42.218,73
2	SERVIÇOS INICIAIS	25.506,72	25.506,72	
3	REMOÇÕES E RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	24.468,69	24.468,69	
4	COBERTURA E PROTEÇÃO	79.093,37		79.093,37
5	REVESTIMENTO DE PAREDES	93.759,71		75.007,71
6	PAREDES E PAINEIS	94.324,85	5.659,49	83.005,36
7	APARELHOS E METAIS	17.246,41		
8	FORRO MINERAL	75.343,17		60.274,17
9	ESQUADRIAS	38.502,94		
10	INSTALAÇÕES ELETRICAS	130.998,54		91.698,54
11	REVESTIMENTO DE PISOS	28.566,58		
12	REVESTIMENTO DA FACHADA	17.518,36		
13	COMBATE A INCENDIO	3.494,70		
14	RODAPE	34.495,11		
15	MANUTENÇÃO CONDICIONADORES DE AR	18.832,73	13.182,91	5.649,82
16	SERVIÇOS FINAIS	7.266,36		
17	LIMPEZA FINAL DA OBRA	7.414,96		
TOTAL		770.899,93	73.261,81	436.948,73
BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI - 28,35%)		218.550,13	20.769,72	123.874,41
TOTAL GERAL COM BDI		989.450,06	94.031,53	560.823,14



Documento assinado eletronicamente por **Domingos Jorge Chalub Pereira, Presidente**, em 09/05/2022, às 18:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **EZOI MATOS DA SILVA, Usuário Externo**, em 10/05/2022, às 18:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA, Usuário Externo**, em 10/05/2022, às 18:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0544248** e o código CRC **8F344A40**.