



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

**PRIMEIRA APOSTILA AO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2019-FUNJEAM**

O ESTADO DO AMAZONAS por intermédio do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, neste ato representado pelo Presidente, **Desembargador YEDO SIMÕES DE OLIVEIRA**, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO o que consta no Processo Administrativo nº 2019/24480-TJ,

RESOLVE:

APROVAR, com fundamento legal no artigo 65, § 8º, da Lei Federal nº 8.666/93, a Primeira Apostila ao Contrato Administrativo nº 010/2019-FUNJEAM-JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA, cujo objeto constitui do presente termo a prestação de **serviços de Overhaul em 08 (oito) compressores parafuso e a troca do estator de 01 (um) compressor**, com o fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais necessários para execução do objeto, conforme especificações constantes do Termo de Referência, referente ao cronograma físico-financeiro.

AUTORIZAR, a modificação do Cronograma Físico-Financeiro constante no Apêndice 02 do Termo de Referência do Contrato Administrativo em comento a fim de que passe a constar o Cronograma Físico-Financeiro anexo, sem implicação de ônus financeiro adicional para este Poder ou alteração no prazo final de execução.

Manaus/AM, 04 de novembro de 2019.

Desembargador YEDO SIMÕES DE OLIVEIRA
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS			 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
DIVISÃO DE ENGENHARIA								
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
contrato 010/2019 – OVERHAUL EM 08 (OTTO) COMPRESSORES PARAFUSO E A TROCA DO ESTATOR DE 01 (UM) COMPRESSOR								
			maio/19	junho/19	julho/19	agosto/19	setembro/19	outubro/19
Item	Descrição	Total						
1	Assinatura do Contrato e Recebimento da Ordem de Serviço	R\$ 0,00	R\$ 0,00					
			20/05/19					
2	Overhaul em campo de 4 compressores	R\$ 82.362,00					R\$ 82.362,00	
							18/09/19	
3	Desinstalação e Instalação de 4 Compressores	R\$ 49.123,24					R\$ 49.123,24	
							17/09/19	
4	Overhaul do compressor queimado na fábrica com troca do estator	R\$ 36.000,50					R\$ 36.000,50	
				03/06/19			18/09/19	
5	Desinstalação e Instalação do compressor queimado	R\$ 20.000,00					R\$ 20.000,00	
				03/06/19			18/09/19	
6	Overhaul em campo de 3 compressores	R\$ 61.771,50					R\$ 61.771,50	
							02/09/19	
7	Desinstalação e Instalação de 3 compressores	R\$ 36.842,43					R\$ 36.842,43	
				03/06/19			02/09/19	
TOTAL		R\$ 286.099,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 286.099,67	
VALOR ACUMULADO DO SERVIÇO			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 286.099,67	
PERCENTUAL ACUMULATIVO DO SERVIÇO			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	

Legenda:	
	Executado
	Planejado