

1

PAPEL

UNIDADE GESTORA: Divisão de Patrimônio e Material - DVPM

Nº	AÇÃO	ÁREA (S) RESPONSÁVEL (VEIS)	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	ETAPAS/METODOLOGIA	PREVISÃO DE RECURSOS
1.1	Ação de sensibilização e conscientização dos servidores para a redução do consumo de papel.	DVPM	Janeiro	Dezembro	Etapas: estudo, projeto, execução e avaliação. Metodologia: através de orientação realizada pessoalmente, quando da realização de pedidos ao Almoarifado.	Sem ônus
1.2	Definir uma cota de impressão por usuário de acordo com a média de impressões por setor (responsável SETIC). Em casos excepcionais seria solicitado autorização para imprimir além da cota.	SETIC e DVPM	Janeiro	Julho	Estudo. Projeto. Apreciação da alta Administração. Implementação das cotas de impressão. Avaliação dos resultados.	Sem ônus
1.3	Campanha, via card ou wallpaper, para redução do consumo de papel e de impressões. Para informar e conscientizar acerca da necessidade de otimizar o uso do bem natural.	SLS	Maio, Agosto e Novembro.	-	Estudo. Planejamento anual das Campanhas. Projeto. Produção de card ou wallpaper para divulgação de informações. Via whatsapp, email e intranet.	Sem ônus
1.4	Análise do consumo de papel e impressões, e identificação das unidades (varas/ setores) que mais consomem. Para verificar oportunidades de melhoria.	SETIC, SLS, DVPM	Janeiro e fevereiro; Junho e Julho	-	Emissão de relatórios, análise e proposição de ações.	Sem ônus

1.5	Uso do aplicativo "Mandados TJAM"	SETIC	Janeiro	Novembro	Implementação da versão final do Aplicativo	Sem ônus
-----	-----------------------------------	-------	---------	----------	---	----------

2

COPO

UNIDADE GESTORA: Divisão de Patrimônio e Material - DVPM

Nº	AÇÃO	ÁREA (S) RESPONSÁVEL (VEIS)	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	ETAPAS/METODOLOGIA	PREVISÃO DE RECURSOS
2.1	Ação de sensibilização e conscientização dos servidores para a redução do consumo de copos descartáveis.	DVPM	Janeiro	Dezembro	Etapas: estudo, projeto, execução e avaliação. Metodologia: através de orientação realizada pessoalmente, quando da realização de pedidos ao Almoxarifado.	Sem ônus
2.2	Instalação de bebedouros de pressão em setores de atendimento a público externo.	SEINF e DVPM	Janeiro	Julho	Estudo. Projeto. Aquisição. Execução (fase atual): aguardando os laudos potabilidade de água dos Fóruns. Processos: SEI 2023/000006320-00, 2023/000003038-00	Em estudo
2.3	Análise do consumo de copos, e identificação das unidades (varas/ setores) que mais consomem. Para verificar oportunidades de melhorias.	SLS e DVPM	Maio e Junho; Setembro e Outubro	-	Emissão de relatórios, análise e proposição de ações.	Sem ônus

2.4	Campanha, via card ou wallpaper, para redução do consumo de copos. Para informar e conscientizar acerca da necessidade de otimizar o uso do bem natural.	SLS	Junho, Setembro e Dezembro	-	Estudo. Planejamento anual das Campanhas. Projeto. Produção de card ou wallpaper para divulgação de informações. Via whatsapp, email e intranet.	Sem ônus
-----	--	-----	----------------------------	---	--	----------

3

ENERGIA

UNIDADE GESTORA: Secretaria de Infraestrutura - SEINF

Nº	AÇÃO	ÁREA (S) RESPONSÁVEL (VEIS)	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	ETAPAS/METODOLOGIA	PREVISÃO DE RECURSOS
3.1	Contratação sob demanda de empresa especializada em Fornecimento, Projeto e Instalação de Sistemas de Geração de Energia Solar Fotovoltaica, do tipo On-Grid (conectada à rede) 2023/000029341-00	SEINF/DVMANUT	Janeiro	Dezembro	Estudo. Projeto. Licitação. Contratação. Fase atual: entrega de documentos preparatórios para licitação.	R\$ 16.954.206,9
3.2	Otimização do Sistema de Alimentação Elétrica do Datacenter TJAM ou Implantação do Sistema Fotovoltaico de Alimentação Elétrica do Data Center TJAM.	SEINF/DVMANUT	Janeiro	Dezembro	1. Troca contínua dos ares condicionados tipo split através do contrato ATA 06/2023; 2. Projeto do sistema de VRF da sede concluído CT N° 050/2022-FUNJEAM; 3. Projeto para fornecimento e instalação do sistema VRF no edifício see em andamento junio a SEINF/DVMANUT.	Em estudo.

4 ÁGUA ENVASADA

UNIDADE GESTORA: Divisão de Patrimônio e Material - DVPM

Nº	AÇÃO	ÁREA (S) RESPONSÁVEL (VEIS)	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	ETAPAS/METODOLOGIA	PREVISÃO DE RECURSOS
4.1	Análise dos setores que mais demandam garrafinhas de água descartáveis.	DVPM	Janeiro	Dezembro	Emissão de relatórios, análise e proposição de ações.	Sem ônus
4.2	Redução do consumo de garrafinhas de água descartáveis.	DVPM	Março	Setembro	Oficialização pela Alta Administração sobre um teto para consumo de água. Campanhas de conscientização deste público sobre a importância desta redução. Apresentação de cronograma de execução desta redução, com definição de datas para diminuir o impacto de reação à redução. Execução do cronograma.	Sem ônus

4.3	Redução do consumo de garrafão de 20 litros retornável	DVPM	Janeiro	Julho	Apresentação do cronograma de instalação e funcionamentos dos purificadores pela SEINF; Reordenação da distribuição dos garrafões para as unidades judiciárias que ainda não tem purificadores; Consequente diminuição fornecimentode água envasada.	Em curso SEI 2023/000006320-00, 2023/000003038-00
-----	--	------	---------	-------	--	---

5 IMPRESSÃO

UNIDADE GESTORA: Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC

N°	AÇÃO	ÁREA (S) RESPONSÁVEL (VEIS)	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	ETAPAS/METODOLOGIA	PREVISÃO DE RECURSOS
5.1	Mandados TJAM	SETIC	1º trimestre de 2024, após a capacitação dos Oficiais de Justiça.	Novembro	Estudo. Projeto. Desenvolvimento. Testes. Implantação. Avaliação.	Sem ônus
5.2	Remodelar o serviço de impressão contratado no TJAM	SETIC	Janeiro	Julho	Estudo. Projeto. Licitação. Contratação. Avaliação. Processo Administrativo 2023/000021910-00. Remodelação do serviço, com custeio baseado em franquia e excedente de impressão, e contará ainda com recursos que irão desestimular e desencorajar o manuseio irresponsável do serviço por parte dos usuários.	Em estudo.

6

EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO

UNIDADE GESTORA:

N°	AÇÃO	ÁREA (S) RESPONSÁVEL (VEIS)	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	ETAPAS/METODOLOGIA	PREVISÃO DE RECURSOS
6.1	Realizar levantamento das impressoras próprias in loco. Estudar a viabilidade de retirá-las, caso haja possibilidade de compartilhamento de equipamentos.	DVPM e SETIC	Fevereiro	Outubro	1. Levantamento dos locais que utilizam impressora própria; 2. Estudar a viabilidade de compartilhamento; 3. Implementar o compartilhamento. 4. Avaliar os resultados.	Sem ônus

7 GASTOS COM SERVIÇOS GRÁFICOS

UNIDADE GESTORA: Divisão de Patrimônio e Material - DVPM

Nº	AÇÃO	ÁREA (S) RESPONSÁVEL (VEIS)	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	ETAPAS/METODOLOGIA	PREVISÃO DE RECURSOS
7.1	Investir na aquisição de meios eletrônicos (monitores) para distribuir nos fóruns para divulgação dos eventos do TJAM. Os meios eletrônicos seriam adquiridos apenas uma vez, necessário apenas manutenção, enquanto que os materiais para divulgação de campanhas são impressos todos os anos e descartados.	SEINF, DVPM e SETIC	Março	Setembro	1. Levantamento da demanda; 2. Projeto; 3. Licitação; 4. Contratação. 5. Avaliação.	Em estudo.
7.2	Divulgação de mídia em locais de grande circulação.	SEINF, DVPM e SETIC	Junho	Dezembro	1. Levantamento da demanda; 2. Projeto; 3. Licitação; 4. Contratação. 5. Avaliação.	Em estudo.

8 ÁGUA E ESGOTO

UNIDADE GESTORA: Secretaria de Infraestrutura - SEINF

N°	AÇÃO	ÁREA (S) RESPONSÁVEL (VEIS)	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	ETAPAS/METODOLOGIA	PREVISÃO DE RECURSOS
8.1	Limpeza e desinfecção de cisternas e caixa d'águas elevadas. Processo: 2023/000003038-00.	SEINF/DVMANUT	Janeiro	Dezembro	Estudo. Projeto. Licitação. Contratação. Avaliação.	R\$ 117.536,3200
8.2	Manutenção corretiva, análise físico-química e bacteriológica, de sistemas de captação de águas subterrâneas composto de poços artesianos tubulares e seus acessórios, nas unidades prediais. Processo: 2023/000005991-00.	SEINF/DVMANUT	Janeiro	Dezembro	Estudo. Projeto. Licitação. Contratação. Avaliação.	R\$ 327.697,04

9

GESTÃO DE RESÍDUOS

UNIDADE GESTORA: DVPM / SLS / SEINF / SESIS

N°	AÇÃO	ÁREA (S) RESPONSÁVEL (VEIS)	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	ETAPAS/METODOLOGIA	PREVISÃO DE RECURSOS
9.1	Inserção de cláusulas de sustentabilidade em Termos de Referência e Projeto Básico.	SEINF	Janeiro	Dezembro	Elaboração de Termos de Referência e Projetos Básico, considerando cláusulas que proporcionam condição contratual quanto ao atendimento da Resolução nº 400 do CNJ que versa sobre política de sustentabilidade no âmbito do Poder Judiciário.	SEM ÔNUS
9.2	Coleta e destinação ambientalmente correta de resíduos de MDF produzido na marcenaria do TJAM, via serviço da prefeitura.	DVPM/SEINF	Janeiro	Dezembro	1. Agendamento; 2. Entrega na Cooperativa. 3. Solicitação de Certificado de destinação. 4. Avaliação da atividade.	SEM ÔNUS
9.3	Coleta e destinação ambientalmente correta de cartuchos e suprimentos de TI, via logística reversa.	SLS/DVPM/SETIC	Junho e novembro.	-	1. Agendamento; 2. Recolhimento; 3. Solicitação de Certificado de destinação. 4. Avaliação da atividade.	SEM ÔNUS

9.4	Coleta e destinação ambientalmente correta de pilhas e baterias, via logística reversa.	SLS /DVPM /SETIC	Fevereiro, maio, agosto, novembro.	-	1. Agendamento; 2. Recolhimento; 3. Solicitação de Certificado de destinação. 4. Avaliação da atividade.	SEM ÔNUS
9.5	Implantar a coleta seletiva nos fóruns descentralizados.	SLS /DVPM /SEINF /Divisão de Transportes.	Janeiro	Dezembro	1. Definir local de guarda; 2. Estabelecer rota e procedimento de coleta; 3. Distribuir coletores; 4. Acompanhar a execução das coletas; 5. Avaliar a atividade.	SEM ÔNUS
9.6	Coleta e destinação ambientalmente correta de equipamentos eletroeletrônicos, via logística reversa.	SLS, DVPM, SETIC	Junho e novembro.	-	1. Agendamento; 2. Recolhimento; 3. Solicitação de Certificado de destinação. 4. Avaliação da atividade.	SEM ÔNUS
9.7	Coleta e destinação ambientalmente correta de resíduos hospitalares produzido Secretaria de saúde do TJAM.	SEIS	Janeiro	Dezembro	1. Projeto. 2. Licitação. 3. Contratação.	Em estudo.

10 COMBUSTÍVEL

UNIDADE GESTORA: Divisão de Logística de Transportes e Manutenção - DIVLTM

Nº	AÇÃO	ÁREA (S) RESPONSÁVEL (VEIS)	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	ETAPAS/METODOLOGIA	PREVISÃO DE RECURSOS
10.1	Campanha interna, monitoramento e supervisão visando a economia de combustível.	TJAM	Janeiro	Dezembro	1 Estudo. 2. Projeto. 3. Execução. 4. Avaliação.	Sem ônus.
10.2	Estudo para o desenvolvimento de projeto visando a diminuição da emissão de gás carbônico.	DIVLTM	Janeiro	Dezembro	1 Estudo. 2. Projeto. 3. Execução. 4. Avaliação.	Em estudo.

11

VEÍCULOS

UNIDADE GESTORA: Divisão de Logística de Transportes e Manutenção - DIVLMT

Nº	AÇÃO	ÁREA (S) RESPONSÁVEL (VEIS)	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	ETAPAS/METODOLOGIA	PREVISÃO DE RECURSOS
11.1	Renovação dos Veículos Oficiais de Representação	TJAM	Janeiro	Junho	1. Projeto. 2. Licitação. 3. Contratação.	Em estudo.
11.2	Controle efetivo do uso da frota oficial de veículos	TJAM	Janeiro	Dezembro	1 Estudo. 2. Projeto. 3. Execução. 4. Avaliação.	Em estudo.
11.3	Monitoramento e Rastreamento Veicular.	Veículos Oficiais de Serviço	Janeiro	Dezembro	1. Projeto. 2. Licitação. 3. Contratação.	Em estudo.

11.4	Identificador de Motorista	Veículos Oficiais de Serviço	Janeiro	Dezembro	1. Projeto. 2. Licitação. 3. Contratação.	Em estudo.
------	----------------------------	------------------------------	---------	----------	---	------------

12

QUALIDADE DE VIDA

UNIDADE GESTORA: SEGEP / DVSIS / EJUD

Nº	AÇÃO	ÁREA (S) RESPONSÁVEL (VEIS)	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	ETAPAS/METODOLOGIA	PREVISÃO DE RECURSOS
12.1	Adesão ao Programa de Teletrabalho	SEGEP	Contínuo	Contínuo	1. Curso de Habilitação 2. Inscrição 3. Acompanhamento	Sem custo
12.2	Adesão à flexibilização de horário - Portaria nº 2.778/2019	SEGEP	Contínuo	Contínuo	1. Acordo entre servidores e gestores 2. Requerimento 3. Publicação da Portaria 4. Trabalho será exercido no horário escolhido pelo servidor	Sem custo
12.3	Adesão ao horário especial para a Mãe Nutriz - Portaria n 1.274/2020	SEGEP	Contínuo	Contínuo	1. Solicitação de horário especial mediante declaração de aleitamento materno 2. Publicação de Portaria 3. Usufruto de carga horária de trabalho reduzida	Sem custo

12.4	Programa de Gestão por competências: banco de talentos e seleção para cargos comissionados e funções gratificadas.	SEGEp	Contínuo	Contínuo	1. Inscrição do Servidor no banco de talentos disponível em: 2. Solicitação de seleção interna pelos gestores das áreas administrativas e judiciais 3. Triagem de inscrições pelo perfil da vaga	Sem custo
12.5	Programa de Gestão Por Competências: Entrevistas e orientação a Gestores	SEGEp	Contínuo	Contínuo	1. Demandas de orientações pelos gestores ou pela SEGEp 2. Definição da abordagem 3. Resolução do problema e/ou planejamento de ações de desenvolvimento	Sem custo
12.6	Programa de Gestão por competências: Entrevistas de lotação, relotação ou integração de servidores	SEGEp	Contínuo	Contínuo	1. Acolhimento de novos ou antigos servidores para definição ou redefinição do local de trabalho 2. Observação das competências e experiências profissionais. 3. Início ou reinício das atividades em nova lotação.	Sem custo
12.7	Acompanhamento das Condições Especiais de Trabalho - Resolução nº 24/2023	SEGEp	Contínuo	Contínuo	1. Análise dos processos formalizados de condição especial de trabalho 2. Elaboração de minuta de portaria após autorização da Presidência e avaliação dos setores competentes 3. Orientação dos servidores e gestores 4. Acompanhamento periódico, inclusive da entrega de relatórios.	Sem custo
12.8	Acompanhamento periódico de servidores que necessitam de adaptação constante ao trabalho e à normas institucionais	SEGEp	Contínuo	Contínuo	1. Rastreamento de servidores que estão com problemas de saúde, ou de adaptação ao local de trabalho 2. Orientações presenciais, por e-mail, telefone ou virtuais sobre pazes, procedimentos, etc 3. Oferecer os encaminhamentos necessário e cobrar os resultados 4. Acompanhamento periódico.	Sem custo

12.9	Café com Gestores	EJUD	Em estudo	Em estudo	Em planejamento	Com ônus (instrutores e buffet), cujo valor ainda será estimado.
12.10	Ciclo de palestras GMF	EJUD	Em estudo	Em estudo	Em planejamento	Com ônus (instrutores) cujo valor ainda será estimado a depender da carga horária.
12.11	Ciclo de palestras Segurança Institucional	EJUD	Em estudo	Em estudo	Em planejamento	Com ônus (instrutores) cujo valor ainda será estimado a depender da carga horária.
12.12	Ciclo de palestras SETIC	EJUD	Em estudo	Em estudo	Em planejamento	Com ônus (instrutores) cujo valor ainda será estimado a depender da carga horária.
12.13	Ciclo de palestras Treinamento em sistemas	EJUD	Em estudo	Em estudo	Em planejamento	Com ônus (instrutores) cujo valor ainda será estimado a depender da carga horária.

12.14	Clube do livro	EJUD	Em estudo	Em estudo	Em planejamento	Com ônus (instrutores) cujo valor ainda será estimado a depender da carga horária.
12.15	Coral EJUD	EJUD	Em estudo	Em estudo	Em planejamento	Com ônus (instrutores) cujo valor ainda será estimado a depender da carga horária.
12.16	Curso de formação de assessores	EJUD	Em estudo	Em estudo	Em planejamento	Com ônus (instrutores) cujo valor ainda será estimado a depender da carga horária.
12.17	Entre pares: diálogos sobre serviços jurisdicionais	EJUD	Em estudo	Em estudo	Em planejamento	Com ônus (instrutores) cujo valor ainda será estimado a depender da carga horária.
12.18	Feira de serviços ao cidadão	EJUD	Em estudo	Em estudo	Em planejamento	Com ônus (organização) cujo valor ainda será estimado.

12.19	Grupo de Estudos em Experiências do Interior do Amazonas (GEEIAM)	EJUD	Em estudo	Em estudo	Em planejamento	Sem ônus
12.20	LIBRAS (básico, intermediário e avançado)	EJUD	Em estudo	Em estudo	Em planejamento	Com ônus (instrutores) cujo valor ainda será estimado a depender da carga horária.
12.21	Liga dos Estagiários da Justiça (LEJ)	EJUD	Em estudo	Em estudo	Em planejamento	Sem ônus
12.22	Cerimônia de inauguração da Galeria e Linha do Tempo	EJUD	Em estudo	Em estudo	Em planejamento	Com ônus (buffet) cujo valor ainda será estimado a depender da quantidade de pessoas.
12.23	Abertura do ano letivo e entrega da Medalha do Mérito Acadêmico	EJUD	Em estudo	Em estudo	Em planejamento	Com ônus (buffet) cujo valor ainda será estimado a depender da quantidade de pessoas.

12.24	Abertura do Programa de Interiorização: Visita às comarcas	EJUD	Em estudo	Em estudo	Em planejamento	Com ônus (instrutores, diárias, passagens e buffet) cujo valor ainda será estimado.
12.25	Evento mês da Mulher e Lançamento do II Nayde Vasconcelos (Mar)	EJUD	Em estudo	Em estudo	Em planejamento	Com ônus (instrutores e buffet) cujo valor ainda será estimado.
12.26	Programa de Interiorização - visita à SGC / Evento povos originários	EJUD	Em estudo	Em estudo	Em planejamento	Com ônus (instrutores, diárias, passagens e buffet) cujo valor ainda será estimado.
12.27	I Congresso Estadual de servidores do Poder Judiciário do AM	EJUD	Em estudo	Em estudo	Em planejamento	Sem ônus
12.28	III Encontro de Compliance, Integridade e Governança	EJUD	Em estudo	Em estudo	Em planejamento	Com ônus (instrutores, passagens, buffet) cujo valor ainda será estimado.

12.29	Diplomação UFF / 2º Encontro De Justiça Multiportas / Encerramento Semestre	EJUD	Em estudo	Em estudo	Em planejamento	Com ônus (instrutores e buffet) cujo valor ainda será estimado.
12.30	II Encontro de Diretores e Escrivães de Varas de Primeira Entrância do Amazonas (Jul)	EJUD	Em estudo	Em estudo	Em planejamento	Com ônus (instrutores, diárias, passagens, buffet) cujo valor ainda será estimado.
12.31	II Encontro de Estagiários e Cerimônia de Encerramento – LEJ / Lançamento do urso de Formação inicial de Estagiários - CFIE	EJUD	Em estudo	Em estudo	Em planejamento	Com ônus (instrutores, buffet) cujo valor ainda será estimado.
12.32	III Encontro de Acessibilidade	EJUD	Em estudo	Em estudo	Em planejamento	Com ônus (instrutores, passagens, buffet) cujo valor ainda será estimado.
12.33	Congresso de Direito Socioambiental - mudanças climáticas	EJUD	Em estudo	Em estudo	Em planejamento	Com ônus (instrutores, passagens, buffet) cujo valor ainda será estimado.

12.34	I Seminário de Pesquisa Judiciária / Premiação II Nayde Vasconcelos	EJUD	Em estudo	Em estudo	Em planejamento	Com ônus (buffet + premiação) cujo valor ainda será estimado.
12.35	Programa de Interiorização: 60ª Visita em Comarca	EJUD	Em estudo	Em estudo	Em planejamento	Com ônus (instrutores, diárias, passagens, buffet) cujo valor ainda será estimado.
12.36	Encerramento do ano letivo e entrega da Medalha do Mérito Acadêmico 2024	EJUD	Em estudo	Em estudo	Em planejamento	Com ônus (buffet) cujo valor ainda será estimado a depender da quantidade de pessoas.
12.37	Seminário sobre Consciência Negra	EJUD	Em estudo	Em estudo	Em planejamento	Com ônus (instrutores, buffet) cujo valor ainda será estimado.
12.38	Abertura da campanha sobre o Pacto Nacional do Judiciário pela linguagem simples	EJUD	Em estudo	Em estudo	Em planejamento	Com ônus (instrutores) cujo valor ainda será estimado a depender da carga horária.

12.39	Curso de acompanhamento à Aposentadoria - FUnATI	EJUD	Em estudo	Em estudo	Em planejamento	Sem ônus
12.40	Curso sobre redação oficial, português jurídico, atendimento ao público e linguagem simples	EJUD	Em estudo	Em estudo	Em planejamento	Com ônus (instrutores) cujo valor ainda será estimado a depender da carga horária.
12.41	Curso sobre rotinas em UPJs	EJUD	Em estudo	Em estudo	Em planejamento	Com ônus (instrutores) cujo valor ainda será estimado a depender da carga horária.
12.42	Cursos sobre audiodescrição	EJUD	Em estudo	Em estudo	Em planejamento	Com ônus (instrutores) cujo valor ainda será estimado a depender da carga horária.
12.43	Palestra (online): o fraternalismo como valor constitucional - Dr. Paulo Feitoza	EJUD	Em estudo	Em estudo	Em planejamento	Sem ônus

12.44	Ciclo de palestras: Patrimônio Cultural Brasileiro - Dr. Paulo Feitoza	EJUD	Em estudo	Em estudo	Em planejamento	Sem ônus
12.45	Campanha Janeiro Branco	SE SIS	Janeiro	Janeiro	Em planejamento	Sem ônus
12.46	Campanha fevereiro - Prevenção as IST e Campanha fevereiro roxo e laranja	SE SIS	Fevereiro	Fevereiro	Em planejamento	Sem ônus
12.47	Março Lilás - conscientização e combate ao câncer de colo de útero	SE SIS	Março	Março	Em planejamento	Sem ônus
12.48	Abril Verde - Mês de conscientização sobre segurança e saúde no trabalho	SE SIS	Abril	Abril	Em planejamento	Sem ônus

12.49	Maio Roxo - concientização as Doenças Inflamatórias Intestinais	SE SIS	Maio	Maio	Em planejamento	Sem ônus
12.50	Maio Vermelho - Prevenção à Hepatite.	SE SIS	Maio	Maio	Em planejamento	Sem ônus
12.51	Campanha de concientização sobre o tabagismo	SE SIS	Maio	Maio	Em planejamento	Sem ônus
12.52	Junho Vermelho e Laranja - Campanha em prol da doação de sangue e conscientização da anemia e leucemia.	SE SIS	Junho	Junho	Em planejamento	Sem ônus
12.53	Campanha Viva Saudável	SE SIS	Julho	Julho	Em planejamento	Sem ônus

12.54	Campanha Agosto Dourado - Aleitamento Materno	SE SIS	Agosto	Agosto	Em planejamento	Sem ônus
12.55	Setembro Amarelo - campanha de prevenção ao suicídio	SE SIS	Setembro	Setembro	Em planejamento	Sem ônus
12.56	Campanha Outubro Rosa	SE SIS	Outubro	Outubro	Em planejamento	Sem ônus
12.57	Campanha Novembro Azul	SE SIS	Novembro	Novembro	Em planejamento	Sem ônus
12.58	Campanha Dezembro Vermelho	SE SIS	Dezembro	Dezembro	Em planejamento	Sem ônus

12.59	Campanha Dezembro Laranja - Combate ao Câncer de Pele	SE SIS	Dezembro	Dezembro	Em planejamento	Sem ônus
12.60	Ginástica Laboral	SE SIS	Janeiro	Dezembro	Realizado nos 5 fóruns e sede do TJAM, com cronograma de atividade semanal com dia agendado para cada local.	Sem ônus
12.61	Projeto Capelania visa prestar assistência espiritual e emocional a servidores, magistrado e familiares.	SE SIS	Janeiro	Dezembro	Atendimento realizadas por telefone, presencial (residência, setor ou consultório) através de solicitações dos servidores, magistrados e familiares.	Sem ônus

AÇÕES SOLIDÁRIAS

N°	AÇÃO	ÁREA (S) RESPONSÁVEL (VEIS)	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	ETAPAS/METODOLOGIA	PREVISÃO DE RECURSOS
12.1	Campanha doação de sangue / parceria HEMOAM	SE SIS/S.Social	Junho	Junho	Em planejamento	Sem custo

12.2	Campanha doação de alimentos	SESI/S.Social	Fevereiro	Fevereiro	Em planejamento	Sem custo
12.3	Campanha doação de ração para animais	SESI/S.Social	Abril	Abril	Em planejamento	Sem custo
12.4	Campanha doação de livros	SESI/S.Social	Julho	Julho	Em planejamento	Sem custo
12.5	Campanha doação de brinquedos	SESI/S.Social	Outubro	Outubro	Em planejamento	Sem custo
12.6	Criação de grupo de servidores voluntários para visitar instituições	SESI/S.Social	Novembro	Novembro	Em planejamento	Sem custo

13

CAPACITAÇÃO EM SUSTENTABILIDADE

UNIDADE GESTORA: EJUD / DVSIS

Nº	AÇÃO	ÁREA (S) RESPONSÁVEL (VEIS)	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	ETAPAS/METODOLOGIA	PREVISÃO DE RECURSOS
13.1	Congresso de Direito Socioambiental - mudanças climáticas	EJUD	12/09/2024	-	Em planejamento	Em planejamento
13.2	Curso sobre Sustentabilidade para os membros do Subcomitê de Logística Sustentável e servidores do Setor de Sustentabilidade da Divisão de Inclusão, Acessibilidade e Sustentabilidade.	EJUD/ SLS / DVIAS	Em análise	-	Em planejamento	Em planejamento
13.3	Abordagem sobre Sustentabilidade e trabalhos do SLS no Curso de formação inicial aos novos servidores empossados do TJAM.	EJUD/ SLS	Janeiro	Dezembro	1. Preparação do curso. 2. Execução, conforme cronograma e demanda da EJUD. 3. Revisão e aperfeiçoamento do curso.	Sem ônus. Instrutor do SLS.

13.4	Curso sobre Sustentabilidade, na modalidade EAD, para os servidores do TJAM.	EJUD/ SLS / DVIAS	Janeiro	Dezembro	1. Planejamento. 2. Contratação. 3. Publicação. 4. Divulgação. 5. Acompanhamento. 6. Avaliação.	Em planejamento
------	--	-------------------	---------	----------	---	-----------------

14

AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO

UNIDADE GESTORA: SLS / DVIAS

Nº	AÇÃO	ÁREA (S) RESPONSÁVEL (VEIS)	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	ETAPAS/METODOLOGIA	PREVISÃO DE RECURSOS
14.1	Campanha de coleta de livros, cadernos e materiais de papelaria usados e inaproveitáveis para destinação a reciclagem.	SLS	Janeiro	Fevereiro	1. Projeto. 2. Criação de card. 3. Publicação na intranet, emails. 4. Acompanhamento da ação. 5. Avaliação.	Sem ônus
14.2	Campanha para redução do consumo de papel.	SLS	Março, maio, julho, setembro e novembro.	-	1. Projeto. 2. Criação de card. 3. Publicação na intranet, emails. 4. Acompanhamento da ação. 5. Avaliação.	Sem ônus
14.3	Campanha para redução do consumo de copos descartáveis.	SLS	Março, maio, julho, setembro e novembro.	-	1. Projeto. 2. Criação de card. 3. Publicação na intranet, emails. 4. Acompanhamento da ação. 5. Avaliação.	Sem ônus

14.4	Card de divulgação e de incentivo ao descarte de pilhas e baterias nos papa-pilhas localizados nas unidades do TJAM	SLS	Fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro.	-	1. Projeto. 2. Criação de card. 3. Publicação na intranet, emails. 4. Acompanhamento da ação. 5. Avaliação.	Sem ônus
14.5	Campanha de conscientização sobre a importância da reciclagem e da coleta seletiva.	SLS	Fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro.	-	1. Projeto. 2. Criação de card. 3. Publicação na intranet, emails. 4. Acompanhamento da ação. 5. Avaliação.	Sem ônus
14.6	Card do Dia Mundial do Meio Ambiente	DVIAS e SLS	Junho	Junho	1. Projeto. 2. Criação de card. 3. Publicação na intranet, emails. 4. Acompanhamento da ação. 5. Avaliação.	Sem ônus
14.7	Card e wallpaper - mês do meio ambiente	DVIAS	Junho	Junho	1. Projeto. 2. Criação de card. 3. Publicação na intranet, emails. 4. Acompanhamento da ação. 5. Avaliação.	Sem ônus
14.8	Card do Dia Mundial da Educação Ambiental	DVIAS	Janeiro	Janeiro	1. Projeto. 2. Criação de card. 3. Publicação na intranet, emails. 4. Acompanhamento da ação. 5. Avaliação.	Sem ônus

14.9	Card - Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência	DVIAS	Fevereiro	Fevereiro	1. Projeto. 2. Criação de card. 3. Publicação na intranet, emails. 4. Acompanhamento da ação. 5. Avaliação.	Sem ônus
14.10	Card - Dia Mundial da Água	DVIAS	Março	Março	1. Solicitação e elaboração de card; 2 - Publicação na Intranet	Sem ônus
14.11	Card - Dia dos Povos Indígena	DVIAS	Abril	Abril	1. Solicitação e elaboração de card; 2 - Publicação na Intranet	Sem ônus
14.12	Card - Dia Mundial de Saúde	DVIAS	Abril	Abril	1. Solicitação e elaboração de card; 2 - Publicação na Intranet	Sem ônus
14.13	Card - Dia Mundial da Reciclagem	DVIAS	Maio	Maio	1. Solicitação e elaboração de card; 2 - Publicação na Intranet	Sem ônus

14.14	Workshop do Dia Mundial da Reciclagem	DVIAS	Maio	Maio	WORKSHOP PARA CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE SUSTENTABILIDADE	A Definir
14.15	Card - Dia Nacional da Educação Ambiental	DVIAS	Junho	Junho	1. Solicitação e elaboração de card; 2 - Publicação na Intranet	Sem ônus
14.16	Card - Dia Mundial do Meio Ambiente e da Ecologia	DVIAS	Junho	Junho	1. Solicitação e elaboração de card; 2 - Publicação na Intranet	Sem ônus
14.17	Distribuição de mudas de plantas	DVIAS	Junho	Junho	Em planejamento	A Definir
14.18	Feira Sustentável de Serviços ao Cidadão	DVIAS	Junho	Junho	Em planejamento	A Definir

14.19	Card - Dia Mundial de Conservação da Natureza	DVIAS	Julho	Julho	1. Solicitação e elaboração de card; 2 - Publicação na Intranet	Sem ônus
14.20	Card - Dia do Agricultor	DVIAS	Julho	Julho	1. Solicitação e elaboração de card; 2 - Publicação na Intranet	Sem ônus
14.21	Card - Dia Nacional da Saúde	DVIAS	Agosto	Agosto	1. Solicitação e elaboração de card; 2 - Publicação na Intranet	Sem ônus
14.22	Card - Dia Internacional dos Povos Indígenas	DVIAS	Agosto	Agosto	1. Solicitação e elaboração de card; 2 - Publicação na Intranet	Sem ônus

14.23	Card - Dia Nacional dos Direitos Humanos	DVIAS	Agosto	Agosto	1. Solicitação e elaboração de card; 2 - Publicação na Intranet	Sem ônus
14.24	Card - Dia Nacional do Patrimônio Histórico E Cultural	DVIAS	Agosto	Agosto	1. Solicitação e elaboração de card; 2 - Publicação na Intranet	Sem ônus
14.25	Card - Dia da Amazônia	DVIAS	Setembro	Setembro	1. Solicitação e elaboração de card; 2 - Publicação na Intranet	Sem ônus
14.26	Card - Dia da Árvore	DVIAS	Setembro	Setembro	1. Solicitação e elaboração de card; 2 - Publicação na Intranet	Sem ônus

14.27	Card - Dia Mundial dos Animais	DVIAS	Outubro	Outubro	1. Solicitação e elaboração de card; 2 - Publicação na Intranet	Sem ônus
14.28	Card - Dia da Natureza	DVIAS	Outubro	Outubro	1. Solicitação e elaboração de card; 2 - Publicação na Intranet	Sem ônus