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TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Av. André Aratjo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.tjam.jus.br

PROJETO BASICO - SECOP/SEAC

1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. Definicdo do Objeto: Contratagdo de empresa especializada para execugdo de servigos de engenharia e construgdo civil,
com objetivo de executar obra do novo Forum de Justica da Comarca de Silves - AM, conforme condi¢des e exigéncias
estabelecidas neste instrumento. CATSER 5622

1.2. Justificativa para a contratacio:

1.2.1. A edifica¢do atualmente utilizada pelo Féorum da Comarca deSilves ndo atende aos padrdes minimos de seguranca,
acessibilidade e funcionalidade exigidos pelo Poder Judiciario, comprometendo a eficiéncia e a qualidade do servigo prestado

7

a populacdo e ¢ um prédio alugado. O prédio existente ndo dispde de salas adequadas para audiéncias, gabinetes de
magistrados, areas de atendimento ao publico, salas de advogados, Ministério Publico e Defensoria Publica, o que prejudica o
pleno exercicio das fungdes jurisdicionais.

1.2.2. Demais justificativas para a contratagdo encontram-se pormenorizadas em topico especifico do Estudo Técnico
Preliminar, anexo deste Projeto Basico.

1.2.3. Os resultados esperados com a contratagdo sdo:

1.2.3.1. Garantir um ambiente fisico adequado para a atuagdo de magistrados, servidores, advogados, defensores publicos,
membros do Ministério Piblico e demais operadores do Direito, refletindo diretamente na celeridade e na qualidade do servigo
jurisdicional prestado a populagéo;

1.2.3.2. Proporcionar uma edificagdo que esteja plenamente adequada as exigéncias da legislacdo vigente em termos de
acessibilidade, seguranca, sustentabilidade, eficiéncia energética e funcionalidade dos espagos institucionais;

1.2.3.3. Consolidar a presenga do Poder Judiciario no interior do Estado, demonstrando o compromisso com a valorizagdo da
justica de primeiro grau e com o atendimento digno as demandas da sociedade local;

1.2.3.4. Oferecer aos servidores e magistrados um ambiente salubre, seguro e funcional, com infraestrutura moderna e
instalagdes planejadas para as atividades tipicas do forum, como salas de audiéncia, gabinetes, setor de atendimento ao
publico, arquivo, copa e banheiros acessiveis;

1.2.3.5. Garantir a populagdo de Silves um espago acessivel, acolhedor e funcional para atendimento das suas demandas
judiciais, promovendo a cidadania e o respeito aos direitos fundamentais;

1.2.3.6. Construir uma edificag@o com possibilidade de expansdo e adaptagdo futura, considerando o crescimento populacional
e o aumento da demanda por servicos judiciarios na comarca.

1.3.1. Os detalhes técnicos do objeto deste Projeto Basico constam do rol de anexos a seguir:
1.3.1.1. Anexo I — Or¢amento Sintético dos servigos com seus respectivos quantitativos, valores unitarios e totais;
1.3.1.2. Anexo II — Orgamento Analitico dos servigos do Anexo I;

1.3.1.3. Anexo III — Composi¢ao do BDI aplicavel;

1.3.1.4. Anexo IV — Composi¢do dos Encargos Sociais;

1.3.1.5. Anexo V — Cronograma fisico-financeiro;

1.3.1.6. Anexo VI — Projetos Complementares;

1.3.1.7. Anexo VII — Memorial de Calculo Faixa A;

1.3.1.8. Anexo VIII — Memorial Descritivo;

1.3.1.9. Anexo IX — Projeto Arquitetonico;

1.3.1.10. Anexo X — Modelo de Declaragdo de Vistoria Técnica.

1.3.2. A contratacdo deve resultar na constru¢do de um novo prédio para o funcionamento da Comarca de Silves, com duas
varas, com aproximadamente 721,10 m? de area, disposto em um terreno de 1.336 m?.

1.3.3. A organizagdo funcional do novo Férum deve conter:
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Pavimento Organizacio funcional

Plenario

Recepcao

CPD

Sala TI

Sala de depoimento especial

Sala de audiéncia

Pavimento térreo Deposito

Sala de arquivo

Sala Oficial de Justica

Gabinetes de Juizes

OAB

Sanitarios masculino e feminino

Lavabos

Tribunal do Juri

1.3.4. Os principais servigos que caracterizam o objeto deste Projeto Basico e que, consequentemente, se expressam

numericamente na composi¢do do orcamento da obra, sdo os descritos a seguir:
1.3.4.1. Administragéo local;

1.3.4.2. Servicos iniciais;

1.3.4.3. Infraestrutura;

1.3.4.4. Cobertura e platibanda;

1.3.4.5. Impermeabilizacdo;

1.3.4.6. Paredes e painéis;

1.3.4.7. Instalagdo hidraulica;

1.3.4.8. Instalagdes de esgoto;

1.3.4.9. Instalagdes elétricas;

1.3.4.10. Instala¢Ges de rede logica e cftv;
1.3.4.11. Instala¢des de combate a incéndio;
1.3.4.12. Revestimento de parede ¢ piso;
1.3.4.13. Climatizagio;

1.3.4.14. Forro;

1.3.4.15. Esquadrias;

1.3.4.16. Pintura;

1.3.4.17. Acessibilidade;

1.3.4.18. Lougas, metais e bancadas;
1.3.4.19. Pavimentacdo externa e paisagismo;
1.3.4.20. Comunicagao visual;

1.3.4.21. Reservatorio elevado;

1.3.4.22. Muro/mureta;
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1.3.4.23. Cobertura estacionamento;
1.3.4.24. Servigos diversos.

1.3.5. Para a execugdo dos servigos, a CONTRATADA devera observar a todo instante as normas vigentes da ABNT e
especialmente as disposi¢des particulares estabelecidas no Projeto Basico, edital e seus anexos, além das instru¢des que venha
receber do CONTRATANTE em cada caso especifico. Devem ser seguidas as Normas e determinagdes abaixo, nas suas
ultimas revisdes em vigor, bem como a Legislagdo ou Norma Técnica aplicavel que venha a entrar em vigor depois da
assinatura do Contrato. Segue relacdo:

1.3.5.1. Normas e especificagdes constantes do Edital e seus anexos;

1.3.5.2. Normas da ABNT,;

1.3.5.3. Prescric¢oes e recomendagdes dos fabricantes;

1.3.5.4. Normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

1.3.5.5. Normas regulamentadoras da Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia;

1.3.5.6. Codigos e posturas dos orgdos oficiais competentes que jurisdicina a localidade onde sera executada a obra referente a
cada projeto;

1.3.5.7. Manual de Obras Publicas - Edificagdes - Praticas da SEAP (Secretaria de Estado da Administra¢do ¢ Patrimonio)-
Projeto, construcdo e manutengao.

1.3.6. A execugdo dos servigos devera atender aos dispostos no Codigo de Obras do Municipio, demais legislacdes vigentes e
normas técnicas relativas aos servicos diversos, devendo ser desenvolvida com todas as protecdes e a seguranga necessaria, a
fim de ndo causar interferéncias ou danos de qualquer espécie a terceiros e as edifica¢des vizinhas.

1.3.7. Conforme o §4 ° do art. 140 da Lei N° 14.133/21, salvo disposi¢ao em contrario constante do edital ou de ato normativo,
0s ensaios, os testes e as demais provas para afericdo da boa execug@o do objeto do contrato exigidos por normas técnicas
oficiais correrdo por conta da CONTRATADA.

1.3.8. Mesmo que alguns itens ndo constem previamente da planilha orcamentaria de referéncia em Anexo, a qual pode ndo ser
exaustiva, sendo obrigacdo da empresa licitante analisar e avaliar os projetos e apontar inconsisténcias e divergéncias entre os
elementos técnicos na fase de licitacdo e formulacdo da proposta, a proposta ofertada devera seguir as quantidades do
orgamento-base da licitagdo, cabendo, no caso da identificagdo de erros de quantitativos nesse or¢camento, proceder-se a
impugnagdo tempestiva do instrumento convocatdério. Conforme Acérddo 1977/2013-Plenario do Tribunal de Contas da
Unido, eventuais subestimativas ou superestimativas relevantes nos quantitativos da planilha or¢amentaria, poderdo ensejar
termos aditivos. O estabelecimento de percentuais de tolerancia quantitativa admitida em cada item do or¢camento que torne
descabida a celebragao de aditivo, como, ainda, a necessidade de que a imprecisdo se refira a servico materialmente relevante
do empreendimento (avaliado de acordo com a metodologia ABC), em prestigio ao principio da seguranca juridica. Portanto,
para a presente contratacdo consideram-se relevantes os erros ou omissdes que impliquem na subestimativa ou
superestimativa de itens da faixa A da curva ABC em limite superior a 10%, abaixo desse percentual torna-se descabida a
celebracio de aditivo. Para acréscimos ou supressoes de servigos contratuais a CONTRATADA deve apresentar solicitacdo,
pormenorizadamente justificada, dos servigos necessarios para ser submetida a analise do CONTRATANTE. A Contratada, na
solicitagdo de aditivo, devera apresentar memorial de calculo das quantidades que supostamente serdo objeto do pedido.

1.4. Caracterizacio do Objeto:

1.4.1. O objeto do presente Projeto Basico enquadra-se no conceito de obra, nos termos do incisos XII, Art. 6°, da Lei n°
14.133/2021.

1.5. Fundamentacio Legal:

1.5.1. A contratag@o devera obedecer, no que couber, ao disposto na legislag@o a seguir:
a) Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021;

b) Resolugdo n.° 64/2023, de 5 de dezembro de 2023.

1.5.2. Legislagdes aplicaveis ao objeto a ser contratado, no que couber:

a) Resolugdo n° 114, de 20/04/10 do CNJ;

b) Resolugdo n°® 401, de 16/06/21 do CNJ que dispde sobre o desenvolvimento de diretrizes de acessibilidade e inclusdo de
pessoas com deficiéncia nos o6rgdos do Poder Judiciario e de seus servicos auxiliares, e regulamenta o funcionamento de
unidades de acessibilidade e inclusdo;

c¢) Resolugdo n° 400, de 16/06/21 do CNJ que dispde sobre a politica de sustentabilidade no ambito do Poder Judicidrio;
d) Plano de Logistica Sustentavel 2021-2026 do Tribunal de Justi¢a do Estado do Amazonas;
e) Lei Estadual n® 4457/2017 (Politica Estadual de Residuos Sélidos);

f) Resolugdo CONAMA n° 307 de 05 de Julho de 2002, ficando ciente que a empresa respondera como GERADOR
(caracterizado assim na referida Resolucdo) e, sempre que solicitado ou exigido pelo 6rgdo ambiental, devera prestar
informagdes completas sobre a caracterizagdo dos residuos produzidos na realizagao dos trabalhos, o transporte ¢ a disposigdo
final;
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g) Atendimento as normas especificas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que regulam os servigos de
construcdo civil no Projeto Bésico e seus Anexos, ndo sendo exigido a certificagdo dos servigos perante as normas da ABNT,
tornando-se apenas parametro para assegurar a boa qualidade do servigo pretendido, conforme Acérddao 1225/2014-TCU-
Plenario, Acordao 861/2013-TCU-Plenario e Acordao 898/2013-TCU-Plenario;

h) Norma técnica para conexao de acessantes a Rede de Distribui¢do - Minigeradores da Amazonas Energia S.A - MPN-DC-
01/N-006, aprovada pelas resolugdes n°. 082/2022, de 05/07/2022;

1) Manual de Metodologias e Conceitos e Cadernos Técnicos de cada servico divulgado amplamente pela Caixa Econdmica
Federal, através do sistema SINAPI;

j) Resolugdo CONAMA N° 237/97 que dispde sobre os procedimentos e critérios utilizados no licenciamento ambiental e no
exercicio da competéncia, bem como as atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental;

k) Decreto Estadual n® 10028/87 que dispde sobre o Sistema Estadual de Licenciamento de Atividades com Potencial de
Impacto no Meio Ambiente e aplicacdo de penalidades e da outras providéncias;

1) NR 6 — Equipamentos de Prote¢do Individual;

m) NR 10 — Seguranga em Instalagdes e Servigos em Eletricidade;

n) NR 18 — Condigdes e meio ambiente de trabalho na industria da construgio;
0) NR 35 — Trabalho em altura.

1.6.1. Para este certame, ndo sera exigida apresentagao de amostras, catalogos, manuais, folders ou prospectos.
1.7. Valor estimado da contratacio:

1.7.1. O valor estimado total do rol de servicos a serem executados na constru¢ao do novo Forum ¢é de R$ 5.645.759,20 (cinco
milhdes, seiscentos e quarenta e cinco mil setecentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos) conforme consta no Anexo
I e IT (Planilha com descrigdo sintética e analitica dos servigos com seus respectivos quantitativos, valores unitarios e totais).

1.8. Adequacao orcamentaria:

1.8.1. A contratagdo pretendida ndo esta prevista no Plano de Contratagdo Anual 2025, todavia foi autorizado pela autoridade
competente.

2. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

2.1. O objeto deste Projeto Bésico caracteriza-se como situagao prevista na modalidade Concorréncia, sob a forma Eletronica,
nos termos do artigo 28, inciso II da, Lei n® 14.133/2021.

2.2. A presente contratagdo adotara como regime de execucdo a Empreitada por Preco Global.

2.3. O procedimento para a contratagdo pretendida neste instrumento nido sera regido pelo Sistema de Registro de
Precos, conforme apontado na escolha da solug¢do do Estudo Técnico Preliminar.

2.4. O critério de julgamento sera o de MENOR PRECO.

2.4.1. O Menor Prego Global do certame sera definido pelo licitante que ofertar em seu valor proposto final o menor valor
monetario a partir da somatdria dos valores unitarios propostos dos itens relacionados no Anexo I (Planilha de Servigos
Sintética com seus respectivos quantitativos, valores unitarios e totais) acrescido do percentual de BDI indicado pela empresa.

2.4.2. A fim de aferir a exequibilidade das propostas do ponto de vista qualitativo, quantitativo e de preco, faz-se necessario
que o Licitante apresente, quando da habilitagdo de sua proposta, imperativamente todas as planilhas dos anexos I, II, III, IV e
V, nos moldes apresentados neste Projeto Basico para analise desta Administragao.

2.4.3. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor
or¢ado pela Administrag@o, conforme § 4° do Art. 59 da Lei 14.133/2021.

2.4.4. Nao poderdo constar nas propostas apresentadas precos superiores aos indicados nas Tabelas de Referéncia dos Anexo I
(Planilha Sintética dos Servigos) constantes deste Projeto Basico e consequentemente no valor total global dos servigos.

2.4.5. Para a aceitabilidade dos precos e para aferir a exequibilidade das propostas do ponto de vista qualitativo, quantitativo e
de preco, sera avaliado a proposta da licitante referente as etapas e valor global.

2.4.6. Nas contratagdes de obras e servigos de engenharia, sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta
for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administra¢do, equivalente a diferenca entre este ultimo e o
valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o §5° do Art. 59 da Lei 14.133/2021.

2.4.7. A licitante pode apresentar sua proposta com ou sem desoneracdo da folha de pagamento, no entanto, ndo poderdo
constar nas propostas apresentadas precos superiores as aos estipulados pela Administragdo em cada fase da obra indicados
nas Tabelas de Referéncia dos Anexo I (Nas etapas da Planilha Sintética dos Servigos) constantes deste Projeto Basico e
consequentemente no valor total global de todos dos servigos.

2.4.8. Em que pese o critério de analise da proposta observar os valores globais de cada etapa e, consequentemente, o valor
global da obra, faz-se necessario a apresentagdo de todos os precos unitdrios na forma sintética e analitica, bem como, o
detalhamento dos anexos I, II, III, IV e V para fins de analise de exequibilidade por parte desta Administracdo, se julgar
necessario.
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2.4.9. Podera ainda ser exigido dos licitantes a demonstragdo mais precisa da exequibilidade das propostas, conforme disposto
no inciso IV do Art. 59 da Lei 14.133/2021.

2.5. O critério de adjudicagdo da contratagdo sera GLOBAL, levando em consideragdo que os servicos atinentes ao objeto da
contratacdo sdo correlatos e devem ser geridos e executados pela mesma empresa, caso contrario, poderia implicar uma
complexa e desnecessaria demanda para os fiscais contratuais, uma vez que os servigos deixariam de apresentar um padrao de
qualidade, gerando, inclusive, ingeréncia entre as diversas empresas, caso o objeto fosse dividido em lotes independentes.

2.6. Participacao de consorcios de empresas:

2.6.1. A participacdo de consorcios no certame que se originara do presente Projeto Basico ndo serd permitida, em razdo da
complexidade e o vulto do objeto ndo limitarem a participagdo de fornecedores aptos a executar o objeto. Os potenciais
fornecedores, em sua maioria, dispdem de condi¢des de participar isoladamente do certame e prestar a integralidade do objeto,
ndo sendo o caso de permitir a jungdo de esforgos de 2 (duas) ou mais empresas para a execugdo da contratacdo pretendida.
Nesse caso, a possibilidade de participacdo de consorcios poderia limitar a competitividade do certame, uma vez que se
admitiria que empresas se associassem e nao disputassem individualmente o objeto da licitagdo.

2.7. Da subcontratacio:

2.7.1. Nao sera permitido subcontratar totalmente, sob nenhum pretexto, os servicos objeto desta contratacdo.
2.7.2. Somente sera admitida a subcontratag@o parcial de itens quanto aos servigos complementares relacionados a:
2.7.2.1. Instalagdes de telecomunicagdes/logica;

2.7.2.3. Instalagdo do sistema de climatizagdo;

2.7.2.4. Execucdo de servigo de impermeabilizacio;

2.7.3. A CONTRATADA tomara as providéncias cabiveis e se responsabilizara pela plena observancia por parte das empresas
subcontratadas;

2.7.4. Na hipotese de ser realizada a subcontratagio, a CONTRATADA diligenciara junto ao Orgdo no sentido de serem
rigorosamente cumpridas as obrigacdes contratuais, especialmente quanto a fiel e perfeita execucdo dos servigos
subcontratados, ficando diretamente responsavel, perante o CONTRATANTE, pelas obrigacdes assumidas pela subcontratada.
Fica ainda a CONTRATADA obrigada a emitir ART dos servigos subcontratados. O CONTRATANTE nao aceitard, sob
nenhum pretexto, a transferéncia de responsabilidade da CONTRATADA para outros, sejam profissionais ou empresas
subcontratadas;

2.7.5. Ademais, a CONTRATADA devera certificar-se da conformidade documental ¢ habilitagdo da subcontratada, inclusive
quanto a compatibilidade da empresa frente ao Atestado de Capacidade Técnica apresentado, devendo a CONTRATADA zelar
rigorosamente pela execugdo dos servicos subcontratados.

2.8. Tratamento diferenciado para Microempresas, Empresas de Pequeno Porte ou Cooperativas:

2.8.1. Aplicam-se a este certame, no que couber, as disposi¢des constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123, de
14 de dezembro de 2006.

3. REQUISITOS DO FORNECEDOR
3.1. Vistoria:

3.1.1. A vistoria técnica é opcional. A empresa podera examinar as interferéncias existentes na area onde sera executada a obra,
através de visita ao local, conferindo o local para compor o seu prego, analisando todas as dificuldades para a execug@o.

3.1.2. A realizagdo da vistoria prévia no local sera realizada, de preferéncia, através de seu representante técnico devidamente
habilitado. Caso a empresa opte pela realizagdo da vistoria, esta sera acompanhada por representante do TJAM, designado
para esse fim, que atestara declaragdo comprobatéria da vistoria efetuada, em documento previamente elaborado pela empresa,
de acordo com o modelo constante no Edital.

3.1.3. A vistoria técnica devera ser agendada previamente com a Secretaria de Infraestrutura do Tribunal de Justicado
Amazonas, nos horarios de 08h00min as 14h00min pelo e-mail: engenharia@tjam.jus.br.

3.1.4. Caso a empresa opte por ndo realizar a vistoria, devera apresentar declaragdo propria, de que conhece as condigdes
locais para a execugdo do objeto, em conformidade com o artigo 18 da Resolugdo n°. 114, de 20/04/10 do Conselho Nacional
de Justica (CNJ).

3.2. Qualificacao Técnica:

3.2.1. Qualificacio técnico-profissional: a qualificacdo técnico-profissional se refere as pessoas fisicas que prestam servigos
a empresa licitante.

3.2.1.1. Para o objeto a ser licitado, sera necessaria a apresentagdo dos seguintes documentos relativos a qualificag@o técnico-
profissional:

3.2.1.1.1. Certidao de Registro de Pessoa Fisica no Conselho de classe correspondente de seu(s) responsavel(is) técnico(s);

3.2.1.1.2. Certidao de Acervo Técnico (CAT) para o profissional engenheiro civil ou arquiteto, devidamente registrado no
CREA ou CAU comprovando que o(s) profissional(ais) indicado(s) pela empresa licitante atuou (aram) como responsavel(is)
técnico(s) na execucao de servico(s) relativo(s) a execugao de obras civis com 0s seguintes aspectos qualitativo:
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a) Estrutura metalica de cobertura;

b) Revestimento ceramico tipo porcelanato;

¢) Execug¢do de massa tinica ou reboco;

d) Impermeabilizagdo com manta asfaltica, argamassa polimérica ou emulsdo asfaltica;
e) Execugdo de concreto armado.

3.2.1.1.3. Certidao de Acervo Técnico (CAT) para o profissional engenheiro eletricista, devidamente registrado no CREA ou
CAU comprovando que o(s) profissional(ais) indicado(s) pela empresa licitante atuou (aram) como responsavel(is) técnico(s)
na execucdo de servigo(s) relativo(s) a execucdo qualitativo:

a) Execugdo de subestacdo aérea com transformador.

3.2.1.1.4. A LICITANTE devera designar responsaveis técnicos pela execu¢do do objeto, obrigatoriamente profissionais de
engenharia civil ou de arquitetura para a parte geral das obras civis. Tais profissionais devem estar vinculados e devidamente
registrados, respectivamente, no CREA ou no CAU como responsaveis técnicos pela execucdo dos servigos e que estejam
habilitados para servigos da natureza do objeto.

3.2.1.1.5. A comprovagdo do vinculo do profissional se fara com a apresentacdo de copia dos seguintes documentos: contrato
social da licitante em que conste o profissional como sdcio; carteira de trabalho (CTPS),ficha de registro de empregado ou
contrato de prestagdo de servico, em que conste a licitante como contratante; ou, ainda, de declaragcdo de contratacdo futura do
responsavel técnico, desde que acompanhada de declaragdo de anuéncia do profissional.

3.2.1.1.6. Os responsaveis técnicos deverdo assumir pessoalmente e diretamente a responsabilidade pela execugdo dos servigos
concernentes as suas respectivas areas profissionais, incluindo a instrugdo do pessoal, conferéncia de medidas, elaboracdo de
documentos complementares, garantia do cumprimento das Normas Técnicas de Engenharia e de Seguranca do Trabalho e das
especificagoes técnicas do Edital, além do fiel cumprimento do prazo contratual e garantia da qualidade técnica.

3.2.1.1.7. Os profissionais apresentados deverdo participar, necessariamente, como responsaveis técnicos pela execucdo dos
servi¢os contratados, sendo em casos excepcionais admitidas a substitui¢cdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior durante a execu¢ao da obra;

3.2.2.Qualificacio técnico-operacional:

3.2.2.1. Para o objeto a ser licitado, sera necessaria a apresentagdo dos seguintes documentos relativos a qualificagdo técnico-
operacional:

3.2.2.1.1. Certidao de Registro de Pessoa Juridica, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho
de Arquitetura ¢ Urbanismo (CAU), da empresa licitante e de seu(s)responsavel(is) técnico(s), da regido a que estiverem
vinculados. No caso de a empresa licitante e/ou os responsaveis técnicos ndo serem registrados ou inscritos no CREA ou no
CAU do Estado do Amazonas, somente serdo exigidos os respectivos vistos no CREA/AM ou CAU/AM na ocasido da
assinatura do Contrato. A licitante devera designar profissionais de engenharia civil ou de arquitetura para a parte geral das
obras civis e engenheiro eletricista para os servigos relativos a execugdo das instalagdes elétricas e subestagao.

3.2.2.1.2. Certidao de Acervo Operacional — CAQ, conforme inciso II, art. 67 da Lei 14.133/2021, com registro de Atestado
de Capacidade Técnica-Operacional da empresa, expedido por pessoa juridica, comprovando que o(s) a empresa licitante
atuou na execugdo de servigo(s) relativo(s) a execugdo de obras com caracteristicas, vulto e complexidade compativeis com as
do objeto da licitagdo, assim consideradas de vulto significativos as que tenham valor individual igual ou superior a 4%
(quatro por cento) do valor total estimado da contratacdo e as de complexidade técnica conforme o objeto e com quantidades
minimas de até 50% (cinquenta por cento):

a) Estrutura metalica de cobertura com area minima de 400,00 m?;

b) Revestimento ceramico tipo porcelanato com area minima de 350,00m?;

¢) Execugdo de massa unica ou reboco com area minima de 1.500,00 m?;

d) Impermeabilizacdo com manta asfaltica, argamassa polimerica ou emulsdo asfaltica com area minima de 400,00m;
e) Execugdo de concreto armado com volume minimo de 80,00 m?

f) Execucdo de subestagdo aérea com transformador.

3.2.2.1.3. Nao ha limita¢des de tempo, época, local e quantidade de documentos que possam compor os requerimentos de
comprovagdo de Atestados de Capacidade Técnica Operacional da Empresa e a Certiddo de Acervo Técnico profissional.

3.2.2.1.4. No caso de pessoa juridica de direito publico, o(s) atestado(s) ou certiddo(des) devera(do) ser assinado(s) pelo
responsavel do setor competente do 6rgdo, preferencialmente munidos de mecanismos de verificagdo ou autenticagao.

3.2.2.1.5. No caso de pessoa juridica de direito privado, o(s) atestado(s) ou certiddo(Sdes) devera(ao) conter dados suficientes
para identificacdo civil do declarante, com referéncia ao cargo/fungdo que ocupa na empresa e formas de contato, ou munidos
de mecanismos de verificacao ou autenticagao.

3.2.2.1.5. O licitante deve, caso solicitado, disponibilizar todas as informag¢des necessarias a comprovagao da legitimidade dos
atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratacdo, enderecgo atual
da contratante, contatos de pessoa de referéncia e local em que foram efetivamente prestados os servigos.

3.2.3. As exigéncias e condigdes estabelecidas sdo pertinentes e razoaveis para a garantia de que o objeto licitado tenha a
qualidade desejada.
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3.2.4. As exigéncias relativas a capacidade técnica, seja ela de carater técnico-profissional ou técnico-operacional, guardam
amparo constitucional e ndo constituem, por si 0, restri¢do indevida ao carater competitivo de uma licita¢do.

4. MODELO DE GESTAO

4.1. A execugdo dos servigos devera ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais da Secretaria de Infraestrutura
do TJIAM.

4.1.1. A execugdo do objeto devera ser acompanhada e fiscalizada por servidor designado como responsavel ou por seu
substituto.

4.1.2. A fiscalizacdo sera responsavel pela avaliacdo da conformidade dos servigos, e anotara em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucdo do contrato, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos
observados. As atribuicdes da fiscalizacdo, dentre outras, estardo mencionadas no Item 5.1.8 deste Projeto Basico.

4.1.3. A existéncia da fiscalizagdo de nenhum modo diminui ou altera a responsabilidade do fornecedor na total execugdo do
objeto.

4.1.4. Devera ser mantido preposto, aceito pela CONTRATANTE, durante o periodo de execugdo do objeto, para representa-lo
sempre que for necessario.

4.2. As comunicagdes entre o 6rgdo ¢ a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade,
admitindo-se o uso de mensagem eletronica (e-mail) para esse fim.

4.3. Indicacio de instrumento para efetivar a contratacao:

4.3.1 Sera necessaria a formalizagdo de contrato para a execugdo do servi¢o objeto desse termo.

4.3.2. Apds a assinatura do contrato, o 6rgdo podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizagdo, das estratégias para execug@o do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do
método de aferi¢do dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

4.4. Vigéncia contratual:

4.4.1. A vigéncia do contrato a ser firmado serd de 16 (dezesseis) meses, considerando 10 (dez) meses para execucdo das
obras e mais 6 (seis) meses para procedimentos administrativos com vistas a finalizar o vinculo contratual entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA; podendo ser prorrogado na forma do art. 111 da Lei n® 14.133/21.

4.5. indice de reajuste:

4.5.1. O reajuste contratual dos valores firmados podera ser acordado mediante negociacdo e formalizacdo do pedido pela
Contratada junto a Divisdo de Convénios ¢ Contratos nos termos previstos na Minuta Contratual ¢ da Legislagdo em vigor.

4.5.2. Excepcionalmente, os servigcos executados por medi¢do parcial apos o interregno de 12 (doze) meses, com data-base
vinculada a data do or¢gamento estimado, assim considerada a data de conclusdo da apuracao do valor estimado da contratagao,
ou, da planilha or¢amentaria, independentemente da data da tabela ou sistema referencial de custos utilizado, sofrerdo reajuste
de pregos, nos termos do Acérdio n.° 2.324/2007- TCU-Plenario, tendo como limite méximo a variagdo do Indice Nacional de
Custo da Construcdo - INCC/FGYV, calculado e divulgado pela Fundagdo Getulio Vargas (FGV), através do Instituto Brasileiro
de Economia — IBRE.

4.5.3. A data-base utilizada para fins de reajuste serd a data da elaboracdo do Anexo I - Orcamento Sintético, conforme art. 79
da Resolugdo TJAM n° 64/2023.

5. OBRIGACOES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE.
5.1. Sdo obrigacdes e responsabilidades do CONTRATANTE:

5.1.1. Efetuar os pagamentos nas condi¢des e pregos pactuados.

5.1.2. Promover o acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do objeto, sob os aspectos quantitativos e qualitativos,
anotando em registro proprio as faltas detectadas e comunicando a empresa as ocorréncias de qualquer fato que, a seu critério,
exija medidas por parte daquela.

5.1.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os servigos entregues em desacordo com as exigéncias deste Projeto Basico.

5.1.4. Notificar por escrito a ocorréncia de eventuais imperfeigdes na execugdo do objeto, fixando prazo para a sua corregao.
5.1.5. Proporcionar todas as facilidades para que ocorra a correta execugdo do objeto.

5.1.6. Comunicar qualquer irregularidade ou ilegalidade encontrada na prestagdo dos servicos.

5.1.7. Prestar as informagdes e os esclarecimentos atinentes a execugdo do objeto que venham a ser solicitados.

5.1.8.1. Exigir o cumprimento de todas as disposi¢cdes firmadas nos documentos contratuais, examinar ou rejeitar qualquer
material.

5.1.8.2. Verificar o cumprimento do cronograma fisico-financeiro, confrontando o avango da obra com os marcos pactuados.
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5.1.8.3. Realizar vistorias periddicas no canteiro, com registros fotograficos, anotagdes no diario de obra e relatorios técnicos.

5.1.8.4. Garantir que os servicos executados estejam em conformidade com os projetos, memoriais, normas técnicas e
especificagdes contratuais.

5.1.8.5. Verificar a qualidade dos materiais utilizados, sua procedéncia e os certificados de conformidade (ex.: cimento, ago,
materiais elétricos).

5.1.8.6. Acompanhar e/ou exigir ensaios tecnoldgicos (ex.: rompimento de corpos de prova de concreto, testes de
estanqueidade, aterramento elétrico).

5.1.8.7. Registrar ndo conformidades e determinar a correg@o dos servigos com falhas.
5.1.8.8. Conferir os relatorios de medig@o apresentados pela contratada, comparando com o executado.
5.1.8.9. Validar as medicdes apo0s atestar a conformidade dos servicos.

5.1.8.10. Comunicar a autoridade competente qualquer inconsisténcia técnica, risco a seguranga ou descumprimento
contratual.

5.1.8.11. Emitir notificacdes formais a contratada para correcao de falhas, com prazos definidos.

5.1.8.12. Verificar o cumprimento das normas de seguranga do trabalho (NRs), inclusive quanto ao uso de EPIs, sinalizagdo e
condi¢des do canteiro.

5.1.8.13. Fiscalizar a gestdo ambiental da obra, incluindo destinacdo de residuos, controle de ruidos, poluicdo e protegdo de
areas sensiveis.

5.1.8.14. Analisar pedidos de reprogramacdo de cronograma, termos aditivos ou revisdes técnicas, emitindo parecer técnico
para subsidiar decisdo da autoridade competente.

5.1.8.15. Atuar como representante do 6rgdo contratante, garantindo o interesse publico e a correta aplicacdo dos recursos.
5.1.8.16. Manter comunicagao clara, formal e documentada com a contratada e a administragao.

5.1.8.17. Solicitar o afastamento imediato do local dos servicos, de qualquer funcionario da CONTRATADA que venha a
demonstrar conduta nociva ao bom andamento dos servigos ¢ a Fiscalizagcdo, ou por incapacidade técnica, ndo podendo tal
providéncia implicar em modifica¢des de prazo ou de condi¢des contratuais.

5.1.8.18. Acessar qualquer dependéncia em que se realizem os servigos, com a perfeita anuéncia da CONTRATADA, que
devera facilitar a atuagdo da Fiscalizagdo em oficinas, depdsitos ou outras dependéncias onde se encontrem materiais
destinados a execugdo dos servigos.

5.1.8.19. Ter acesso aos servigos em execugdo a qualquer momento, tanto para acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos,
como para exigir, eventualmente, a adequagdo dos servigos em execucao as normas, e padrdes a serem cumpridos.

5.1.8.20. Suspender os servigos por descumprimento de exigéncias estabelecidas em normas ou padrdes e projetos. Podera,
também, autorizar seu prosseguimento, verificada a corre¢do da falha que ocasionou a suspensao.

5.1.8.21. Participar da vistoria de entrega provisoria, apontando pendéncias ou corregdes.

5.1.8.22. Acompanhar a execugdo de ajustes finais.

5.1.8.23. Atestar a entrega definitiva apds cumprimento de todas as obrigagdes técnicas e contratuais.
5.1.9. Demais obrigacdes estipuladas no Contrato.

5.2. Sao obrigagdes e responsabilidades da CONTRATADA:

5.2.1. Executar o objeto desta contratagdo, atendendo as especificacdes estabelecidas neste Projeto Basico e as quantidades
indicadas no instrumento contratual.

5.2.2. Manter todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitacdo em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas.

5.2.3. Responsabilizar-se inica e exclusivamente pelo pagamento de todos os encargos e demais despesas, diretas ou indiretas,
decorrentes da execucdo do objeto do presente Projeto Basico, tais como impostos, taxas, contribuicdes fiscais,
previdencidrias, trabalhistas, fundiarias; enfim, por todas as obrigagdes e responsabilidades, sem qualquer 6nus adicional ao
CONTRATANTE.

5.2.4. Assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obrigagdes estabelecidas na legislagdo especifica de acidentes de
trabalho quando, em caso de ocorréncia, forem vitimas seus empregados no desempenho dos servicos ou em conexdo com
eles, ainda que ocorridos nas dependéncias do CONTRATANTE.

5.2.5. Cumprir os normativos e os procedimentos definidos pelo CONTRATANTE.

5.2.6. Primar pelo bom planejamento das atividades, utilizar as boas praticas e técnicas de governanga, avaliar previamente a
viabilidade técnica, os riscos e os impactos de suas agdes.

5.2.7. Refazer todos os servigos que, a juizo do representante do CONTRATANTE, ndo forem considerados satisfatorios, sem
que caiba qualquer acréscimo no custo contratado.

5.2.8. Acatar as determinagdes feitas pela fiscalizagdo do CONTRATANTE no que tange ao cumprimento do objeto.
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5.2.9. Prestar, de imediato, todos os esclarecimentos solicitados pela fiscalizagio do CONTRATANTE no que diz respeito a
execugdo do objeto.

5.2.10. Observar conduta adequada na utilizacdo dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios.

5.2.11. Responder pelos vicios e defeitos dos materiais e servigos e assumir os gastos e as despesas que se fizerem necessarios
para adimplemento das obrigacdes decorrentes da execucdo do objeto.

5.2.12. Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRANTE sobre quaisquer irregularidades e inconformidades observadas
durante a execucdo do objeto, bem como qualquer ocorréncia relativa ao comportamento de seus empregados, quando em
atendimento, que venha a ser considerada prejudicial ou inconveniente para a CONTRATADA.

5.2.13. Executar a obra conforme os projetos, memoriais descritivos, planilhas, cronogramas e especificacdes técnicas.
5.2.14. Obedecer aos parametros de desempenho e qualidade definidos nas normas técnicas da ABNT.

5.2.15. Emitir Anotagdo de Responsabilidade Técnica (A.R.T.) referente a execug@o dos servigos, no prazo de até 10 (dez) dias
apos a assinatura do contrato, sempre antes do inicio da obra, inclusive A.R.T. de servicos subcontratados se necessario. Em
caso de termos aditivos que alterem o prazo, o projeto, a metodologia de execugdo, o orgamento ou a especificagdo dos
materiais utilizados na obra, a CONTRATADA deve emitir Anotagdo de Responsabilidade Técnica Complementar (A.R.T.C.)
no prazo de 10 (dez) dias apds a assinatura do termo aditivo.

5.2.16. Providenciar as suas custas os alvaras e licengas provisorias a Prefeitura, concessionarias de agua, luz, gas,
telefonia, ou com qualquer outro o6rgdo que a legislacdo oficial exigir, incluindo-se também o custeio e gerenciamento dos
tramites administrativos para aprovacgdo dos projetos de prevencdo e combate a incéndio junto ao Corpo de Bombeiros Militar
do Amazonas até¢ a emissao do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.

5.2.17. Fornecer e colocar no local dos servicos, placas de divulgacdo e identificagdo da mesma quando necessarios, em
conformidade com os 6rgaos normativos, as quais serdo confeccionadas, de acordo o padrio fornecido pelo TJAM.

5.2.18. Disponibilizar para a fiscalizagdo o “Diario de Obras” no qual serdo feitas anotagdes, referentes ao andamento da obra,
qualidade dos materiais, mdo de obra, como também reclamagdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica
que requeiram solugdo por uma das partes. Este diario, devidamente rubricado pela fiscalizagdo e pela CONTRATADA, ficara,
uma das vias, em poder do TIAM apos a concluso dos servigos. A contratada devera disponibilizar usuario para a fiscalizagdo
em aplicativo online para acompanhamento do Diario de Obras, podendo ser o App Diario de Obras ou similar.

5.2.19. Devera instalar cAmera para monitoramento do avanco da obra e disponibilizar acesso a fiscalizagao.
5.2.20. Planejar os servigos de forma a ndo interferir no andamento normal das atividades desenvolvidas e em seu entorno.

5.2.21. Providenciar as suas expensas, qualquer copia de documento ou planta de arquitetura que venham a ser necessarios,
nao s6 para licitagdo como para assinatura do Contrato e execugdo dos servicos.

5.2.22. Comunicar a Fiscalizacdo em até 24 horas sempre que ocorrerem falhas, erros ou omissdes nos projetos, especificagdes
e demais elementos técnicos, assumindo integral responsabilidade pela correta execucdo de todos os servigos. As corregdes
que forem necessarias somente serdo efetuadas com a aprovacao da Fiscalizac¢ao, que por sua vez consultard os autores dos
projetos para efeito de autorizago.

5.2.23. Quando por motivo de for¢a maior houver a necessidade de aplicacdo de material “similar” ao especificado, submeter
o pretendido a Fiscaliza¢do, para que a mesma, através de laudos, pareceres e levantamentos de custos, possa se pronunciar
pela aprovacdo ou ndo do material substituto.

5.2.24. Reparar, corrigir, remover, reconstruir, refazer ou substituir, total ou parcialmente, as suas expensas, o resultado dos
servicos objeto do Contrato em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorrecdes, resultantes de execucdo irregular, do
emprego de materiais ou equipamentos inadequados ou ndo, correspondentes as especificagoes.

5.2.25. Manter permanentemente no local da execucdo dos servigcos equipe técnica suficiente, composta de profissionais
habilitados ¢ de capacidade comprovada que assuma perante a fiscalizagdo, a responsabilidade técnica dos mesmos até a
entrega DEFINITIVA, inclusive com poderes para deliberar sobre qualquer determinagdo de emergéncia que se torne
necessaria.

5.2.26. Entregar a CONTRATANTE, quando do Recebimento Provisorio dos servigos, o “As Built” correspondente,
registrando todas as alteragdes e complementacdes efetuadas no Projeto Executivo no decorrer do prazo contratual,
observando obrigatoriamente as normas de desenho da CONTRATANTE.

5.2.27. Manter o canteiro de obras organizado, limpo e sinalizado, inclusive com conteng¢do de entulho e residuos.
5.2.28. Promover a limpeza final da obra antes da entrega, inclusive das areas externas e de urbanizagdo.

5.2.29. Adotar praticas de gestdo ambiental no canteiro, conforme previsto no projeto ou legislacido local (ex.: destinagdo
adequada de residuos, controle de poeira, protecdo de areas verdes).

5.2.30. Evitar polui¢do sonora, visual e do solo durante a execucdo da obra.

5.2.31. Fornecer as maquinas, equipamentos, ferramentas, materiais, mdo de obra (inclusive com os encargos sociais),
insumos, transporte e tudo mais que seja necessario para a execucdo, a conclusdo e a manutencdo da obra, sejam eles
definitivos ou temporarios. Os custos relativos a esses itens deverdo estar embutidos nos custos unitarios dos servigos ou no
BDI.

5.2.32. Garantir o cumprimento da legislagao trabalhista, previdencidria e de seguranga do trabalho.
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5.2.33. Apresentar documentos que comprovem a regularidade da equipe e os treinamentos obrigatorios (ex.: NR-18, NR-35).

5.2.34. Implementar medidas de seguranga no canteiro de obras conforme as normas regulamentadoras do Ministério do
Trabalho (ex.: NR-18, NR-10, NR-35).

5.2.35. Responsabilizar-se por qualquer acidente decorrente de negligéncia ou falha na adogdo dessas medidas.
5.2.36. Garantir a execugdo com qualidade e fidelidade ao projeto, responsabilizando-se por eventuais vicios ou defeitos.

5.2.37. Responder por danos causados a terceiros, ao patrimonio publico ou a0 meio ambiente, decorrentes da execugdo da
obra e reparar eventuais prejuizos, direta ou indiretamente causados por suas agdes ou omissdes.

5.2.38. Cumprir rigorosamente o cronograma fisico-financeiro.

5.2.39. Justificar por escrito, com documentacdo técnica, qualquer atraso ou reprogramagdo, sujeito a aprovagdo do
contratante.

5.2.40. Nao causar transtornos ao fornecimento de agua, energia elétrica, telefonia, logica, sistema de captagdo de esgoto e
aguas pluviais da vizinhanca.

5.2.41. Refazer os trabalhos recusados pela equipe de fiscalizacdo do TJAM e retirar os materiais rejeitados imediatamente a
contar da notificacao.

5.2.42. Promover, as suas expensas, a substitui¢do de todos os materiais recusados pela Fiscalizacao.
5.2.43. Manter todos os empregados devidamente uniformizados e com identificacdo apropriada.

5.2.44. Possuir mao de obra qualificada e especializada para a perfeita execucdo do objeto, conforme especificado no Edital e
seus anexos, dimensionada de forma a cumprir os prazos estabelecidos.

5.2.45. Designar formalmente um preposto para lhe representar frente a Administragdo, em estrita observancia ao Capitulo III
do Codigo Civil Brasileiro (“Dos Prepostos™), ao art. 188 da Lei 14.133/21 e demais regulamentos aplicaveis, com, no
minimo, os poderes indicados no modelo de designagao de preposto indicado.

5.2.46. Comprovar por meio de documentagdo (contrato social, atas de assembleia, procuragdes, etc.),a competéncia do
signatario para delegar poderes aos prepostos. A critério da CONTRATADA, o preposto podera ser indicado simultaneamente
como responsavel técnico.

5.2.47. Efetuar o cadastro da obra junto ao Cadastro Nacional de Obras administrado pela Receita Federal, conforme
estabelecido pela Instru¢do Normativa RFB 1.845 de 22 de novembro de 2018 (em substituicdo do Cadastro Especifico do
INSS — CEI), a fim de que seja emitido o codigo CNO necessario ao cumprimento das obrigacdes perante a Receita Federal do
Brasil — RFB, no que concerne aos valores referentes a construcao objeto do Projeto Basico.

5.2.48. Realizar os registros necessarios no CNO, tais como paralisagdes, se houver, e encerramento na conclusdo da obra,
bem como apresentar os comprovantes correspondentes para permitir a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

5.2.49. Comunicar a FISCALIZACAO, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se
verifique no local dos servigos, através do e-mail engenharia@tjam.jus.br e pelo telefone (92) 2129-6688;.

5.2.50. Elaborar Laudo de Vistoria de Vizinhanga, logo apds a emissdo da ordem de servigo e antes do inicio da obra.
5.2.51. Entregar a obra em condigdes de uso, com a documentagdo completa, incluindo:

5.2.51.1. Certificados de conformidade e ensaios;

5.2.51.2. Licenga do Corpo de Bombeiros (AVCB, se aplicavel);

5.2.51.3. Manual de operacdo e manutengdo de sistemas (elétrico, hidraulico, ar-condicionado etc.);

5.2.51.4. Termo de entrega definitiva da obra.

5.2.52. Diretrizes de Seguranca, Meio Ambiente e Satide — SMS

5.2.52.1. A CONTRATADA deve atender aos requisitos dos Aspectos de Seguranca Industrial, Satide Ocupacional e Protegao
ao Meio Ambiente constantes da Constitui¢do Federal, Leis, Decretos, Portarias, Normas Regulamentadoras, Instrugdes
Normativas e Resolu¢des no ambito estadual e federal.

5.2.53. Da Segurancga e Higiene do Trabalho

5.2.53.1. A CONTRATADA devera fornecer aos seus funciondrios todos os equipamentos de protecdo individual (EPI) e
equipamentos de protecdo coletiva (EPC), exigidos por regramento oficial, federal ou local, independentemente de estarem
contidos na planilha de formagdo de precos; cumprindo, no que couber, as determinagdes das Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho e Emprego, em especial: NR 1 — Disposigdes Gerais, NR 6 — Equipamentos de Protecdo Individual —
EPI, NR10 — Seguranga em Instalagdes e Servicos em Eletricidade, NR 18 — Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na
Industria da Construcdo, NR 35 — Trabalho em Altura e qualquer outra norma aplicavel a esta contratagao.

5.2.53.2. Os EPIs e EPCs deverao ser apropriados aos riscos da atividade, possuir Certificado de Aprovagdo (CA) expedido
pelo o6rgdo competente do MTE, estar dentro do prazo de validade e em perfeitas condi¢des de uso, devendo ser substituidos
sempre que estiverem danificados, com prazo vencido ou apresentarem qualquer tipo de comprometimento a sua eficacia.

5.2.53.3. O fornecimento de EPIs devera ser devidamente comprovado por meio da Ficha de Controle de EPI, assinada pelo
trabalhador beneficiado, contendo as informagdes sobre o equipamento fornecido, nimero do CA, data da entrega, instrugdes
de uso e substitui¢do, além do termo de responsabilidade quanto a guarda e uso correto. Esta ficha devera estar sempre
atualizada, arquivada e disponivel 8 FISCALIZACAO sempre que solicitado.

10/18



12/11/2025, 10:05 SEI/TJAM - 2458641 - Projeto Basico

5.2.53.4. A CONTRATADA deve sinalizar, quando aplicavel e em conformidade com a legislacdo, os locais e areas de risco
onde serdo executados os servicos contratados, indicando a obrigatoriedade de uso e o tipo adequado de EPI a ser utilizado.

5.2.53.5. E responsabilidade da CONTRATADA promover o treinamento prévio e periodico dos seus trabalhadores quanto ao
uso adequado, conservacdo, higienizagcdo e substituicdo dos EPIs, conforme orientacdes do fabricante, sendo vedada a
execugdo de qualquer atividade sem o uso correto dos equipamentos exigidos para sua realizagdo segura.

5.2.53.6. A CONTRATADA devera assegurar o uso efetivo dos EPIs e EPCs pelos seus empregados durante toda a execugao
dos servigos, inclusive supervisionando sua correta utilizagdo, sendo solidariamente responsavel por qualquer descumprimento
que resulte em exposigdes a riscos ou acidentes de trabalho.

5.2.53.7. Os Equipamentos de Protecdo Coletiva (EPCs) deverao ser implantados, sinalizados, inspecionados ¢ mantidos em
conformidade com as normas técnicas ¢ os requisitos de seguranga aplicaveis, e sua instalagdo deve anteceder o inicio das
atividades sempre que tecnicamente viavel.

5.2.53.8. A CONTRATADA devera acompanhar direta e continuamente sua equipe de trabalho e fazer cumprir a determinagao
de uso obrigatdrio dos EPI e EPC, podendo sofrer penalidades contratuais em caso de ndo observancia.

5.2.53.9. Constatada a falta ou o uso inadequado de EPI, cabe a CONTRATADA corrigir tal ndo conformidade imediatamente
ou retirar o empregado da exposi¢do aos agentes agressivos, até que seja suprida a falta ou adotada a pratica de uso adequado.

5.2.53.10. Todos os servicos deverao ser realizados de acordo com as normas técnicas e de seguranga vigentes.

5.2.53.11. A CONTRATADA sera responsavel pelo descumprimento das normas de higiene e seguranga do trabalho por parte
de seus empregados nas atividades realizadas nas dependéncias do TJAM.

5.2.54. Do Manejo de Equipamentos, Materiais e Residuos

5.2.54.1. Todos os residuos deverdo descartados pela CONTRATADA conforme a legislagdo ambiental Municipal, Estadual e
Federal.

5.2.55. Protecao do Trabalho em Altura

5.2.55.1. Deverdo ser tomadas pela CONTRATADA, além das medidas gerais de seguranca do trabalho, as medidas para
protecdo dos seus empregados em trabalhos realizados em altura, nos termos da NR 35 — Trabalho em altura. Conforme a NR
35, considera-se trabalho em altura toda a atividade executada acima de 2,0 m (dois metros) do nivel inferior, onde haja risco
de queda.

5.2.55.2. Todas as atividades com risco para os trabalhadores devem ser precedidas de andlise e o trabalhador deve ser
informado sobre estes riscos e sobre as medidas de protecdo implantadas pela empresa, conforme estabelece a NR 1 —
Disposigoes Gerais. As determinagdes da NR 35 ndo isentam a CONTRATADA da adocdo de medidas para eliminar, reduzir
ou neutralizar os riscos nos trabalhos realizados em altura igual ou inferior a 2,0 m.

5.2.55.3. Nas lacunas da NR 35 deverdo ser buscados os dispositivos aplicaveis ao trabalho em altura nas demais normas
regulamentadoras, normas técnicas nacionais ou internacionais e legislagdes vigentes aplicaveis.

5.2.55.4. Cabera a CONTRATADA garantir a implementacdo de todas as medidas determinadas pela NR 35, compreendendo,
dentre outros, os seguintes procedimentos previstos:

5.2.55.4.1. Elaborar, emitir e encaminhar & FISCALIZACAO as Analises de Risco — AR, Permissdes de Trabalho — PT e
Procedimentos Operacionais, nas situagdes previstas na NR 35.

5.2.55.4.2. Assegurar a realizagdo de avaliacdo prévia das condigdes no local do trabalho em altura, pelo estudo, planejamento
e implementagdo das agdes ¢ medidas complementares de seguranga aplicaveis. A avaliacdo prévia deve ser realizada no local
do servico pelo trabalhador ou equipe de trabalho, considerando as boas praticas de seguranga e saude no trabalho.

5.2.55.4.3. Adotar as providéncias necessarias para acompanhar o cumprimento das medidas de protegdo estabelecidas na NR
35 pelas empresas contratadas, nos casos de subcontratagdo permitidos.

5.2.55.4.4. Garantir aos trabalhadores informagdes atualizadas sobre os riscos e as medidas de controle.

5.2.55.4.5. Garantir que qualquer trabalho em altura s6 se inicie depois de adotadas as medidas de prote¢do definidas na NR
35.

5.2.55.4.6. Assegurar a suspensdo dos trabalhos em altura quando verificar situagdo ou condi¢@o de risco ndo prevista, cuja
eliminag@o ou neutralizacdo imediata ndo seja possivel, dando ciéncia imediata a FISCALIZACAO.

5.2.55.4.7. Estabelecer uma sistematica de autorizacdo dos trabalhadores para trabalho em altura.

5.2.55.4.8. Assegurar que todo trabalho em altura seja realizado sob supervisdo, cuja forma sera definida pela Analise de
Riscos de acordo com as peculiaridades da atividade.

5.2.55.4.9. Assegurar a organizagdo e o arquivamento da documentagdo prevista na NR 35.

5.2.55.4.10. Tomar todas as medidas para que seus empregados cumpram as disposi¢des legais e regulamentares sobre
trabalho em altura, inclusive os procedimentos expedidos pela CONTRATADA.

5.2.55.4.11. Orientar seus empregados a interromper suas atividades exercendo o direito de recusa, sempre que constatarem
evidéncias de riscos graves e iminentes para sua seguranga ¢ saude ou a de outras pessoas, comunicando imediatamente o fato
a seu superior hierarquico, que diligenciara as medidas cabiveis para o prosseguimento dos servicos de forma segura e dara
ciéncia imediata & FISCALIZACAO:;.
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5.2.55.4.12. Assegurar que seus empregados zelem por sua seguranga e satide e a de outras pessoas que possam ser afetadas
por suas a¢des ou omissdes no trabalho.

5.2.55.4.13. Dispor de equipe capacitada e treinada para trabalhos em altura, de forma a garantir que todo trabalho em altura
sera planejado, organizado e executado por trabalhador capacitado e autorizado; e

5.2.55.4.14. Avaliar o estado de saude dos seus empregados que exercem atividades em altura, mantendo cadastro atualizado
que permita conhecer a abrangéncia da autorizagdo de cada trabalhador para trabalho em altura. Tal cadastro podera ser
solicitado pela FISCALIZACAO para averiguagao.

5.2.55.5. No planejamento do trabalho em altura, devem ser adotadas as seguintes medidas pela CONTRATADA, de acordo
com a hierarquia abaixo:

5.2.55.5.1. Medidas para evitar o trabalho em altura, sempre que existir meio alternativo de execugdo. Adotar um meio
alternativo de execug@o sem expor o trabalhador ao risco de queda ¢ a melhor alternativa.

5.2.55.5.2. Medidas para evitar o trabalho em altura, sempre que existir meio alternativo de execugdo. Adotar um meio
alternativo de execug@o sem expor o trabalhador ao risco de queda é a melhor alternativa; e

5.2.55.5.3. Medidas que minimizem as consequéncias da queda, quando o risco de queda ndo puder ser eliminado.

5.2.56. A contratada devera comunicar imediatamente a Fiscalizagdo todo acidente com ou sem afastamento, ocorréncias
anormais e situacdes de emergéncia, de maneira detalhada e indicando as providéncias tomadas, independente das
comunicagdes obrigatorias previstas na legislacdo. Serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA quaisquer acidentes
no trabalho ou danos materiais ocorridos durante a execucdo dos servigos, devendo responder, integralmente, por perdas e
danos que vier a causar ao TJAM ou a terceiros em razdo de agdo ou omissao, dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos,
independentemente de outras cominagdes contratuais ou legais, a que estiver sujeita.

5.2.56.1. Em caso de acidente no local do trabalho a CONTRATADA devera:
5.2.56.1.1. Prestar todo e qualquer socorro imediato a(s) vitima(s);

5.2.56.1.2. Paralisar imediatamente o servigo no local do acidente, a fim de evitar a possibilidade de mudancas das
circunstancias relacionadas ao evento;

5.2.56.1.3. Preencher a CAT (Comunicagdo de Acidente do Trabalho), encaminhando-a para o INSS, com copia para o TIAM;

5.2.56.1.4. Providenciar a continuidade do socorro a(s) vitima(s), transportando-a(s) imediatamente para hospital ou clinica
que possibilite a recuperacdo da(s) mesma(s);

5.2.56.1.5. Efetuar a analise do acidente e elaborar Relatorio de Analise de Acidente e entregar copia a Fiscalizagao.

5.2.56.2. Os acidentes com ou sem lesdo, incidentes e desvios ocorridos na execugdo das atividades devem ser investigados,
de modo a identificar as suas causas, com entrega de Relatorio de Acidente, no prazo de 48 horas contadas do evento, fazendo-
se necessaria, também, a comunicagdo imediata & FISCALIZACAO de qualquer ocorréncia anormal, com ou sem lesdo,
envolvendo a equipe. A contratada devera arquivar as vias de notificagdo de acidentes de trabalho emitidas ao INSS— CAT—
nos servigos, além de entregar copias a FISCALIZACAO.

5.2.57. A contratada devera apresentar a fiscalizacdo administrativa, no prazo maximo de 20 (vinte) dias corridos, contados a
partir da emissdo da Ordem de Servigo, o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), elaborado em conformidade com a
Norma Regulamentadora n® 01 (NR-01), aprovada pela Portaria SEPRT n° 6.730, de 9 de marco de 2020, e suas atualizagdes.

5.2.57.1. O PGR devera contemplar os riscos ocupacionais identificados nos ambientes de trabalho onde os empregados da
contratada prestardo os servigos, contendo, no minimo: Inventario de Riscos; Plano de A¢do; Medidas de prevengdo e controle
e Cronograma de implementacao.

5.2.57.2. A contratada devera manter o PGR atualizado durante toda a vigéncia contratual, devendo revé-lo sempre que houver
alteracdes nas condigoes de trabalho, nos processos, nas instalagdes ou em decorréncia de acidentes e incidentes.

5.2.57.3. A fiscalizagdo administrativa do contrato podera, a qualquer tempo, solicitar o PGR ou suas atualizagdes. O
documento podera ser encaminhado a Comissdo de Saude Ocupacional e Prevencdo de Riscos de Acidentes no Trabalho deste
Tribunal de Justiga, para analise e parecer técnico.

5.2.58. A contratada devera apresentar a fiscalizagdo administrativa, no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos a contar da
emissdo da Ordem de Servigo, o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO), elaborado nos termos da
Norma Regulamentadora n® 07 (NR-07), aprovada pela Portaria SEPRT n° 6.734, de 9 de margo de 2020, e suas atualizagdes.

5.2.58.1. A apresentagdo do Programa de Controle Médico de Satde Ocupacional — PCMSO pela contratada podera ser
dispensada excepcionalmente, desde que cumulativamente:

5.2.58.1.1. A contratada esteja formalmente enquadrada como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP);

5.2.58.1.2. A contratada esteja dispensada da elaboragdo do Programa de Gerenciamento de Riscos — PGR, nos termos do item
1.8 da Norma Regulamentadora n° 1 (NR-1), aprovada pela Portaria MTP n°422/2021;

5.2.58.1.3. A contratada ndo possua riscos ocupacionais identificados na avaliagdo preliminar de riscos, conforme definido no
item 1.5 da NR-1 e no item 7.1.1 da NR-7;

5.2.58.1.4. O ndo atendimento a quaisquer dos requisitos elencados nos incisos acima implicard a obrigatoriedade da
apresentacdo do PCMSO no prazo maximo de 30 (trinta) dias contados da data de inicio da execugdo contratual;
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5.2.58.1.5. Ainda que dispensada da apresentagdo do PCMSO, conforme 1.8.7.1 da NR-01, a contratada devera emitir o
Atestado de Satide Ocupacional — ASO para todos os empregados alocados na execucdo contratual, nos termos do item 7.5 da
NR-7, abrangendo os exames admissionais, periddicos, de retorno ao trabalho, de mudanga de func¢do e demissionais.

5.2.58.2. O PCMSO devera estar compativel com os riscos identificados no PGR, devendo conter, no minimo: Estratégias de
prevencgao, rastreamento e diagndstico precoce de agravos a saude relacionados ao trabalho; Exames médicos ocupacionais
exigidos (admissionais, periodicos, de retorno ao trabalho, de mudanca de fun¢do e demissionais); Cronograma de exames e
responsabilidades médicas.

5.2.58.3. O PCMSO devera ser elaborado e assinado por médico do trabalho habilitado, devidamente registrado no Conselho
Regional de Medicina (CRM).

5.2.58.4. A contratada devera manter o PCMSO atualizado durante toda a vigéncia contratual, apresentando nova versao
sempre que houver alteragdo significativa nos riscos ocupacionais ou nas condigdes de trabalho.

5.2.58.5. O documento devera estar disponivel para fiscalizacdo administrativa, podendo ser encaminhado a Comissao de
Satde Ocupacional e Prevencdo de Riscos de Acidentes no Trabalho deste Tribunal para analise técnica, sempre que
solicitado.

5.2.59. A contratada devera apresentar, para cada trabalhador alocado ao contrato, os respectivos Atestados de Saude
Ocupacional (ASO), conforme previsto na NR-07, em especial nos seguintes momentos:

5.2.59.1. Admissional: antes do inicio das atividades;

5.2.59.2. Periddico: conforme periodicidade definida no PCMSO;

5.2.59.3. Retorno ao Trabalho: ap6s afastamento por periodo igual ou superior a 30 dias por motivo de satde;
5.2.59.4. Mudanga de Func¢@o: quando houver alteracdo de atividade que implique exposicdo a riscos diferentes;
5.2.59.5. Demissional: até a data de desligamento do trabalhador.

5.2.59.6. Os ASOs deverio estar assinados por médico do trabalho e devem conter a indicacdo de apto ou inapto para a fungéo
desempenhada, com descri¢do da fungdo exercida e dos riscos ocupacionais associados.

5.2.59.7. A contratada devera manter copia dos ASOs atualizados a disposi¢do da fiscalizagdo, que podera, a qualquer tempo,
solicitar sua apresentacao.

5.2.60. A contratada devera apresentar, sempre que exigido pelas caracteristicas das atividades a serem desempenhadas,
conforme PGR, o Laudo Técnico das Condi¢des Ambientais do Trabalho (LTCAT), conforme previsto no artigo 58 da Lei n°
8.213/1991, regulamentado pelo Decreto Federal n® 3.048/1999,especialmente o seu Anexo IV, e demais normativos
aplicaveis.

5.2.60.1. O laudo devera conter, no minimo:

5.2.60.1.1. Identificagdo e descricao das atividades executadas;

5.2.60.1.2. Levantamento dos agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho;
5.2.60.1.3. Metodologia de avaliagdo utilizada;

5.2.60.1.4. Resultados quantitativos das medigdes, quando aplicavel;

5.2.60.1.5. Conclusao técnica quanto a caracterizagdo da exposicao;

5.2.60.1.6. Recomendagdes de controle ou eliminagdo dos riscos identificados.

5.2.60.2. A contratada devera manter o LTCAT atualizado durante toda a vigéncia contratual, devendo proceder a sua revisao
sempre que houver modificagdes nas atividades ou nas condigdes de exposi¢do dos trabalhadores.

5.2.60.3. O documento devera permanecer a disposi¢cdo da fiscalizacdo do contrato e da Comissdo de Saude Ocupacional e
Prevengdo de Riscos de Acidentes no Trabalho Tribunal de Justica, podendo ser exigido a qualquer momento, inclusive para
fins de auditoria, fiscalizagdo trabalhista ou previdenciaria.

5.2.60.4. Os custos relativos a elaboragdo, revisdo e atualizacdo do LTCAT sdo de responsabilidade exclusiva da contratada,
devendo integrar os custos indiretos cobertos pelo percentual da administragdo central da empresa, ndo sendo objeto de
pagamento adicional ou reembolso por parte da Administragdo contratante.

5.2.61. Constitui obrigacdo da contratada realizar, por meio de profissional legalmente habilitado, pericia técnica que ateste a
existéncia de condigdes de insalubridade, indicando, quando for o caso, o respectivo grau (minimo, médio ou maximo), bem
como a caracterizagdo da periculosidade, conforme aplicavel. A pericia devera verificar a compatibilidade das atividades
desenvolvidas com aquelas constantes das Normas Regulamentadoras n° 15 (insalubridade) e n° 16 (periculosidade), ambas
aprovadas pela Portaria n°3.214/1978 do Ministério do Trabalho e Emprego, nos termos dos artigos 189, 192 ¢ 193 da
Consolidagdo das Leis do Trabalho (CLT).

5.2.61.1. Sempre que as atividades contratadas envolverem riscos que possam ensejar o pagamento de adicionais de
insalubridade ou periculosidade, a contratada devera apresentar o correspondente Laudo Técnico de Insalubridade e/ou
Periculosidade (LTIP), como resultado da referida pericia técnica, em conformidade com os artigos 189 e 193 da CLT, as
Normas Regulamentadoras n° 15 (Insalubridade) e n° 16 (Periculosidade) do Ministério do Trabalho e Emprego, bem como os
demais normativos legais e técnicos aplicaveis.
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5.2.61.2. O LTIP devera ser elaborado por engenheiro de seguranga do trabalho ou médico do trabalho, legalmente habilitado,
contendo a devida Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao
respectivo conselho profissional.

5.2.61.3. O laudo devera indicar, de forma clara e fundamentada, se ha exposi¢do dos empregados da contratada a condigdes
insalubres ou perigosas no exercicio das atividades previstas no contrato, devendo conter:

5.2.61.3.1. Descricdo das atividades desenvolvidas pelos trabalhadores;

5.2.61.3.2. Identificag@o dos agentes nocivos ou perigosos;

5.2.61.3.3. Metodologia de avaliacdo utilizada;

5.2.61.3.4. Medigoes e resultados obtidos;

5.2.61.3.5. Classificagdo do grau de insalubridade ou periculosidade, se constatado;
5.2.61.3.6. Recomendagdo sobre o pagamento ou ndo dos adicionais.

5.2.61.4. A apresentagdo do LTIP sera exigida:

5.2.61.4.1. No inicio da execucdo do contrato, a partir da ordem de servigo, caso as atividades contratadas envolvam exposi¢ao
a agentes nocivos ou situagdes de risco conforme definido nas NRs 15 ¢ 16;

5.2.61.4.2. Sempre que houver mudangas no ambiente, nos processos, ou nos equipamentos de trabalho, que possa alterar as
condig¢des de exposi¢ao dos trabalhadores;

5.2.61.4.3. Quando solicitado pela fiscalizacdo administrativa do contrato ou pela area técnica de Seguranca e Saude no
Trabalho do Tribunal, com base em constatagdo de risco em inspe¢ao ou denuncia.

5.2.61.5. O LTIP devera ser revisado e atualizado periodicamente, conforme a natureza das atividades desenvolvidas, ou
sempre que houver alteragdes que impactem a classificagdo do ambiente como insalubre ou perigoso.

5.2.61.6. A definicdo dos adicionais devera estar fundamentada em laudos técnicos, como o Laudo Técnico das Condigdes
Ambientais do Trabalho (LTCAT) e o Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LTIP), observando-se as
particularidades de cada posto e ambiente de trabalho.

5.2.61.7. O laudo devera permanecer a disposicao da fiscalizagdo contratual e podera ser encaminhado a Comissdo de Saude
Ocupacional e Prevengdo de Riscos de Acidentes no Trabalho deste Tribunal de Justiga para analise e manifestagdo técnica.

5.2.61.8. Os custos relativos a elaboragdo, atualizagdo ou revisdo do LTIP sdo de inteira responsabilidade da contratada,
devendo ser considerados como custos indiretos cobertos pelo percentual de administragdo central da empresa, ndo cabendo
qualquer reembolso ou repasse direto por parte da Administracao.

5.2.62. A contratada respondera, ainda, por danos materiais ¢ morais causados a Administracdo Publica ou a terceiros em
decorréncia de falhas construtivas, vicios ocultos ou imperfeigdes resultantes de execugdo inadequada, nos termos da
legislacdo vigente.

5.2.63. Demais obrigagdes estipuladas no Contrato.

6. REGIME DE EXECUCAO
6.1. A execucdo do objeto deste Projeto Basico sera indireta, por prazo determinado.

6.2. A solicitagdo para inicio da execugdo dos servigos sera com a expedi¢do da Ordem de Servico. A comunicagdo sera
realizada por e-mail.

6.3. A medicdo da obra sera preferencialmente mensal e realizada com base no avanco fisico verificado e na conclusao de cada
etapa previamente definida no cronograma fisico-financeiro anexo ao Edital.

6.3.1. Caso haja divergéncia entre o cronograma previsto e a medi¢do realizada, a contratada devera realizar um
replanejamento do cronograma fisico-financeiro e apresenta-lo a fiscalizagdo. Em divergéncias relevantes a contratada deve
apresentar justificativa para alteragdo do cronograma fisico-financeiro.

6.3.2. A cada medicdo, a contratada devera apresentar a fiscalizagdo:
6.3.2.1. Relatério das etapas executadas no periodo;

6.3.2.2. Diario de obra atualizado;

6.3.2.3. Registro fotografico da execugao;

6.3.2.4. Boletins de ensaio e certificados de materiais, quando aplicavel;
6.3.2.5. Relagdo de empregados alocados na obra.

6.4. A empresa contratada deve comunicar formalmente a conclusdo da etapa prevista no cronograma fisico-financeiro. A
fiscalizagdo do contrato realizara vistoria in loco, verificando:

6.4.1. Se os servigos foram executados;
6.4.2. Se os servigos estdo em conformidade com o projeto basico/executivo, especificagdes técnicas e normas da ABNT;

6.4.3. A qualidade dos materiais empregados e acabamento dos servicos;
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6.4.4. A execugdo de testes e ensaios técnicos, quando aplicavel (ex.: ensaio de estanqueidade, resisténcia do concreto, testes
elétricos, etc.).

6.5. Se forem constatadas ndo conformidades, a medi¢ao podera ser:

6.5.1. Parcialmente aceita (com glosa proporcional),

6.5.2. Suspensa até a correcio da etapa,

6.5.3. Sujeita a sangdes contratuais (se aplicavel).

6.6. A descrigdo detalhada sobre a execugdo dos servigos como etapas e rotinas de execucdo encontra-se detalhada nos anexos.

6.6.1. O prazo de execugdo da obra sera de 10 (dez) meses ¢ mais 6 (seis) meses para procedimentos administrativo,
totalizando 16 (dezesseis) meses, e encontra-se detalhado no Anexo V.

6.6.2. A obra devera ser executada no seguinte endereco: Silves / AM.
6.7. O objeto deste Projeto Basico sera recebido da seguinte forma:

6.7.1. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo detalhado, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, no prazo de até 10 (dez) dias uteis da comunicagdo escrita pela
CONTRATADA de que o objeto contratado foi executado. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise
do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a Contratada.

6.7.2. Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que
comprove o atendimento das exigéncias contratuais, em até 20 (vinte) dias uteis, contados da data do Recebimento Provisorio.

6.7.3. A contratada sera notificada formalmente pela Administragcdo sobre a existéncia de qualquer vicio ou defeito, devendo
iniciar os servigos de corre¢do no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, e conclui-los em prazo razoavel, de acordo com a
complexidade do reparo e sob acompanhamento da fiscalizagao.

6.7.4. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo de inconsisténcias verificadas na execugdo do
objeto ou no instrumento de cobranca.

6.7.5. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servigo
nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execug@o do objeto.

6.8. Garantia ou assisténcia técnica:

6.8.1. A contratada se obriga a garantir a solidez e a seguranca da obra ora contratada pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos,
contados a partir da data da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, conforme disposto no art. 618 do Cédigo Civil e
no art. 125 da Lei n° 14.133/2021. Durante o prazo de garantia, a contratada serd responsavel por reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, por sua conta e risco, total ou parcialmente, quaisquer vicios, falhas ou defeitos identificados,
relacionados a execugdo dos servigos contratados, desde que ndo decorrentes de uso inadequado ou intervengdes de terceiros.

6.8.2. A contratada sera notificada formalmente pela Administragdo sobre a existéncia de qualquer vicio ou defeito, devendo
iniciar os servigos de correcdo no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, e conclui-los em prazo razoavel, de acordo com a
complexidade do reparo e sob acompanhamento da fiscalizacao.

6.8.3. O descumprimento da obrigagd@o de corrigir os defeitos apontados podera ensejar:
6.8.3.1. Aplicacdo das penalidades previstas neste contrato e na Lei n°® 14.133/2021;
6.8.3.2. Execugfo da garantia contratual, se houver;

6.8.3.3. Contratagdo direta de terceiros para a corre¢do dos defeitos, com cobranca dos custos a contratada inadimplente,
inclusive por compensagdo administrativa ou judicial.

6.8.4. A contratada respondera, ainda, por danos materiais e morais causados a Administragdo Publica ou a terceiros em
decorréncia de falhas construtivas, vicios ocultos ou imperfeigdes resultantes de execugdo inadequada, nos termos da
legislacdo vigente.

6.8.5. A garantia ndo exclui ou reduz a responsabilidade civil da contratada por danos decorrentes da obra, conforme previsto
no Cédigo Civil.

7. PENALIDADES POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL

7.1. Poderao ser aplicadas 8 CONTRATADA que incorrer nas infragdes previstas neste Projeto Basico, no Edital de Licitagdo
e no Contrato Administrativo, as seguintes sangdes:

a) adverténcia;

b) multa;

c¢) impedimento de licitar e contratar;

d) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

7.2. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar
poderao ser aplicadas cumulativamente com a sangao de multa.
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7.3. A sangdo de impedimento de licitar e contratar com o ente federativo ndo podera ser aplicada cumulativamente com a de
declaragdo de inidoneidade.

7.4. A aplicagdo das sanc¢des acima previstas ndo exclui a obrigac¢do de reparagdo integral do dano causado a administrago
publica.

7.5. As infracGes e sanc¢des administrativas observardo os termos de clausula especifica da Minuta Contratual.

8. ADOCAO DE IMR OU ANS

8.1. Nao se aplica.

9. FORMA DE PAGAMENTO

9.1. O pagamento serd efetuado por intermédio de depdsito em conta bancaria da contratada, respeitadas as condi¢des
previstas no instrumento convocatorio ou no contrato.

9.2. O pagamento sera efetuado a CONTRATADA em valores unitarios, de acordo com a execugdo dos servigos, em
conformidade com o Cronograma Fisico-financeiro e mediante apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura correspondente as etapas
de execugdo da obra, da ART de execucdo do servigo atestado pela CONTRATANTE, da planilha de medi¢do da obra e do
relatorio de conclusdo dos servigos, apds ser devidamente atestada a sua conformidade pelo fiscal designado para acompanhar
e fiscalizar a execu¢ao contratual.

9.3. A Nota Fiscal/Fatura correspondente sera examinada diretamente pelo Fiscal designado pelo CONTRATANTE, o qual
somente atestara a prestagdo do servigo contratado e liberara a referida Nota Fiscal/Fatura para pagamento quando cumpridas,
pela CONTRATADA, todas as condigdes pactuadas.

9.4. A autorizagdo para emissdo da Nota Fiscal sera atribui¢do da fiscalizagdo administrativa apds apresentacdo, pela
fiscalizagdo técnica, de documentacdo comprobatoria da execucdo dos servigos.

9.5. O pagamento observara, ainda, as demais disposigdes contidas em Clausula especifica da Minuta Contratual.

10. GARANTIA CONTRATUAL

10.1. A CONTRATADA devera apresentar ao CONTRATANTE, em até 05 (cinco) dias uteis, contados da assinatura do
contrato, comprovante de garantia, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo-lhe
optar por uma das modalidades de garantia prevista no art. 96, § 1° da Lei n.° 14.133/2021.

10.2. A garantia devera ser prestada com vigéncia de 03 (tr€s) meses apds o término da vigéncia do Contrato e sera restituida
automaticamente, ou por solicitagdo, no prazo de até 60 (sessenta) dias contados do final da vigéncia do contrato ou da
rescisdo, somente apds comprovagdo de que a empresa pagou todas as verbas rescisorias trabalhistas decorrentes da
contratacao.

10.2.1. Caso a CONTRATADA ndo efetive o cumprimento das obrigagdes previstas no subitem anterior, a garantia sera
utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pelo CONTRATANTE.

10.3. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

10.3.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigacdes nele
previstas;

10.3.2. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

10.3.3. Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo contratado,
quando couber.

10.4. Quando a garantia for apresentada em dinheiro, ela sera atualizada monetariamente, conforme os critérios estabelecidos
pela institui¢do bancaria em que for realizado o deposito.

10.5. Quando a opgdo da garantia for a modalidade de seguro-garantia, a apolice devera conter clausulas especificas,
oferecendo cobertura para despesas com obrigagdes contratuais e riscos trabalhistas, bem como multas que tenham carater
punitivo.

10.6. Aditado o Contrato, prorrogado o prazo de sua vigéncia ou alterado o seu valor, fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar garantia complementar ou substitui-la, no mesmo percentual e modalidades constantes desta clausula. Nesses casos,
a garantia serd liberada ap6s a apresentacdo da nova garantia e da assinatura do termo aditivo ao Contrato.

10.7. Nas hipoteses em que a garantia for utilizada total ou parcialmente — como para corrigir quaisquer imperfei¢des na
execucdo do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da agdo ou omissdo da CONTRATADA, de seu preposto ou
de quem em seu nome agir, ou ainda nos casos de multas aplicadas depois de esgotado o prazo recursal — a CONTRATADA
devera, no prazo de 03 (trés) dias, recompor o valor total dessa garantia, sob pena de aplica¢do de penalidades previstas neste
Contrato.

10.8. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a garantia da contratacao.

11. CLAUSULAS GERAIS DE SUSTENTABILIDADE
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11.1. A empresa contratada devera contribuir para a promog¢ao do desenvolvimento nacional sustentavel, em conformidade
com o artigo 225 da Constituigdo Federal de 1988 e o artigo 5° da Lei n° 14.133/21, observando os principios da eficiéncia,
economicidade e sustentabilidade ambiental, social e econémica.

11.2. Adicionalmente, a contratada devera, sempre que viavel, observar as normas vigentes relacionadas a sustentabilidade
ambiental e aderir as melhores praticas delineadas no Guia Pratico de Critérios de Sustentabilidade para Compras no TJAM e
no Guia Nacional de Contrata¢des Sustentaveis da AGU, durante a execugdo dos servigos.

11.3. Cabe a contratada demonstrar agdes para reduzir emissoes de gases de efeito estufa em suas operagdes, como investir em
tecnologias e praticas que reduzam o consumo de energia, adotar praticas de gestdo adequada de residuos, promover praticas
de governanga sustentavel, reduzir o consumo de combustiveis fosseis e seus derivados.

11.4. Recomenda-se que a contratada cumpra as cotas raciais, de género e de pessoas com deficiéncia, conforme estabelecido
pela legislacdo vigente, incluindo o Decreto Federal n® 11.430/2023.

11.5. Recomenda-se exigir da contratada um programa interno de treinamento visando a reducdo de consumo de energia
elétrica, consumo de adgua e produgdo de residuos so6lidos, alinhado as melhores praticas de sustentabilidade.

11.6. Estabelecer a separacdo adequada e o descarte responsavel de residuos, incluindo a reciclagem de materiais quando
aplicavel, em conformidade com a Politica Nacional de Residuos Sélidos (Lei n° 12.305/2010) e a Resolugdo n° 307/2002 do
CONAMA.

11.7. Incentivar a reduc@o de residuos por meio de praticas de consumo consciente, promovendo a educacdo ambiental entre
os colaboradores e fornecedores.

11.8. Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga necessarios para a execugdo dos servicos e fiscalizar o uso,
conforme as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho ¢ Emprego.

11.9. Realizar a separacdo dos residuos reciclaveis descartados em fung¢do de seus servigos, conforme as diretrizes
estabelecidas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

11.10. Respeitar as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos
solidos, garantindo a conformidade com as melhores praticas de gestdo de residuos.

11.11. No que diz respeito a gestdo de residuos, a contratada devera aderir as diretrizes estabelecidas na Lei n° 12.305/2010 -
Politica Nacional de Residuos Solidos, na Resolugdo n® 307/2002 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), e na
Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1/2010. A contratada assumira como obrigacdes a aplicacdo de critérios e praticas
sustentaveis, incorporando-as como especificagdes técnicas do objeto.

11.12. Os servigos a serem contratados devem possuir critérios e praticas de sustentabilidade em relagdo aos materiais e
produtos a serem empregados, bem como a previsao da adequada execucdo a fim de atender as demandas sem infringir a
legislagdo ambiental aplicavel. A contratada devera racionalizar o uso de substincias potencialmente toxicas ou poluentes,
informando, se for o caso, o tratamento adotado para o recolhimento dos residuos; substituir as substincias toxicas por outras
atoxicas ou de menor toxicidade. Os materiais empregados pela empresa deverdo atender a melhor relagdo entre custo e
beneficio, considerando os impactos ambientais, positivos e negativos, associados ao produto.

11.13. A contratada assumira a responsabilidade ambiental por toda a execucdo dos servigos, notadamente quanto ao descarte
correto dos residuos gerados, devendo manter-se informada e atualizada acerca das normas que regem a matéria,
principalmente as regras municipais.

11.13.1. Observar as leis municipais relacionadas ao transporte, residuos volumosos e demais leis vigentes sobre o objeto do
edital, bem como as particularidades das quais cerceiam o descarte de residuos amparados pelo edital, nio cabendo
reclamacdes posteriores.

11.14. A contratada devera adotar praticas de logistica reversa, quando aplicavel, para garantir o retorno adequado de produtos
e embalagens ao ciclo produtivo, conforme estabelecido pela Politica Nacional de Residuos Soélidos.

11.15. Incentivar a adogdo de tecnologias limpas e processos produtivos eficientes, visando a reducdo do impacto ambiental e
ao uso racional dos recursos naturais.

11.16. A CONTRATADA devera elaborar e implementar, nessa obra, o Plano de Gestdo de Residuos da Construgdo Civil
(PGRCC), conforme o disposto na Resolugio CONAMA 307 de 5 de julho de 2002 e alteracdes posteriores.

11.17. A CONTRATADA devera viabilizar a coleta seletiva de residuos no canteiro de obra, acdo que envolve o
desenvolvimento do PGRCC especifico para a obra, além da conscientizagdo e sensibilizacdo da méao de obra e introducdo de
rotinas de segregacao/armazenamento dos residuos e a organizagdo dos seus fluxos.

11.18. Utilizagdo de produtos de limpeza e conserva¢dao de superficies que atendam as classificagdes ¢ especificagdes da
ANVISA.

11.19. Respeitar a Resolugdo CONAMA n° 20/1994 quanto ao ruido gerado pelos equipamentos.

11.20. Quando aplicavel, comprovar a origem da madeira utilizada.

12. RESPONSAVEIS PELO PROJETO BASICO

12.1. Subscrevem o Projeto Basico os servidores responsaveis por sua elaboragdo, nos moldes e parametros estabelecidos pelo
Tribunal de Justica do Estado do Amazonas. Além da exigéncia legal da aprovagdo da autoridade competente, o instrumento
em tela carece da ratificagdo de que retrata o que fora ordenado aos responsaveis por sua elaboragao.
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13. DOS ANEXOS

13.1. Sao partes integrantes deste Projeto Basico os seguintes anexos:
a) Or¢amento Sintético;

b) Orgamento Analitico;

¢) Composi¢ao de BDI;

d) Encargos Sociais;

e) Cronograma Fisico-Financeiro;

f) Projetos Complementares;

g) Memorial de Célculo;

h) Memorial descritivo e especificacgdes;

i) Projeto Arquitetonico;

J) Modelo de Declaracdo de Vistoria Técnica;

k) Anotacdo de Responsabilidade Técnica ART;

1) Mapa de Gerenciamento de Riscos na Contratagao;
m) Estudo Técnico Preliminar;

n) Mapa de Pregos.

Manaus, data do sistema

assinado digitalmente
Karla Rozeana Bau Zarth

Secdo de Elaboragdo de Artefatos da Contratagdo
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III, "b", da Lei 11.419/2006.

L1 A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador_externo.php?
3! acao=documento_conferir&id orgao_acesso_externo=0 informando o codigo verificador 2458641 ¢ o codigo CRC
DABE9ASF.
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