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TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Av. André Aratjo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.tjam.jus.br

PROJETO BASICO - SECOP/SEAC

1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. Definicao do Objeto: Contratagdo de empresa especializada para execugdo de servigos de engenharia
e construcao civil, com objetivo de executar obra do novo Forum de Justica da Comarca de Labrea - AM,
conforme condig¢des e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.2. Justificativa para a contratacio:

1.2.1. A edificagdo atualmente utilizada pelo Forum da Comarca de Labrea - AM nao atende aos padroes
minimos de seguranga, acessibilidade e funcionalidade exigidos pelo Poder Judiciario, comprometendo a
eficiéncia e a qualidade do servigo prestado a populacdo. O prédio existente ndo dispde de salas adequadas
para audiéncias, gabinetes de magistrados, areas de atendimento ao publico, salas de advogados,
Ministério Publico e Defensoria Publica, o que prejudica o pleno exercicio das fungdes jurisdicionais.

1.2.2. Demais justificativas para a contratagdo encontram-se pormenorizadas em topico especifico do
Estudo Técnico Preliminar, anexo deste Termo de Referéncia.

1.2.3. Cédigo SIASG: CATSER 5622.

1.3. Especificacao técnica do Objeto e Quantitativo:

1.3.1. Os detalhes técnicos do objeto deste Projeto Basico constam do rol de anexos a seguir:

1.3.1.1. Anexo I — Or¢amento Sintético dos servicos com seus respectivos quantitativos, valores unitarios e
totais;

1.3.1.2. Anexo II — Or¢gamento Analitico dos servigos do Anexo I;
1.3.1.3. Anexo III — Composi¢ao do BDI aplicavel;

1.3.1.4. Anexo IV — Composi¢do dos Encargos Sociais;

1.3.1.5. Anexo V — Cronograma fisico-financeiro;

1.3.1.6. Anexo VI — Projetos Complementares;

1.3.1.7. Anexo VII — Memorial de Calculo Faixa A;

1.3.1.8. Anexo VIII — Memorial Descritivo;

1.3.1.9. Anexo IX — Projeto Arquitetonico;

1.3.1.10. Anexo X — Modelo de Declarag¢ao de Vistoria Técnica.

1.3.2. A contrata¢ao deve resultar na constru¢do de um novo prédio para o funcionamento da Comarca de
Labrea com aproximadamente 755,84 m? de area, disposto em um terreno de 2500 m?.

1.3.3. A organizagao funcional do novo Férum deve conter:

Pavimento |Organizacio funcional
Pavimento térreo|Plenario

Recepcao

ICPD

Sala TI

Sala de depoimento especial
Sala de audiéncia
Deposito
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Pavimento |Organizacio funcional
Sala de arquivo
Sala Oficial de Justica
|Gabinetes de Juizes
|[OAB

Sanitarios masculino e feminino

Lavabos

Tribunal do Juri

1.3.4. Os principais servi¢os que caracterizam o objeto deste Projeto Basico e que, consequentemente, se

expressam numericamente na composi¢ao do orcamento da obra, sdo os descritos a seguir:

1.3.4.1. Administragao local;

1.3.4.2.
1.3.4.3.
1.3.4.4.
1.3.4.5.
1.3.4.6.
1.3.4.7.
1.3.4.8.
1.3.4.9.

1.3.4.10.

1.3.4.11

1.3.4.12.
1.3.4.13.
1.3.4.14.
1.3.4.15.
1.3.4.16.
1.3.4.17.
1.3.4.18.
1.3.4.19.
1.3.4.20.
1.3.4.21.
1.3.4.22.

1.3.4.23

1.3.4.24.

1.3.5. Para a execucao dos servigos, a CONTRATADA devera observar a todo instante as normas vigentes
da ABNT e especialmente as disposi¢des particulares estabelecidas no Projeto Basico, edital e seus

Servigos iniciais;

Infraestrutura;

Cobertura e platibanda;
Impermeabilizagao;

Paredes e painéis;

Instalacao hidraulica;

Instalacdes de esgoto;

Instalagdes elétricas;

Instalagdes de rede logica e cftv;
. Instalagdes de combate a incéndio;
Revestimento de parede e piso;
Climatizagao;

Forro;

Esquadrias;

Pintura;

Acessibilidade;

Lougas, metais e bancadas;

Comunicagao visual;
Reservatorio elevado;
Muro/mureta;

. Cobertura estacionamento;

Servicos diversos.

Pavimentacdo externa e paisagismo;

anexos, além das instru¢des que venha receber do CONTRATANTE em cada caso especifico. Devem ser

seguidas as Normas e determinagdes abaixo, nas suas ultimas revisdes em vigor, bem como a Legislagao
ou Norma Técnica aplicavel que venha a entrar em vigor depois da assinatura do Contrato. Segue relagao:

1.3.5.1. Normas e especificagdes constantes do Edital e seus anexos;
1.3.5.2. Normas da ABNT;

1.3.5.3. Prescri¢des ¢ recomendacgdes dos fabricantes;

1.3.5.4. Normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
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1.3.5.5. Normas regulamentadoras da Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia;

1.3.5.6. Codigos e posturas dos oOrgdos oficiais competentes que jurisdicina a localidade onde sera
executada a obra referente a cada projeto;

1.3.5.7. Manual de Obras Publicas - Edificagdes - Praticas da SEAP (Secretaria de Estado da
Administragdo e Patrimdnio)- Projeto, construcao e manutengao.

1.3.6. A execucdo dos servigos deverd atender aos dispostos no Codigo de Obras do Municipio,
demais legislacdes vigentes e normas técnicas relativas aos servigos diversos, devendo ser
desenvolvida com todas as prote¢des e a seguranca necessaria, a fim de ndo causar interferéncias ou danos
de qualquer espécie a terceiros e as edificacdes vizinhas.

1.3.7. Conforme o §4 ° do art. 140 da Lei N° 14.133/21, salvo disposi¢do em contrario constante do
edital ou de ato normativo, os ensaios, os testes e as demais provas para afericdo da boa execu¢do
do objeto do contrato exigidos por normas técnicas oficiais correrao por conta da CONTRATADA.

1.3.8. Mesmo que alguns itens ndo constem previamente da planilha or¢amentaria de referéncia em Anexo,
a qual pode ndo ser exaustiva, sendo obriga¢do da empresa licitante analisar e avaliar os projetos e apontar
inconsisténcias e divergéncias entre os elementos técnicos na fase de licitagdo e formulagdo da proposta,
a proposta ofertada devera seguir as quantidades do orcamento-base da licitacdo, cabendo, no caso da
identificacdo de erros de quantitativos nesse orcamento, proceder-se a impugnagdo tempestiva do
instrumento convocatorio. Conforme Acordao 1977/2013-Plenario do Tribunal de Contas da Unido,
eventuais  subestimativas ou  superestimativas relevantes nos quantitativos da  planilha
or¢amentaria, poderdo ensejar termos aditivos. O estabelecimento de percentuais de tolerancia quantitativa
admitida em cada item do orcamento que torne descabida a celebracdo de aditivo, como, ainda, a
necessidade de que a imprecisdo se refira a servigo materialmente relevante do empreendimento (avaliado
de acordo com a metodologia ABC), em prestigio ao principio da seguranga juridica. Portanto, para a
presente contratacdo consideram-se relevantes os erros ou omissdes que impliquem na subestimativa ou
superestimativa de itens da faixa A da curva ABC em limite superior a 10%, abaixo desse percentual
torna-se descabida a celebracio de aditivo. Para acréscimos ou supressdes de servigos contratuais a
CONTRATADA deve apresentar solicitagdo, pormenorizadamente justificada, dos servicos necessarios
para ser submetida a andlise do CONTRATANTE. A Contratada, na solicitacdo de aditivo, devera
apresentar memorial de calculo das quantidades que supostamente serdo objeto do pedido.

1.4. Caracterizacio do Objeto:

1.4.1. O objeto do presente Projeto Basico enquadra-se no conceito de obra, nos termos do incisos XII, Art.
6°, da Lei n® 14.133/2021.

1.5. Fundamentacio Legal:

1.5.1. A contratagdo devera obedecer, no que couber, ao disposto na legislagdo a seguir:
a) Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021;

b) Resolugdo n.° 64/2023, de 5 de dezembro de 2023.

1.5.2. Legislagdes aplicaveis ao objeto a ser contratado, no que couber:

a) Resolugao n° 114, de 20/04/10 do CNJ;

b) Resolucdo n® 401, de 16/06/21 do CNJ que dispde sobre o desenvolvimento de diretrizes de
acessibilidade e inclusdo de pessoas com deficiéncia nos 6rgaos do Poder Judiciario e de seus servigos
auxiliares, e regulamenta o funcionamento de unidades de acessibilidade e inclusao;

¢) Resolucdo n°® 400, de 16/06/21 do CNJ que dispde sobre a politica de sustentabilidade no ambito do
Poder Judiciario;

d) Plano de Logistica Sustentavel 2021-2026 do Tribunal de Justica do Estado do Amazonas;

e) Lei Estadual n® 4457/2017 (Politica Estadual de Residuos Sélidos);

f) Resolugao CONAMA n° 307 de 05 de Julho de 2002, ficando ciente que a empresa responderd como
GERADOR (caracterizado assim na referida Resolugdo) e, sempre que solicitado ou exigido pelo orgao
ambiental, devera prestar informagdes completas sobre a caracterizagdo dos residuos produzidos na
realizagao dos trabalhos, o transporte e a disposi¢ao final,
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g) Atendimento as normas especificas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que regulam
os servicos de construcdo civil no Projeto Bésico e seus Anexos, ndo sendo exigido a certificacdo dos
servigos perante as normas da ABNT, tornando-se apenas pardmetro para assegurar a boa qualidade do
servigo pretendido, conforme Acoérdao 1225/2014-TCU-Plenario, Acérddo 861/2013-TCU-Plendrio e
Acordao 898/2013-TCU-Plenario;

h) Norma técnica para conexdo de acessantes a Rede de Distribui¢do - Minigeradores da Amazonas
Energia S.A - MPN-DC-01/N-006, aprovada pelas resolugdes n°. 082/2022, de 05/07/2022;

1) Manual de Metodologias e Conceitos e Cadernos Técnicos de cada servigo divulgado amplamente pela
Caixa Econdmica Federal, através do sistema SINAPI;

j) Resolugdo CONAMA N° 237/97 que dispde sobre os procedimentos e critérios utilizados no
licenciamento ambiental e no exercicio da competéncia, bem como as atividades e empreendimentos
sujeitos ao licenciamento ambiental;

k) Decreto Estadual n® 10028/87 que dispde sobre o Sistema Estadual de Licenciamento de Atividades com
Potencial de Impacto no Meio Ambiente e aplicacdo de penalidades e da outras providéncias;

1) NR 6 — Equipamentos de Protecdo Individual;

m) NR 10 — Seguranga em Instala¢des e Servicos em Eletricidade;

n) NR 18 — Condigdes e meio ambiente de trabalho na industria da construgao;
0) NR 35 — Trabalho em altura.

1.6. Indicacio de necessidade de apresentacio de amostras, catilogos, manuais, folders ou
prospectos:

1.6.1. Para este certame, nao sera exigida apresentacdo de amostras, catdlogos, manuais, folders ou
prospectos.

1.7. Valor estimado da contratacio:

1.7.1. O valor estimado total do rol de servi¢os a serem executados na constru¢dao do novo Forum ¢ de
RS 6.217.484,76 (seis milhdes, duzentos e dezessete mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e setenta
e seis centavos) conforme consta no Anexo I e II (Planilha com descrigao sintética e analitica dos servigos
com seus respectivos quantitativos, valores unitarios e totais).

1.8. Adequacio orcamentaria:

1.8.1. A contratacdo pretendida nao esta prevista no Plano de Contratagcdo Anual 2025, todavia foi
autorizado pela autoridade competente.

2. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

2.1. O objeto deste Projeto Basico caracteriza-se como situagdo prevista na modalidade Concorréncia, sob
a forma Eletronica, nos termos do artigo 28, inciso Il da, Lei n° 14.133/2021.

2.2. A presente contratacdao adotara como regime de execu¢do a Empreitada por Preco Global.

2.3. O procedimento para a contratacdo pretendida neste instrumento nfo sera regido pelo Sistema de
Registro de Precos, conforme apontado na escolha da solucao do Estudo Técnico Preliminar.

2.4. O critério de julgamento serd o de MENOR PRECO.

2.4.1. O Menor Preco Global do certame sera definido pelo licitante que ofertar em seu valor proposto
final o menor valor monetario a partir da somatoéria dos valores unitarios propostos dos itens relacionados
no Anexo I (Planilha de Servicos Sintética com seus respectivos quantitativos, valores unitarios e totais)
acrescido do percentual de BDI indicado pela empresa.

2.4.2. A fim de aferir a exequibilidade das propostas do ponto de vista qualitativo, quantitativo e de prego,
faz-se necessario que o Licitante apresente, quando da habilitacdo de sua proposta, imperativamente todas
as planilhas dos anexos I, II, III, IV e V, nos moldes apresentados neste Projeto Basico para analise desta
Administragao.

2.4.3. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco
por cento) do valor or¢ado pela Administragdo, conforme § 4° do Art. 59 da Lei 14.133/2021.
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2.4.4. Nao poderao constar nas propostas apresentadas precos superiores aos indicados nas Tabelas de
Referéncia dos Anexo [ (Planilha Sintética dos Servigos) constantes deste Projeto Bésico e
consequentemente no valor total global dos servigos.

2.4.5. Para a aceitabilidade dos pregos e para aferir a exequibilidade das propostas do ponto de vista
qualitativo, quantitativo e de preco, sera avaliado a proposta da licitante referente as etapas e valor global.

2.4.6. Nas contratacdes de obras e servicos de engenharia, serd exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracao,
equivalente a diferenga entre este tiltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis
de acordo com o §5° do Art. 59 da Lei 14.133/2021.

2.4.7. A licitante pode apresentar sua proposta com ou sem desoneracdo da folha de pagamento, no
entanto, ndo poderdo constar nas propostas apresentadas precos superiores as aos estipulados pela
Administragdo em cada fase da obra indicados nas Tabelas de Referéncia dos Anexo I (Nas etapas da
Planilha Sintética dos Servigos) constantes deste Projeto Bésico e consequentemente no valor total global
de todos dos servigos.

2.4.8. Em que pese o critério de analise da proposta observar os valores globais de cada etapa e,
consequentemente, o valor global da obra, faz-se necessario a apresentacao de todos os precos unitarios na
forma sintética e analitica, bem como, o detalhamento dos anexos I, II, III, IV e V para fins de analise de
exequibilidade por parte desta Administracdo, se julgar necessario.

2.4.9. Podera ainda ser exigido dos licitantes a demonstragdo mais precisa da exequibilidade das propostas,
conforme disposto no inciso IV do Art. 59 da Lei 14.133/2021.

2.5. O critério de adjudicag¢dao da contratagao sera GLOBAL, levando em consideracdo que os servigos
atinentes ao objeto da contratagdo sdo correlatos e devem ser geridos e executados pela mesma empresa,
caso contrario, poderia implicar uma complexa e desnecessaria demanda para os fiscais contratuais, uma
vez que os servigos deixariam de apresentar um padrao de qualidade, gerando, inclusive, ingeréncia entre
as diversas empresas, caso o objeto fosse dividido em lotes independentes.

2.6. Participacao de consorcios de empresas:

2.6.1. A participagdo de consorcios no certame que se originara do presente Projeto Basico ndo sera
permitida, em razdo da complexidade e o vulto do objeto ndo limitarem a participacdo de fornecedores
aptos a executar o objeto. Os potenciais fornecedores, em sua maioria, dispdem de condigdes de participar
isoladamente do certame e prestar a integralidade do objeto, ndo sendo o caso de permitir a jungdo de
esforcos de 2 (duas) ou mais empresas para a execugcdo da contratacdo pretendida. Nesse caso, a
possibilidade de participacdo de consorcios poderia limitar a competitividade do certame, uma vez que se
admitiria que empresas se associassem e nao disputassem individualmente o objeto da licitagao.

2.7. Da subcontratacio:

2.7.1. Nao serda permitido subcontratar totalmente, sob nenhum pretexto, os servigos objeto desta
contratagao.

2.7.2. Somente serd admitida a subcontratagao parcial de itens quanto aos servigos complementares
relacionados a:

2.7.2.1. Instalagdes de telecomunicacdes/logica;
2.7.2.3. Instalagao do sistema de climatizagao;
2.7.2.4. Execugdo de servigo de impermeabilizagao;

2.7.3. A CONTRATADA tomara as providéncias cabiveis e se responsabilizard pela plena observancia por
parte das empresas subcontratadas;

2.7.4. Na hipotese de ser realizada a subcontratagio, a CONTRATADA diligenciara junto ao Orgdo no
sentido de serem rigorosamente cumpridas as obrigagdes contratuais, especialmente quanto a fiel e perfeita
execugdo dos servigos subcontratados, ficando diretamente responsavel, perante 0 CONTRATANTE, pelas
obrigacdes assumidas pela subcontratada. Fica ainda a CONTRATADA obrigada a emitir ART dos
servigos subcontratados. O CONTRATANTE nao aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de
responsabilidade da CONTRATADA para outros, sejam profissionais ou empresas subcontratadas;
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2.7.5. Ademais, a CONTRATADA devera certificar-se da conformidade documental e habilitacdo da
subcontratada, inclusive quanto a compatibilidade da empresa frente ao Atestado de Capacidade Técnica
apresentado, devendo a CONTRATADA zelar rigorosamente pela execugdo dos servigos subcontratados.

2.8. Tratamento diferenciado para Microempresas, Empresas de Pequeno Porte ou Cooperativas:

2.8.1. Aplicam-se a este certame, no que couber, as disposi¢des constantes dos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006.

3. REQUISITOS DO FORNECEDOR
3.1. Vistoria:

3.1.1. A vistoria técnica ¢ opcional. A empresa poderd examinar as interferéncias existentes na area onde
sera executada a obra, através de visita ao local, conferindo o local para compor o seu preco, analisando
todas as dificuldades para a execugdo.

3.1.2. A realizagdo da vistoria prévia no local sera realizada, de preferéncia, através de seu representante
técnico devidamente habilitado. Caso a empresa opte pela realizacdo da vistoria, esta serd acompanhada
por representante do TJAM, designado para esse fim, que atestard declaracdo comprobatoria da vistoria
efetuada, em documento previamente elaborado pela empresa, de acordo com o modelo constante no
Edital.

3.1.3. A vistoria técnica devera ser agendada previamente com a Secretaria de Infraestrutura do Tribunal de
Justicado Amazonas, nos horarios de 08h00Omin as 14h00min pelo e-mail: engenharia@tjam.jus.br.

3.1.4. Caso a empresa opte por ndo realizar a vistoria, devera apresentar declaragdo propria, de que
conhece as condi¢des locais para a execugao do objeto, em conformidade com o artigo 18 da Resolugdo n°.
114, de 20/04/10 do Conselho Nacional de Justiga (CNJ).

3.2. Qualificacdo Técnica:

3.2.1. Qualificagao técnico-profissional: a qualificagdo técnico-profissional se refere as pessoas fisicas
que prestam servicos a empresa licitante.

3.2.1.1. Para o objeto a ser licitado, serd necessaria a apresentacdo dos seguintes documentos relativos a
qualificagdo técnico-profissional:

3.2.1.1.1. Certiddo de Registro de Pessoa Fisica no Conselho de classe correspondente de seu(s)
responsavel(is) técnico(s);

3.2.1.1.2. Certidao de Acervo Técnico (CAT) para o profissional engenheiro civil ou arquiteto,
devidamente registrado no CREA ou CAU comprovando que o(s) profissional(ais) indicado(s) pela
empresa licitante atuou (aram) como responsavel(is) técnico(s) na execugdo de servigo(s) relativo(s) a
execuc¢do de obras civis com 0s seguintes aspectos qualitativo:

a) Estrutura metalica de cobertura;

b) Alvenaria de vedagao com tijolo cerdmico ou de concreto;

¢) Execugdo de massa tnica ou reboco;

d) Impermeabilizagdo com manta asfaltica ou emulsao asfaltica;
e) Fornecimento e instala¢do de reservatorio metélico tipo taca.

3.2.1.1.3. Certidao de Acervo Técnico (CAT) para o profissional engenheiro eletricista, devidamente
registrado no CREA ou CAU comprovando que o(s) profissional(ais) indicado(s) pela empresa licitante
atuou (aram) como responsavel(is) técnico(s) na execugao de servico(s) relativo(s) a execucao qualitativo:

a) Execucao de subestagdo aérea com transformador.

3.2.1.1.4. ALICITANTE devera designar responsaveis técnicos pela execu¢do do objeto, obrigatoriamente
profissionais de engenharia civil ou de arquitetura para a parte geral das obras civis. Tais profissionais
devem estar vinculados e devidamente registrados, respectivamente, no CREA ou no CAU como
responsaveis técnicos pela execugdo dos servigos e que estejam habilitados para servicos da natureza do
objeto.
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3.2.1.1.5. A comprovacao do vinculo do profissional se fara com a apresentagao de copia dos seguintes
documentos: contrato social da licitante em que conste o profissional como socio; carteira de trabalho
(CTPS),ficha de registro de empregado ou contrato de prestacdo de servigo, em que conste a licitante como
contratante; ou, ainda, de declaragdo de contratagdo futura do responsavel técnico, desde que acompanhada
de declaragao de anuéncia do profissional.

3.2.1.1.6. Os responsaveis técnicos deverdo assumir pessoalmente e diretamente a responsabilidade pela
execucdo dos servigos concernentes as suas respectivas areas profissionais, incluindo a instru¢do do
pessoal, conferéncia de medidas, elaboracdo de documentos complementares, garantia do cumprimento das
Normas Técnicas de Engenharia e de Seguranca do Trabalho e das especificagdes técnicas do Edital, além
do fiel cumprimento do prazo contratual e garantia da qualidade técnica.

3.2.1.1.7. Os profissionais apresentados deverdo participar, necessariamente, como responsaveis técnicos
pela execucdo dos servigos contratados, sendo em casos excepcionais admitidas a substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior durante a execucao da obra;

3.2.2.Qualificacio técnico-operacional:

3.2.2.1. Para o objeto a ser licitado, serd necessaria a apresentagdo dos seguintes documentos relativos a
qualificacdo técnico-operacional:

3.2.2.1.1. Certidao de Registro de Pessoa Juridica, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da empresa licitante e de
seu(s)responsavel(is) técnico(s), da regido a que estiverem vinculados. No caso de a empresa licitante e/ou
0s responsaveis técnicos ndo serem registrados ou inscritos no CREA ou no CAU do Estado do Amazonas,
somente serao exigidos os respectivos vistos no CREA/AM ou CAU/AM na ocasidao da assinatura do
Contrato. A licitante devera designar profissionais de engenharia civil ou de arquitetura para a parte geral
das obras civis e engenheiro eletricista para os servigos relativos a execu¢do das instalagdes elétricas e
subestacao.

3.2.2.1.2. Certidao de Acervo Operacional — CAO, conforme inciso II, art. 67 da Lei 14.133/2021, com
registro de Atestado de Capacidade Técnica-Operacional da empresa, expedido por pessoa juridica,
comprovando que o(s) a empresa licitante atuou na execucao de servico(s) relativo(s) a execucao de obras
com caracteristicas, vulto e complexidade compativeis com as do objeto da licitagdo, assim consideradas
de vulto significativos as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor
total estimado da contratacdo e as de complexidade técnica conforme o objeto e com quantidades minimas
de até 50% (cinquenta por cento):

a) Estrutura metélica de cobertura com area minima de 400,00 m?;

b) Revestimento ceramico tipo porcelanato com area minima de 350,00m?;

¢) Execugdo de massa tnica ou reboco com area minima de 1.500,00 m?;

d) Impermeabilizacdo com manta asfaltica ou emulsdo asfaltica com area minima de 400,00m?;
e¢) Execucdo de subestagdo aérea com transformador de no minimo 75,50 KVA;

f) Fornecimento e instalagdo de reservatorio metélico tipo taga, com no minimo 10.000 litros.

3.2.2.1.3. Nao ha limitagdes de tempo, época, local e quantidade de documentos que possam compor o0s
requerimentos de comprovacao de Atestados de Capacidade Técnica Operacional da Empresa e a Certidao
de Acervo Técnico profissional.

3.2.2.1.4. No caso de pessoa juridica de direito publico, o(s) atestado(s) ou certidao(des) devera(ao) ser
assinado(s) pelo responséavel do setor competente do 6rgdo, preferencialmente munidos de mecanismos de
verificacdo ou autenticagao.

3.2.2.1.5. No caso de pessoa juridica de direito privado, o(s) atestado(s) ou certidao(des) devera(ao) conter
dados suficientes para identificacdo civil do declarante, com referéncia ao cargo/fun¢ao que ocupa na
empresa e formas de contato, ou munidos de mecanismos de verificagdo ou autenticacao.

3.2.2.1.5. O licitante deve, caso solicitado, disponibilizar todas as informacdes necessarias a comprovagao
da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cdpia do contrato que
deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante, contatos de pessoa de referéncia e local em que
foram efetivamente prestados os servigos.
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3.2.3. As exigéncias e condigdes estabelecidas sdo pertinentes e razodveis para a garantia de que o objeto
licitado tenha a qualidade desejada.

3.2.4. As exigéncias relativas a capacidade técnica, seja ela de carater técnico-profissional ou técnico-
operacional, guardam amparo constitucional e ndo constituem, por si so, restricio indevida ao carater
competitivo de uma licitagao.

4. MODELO DE GESTAO

4.1. A execugdo dos servicos deverd ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais da
Secretaria de Infraestrutura do TJAM.

4.1.1. A execu¢do do objeto devera ser acompanhada e fiscalizada por servidor designado como
responsavel ou por seu substituto.

4.1.2. A fiscalizagdo sera responsavel pela avaliagdo da conformidade dos servigos, € anotara em registro
proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucao do contrato, determinando o que for necessario a
regularizacdo das faltas ou defeitos observados. As atribui¢cdes da fiscalizacdo, dentre outras, estardo
mencionadas no Item 5.1.8 deste Projeto Basico.

4.1.3. A existéncia da fiscalizagdo de nenhum modo diminui ou altera a responsabilidade do fornecedor na
total execucao do objeto.

4.1.4. Devera ser mantido preposto, aceito pela CONTRATANTE, durante o periodo de execu¢do do
objeto, para representa-lo sempre que for necessario.

4.2. As comunicagdes entre o 6rgao e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir
tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica (e-mail) para esse fim.

4.3. Indicacio de instrumento para efetivar a contratacio:

4.3.1 Sera necessaria a formaliza¢do de contrato para a execugao do servigo objeto desse termo.

4.3.2. Apds a assinatura do contrato, o 6rgao podera convocar o representante da empresa contratada para
reunido inicial para apresentacao do plano de fiscalizagcdo, que contera informagdes acerca das obrigagoes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execug¢do do objeto, do plano
complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados e das
sangoes aplicaveis, dentre outros.

4.4. Vigéncia contratual:

4.4.1. A vigéncia do contrato a ser firmado sera de 16 (dezesseis) meses, considerando 10 (dez) meses para
execucdo das obras e mais 6 (seis) meses para procedimentos administrativos com vistas a finalizar o
vinculo contratual entre 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA; podendo ser prorrogado na forma do
art. 111 da Lei n°® 14.133/21.

4.5. Indice de reajuste:

4.5.1. O reajuste contratual dos valores firmados podera ser acordado mediante negociacao e formalizacao
do pedido pela Contratada junto a Divisdo de Convénios e Contratos nos termos previstos na Minuta
Contratual e da Legislagdo em vigor.

4.5.2. Excepcionalmente, os servicos executados por medicdo parcial apds o interregno de 12 (doze)
meses, com data-base vinculada a data do orcamento estimado, assim considerada a data de conclusdo da
apuracdo do valor estimado da contratacdo, ou, da planilha or¢amentaria, independentemente da data da
tabela ou sistema referencial de custos utilizado, sofrerdo reajuste de pregos, nos termos do Acédrdao n.°
2.324/2007- TCU-Plenario, tendo como limite maximo a variacdo do Indice Nacional de Custo da
Construcao - INCC/FGYV, calculado e divulgado pela Fundagao Getulio Vargas (FGV), através do Instituto
Brasileiro de Economia — IBRE.

4.5.3. A data-base utilizada para fins de reajuste serda a data da elaboracdo do Anexo I - Orgcamento
Sintético, conforme art. 79 da Resolugao TJAM n° 64/2023.

5. OBRIGACOES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE.
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5.1. Sao obrigagdes e responsabilidades do CONTRATANTE:

5.1.1. Efetuar os pagamentos nas condicdes e pre¢os pactuados.

5.1.2. Promover o acompanhamento e a fiscalizacdo da execug@o do objeto, sob os aspectos quantitativos e
qualitativos, anotando em registro proprio as faltas detectadas e comunicando a empresa as ocorréncias de
qualquer fato que, a seu critério, exija medidas por parte daquela.

5.1.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os servigos entregues em desacordo com as exigéncias deste Projeto
Basico.

5.1.4. Notificar por escrito a ocorréncia de eventuais imperfeicdes na execu¢do do objeto, fixando prazo
para a sua correcao.

5.1.5. Proporcionar todas as facilidades para que ocorra a correta execucao do objeto.
5.1.6. Comunicar qualquer irregularidade ou ilegalidade encontrada na prestacao dos servicos.

5.1.7. Prestar as informagdes e os esclarecimentos atinentes a execu¢do do objeto que venham a ser
solicitados.

5.1.8. Sdo obriga¢des e responsabilidades da FISCALIZACAO:

5.1.8.1. Exigir o cumprimento de todas as disposi¢des firmadas nos documentos contratuais, examinar ou
rejeitar qualquer material.

5.1.8.2. Verificar o cumprimento do cronograma fisico-financeiro, confrontando o avango da obra com os
marcos pactuados.

5.1.8.3. Realizar vistorias periddicas no canteiro, com registros fotograficos, anotagdes no didrio de obra e
relatdrios técnicos.

5.1.8.4. Garantir que os servigos executados estejam em conformidade com os projetos, memoriais,
normas técnicas e especificagdes contratuais.

5.1.8.5. Verificar a qualidade dos materiais utilizados, sua procedéncia e os certificados de conformidade
(ex.: cimento, aco, materiais elétricos).

5.1.8.6. Acompanhar e/ou exigir ensaios tecnologicos (ex.: rompimento de corpos de prova de concreto,
testes de estanqueidade, aterramento elétrico).

5.1.8.7. Registrar ndo conformidades e determinar a corre¢do dos servigos com falhas.
5.1.8.8. Conferir os relatérios de medigdo apresentados pela contratada, comparando com o executado.
5.1.8.9. Validar as medigdes apoés atestar a conformidade dos servigos.

5.1.8.10. Comunicar a autoridade competente qualquer inconsisténcia técnica, risco a seguranga ou
descumprimento contratual.

5.1.8.11. Emitir notificagdes formais a contratada para correcao de falhas, com prazos definidos.

5.1.8.12. Verificar o cumprimento das normas de seguranc¢a do trabalho (NRs), inclusive quanto ao uso de
EPIs, sinalizagdo ¢ condi¢des do canteiro.

5.1.8.13. Fiscalizar a gestdo ambiental da obra, incluindo destinagdo de residuos, controle de ruidos,
poluigdo e protecao de areas sensiveis.

5.1.8.14. Analisar pedidos de reprogramagdo de cronograma, termos aditivos ou revisdes técnicas,
emitindo parecer técnico para subsidiar decisdo da autoridade competente.

5.1.8.15. Atuar como representante do orgdo contratante, garantindo o interesse publico e a correta
aplicagdo dos recursos.

5.1.8.16. Manter comunicagao clara, formal ¢ documentada com a contratada e a administracao.

5.1.8.17. Solicitar o afastamento imediato do local dos servicos, de qualquer funcionario da
CONTRATADA que venha a demonstrar conduta nociva ao bom andamento dos servigos e a Fiscalizacao,
ou por incapacidade técnica, ndo podendo tal providéncia implicar em modificagdes de prazo ou de
condicoes contratuais.
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5.1.8.18. Acessar qualquer dependéncia em que se realizem os servicos, com a perfeita anuéncia da
CONTRATADA, que deverd facilitar a atuacdo da Fiscalizagdo em oficinas, depdsitos ou outras
dependéncias onde se encontrem materiais destinados a execu¢ao dos servigos.

5.1.8.19. Ter acesso aos servicos em execucdo a qualquer momento, tanto para acompanhar o
desenvolvimento dos trabalhos, como para exigir, eventualmente, a adequacao dos servicos em execu¢ao
as normas, e padrdes a serem cumpridos.

5.1.8.20. Suspender os servicos por descumprimento de exigéncias estabelecidas em normas ou padrdes e
projetos. Podera, também, autorizar seu prosseguimento, verificada a correcdo da falha que ocasionou a
suspensao.

5.1.8.21. Participar da vistoria de entrega provisoria, apontando pendéncias ou corregdes.

5.1.8.22. Acompanhar a execucdo de ajustes finais.

5.1.8.23. Atestar a entrega definitiva apds cumprimento de todas as obrigagdes técnicas e contratuais.
5.1.9. Demais obrigagdes estipuladas no Contrato.

5.2. Sao obrigacdes e responsabilidades da CONTRATADA:

5.2.1. Executar o objeto desta contratacdo, atendendo as especificacdes estabelecidas neste Projeto Basico
e as quantidades indicadas no instrumento contratual.

5.2.2. Manter todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagdao exigidas na licitagdo em compatibilidade
com as obrigagdes assumidas.

5.2.3. Responsabilizar-se nica e exclusivamente pelo pagamento de todos os encargos e demais despesas,
diretas ou indiretas, decorrentes da execucdo do objeto do presente Projeto Bésico, tais como impostos,
taxas, contribuicdes fiscais, previdenciarias, trabalhistas, fundiarias; enfim, por todas as obrigacdes e
responsabilidades, sem qualquer 6nus adicional ao CONTRATANTE.

5.2.4. Assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obrigagdes estabelecidas na legislagao
especifica de acidentes de trabalho quando, em caso de ocorréncia, forem vitimas seus empregados no
desempenho dos servigos ou em conexdo com eles, ainda que ocorridos nas dependéncias do
CONTRATANTE.

5.2.5. Cumprir os normativos e os procedimentos definidos pelo CONTRATANTE.

5.2.6. Primar pelo bom planejamento das atividades, utilizar as boas praticas e técnicas de governanga,
avaliar previamente a viabilidade técnica, os riscos e os impactos de suas agdes.

5.2.7. Refazer todos os servigos que, a juizo do representante do CONTRATANTE, ndo forem
considerados satisfatorios, sem que caiba qualquer acréscimo no custo contratado.

5.2.8. Acatar as determinagdes feitas pela fiscalizagdo do CONTRATANTE no que tange ao cumprimento
do objeto.

5.2.9. Prestar, de imediato, todos os esclarecimentos solicitados pela fiscalizacdo do CONTRATANTE no
que diz respeito a execucao do objeto.

5.2.10. Observar conduta adequada na utilizagdo dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios.

5.2.11. Responder pelos vicios e defeitos dos materiais e servigos e assumir os gastos e as despesas que se
fizerem necessarios para adimplemento das obrigagcdes decorrentes da execucao do objeto.

5.2.12. Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRANTE sobre quaisquer irregularidades e
inconformidades observadas durante a execucdo do objeto, bem como qualquer ocorréncia relativa ao
comportamento de seus empregados, quando em atendimento, que venha a ser considerada prejudicial ou
inconveniente para a CONTRATADA.

5.2.13. Executar a obra conforme os projetos, memoriais descritivos, planilhas, cronogramas e
especificagdes técnicas.

5.2.14. Obedecer aos parametros de desempenho e qualidade definidos nas normas técnicas da ABNT.

5.2.15. Emitir Anotagdo de Responsabilidade Técnica (A.R.T.) referente a execugdo dos servigos, no prazo
de até 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato, sempre antes do inicio da obra, inclusive A.R.T. de
servigos subcontratados se necessario. Em caso de termos aditivos que alterem o prazo, o projeto, a
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metodologia de execucdo, o orgamento ou a especificacdo dos materiais utilizados na obra, a
CONTRATADA deve emitir Anotacdo de Responsabilidade Técnica Complementar (A.R.T.C.) no prazo
de 10 (dez) dias ap6s a assinatura do termo aditivo.

5.2.16. Providenciar as suas custas os alvaras e licengas provisorias a Prefeitura, concessionarias de agua,
luz, gas, telefonia, ou com qualquer outro 6rgao que a legislagdo oficial exigir, incluindo-se também o
custeio e gerenciamento dos tramites administrativos para aprovacdo dos projetos de prevencdo e combate
a incéndio junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas até a emissdo do Auto de Vistoria do Corpo
de Bombeiros.

5.2.17. Fornecer e colocar no local dos servigos, placas de divulgacdo e identificagdo da mesma quando
necessarios, em conformidade com os orgdos normativos, as quais serdo confeccionadas, de acordo o
padrao fornecido pelo TJAM.

5.2.18. Disponibilizar para a fiscaliza¢do o “Diario de Obras” no qual serdo feitas anotagdes, referentes ao
andamento da obra, qualidade dos materiais, mao de obra, como também reclamacgdes, adverténcias e
principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solu¢do por uma das partes. Este diério,
devidamente rubricado pela fiscalizagao e pela CONTRATADA, ficara, uma das vias, em poder do TJAM
apos a conclusdo dos servicos. A contratada devera disponibilizar usuario para a fiscalizagdo em aplicativo
online para acompanhamento do Diario de Obras, podendo ser o App Diario de Obras ou similar.

5.2.19. Deveréd instalar camera para monitoramento do avanco da obra e disponibilizar acesso a
fiscalizacao.

5.2.20. Planejar os servicos de forma a ndo interferir no andamento normal das atividades desenvolvidas e
em seu entorno.

5.2.21. Providenciar as suas expensas, qualquer copia de documento ou planta de arquitetura que venham a
ser necessarios, nao so para licitagdo como para assinatura do Contrato e execucdo dos servigos.

5.2.22. Comunicar a Fiscalizacdo em até 24 horas sempre que ocorrerem falhas, erros ou omissdes nos
projetos, especificacdes e demais elementos técnicos, assumindo integral responsabilidade pela correta
execucdo de todos os servicos. As corregdes que forem necessarias somente serdo efetuadas com a
aprovacao da Fiscalizagdo, que por sua vez consultard os autores dos projetos para efeito de autorizagao.

5.2.23. Quando por motivo de for¢a maior houver a necessidade de aplicacdo de material “similar” ao
especificado, submeter o pretendido a Fiscaliza¢do, para que a mesma, através de laudos, pareceres e
levantamentos de custos, possa se pronunciar pela aprovagdo ou ndo do material substituto.

5.2.24. Reparar, corrigir, remover, reconstruir, refazer ou substituir, total ou parcialmente, as suas
expensas, o resultado dos servigos objeto do Contrato em que se verifiquem vicios, defeitos ou
incorregoes, resultantes de execugdo irregular, do emprego de materiais ou equipamentos inadequados ou
ndo, correspondentes as especificagdes.

5.2.25. Manter permanentemente no local da execu¢ao dos servigos equipe técnica suficiente, composta de
profissionais habilitados e de capacidade comprovada que assuma perante a fiscalizacdo, a
responsabilidade técnica dos mesmos até a entrega DEFINITIVA, inclusive com poderes para deliberar
sobre qualquer determinacdo de emergéncia que se torne necessaria.

5.2.26. Entregar a CONTRATANTE, quando do Recebimento Provisorio dos servigos, o “As Built”
correspondente, registrando todas as alteracdes e complementagdes efetuadas no Projeto Executivo no
decorrer do prazo contratual, observando obrigatoriamente as normas de desenho da CONTRATANTE.

5.2.27. Manter o canteiro de obras organizado, limpo e sinalizado, inclusive com contencdo de entulho e
residuos.

5.2.28. Promover a limpeza final da obra antes da entrega, inclusive das areas externas e de urbanizagao.

5.2.29. Adotar praticas de gestdo ambiental no canteiro, conforme previsto no projeto ou legislagao local
(ex.: destinagdo adequada de residuos, controle de poeira, prote¢do de areas verdes).

5.2.30. Evitar poluig@o sonora, visual e do solo durante a execugao da obra.

5.2.31. Fornecer as maquinas, equipamentos, ferramentas, materiais, mao de obra (inclusive com os
encargos sociais), insumos, transporte € tudo mais que seja necessario para a execucao, a conclusdo e a
manutencdo da obra, sejam eles definitivos ou temporarios. Os custos relativos a esses itens deverdo estar
embutidos nos custos unitarios dos servigos ou no BDI.

11/23



12/11/2025, 10:03 SEI/TJAM - 2446765 - Projeto Basico
5.2.32. Garantir o cumprimento da legislacdo trabalhista, previdencidria e de seguranga do trabalho.

5.2.33. Apresentar documentos que comprovem a regularidade da equipe e os treinamentos obrigatdrios
(ex.: NR-18, NR-35).

5.2.34. Implementar medidas de seguranga no canteiro de obras conforme as normas regulamentadoras do
Ministério do Trabalho (ex.: NR-18, NR-10, NR-35).

5.2.35. Responsabilizar-se por qualquer acidente decorrente de negligéncia ou falha na adocdo dessas
medidas.

5.2.36. Garantir a execu¢do com qualidade e fidelidade ao projeto, responsabilizando-se por eventuais
vicios ou defeitos.

5.2.37. Responder por danos causados a terceiros, ao patrimdnio publico ou ao meio ambiente, decorrentes
da execucdo da obra e reparar eventuais prejuizos, direta ou indiretamente causados por suas acdes ou
omissoes.

5.2.38. Cumprir rigorosamente o cronograma fisico-financeiro.

5.2.39. Justificar por escrito, com documentagdo técnica, qualquer atraso ou reprogramagdo, sujeito a
aprovagao do contratante.

5.2.40. Nao causar transtornos ao fornecimento de agua, energia elétrica, telefonia, 16gica, sistema de
captacdo de esgoto e aguas pluviais da vizinhanga.

5.2.41. Refazer os trabalhos recusados pela equipe de fiscalizagdo do TJAM e retirar os materiais
rejeitados imediatamente a contar da notificagao.

5.2.42. Promover, as suas expensas, a substituicdo de todos os materiais recusados pela Fiscalizagao.
5.2.43. Manter todos os empregados devidamente uniformizados e com identificagdo apropriada.

5.2.44. Possuir mao de obra qualificada e especializada para a perfeita execucdo do objeto, conforme
especificado no Edital e seus anexos, dimensionada de forma a cumprir os prazos estabelecidos.

5.2.45. Designar formalmente um preposto para lhe representar frente a Administracdo, em estrita
observancia ao Capitulo III do Codigo Civil Brasileiro (“Dos Prepostos™), ao art. 188 da Lei 14.133/21 e
demais regulamentos aplicdveis, com, no minimo, os poderes indicados no modelo de designacdo de
preposto indicado.

5.2.46. Comprovar por meio de documentagdo (contrato social, atas de assembleia, procuragdes, etc.),a
competéncia do signatario para delegar poderes aos prepostos. A critério da CONTRATADA, o preposto
podera ser indicado simultaneamente como responsavel técnico.

5.2.47. Efetuar o cadastro da obra junto ao Cadastro Nacional de Obras administrado pela Receita Federal,
conforme estabelecido pela Instru¢do Normativa RFB 1.845 de 22 de novembro de 2018 (em substituicao
do Cadastro Especifico do INSS — CEI), a fim de que seja emitido o cdédigo CNO necessario ao
cumprimento das obrigacdes perante a Receita Federal do Brasil — RFB, no que concerne aos valores
referentes a constru¢do objeto do Projeto Basico.

5.2.48. Realizar os registros necessarios no CNO, tais como paralisagdes, se houver, ¢ encerramento na
conclusdo da obra, bem como apresentar os comprovantes correspondentes para permitir a emissao do
Termo de Recebimento Definitivo.

5.2.49. Comunicar a FISCALIZACAO, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servicos, através do e-mail engenharia@tjam.jus.br e pelo
telefone (92) 2129-6688;.

5.2.50. Elaborar Laudo de Vistoria de Vizinhanga, logo apds a emissdo da ordem de servigo e antes do
inicio da obra.

5.2.51. Entregar a obra em condi¢des de uso, com a documentagao completa, incluindo:

5.2.51.1. Certificados de conformidade e ensaios;

5.2.51.2. Licenga do Corpo de Bombeiros (AVCB, se aplicavel);

5.2.51.3. Manual de operagdo e manutengdo de sistemas (elétrico, hidraulico, ar-condicionado etc.);

5.2.51.4. Termo de entrega definitiva da obra.
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5.2.52. Diretrizes de Seguranca, Meio Ambiente e Satide — SMS

5.2.52.1. A CONTRATADA deve atender aos requisitos dos Aspectos de Seguranga Industrial, Saude
Ocupacional e Protecdo ao Meio Ambiente constantes da Constituigdo Federal, Leis, Decretos, Portarias,
Normas Regulamentadoras, Instru¢des Normativas ¢ Resolugdes no ambito estadual e federal.

5.2.53. Da Seguranca e Higiene do Trabalho

5.2.53.1. A CONTRATADA devera fornecer aos seus funcionarios todos os equipamentos de prote¢ao
individual (EPI) e equipamentos de prote¢do coletiva (EPC), exigidos por regramento oficial, federal ou
local, independentemente de estarem contidos na planilha de formagdo de pregos; cumprindo, no que
couber, as determinagdes das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, em
especial: NR 1 — Disposi¢cdes Gerais, NR 6 — Equipamentos de Prote¢do Individual — EPI, NR10 —
Seguranca em Instalagdes e Servicos em Eletricidade, NR 18 — Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho
na Industria da Construgdo, NR 35 — Trabalho em Altura e qualquer outra norma aplicavel a esta
contratagao.

5.2.53.2. Os EPIs e EPCs deverdo ser apropriados aos riscos da atividade, possuir Certificado de
Aprovacdao (CA) expedido pelo orgdo competente do MTE, estar dentro do prazo de validade e em
perfeitas condigdes de uso, devendo ser substituidos sempre que estiverem danificados, com prazo vencido
ou apresentarem qualquer tipo de comprometimento a sua eficécia.

5.2.53.3. O fornecimento de EPIs devera ser devidamente comprovado por meio da Ficha de Controle de
EPI, assinada pelo trabalhador beneficiado, contendo as informagdes sobre o equipamento fornecido,
numero do CA, data da entrega, instru¢cdes de uso e substituicdo, além do termo de responsabilidade
quanto a guarda e uso correto. Esta ficha devera estar sempre atualizada, arquivada e disponivel a
FISCALIZACAO sempre que solicitado.

5.2.53.4. A CONTRATADA deve sinalizar, quando aplicavel e em conformidade com a legislagdo, os
locais e areas de risco onde serdo executados os servigos contratados, indicando a obrigatoriedade de uso e
o tipo adequado de EPI a ser utilizado.

5.2.53.5. E responsabilidade da CONTRATADA promover o treinamento prévio e periddico dos seus
trabalhadores quanto ao uso adequado, conservagdo, higienizacdo e substituicdo dos EPIs, conforme
orientacdes do fabricante, sendo vedada a execugdo de qualquer atividade sem o uso correto dos
equipamentos exigidos para sua realizagdo segura.

5.2.53.6. A CONTRATADA devera assegurar o uso efetivo dos EPIs e EPCs pelos seus empregados
durante toda a execucdo dos servigos, inclusive supervisionando sua correta utilizacdo, sendo
solidariamente responsavel por qualquer descumprimento que resulte em exposi¢des a riscos ou acidentes
de trabalho.

5.2.53.7. Os Equipamentos de Prote¢do Coletiva (EPCs) deverdo ser implantados, sinalizados,
inspecionados e mantidos em conformidade com as normas técnicas e os requisitos de seguranca
aplicaveis, e sua instalacdo deve anteceder o inicio das atividades sempre que tecnicamente viavel.

5.2.53.8. A CONTRATADA devera acompanhar direta e continuamente sua equipe de trabalho e fazer
cumprir a determinagdo de uso obrigatdrio dos EPI e EPC, podendo sofrer penalidades contratuais em caso
de ndo observancia.

5.2.53.9. Constatada a falta ou o uso inadequado de EPI, cabe a CONTRATADA corrigir tal nao
conformidade imediatamente ou retirar o empregado da exposicao aos agentes agressivos, até que seja
suprida a falta ou adotada a pratica de uso adequado.

5.2.53.10. Todos os servigos deverdo ser realizados de acordo com as normas técnicas e de seguranga
vigentes.

5.2.53.11. A CONTRATADA sera responsavel pelo descumprimento das normas de higiene e seguranca do
trabalho por parte de seus empregados nas atividades realizadas nas dependéncias do TJAM.

5.2.54. Do Manejo de Equipamentos, Materiais e Residuos

5.2.54.1. Todos os residuos deverdo descartados pela CONTRATADA conforme a legislagdo ambiental
Municipal, Estadual e Federal.

5.2.55. Protecao do Trabalho em Altura
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5.2.55.1. Deverao ser tomadas pela CONTRATADA, além das medidas gerais de seguranga do trabalho, as
medidas para prote¢do dos seus empregados em trabalhos realizados em altura, nos termos da NR 35 —
Trabalho em altura. Conforme a NR 35, considera-se trabalho em altura toda a atividade executada acima
de 2,0 m (dois metros) do nivel inferior, onde haja risco de queda.

5.2.55.2. Todas as atividades com risco para os trabalhadores devem ser precedidas de analise e o
trabalhador deve ser informado sobre estes riscos e sobre as medidas de protecdo implantadas pela
empresa, conforme estabelece a NR 1 — Disposi¢des Gerais. As determina¢des da NR 35 ndo isentam a
CONTRATADA da adog¢do de medidas para eliminar, reduzir ou neutralizar os riscos nos trabalhos
realizados em altura igual ou inferior a 2,0 m.

5.2.55.3. Nas lacunas da NR 35 deverdo ser buscados os dispositivos aplicaveis ao trabalho em altura nas
demais normas regulamentadoras, normas técnicas nacionais ou internacionais e legislacdes vigentes
aplicaveis.

5.2.55.4. Cabera a CONTRATADA garantir a implementacao de todas as medidas determinadas pela NR
35, compreendendo, dentre outros, os seguintes procedimentos previstos:

5.2.55.4.1. Elaborar, emitir e encaminhar 2 FISCALIZACAO as Analises de Risco — AR, Permissdes de
Trabalho — PT e Procedimentos Operacionais, nas situagdes previstas na NR 35.

5.2.55.4.2. Assegurar a realizagdo de avaliacdo prévia das condigdes no local do trabalho em altura, pelo
estudo, planejamento e implementacdo das agdes e medidas complementares de seguranga aplicaveis. A
avaliagdo prévia deve ser realizada no local do servico pelo trabalhador ou equipe de trabalho,
considerando as boas praticas de seguranga e satide no trabalho.

5.2.55.4.3. Adotar as providéncias necessarias para acompanhar o cumprimento das medidas de protegao
estabelecidas na NR 35 pelas empresas contratadas, nos casos de subcontratacao permitidos.

5.2.55.4.4. Garantir aos trabalhadores informacdes atualizadas sobre os riscos e as medidas de controle.

5.2.55.4.5. Garantir que qualquer trabalho em altura sé se inicie depois de adotadas as medidas de prote¢ao
definidas na NR 35.

5.2.55.4.6. Assegurar a suspensdo dos trabalhos em altura quando verificar situacdo ou condi¢do de risco
ndo prevista, cuja eliminacdo ou neutralizacdo imediata ndo seja possivel, dando ciéncia imediata a
FISCALIZACAO.

5.2.55.4.7. Estabelecer uma sistematica de autorizagdo dos trabalhadores para trabalho em altura.

5.2.55.4.8. Assegurar que todo trabalho em altura seja realizado sob supervisdo, cuja forma serd definida
pela Andlise de Riscos de acordo com as peculiaridades da atividade.

5.2.55.4.9. Assegurar a organizagdo e o arquivamento da documentagdo prevista na NR 35.

5.2.55.4.10. Tomar todas as medidas para que seus empregados cumpram as disposi¢des legais e
regulamentares sobre trabalho em altura, inclusive os procedimentos expedidos pela CONTRATADA.

5.2.55.4.11. Orientar seus empregados a interromper suas atividades exercendo o direito de recusa, sempre
que constatarem evidéncias de riscos graves e iminentes para sua seguranca ¢ saude ou a de outras pessoas,
comunicando imediatamente o fato a seu superior hierdrquico, que diligenciara as medidas cabiveis para o
prosseguimento dos servigos de forma segura e dara ciéncia imediata & FISCALIZACAO;.

5.2.55.4.12. Assegurar que seus empregados zelem por sua seguranga e saude e a de outras pessoas que
possam ser afetadas por suas agdes ou omissdes no trabalho.

5.2.55.4.13. Dispor de equipe capacitada e treinada para trabalhos em altura, de forma a garantir que todo
trabalho em altura sera planejado, organizado e executado por trabalhador capacitado e autorizado; e

5.2.55.4.14. Avaliar o estado de saude dos seus empregados que exercem atividades em altura, mantendo
cadastro atualizado que permita conhecer a abrangéncia da autorizagdo de cada trabalhador para trabalho
em altura. Tal cadastro podera ser solicitado pela FISCALIZACAO para averiguagao.

5.2.55.5. No planejamento do trabalho em altura, devem ser adotadas as seguintes medidas pela
CONTRATADA, de acordo com a hierarquia abaixo:

5.2.55.5.1. Medidas para evitar o trabalho em altura, sempre que existir meio alternativo de execugao.
Adotar um meio alternativo de execugao sem expor o trabalhador ao risco de queda ¢ a melhor alternativa.
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5.2.55.5.2. Medidas para evitar o trabalho em altura, sempre que existir meio alternativo de execugao.
Adotar um meio alternativo de execug@o sem expor o trabalhador ao risco de queda ¢ a melhor alternativa;
e

5.2.55.5.3. Medidas que minimizem as consequéncias da queda, quando o risco de queda ndo puder ser
eliminado.

5.2.56. A contratada devera comunicar imediatamente a Fiscalizacdo todo acidente com ou sem
afastamento, ocorréncias anormais e situagdes de emergéncia, de maneira detalhada e indicando as
providéncias tomadas, independente das comunicagdes obrigatorias previstas na legislacdo. Serdo de
inteira responsabilidade da CONTRATADA quaisquer acidentes no trabalho ou danos materiais ocorridos
durante a execugdo dos servigos, devendo responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar
ao TJAM ou a terceiros em razao de a¢do ou omissdo, dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos,
independentemente de outras cominagdes contratuais ou legais, a que estiver sujeita.

5.2.56.1. Em caso de acidente no local do trabalho a CONTRATADA devera:
5.2.56.1.1. Prestar todo e qualquer socorro imediato a(s) vitima(s);

5.2.56.1.2. Paralisar imediatamente o servigo no local do acidente, a fim de evitar a possibilidade de
mudangas das circunstancias relacionadas ao evento;

5.2.56.1.3. Preencher a CAT (Comunicagao de Acidente do Trabalho), encaminhando-a para o INSS, com
copia para o TIAM;

5.2.56.1.4. Providenciar a continuidade do socorro a(s) vitima(s), transportando-a(s) imediatamente para
hospital ou clinica que possibilite a recuperacio da(s) mesma(s);

5.2.56.1.5. Efetuar a analise do acidente e elaborar Relatério de Anélise de Acidente e entregar copia a
Fiscalizagao.

5.2.56.2. Os acidentes com ou sem lesdo, incidentes e desvios ocorridos na execugdo das atividades devem
ser investigados, de modo a identificar as suas causas, com entrega de Relatorio de Acidente, no prazo de
48 horas contadas do evento, fazendo-se necessaria, também, a comunicacdo imediata 8 FISCALIZACAO
de qualquer ocorréncia anormal, com ou sem lesdo, envolvendo a equipe. A contratada deveré arquivar as
vias de notificagdo de acidentes de trabalho emitidas ao INSS— CAT- nos servigos, além de entregar copias
a FISCALIZACAO.

5.2.57. A contratada devera apresentar a fiscalizacdo administrativa, no prazo maximo de 20 (vinte) dias
corridos, contados a partir da emissdo da Ordem de Servico, o Programa de Gerenciamento de Riscos
(PGR), elaborado em conformidade com a Norma Regulamentadora n° 01 (NR-01), aprovada pela Portaria
SEPRT n° 6.730, de 9 de marco de 2020, e suas atualizagdes.

5.2.57.1. O PGR devera contemplar os riscos ocupacionais identificados nos ambientes de trabalho onde os
empregados da contratada prestardo os servigos, contendo, no minimo: Inventdrio de Riscos; Plano de
Ac¢a0; Medidas de prevencdo e controle e Cronograma de implementacao.

5.2.57.2. A contratada devera manter o PGR atualizado durante toda a vigéncia contratual, devendo revé-lo
sempre que houver alteragcdes nas condi¢des de trabalho, nos processos, nas instalagdes ou em decorréncia
de acidentes e incidentes.

5.2.57.3. A fiscalizagdo administrativa do contrato podera, a qualquer tempo, solicitar o PGR ou suas
atualizagdes. O documento podera ser encaminhado a Comissdo de Saude Ocupacional e Prevencdo de
Riscos de Acidentes no Trabalho deste Tribunal de Justica, para analise e parecer técnico.

5.2.58. A contratada deverd apresentar a fiscalizacdo administrativa, no prazo maximo de 30 (trinta) dias
corridos a contar da emissdo da Ordem de Servigo, o Programa de Controle Médico de Satde Ocupacional
(PCMSO), elaborado nos termos da Norma Regulamentadora n® 07 (NR-07), aprovada pela Portaria
SEPRT n° 6.734, de 9 de marc¢o de 2020, ¢ suas atualizagdes.

5.2.58.1. A apresentagdo do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional — PCMSO pela
contratada podera ser dispensada excepcionalmente, desde que cumulativamente:

5.2.58.1.1. A contratada esteja formalmente enquadrada como Microempresa (ME) ou Empresa de
Pequeno Porte (EPP);
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5.2.58.1.2. A contratada esteja dispensada da elaboragao do Programa de Gerenciamento de Riscos — PGR,
nos termos do item 1.8 da Norma Regulamentadora n°® 1 (NR-1), aprovada pela Portaria MTP n°422/2021;

5.2.58.1.3. A contratada ndo possua riscos ocupacionais identificados na avalia¢do preliminar de riscos,
conforme definido no item 1.5 da NR-1 e no item 7.1.1 da NR-7;

5.2.58.1.4. O nao atendimento a quaisquer dos requisitos elencados nos incisos acima implicara a
obrigatoriedade da apresentagdo do PCMSO no prazo maximo de 30 (trinta) dias contados da data de
inicio da execugdo contratual;

5.2.58.1.5. Ainda que dispensada da apresentagdo do PCMSO, conforme 1.8.7.1 da NR-01, a contratada
deverad emitir o Atestado de Saude Ocupacional — ASO para todos os empregados alocados na execugao
contratual, nos termos do item 7.5 da NR-7, abrangendo os exames admissionais, periddicos, de retorno ao
trabalho, de mudanca de fungdo e demissionais.

5.2.58.2. O PCMSO devera estar compativel com os riscos identificados no PGR, devendo conter, no
minimo: Estratégias de prevencao, rastreamento e diagndstico precoce de agravos a saude relacionados ao
trabalho; Exames médicos ocupacionais exigidos (admissionais, periodicos, de retorno ao trabalho, de
mudanga de func¢do e demissionais); Cronograma de exames e responsabilidades médicas.

5.2.58.3. O PCMSO devera ser elaborado e assinado por médico do trabalho habilitado, devidamente
registrado no Conselho Regional de Medicina (CRM).

5.2.58.4. A contratada devera manter o PCMSO atualizado durante toda a vigéncia contratual,
apresentando nova versdo sempre que houver altera¢do significativa nos riscos ocupacionais ou nas
condig¢oes de trabalho.

5.2.58.5. O documento devera estar disponivel para fiscalizacdo administrativa, podendo ser encaminhado
a Comissdo de Saude Ocupacional e Prevencdo de Riscos de Acidentes no Trabalho deste Tribunal para
analise técnica, sempre que solicitado.

5.2.59. A contratada devera apresentar, para cada trabalhador alocado ao contrato, os respectivos Atestados
de Satde Ocupacional (ASO), conforme previsto na NR-07, em especial nos seguintes momentos:

5.2.59.1. Admissional: antes do inicio das atividades;
5.2.59.2. Periddico: conforme periodicidade definida no PCMSO;

5.2.59.3. Retorno ao Trabalho: apds afastamento por periodo igual ou superior a 30 dias por motivo de
saude;

5.2.59.4. Mudanga de Funcdo: quando houver alteracdo de atividade que implique exposicdo a riscos
diferentes;

5.2.59.5. Demissional: até a data de desligamento do trabalhador.

5.2.59.6. Os ASOs deverao estar assinados por médico do trabalho e devem conter a indicacao de apto ou
inapto para a funcdo desempenhada, com descrigdo da funcdo exercida e dos riscos ocupacionais
associados.

5.2.59.7. A contratada devera manter copia dos ASOs atualizados a disposi¢ao da fiscalizagdo, que podera,
a qualquer tempo, solicitar sua apresentacao.

5.2.60. A contratada deverd apresentar, sempre que exigido pelas caracteristicas das atividades a serem
desempenhadas, conforme PGR, o Laudo Técnico das Condi¢des Ambientais do Trabalho (LTCAT),
conforme previsto no artigo 58 da Lei n° 8.213/1991, regulamentado pelo Decreto Federal n°
3.048/1999,especialmente o seu Anexo IV, e demais normativos aplicaveis.

5.2.60.1. O laudo devera conter, no minimo:

5.2.60.1.1. Identificagdo e descricao das atividades executadas;

5.2.60.1.2. Levantamento dos agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho;
5.2.60.1.3. Metodologia de avaliagdo utilizada;

5.2.60.1.4. Resultados quantitativos das medigdes, quando aplicavel;

5.2.60.1.5. Conclusao técnica quanto a caracterizacdo da exposi¢ao;

5.2.60.1.6. Recomendagoes de controle ou eliminacao dos riscos identificados.

https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2699027&infra_sist...  16/23



12/11/2025, 10:03 SEI/TJAM - 2446765 - Projeto Basico

https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2699027&infra_sist...

5.2.60.2. A contratada devera manter o LTCAT atualizado durante toda a vigéncia contratual, devendo
proceder a sua revisdo sempre que houver modifica¢des nas atividades ou nas condi¢des de exposi¢cdo dos
trabalhadores.

5.2.60.3. O documento deverd permanecer a disposicdo da fiscalizagdo do contrato ¢ da Comissdo de
Satide Ocupacional e Prevengdao de Riscos de Acidentes no Trabalho Tribunal de Justica, podendo ser
exigido a qualquer momento, inclusive para fins de auditoria, fiscalizagdo trabalhista ou previdenciaria.

5.2.60.4. Os custos relativos a elaboragdo, revisdo e atualizacdo do LTCAT sdo de responsabilidade
exclusiva da contratada, devendo integrar os custos indiretos cobertos pelo percentual da administragao
central da empresa, ndao sendo objeto de pagamento adicional ou reembolso por parte da Administragao
contratante.

5.2.61. Constitui obrigacdo da contratada realizar, por meio de profissional legalmente habilitado, pericia
técnica que ateste a existéncia de condi¢des de insalubridade, indicando, quando for o caso, o respectivo
grau (minimo, médio ou maximo), bem como a caracterizagdo da periculosidade, conforme aplicavel. A
pericia deverd verificar a compatibilidade das atividades desenvolvidas com aquelas constantes das
Normas Regulamentadoras n° 15 (insalubridade) e n° 16 (periculosidade), ambas aprovadas pela Portaria
n°3.214/1978 do Ministério do Trabalho ¢ Emprego, nos termos dos artigos 189, 192 e 193 da
Consolidacao das Leis do Trabalho (CLT).

5.2.61.1. Sempre que as atividades contratadas envolverem riscos que possam ensejar o pagamento de
adicionais de insalubridade ou periculosidade, a contratada devera apresentar o correspondente Laudo
Técnico de Insalubridade e/ou Periculosidade (LTIP), como resultado da referida pericia técnica, em
conformidade com os artigos 189 e 193 da CLT, as Normas Regulamentadoras n° 15 (Insalubridade) e n°
16 (Periculosidade) do Ministério do Trabalho e Emprego, bem como os demais normativos legais e
técnicos aplicaveis.

5.2.61.2. O LTIP devera ser elaborado por engenheiro de seguranca do trabalho ou médico do trabalho,
legalmente habilitado, contendo a devida Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao respectivo conselho profissional.

5.2.61.3. O laudo devera indicar, de forma clara e fundamentada, se hd exposicdo dos empregados da
contratada a condi¢des insalubres ou perigosas no exercicio das atividades previstas no contrato, devendo
conter:

5.2.61.3.1. Descricao das atividades desenvolvidas pelos trabalhadores;

5.2.61.3.2. Identificagdo dos agentes nocivos ou perigosos;

5.2.61.3.3. Metodologia de avaliagdo utilizada;

5.2.61.3.4. Medigoes e resultados obtidos;

5.2.61.3.5. Classificacdo do grau de insalubridade ou periculosidade, se constatado;
5.2.61.3.6. Recomendagdo sobre o pagamento ou ndo dos adicionais.

5.2.61.4. A apresentagdo do LTIP sera exigida:

5.2.61.4.1. No inicio da execucdo do contrato, a partir da ordem de servigo, caso as atividades contratadas
envolvam exposi¢do a agentes nocivos ou situacdes de risco conforme definido nas NRs 15 e 16;

5.2.61.4.2. Sempre que houver mudangas no ambiente, nos processos, ou nos equipamentos de trabalho,
que possa alterar as condigdes de exposicao dos trabalhadores;

5.2.61.4.3. Quando solicitado pela fiscalizagdo administrativa do contrato ou pela area técnica de
Seguranga e Saude no Trabalho do Tribunal, com base em constatacao de risco em inspe¢do ou dentncia.

5.2.61.5. O LTIP devera ser revisado e atualizado periodicamente, conforme a natureza das atividades
desenvolvidas, ou sempre que houver alteragdes que impactem a classificagdo do ambiente como insalubre
ou perigoso.

5.2.61.6. A defini¢ao dos adicionais devera estar fundamentada em laudos técnicos, como o Laudo Técnico
das Condi¢des Ambientais do Trabalho (LTCAT) e o Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade
(LTIP), observando-se as particularidades de cada posto e ambiente de trabalho.

17/23



12/11/2025, 10:03 SEI/TJAM - 2446765 - Projeto Basico

https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2699027&infra_sist...

5.2.61.7. O laudo devera permanecer a disposicao da fiscalizacdo contratual e podera ser encaminhado a
Comissdo de Satde Ocupacional e Preven¢do de Riscos de Acidentes no Trabalho deste Tribunal de Justica
para analise e manifestacdo técnica.

5.2.61.8. Os custos relativos a elaboragdo, atualiza¢dao ou revisdo do LTIP sdo de inteira responsabilidade
da contratada, devendo ser considerados como custos indiretos cobertos pelo percentual de administragao
central da empresa, ndo cabendo qualquer reembolso ou repasse direto por parte da Administragao.

5.2.62. A contratada responderd, ainda, por danos materiais e morais causados a Administracdo Publica ou
a terceiros em decorréncia de falhas construtivas, vicios ocultos ou imperfei¢des resultantes de execugao
inadequada, nos termos da legislacao vigente.

5.2.63. Demais obrigagdes estipuladas no Contrato.

6. REGIME DE EXECUCAO
6.1. A execucao do objeto deste Projeto Basico serd indireta, por prazo determinado.

6.2. A solicitagdo para inicio da execugdo dos servigos sera com a expedi¢do da Ordem de Servico. A
comunicag¢ao sera realizada por e-mail.

6.3. A medigdo da obra sera preferencialmente mensal e realizada com base no avango fisico verificado e
na conclusdo de cada etapa previamente definida no cronograma fisico-financeiro anexo ao Edital.

6.3.1. Caso haja divergéncia entre o cronograma previsto ¢ a medi¢do realizada, a contratada devera
realizar um replanejamento do cronograma fisico-financeiro e apresenta-lo a fiscalizacdo. Em divergéncias
relevantes a contratada deve apresentar justificativa para alteracdo do cronograma fisico-financeiro.

6.3.2. A cada medigdo, a contratada devera apresentar a fiscalizagao:
6.3.2.1. Relatorio das etapas executadas no periodo;

6.3.2.2. Diario de obra atualizado;

6.3.2.3. Registro fotografico da execucao;

6.3.2.4. Boletins de ensaio e certificados de materiais, quando aplicavel,;
6.3.2.5. Relagdo de empregados alocados na obra.

6.4. A empresa contratada deve comunicar formalmente a conclusdo da etapa prevista no cronograma
fisico-financeiro. A fiscalizagdo do contrato realizara vistoria in loco, verificando:

6.4.1. Se os servicos foram executados;

6.4.2. Se os servigos estdo em conformidade com o projeto béasico/executivo, especificagdes técnicas e
normas da ABNT;

6.4.3. A qualidade dos materiais empregados e acabamento dos servicos;

6.4.4. A execucao de testes e ensaios técnicos, quando aplicavel (ex.: ensaio de estanqueidade, resisténcia
do concreto, testes elétricos, etc.).

6.5. Se forem constatadas ndo conformidades, a medig@o podera ser:
6.5.1. Parcialmente aceita (com glosa proporcional),

6.5.2. Suspensa até a corregao da etapa,

6.5.3. Sujeita a sangdes contratuais (se aplicavel).

6.6. A descrigdo detalhada sobre a execug@o dos servigos como etapas e rotinas de execu¢do encontra-se
detalhada nos anexos.

6.6.1. O prazo de execucgdo da obra serd de 10 (dez) meses e mais 6 (seis) meses para procedimentos
administrativo, totalizando 16 (dezesseis) meses.

6.6.2. A obra devera ser executada no seguinte endereco: Labrea / AM.

6.7. O objeto deste Projeto Basico sera recebido da seguinte forma:
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6.7.1. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de caréter técnico, no prazo de até¢ 10 (dez)
dias tuteis da comunicacdo escrita pela CONTRATADA de que o objeto contratado foi executado. Para
efeito de recebimento provisodrio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira
apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e
qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a Contratada.

6.7.2. Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante termo
detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, em até 20 (vinte) dias uteis, contados
da data do Recebimento Provisorio.

6.7.3. A contratada sera notificada formalmente pela Administracao sobre a existéncia de qualquer vicio ou
defeito, devendo iniciar os servi¢os de corre¢cdo no prazo maximo de 5 (cinco) dias tuteis, e conclui-los em
prazo razoavel, de acordo com a complexidade do reparo e sob acompanhamento da fiscalizagao.

6.7.4. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo de inconsisténcias verificadas
na execu¢do do objeto ou no instrumento de cobranga.

6.7.5. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do objeto.

6.8. Garantia ou assisténcia técnica:

6.8.1. A contratada se obriga a garantir a solidez e a seguranca da obra ora contratada pelo prazo minimo
de 5 (cinco) anos, contados a partir da data da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, conforme
disposto no art. 618 do Codigo Civil e no art. 125 da Lei n® 14.133/2021. Durante o prazo de garantia, a
contratada serd responsavel por reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, por sua conta e risco,
total ou parcialmente, quaisquer vicios, falhas ou defeitos identificados, relacionados a execugdo dos
servigos contratados, desde que ndo decorrentes de uso inadequado ou intervengdes de terceiros.

6.8.2. A contratada sera notificada formalmente pela Administra¢ao sobre a existéncia de qualquer vicio ou
defeito, devendo iniciar os servi¢os de corre¢cdo no prazo maximo de 5 (cinco) dias tteis, e conclui-los em
prazo razoavel, de acordo com a complexidade do reparo e sob acompanhamento da fiscalizacao.

6.8.3. O descumprimento da obrigacao de corrigir os defeitos apontados podera ensejar:
6.8.3.1. Aplicagdo das penalidades previstas neste contrato e na Lei n® 14.133/2021;
6.8.3.2. Execucdo da garantia contratual, se houver;

6.8.3.3. Contratagdo direta de terceiros para a corre¢dao dos defeitos, com cobranga dos custos a contratada
inadimplente, inclusive por compensa¢ao administrativa ou judicial.

6.8.4. A contratada responderd, ainda, por danos materiais e morais causados a Administracao Publica ou a
terceiros em decorréncia de falhas construtivas, vicios ocultos ou imperfei¢cdes resultantes de execucao
inadequada, nos termos da legislagdo vigente.

6.8.5. A garantia ndo exclui ou reduz a responsabilidade civil da contratada por danos decorrentes da obra,
conforme previsto no Codigo Civil.

7. PENALIDADES POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL

7.1. Poderao ser aplicadas a CONTRATADA que incorrer nas infracdes previstas neste Projeto Basico, no
Edital de Licitacao e no Contrato Administrativo, as seguintes sancoes:

a) adverténcia,

b) multa;

¢) impedimento de licitar e contratar;

d) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

7.2. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declara¢do de inidoneidade para licitar
ou contratar poderado ser aplicadas cumulativamente com a san¢do de multa.
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7.3. A sangdo de impedimento de licitar e contratar com o ente federativo ndo podera ser aplicada
cumulativamente com a de declaragao de inidoneidade.

7.4. A aplicacdo das sanc¢des acima previstas ndo exclui a obrigagdo de reparacgdo integral do dano causado
a administragdo publica.

7.5. As infragdes e sancdes administrativas observardo os termos de cldusula especifica da Minuta
Contratual.

8. ADOCAO DE IMR OU ANS

8.1. Nao se aplica.

9. FORMA DE PAGAMENTO

9.1. O pagamento sera efetuado por intermédio de depdsito em conta bancaria da contratada, respeitadas as
condigdes previstas no instrumento convocatorio ou no contrato.

9.2. O pagamento sera efetuado 8 CONTRATADA em valores unitarios, de acordo com a execugdo dos
servigcos, em conformidade com o Cronograma Fisico-financeiro e mediante apresentagdo da Nota
Fiscal/Fatura correspondente as etapas de execugdo da obra, da ART de execucdo do servi¢o atestado
pela CONTRATANTE, da planilha de medi¢dao da obra e do relatério de conclusdao dos servigos, apds ser
devidamente atestada a sua conformidade pelo fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execucao
contratual.

9.3. A Nota Fiscal/Fatura correspondente serda examinada diretamente pelo Fiscal designado
pelo CONTRATANTE, o qual somente atestara a prestacao do servico contratado e liberard a referida Nota
Fiscal/Fatura para pagamento quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condi¢des pactuadas.

9.4. A autorizagdo para emissdo da Nota Fiscal serd atribuicdo da fiscalizagdo administrativa apos
apresentacao, pela fiscalizagdo técnica, de documentagdo comprobatoria da execugdo dos servigos.

9.5. O pagamento observard, ainda, as demais disposi¢cdes contidas em Clausula especifica da Minuta
Contratual.

10. GARANTIA CONTRATUAL

10.1. A CONTRATADA devera apresentar ao CONTRATANTE, em até¢ 05 (cinco) dias uteis, contados da
assinatura do contrato, comprovante de garantia, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
total do contrato, cabendo-lhe optar por uma das modalidades de garantia prevista no art. 96, § 1° da Lei
n.° 14.133/2021.

10.2. A garantia deverd ser prestada com vigéncia de 03 (trés) meses apds o término da vigéncia do
Contrato e sera restituida automaticamente, ou por solicitagdo, no prazo de até 60 (sessenta) dias contados
do final da vigéncia do contrato ou da rescisdo, somente apds comprovacao de que a empresa pagou todas
as verbas rescisorias trabalhistas decorrentes da contratagao.

10.2.1. Caso a CONTRATADA nao efetive o cumprimento das obrigagdes previstas no subitem anterior, a
garantia serd utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pelo CONTRATANTE.

10.3. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

10.3.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nao adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;

10.3.2. Multas moratoérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

10.3.3. Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pelo contratado, quando couber.

10.4. Quando a garantia for apresentada em dinheiro, ela sera atualizada monetariamente, conforme os
critérios estabelecidos pela institui¢do bancéaria em que for realizado o depdsito.

10.5. Quando a opgdo da garantia for a modalidade de seguro-garantia, a apolice devera conter clausulas
especificas, oferecendo cobertura para despesas com obriga¢des contratuais ¢ riscos trabalhistas, bem
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como multas que tenham carater punitivo.

10.6. Aditado o Contrato, prorrogado o prazo de sua vigéncia ou alterado o seu valor, fica a
CONTRATADA obrigada a apresentar garantia complementar ou substitui-la, no mesmo percentual e
modalidades constantes desta clausula. Nesses casos, a garantia sera liberada apos a apresentagdo da nova
garantia e da assinatura do termo aditivo ao Contrato.

10.7. Nas hipoteses em que a garantia for utilizada total ou parcialmente — como para corrigir quaisquer
imperfei¢des na execugdo do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da agdo ou omissao da
CONTRATADA, de seu preposto ou de quem em seu nome agir, ou ainda nos casos de multas aplicadas
depois de esgotado o prazo recursal — a CONTRATADA devera, no prazo de 03 (trés) dias, recompor o
valor total dessa garantia, sob pena de aplica¢do de penalidades previstas neste Contrato.

10.8. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a garantia da
contratagao.

11. CLAUSULAS GERAIS DE SUSTENTABILIDADE

11.1. A empresa contratada deverad contribuir para a promog¢ao do desenvolvimento nacional sustentavel,
em conformidade com o artigo 225 da Constitui¢do Federal de 1988 e o artigo 5° da Lei n® 14.133/21,
observando os principios da eficiéncia, economicidade e sustentabilidade ambiental, social € econdmica.

11.2. Adicionalmente, a contratada deverd, sempre que viavel, observar as normas vigentes relacionadas a
sustentabilidade ambiental e aderir as melhores praticas delineadas no Guia Pratico de Critérios de
Sustentabilidade para Compras no TJAM e no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis da AGU,
durante a execu¢ao dos servicos.

11.3. Cabe a contratada demonstrar agdes para reduzir emissdes de gases de efeito estufa em suas
operacdes, como investir em tecnologias e praticas que reduzam o consumo de energia, adotar praticas de
gestdo adequada de residuos, promover praticas de governanga sustentavel, reduzir o consumo de
combustiveis fosseis e seus derivados.

11.4. Recomenda-se que a contratada cumpra as cotas raciais, de género e de pessoas com deficiéncia,
conforme estabelecido pela legislagdo vigente, incluindo o Decreto Federal n® 11.430/2023.

11.5. Recomenda-se exigir da contratada um programa interno de treinamento visando a reducao de
consumo de energia elétrica, consumo de agua e producdao de residuos solidos, alinhado as melhores
praticas de sustentabilidade.

11.6. Estabelecer a separacao adequada e o descarte responsavel de residuos, incluindo a reciclagem de
materiais quando aplicavel, em conformidade com a Politica Nacional de Residuos Solidos (Lei n°
12.305/2010) e a Resolugao n® 307/2002 do CONAMA.

11.7. Incentivar a redug¢do de residuos por meio de praticas de consumo consciente, promovendo a
educagdo ambiental entre os colaboradores ¢ fornecedores.

11.8. Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga necessarios para a execu¢ao dos servicos e
fiscalizar o uso, conforme as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.

11.9. Realizar a separag¢do dos residuos reciclaveis descartados em funcdo de seus servigos, conforme as
diretrizes estabelecidas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

11.10. Respeitar as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela Associa¢ao Brasileira de Normas Técnicas
sobre residuos solidos, garantindo a conformidade com as melhores praticas de gestdo de residuos.

11.11. No que diz respeito a gestdo de residuos, a contratada deverd aderir as diretrizes estabelecidas na
Lei n° 12.305/2010 - Politica Nacional de Residuos Soélidos, na Resolucao n° 307/2002 do Conselho
Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), e na Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1/2010. A contratada
assumird como obrigacdes a aplicagdo de critérios e praticas sustentaveis, incorporando-as como
especificagdes técnicas do objeto.

11.12. Os servicos a serem contratados devem possuir critérios e praticas de sustentabilidade em relagao
aos materiais e produtos a serem empregados, bem como a previsdo da adequada execucdo a fim de
atender as demandas sem infringir a legislagdo ambiental aplicavel. A contratada devera racionalizar o uso
de substancias potencialmente toxicas ou poluentes, informando, se for o caso, o tratamento adotado para o
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recolhimento dos residuos; substituir as substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade. Os
materiais empregados pela empresa deverdo atender a melhor relacdo entre custo e beneficio, considerando
os impactos ambientais, positivos e negativos, associados ao produto.

11.13. A contratada assumira a responsabilidade ambiental por toda a execug@o dos servigos, notadamente
quanto ao descarte correto dos residuos gerados, devendo manter-se informada e atualizada acerca das
normas que regem a matéria, principalmente as regras municipais.

11.13.1. Observar as leis municipais relacionadas ao transporte, residuos volumosos e demais leis vigentes
sobre o objeto do edital, bem como as particularidades das quais cerceiam o descarte de residuos
amparados pelo edital, ndo cabendo reclamagdes posteriores.

11.14. A contratada devera adotar praticas de logistica reversa, quando aplicavel, para garantir o retorno
adequado de produtos e embalagens ao ciclo produtivo, conforme estabelecido pela Politica Nacional de
Residuos Soélidos.

11.15. Incentivar a adogdo de tecnologias limpas e processos produtivos eficientes, visando a redugdo do
impacto ambiental e ao uso racional dos recursos naturais.

11.16. A CONTRATADA devera elaborar e implementar, nessa obra, o Plano de Gestdo de Residuos da
Construgao Civil (PGRCC), conforme o disposto na Resolugdo CONAMA 307 de 5 de julho de 2002 e
alteragdes posteriores.

11.17. A CONTRATADA deverd viabilizar a coleta seletiva de residuos no canteiro de obra, acdo que
envolve o desenvolvimento do PGRCC especifico para a obra, além da conscientizacdo e sensibilizacdo da
mao de obra e introdugdo de rotinas de segregagdo/armazenamento dos residuos e a organizagao dos seus
fluxos.

11.18. Utilizacdo de produtos de limpeza e conservacdo de superficies que atendam as classificacdes e
especificagdes da ANVISA.

11.19. Respeitar a Resolugdo CONAMA n° 20/1994 quanto ao ruido gerado pelos equipamentos.

11.20. Quando aplicavel, comprovar a origem da madeira utilizada.

12. RESPONSAVEIS PELO TERMO DE REFERENCIA

12.1. Subscrevem o Termo de Referéncia os servidores responsaveis por sua elaboracido, nos moldes e
parametros estabelecidos pelo Tribunal de Justica do Estado do Amazonas. Além da exigéncia legal da
aprovacao da autoridade competente, o instrumento em tela carece da ratificacdo de que retrata o que fora
ordenado aos responsaveis por sua elaboragao.

13. DOS ANEXOS

13.1. Sdo partes integrantes deste Termo de Referéncia os seguintes anexos:
a) Orcamento Sintético;

b) Or¢amento Analitico;

¢) Composicao de BDI;

d) Encargos Sociais;

e) Cronograma Fisico-Financeiro;

f) Projetos Complementares;

g) Memorial de Calculo;

h) Memorial descritivo e especificagdes;

1) Projeto Arquitetonico;

j) Modelo de Declaracgao de Vistoria Técnica;
k) Anotacao de Responsabilidade Técnica ART;

1) Mapa de Gerenciamento de Riscos na Contratagao;
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m) Estudo Técnico Preliminar;

n) Mapa de Pregos.
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