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PROJETO BASICO - SECOP/SEAC

1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. Defini¢io do Objeto: Contratagdo de empresa especializada para execucdo de servigos de engenharia e construgdo
civil, com objetivo de executar obra do novo Forum de Justica da Comarca de Itapiranga - AM, conforme condi¢des e
exigéncias estabelecidas neste instrumento. CATSER 5622

1.2. Justificativa para a contratacio:

1.2.1. A edificagdo atualmente utilizada pelo Forum da Comarca de Itapiranga ndo atende aos padroes minimos de
seguranga, acessibilidade e funcionalidade exigidos pelo Poder Judiciario, comprometendo a eficiéncia e a qualidade do
servigo prestado a populagdo. O prédio existente ndo dispde de salas adequadas para audiéncias, gabinetes de magistrados,
areas de atendimento ao publico, salas de advogados, Ministério Publico e Defensoria Publica, o que prejudica o pleno
exercicio das fungoes jurisdicionais.

1.2.2. Demais justificativas para a contratagdo encontram-se pormenorizadas em topico especifico do Estudo Técnico
Preliminar, anexo deste Projeto Basico.

1.2.3. Os resultados esperados com a contratagdo sdo:

1.2.3.1. Garantir um ambiente fisico adequado para a atuagdo de magistrados, servidores, advogados, defensores publicos,
membros do Ministério Publico e demais operadores do Direito, refletindo diretamente na celeridade e na qualidade do
servigo jurisdicional prestado a populacdo;

1.2.3.2. Proporcionar uma edificagdo que esteja plenamente adequada as exigéncias da legislagdo vigente em termos de
acessibilidade, seguranca, sustentabilidade, eficiéncia energética e funcionalidade dos espacgos institucionais;

1.2.3.3. Consolidar a presenca do Poder Judiciario no interior do Estado, demonstrando o compromisso com a valorizagédo
da justica de primeiro grau e com o atendimento digno as demandas da sociedade local;

1.2.3.4. Oferecer aos servidores e magistrados um ambiente salubre, seguro e funcional, com infraestrutura moderna e
instalacdes planejadas para as atividades tipicas do forum, como salas de audiéncia, gabinetes, setor de atendimento ao
publico, arquivo, copa e banheiros acessiveis;

1.2.3.5. Garantir a populacao de Itapiranga um espacgo acessivel, acolhedor e funcional para atendimento das suas demandas
judiciais, promovendo a cidadania e o respeito aos direitos fundamentais;

1.2.3.6. Construir uma edificagdo com possibilidade de expansdo e adaptacdo futura, considerando o crescimento
populacional e o aumento da demanda por servigos judiciarios na comarca.

1.3.1. Os detalhes técnicos do objeto deste Projeto Basico constam do rol de anexos a seguir:
1.3.1.1. Anexo I — Or¢amento Sintético dos servigos com seus respectivos quantitativos, valores unitarios e totais;
1.3.1.2. Anexo II — Or¢amento Analitico dos servi¢os do Anexo I;

1.3.1.3. Anexo III — Composi¢ao do BDI aplicavel;

1.3.1.4. Anexo IV — Composi¢@o dos Encargos Sociais;

1.3.1.5. Anexo V — Cronograma fisico-financeiro;

1.3.1.6. Anexo VI — Projetos Complementares;

1.3.1.7. Anexo VII — Memorial de Calculo Faixa A;

1.3.1.8. Anexo VIII — Memorial Descritivo;

1.3.1.9. Anexo IX — Projeto Arquitetdnico;

1.3.1.10. Anexo X — Modelo de Declaragdo de Vistoria Técnica.

1.3.2. A contrata¢do deve resultar na constru¢do de um novo prédio para o funcionamento da Comarca de Itapiranga com
aproximadamente 771 m? de area.

1.3.3. A organizacdo funcional do novo Férum deve conter:
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1.3.4. Os principais servigos que caracterizam o objeto deste Projeto Basico e que, consequentemente, se expressam
numericamente na composi¢ao do orgamento da obra, sdo os descritos a seguir:

1.3.4.1. Administracdo local,

1.3.4.2. Servigos iniciais;

1.3.4.3. Infraestrutura;

1.3.4.4. Cobertura e platibanda;

1.3.4.5. Impermeabilizacdo;

1.3.4.6. Paredes e painéis;

1.3.4.7. Instalacdo hidraulica;

1.3.4.8. Instalagdes de esgoto;

1.3.4.9. Instala¢des elétricas;

1.3.4.10. Instalacdes de rede logica e cftv;
1.3.4.11. Instala¢des de combate a incéndio;
1.3.4.12. Revestimento de parede e piso;
1.3.4.13. Climatizacdo;

1.3.4.14. Forro;

1.3.4.15. Esquadrias;

1.3.4.16. Pintura;

1.3.4.17. Acessibilidade;

1.3.4.18. Lougas, metais e bancadas;
1.3.4.19. Pavimentacdo externa e paisagismo;
1.3.4.20. Comunicagao visual;

1.3.4.21. Reservatorio elevado;

1.3.4.22. Muro/mureta;

1.3.4.23. Servigos diversos.

1.3.5. Para a execu¢do dos servicos, a CONTRATADA devera observar a todo instante as normas vigentes da ABNT e
especialmente as disposi¢des particulares estabelecidas no Projeto Basico, edital e seus anexos, além das instru¢des que
venha receber do CONTRATANTE em cada caso especifico. Devem ser seguidas as Normas e determinagdes abaixo, nas
suas Ultimas revisdes em vigor, bem como a Legislagdo ou Norma Técnica aplicavel que venha a entrar em vigor depois da
assinatura do Contrato. Segue relacdo:

1.3.5.1. Normas e especificagdes constantes do Edital e seus anexos;
1.3.5.2. Normas da ABNT;
1.3.5.3. Prescricdes e recomendacdes dos fabricantes;

1.3.5.4. Normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;



1.3.5.5. Normas regulamentadoras da Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia;

1.3.5.6. Codigos e posturas dos 6rgdos oficiais competentes que jurisdicina a localidade onde sera executada a obra referente
a cada projeto;

1.3.5.7. Manual de Obras Publicas - Edifica¢des - Praticas da SEAP (Secretaria de Estado da Administragdo e Patrimonio)-
Projeto, construcdo e manutengao.

1.3.6. A execucdo dos servigos devera atender aos dispostos no Codigo de Obras do Municipio, demais legislacdes vigentes
e normas técnicas relativas aos servicos diversos, devendo ser desenvolvida com todas as protecdes e a seguranga
necessaria, a fim de ndo causar interferéncias ou danos de qualquer espécie a terceiros e as edificagdes vizinhas.

1.3.7. Conforme o §4 ° do art. 140 da Lei N° 14.133/21, salvo disposi¢do em contrario constante do edital ou de ato
normativo, 0s ensaios, os testes ¢ as demais provas para aferi¢cdo da boa execugdo do objeto do contrato exigidos por normas
técnicas oficiais correrdo por conta da CONTRATADA.

1.3.8. Mesmo que alguns itens ndo constem previamente da planilha or¢amentaria de referéncia em Anexo, a qual pode nio
ser exaustiva, sendo obrigacdo da empresa licitante analisar e avaliar os projetos e apontar inconsisténcias e divergéncias
entre os elementos técnicos na fase de licitagdo e formulacao da proposta, a proposta ofertada devera seguir as quantidades
do orcamento-base da licitagcdo, cabendo, no caso da identificacdo de erros de quantitativos nesse or¢amento, proceder-se a
impugnacdo tempestiva do instrumento convocatorio. Conforme Acorddo 1977/2013-Plenario do Tribunal de Contas da
Unido, eventuais subestimativas ou superestimativas relevantes nos quantitativos da planilha orgamentaria, poderdo ensejar
termos aditivos. O estabelecimento de percentuais de tolerancia quantitativa admitida em cada item do or¢amento que torne
descabida a celebragdo de aditivo, como, ainda, a necessidade de que a imprecisdo se refira a servico materialmente
relevante do empreendimento (avaliado de acordo com a metodologia ABC), em prestigio ao principio da seguranca
juridica. Portanto, para a presente contratacdo consideram-se relevantes os erros ou omissdes que impliquem na
subestimativa ou superestimativa de itens da faixa A da curva ABC em limite superior a 10%, abaixo desse percentual
torna-se descabida a celebracio de aditivo. Para acréscimos ou supressdes de servigos contratuais a CONTRATADA deve
apresentar solicitagdo, pormenorizadamente justificada, dos servigos necessarios para ser submetida a analise do
CONTRATANTE. A Contratada, na solicitacdo de aditivo, deverd apresentar memorial de calculo das quantidades que
supostamente serdo objeto do pedido.

1.4. Caracterizacio do Objeto:

1.4.1. O objeto do presente Projeto Basico enquadra-se no conceito de obra, nos termos do incisos XII, Art. 6°, da Lei n°
14.133/2021.

1.5. Fundamentacio Legal:

1.5.1. A contrata¢do devera obedecer, no que couber, ao disposto na legislacdo a seguir:
a) Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021;

b) Resolucdo n.° 64/2023, de 5 de dezembro de 2023.

1.5.2. Legislagdes aplicaveis ao objeto a ser contratado, no que couber:

a) Resolucdo n° 114, de 20/04/10 do CNJ;

b) Resolugdo n° 401, de 16/06/21 do CNJ que dispde sobre o desenvolvimento de diretrizes de acessibilidade e inclusdo de
pessoas com deficiéncia nos 6rgdos do Poder Judiciario e de seus servigos auxiliares, e regulamenta o funcionamento de
unidades de acessibilidade e inclusdo;

¢) Resolugao n°® 400, de 16/06/21 do CNJ que dispde sobre a politica de sustentabilidade no &mbito do Poder Judiciario;
d) Plano de Logistica Sustentavel 2021-2026 do Tribunal de Justi¢a do Estado do Amazonas;
e) Lei Estadual n® 4457/2017 (Politica Estadual de Residuos Sélidos);

f) Resolugdo CONAMA n° 307 de 05 de Julho de 2002, ficando ciente que a empresa respondera como GERADOR
(caracterizado assim na referida Resolucdo) e, sempre que solicitado ou exigido pelo 6rgdo ambiental, deverd prestar
informagdes completas sobre a caracterizagdo dos residuos produzidos na realizacdo dos trabalhos, o transporte e a
disposig¢do final;

g) Atendimento as normas especificas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que regulam os servigos de
constru¢do civil no Projeto Basico e seus Anexos, ndo sendo exigido a certificacdo dos servigos perante as normas da ABNT,
tornando-se apenas pardmetro para assegurar a boa qualidade do servigo pretendido, conforme Acorddo 1225/2014-TCU-
Plenario, Acordao 861/2013-TCU-Plenario e Acordao 898/2013-TCU-Plenario;

h) Norma técnica para conexao de acessantes a Rede de Distribuigdo - Minigeradores da Amazonas Energia S.A - MPN-DC-
01/N-006, aprovada pelas resolugdes n°. 082/2022, de 05/07/2022;

1) Manual de Metodologias e Conceitos ¢ Cadernos Técnicos de cada servigo divulgado amplamente pela Caixa Economica
Federal, através do sistema SINAPI;

j) Resolugdo CONAMA N° 237/97 que dispde sobre os procedimentos e critérios utilizados no licenciamento ambiental e no
exercicio da competéncia, bem como as atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental;



k) Decreto Estadual n® 10028/87 que dispde sobre o Sistema Estadual de Licenciamento de Atividades com Potencial de
Impacto no Meio Ambiente e aplicagdo de penalidades e d4 outras providéncias;

1) NR 6 — Equipamentos de Prote¢do Individual;

m) NR 10 — Seguranga em Instalagdes e Servigos em Eletricidade;

n) NR 18 — Condig¢des e meio ambiente de trabalho na industria da construcao;
0) NR 35 — Trabalho em altura.

1.6.1. Para este certame, ndo sera exigida apresentacdo de amostras, catalogos, manuais, folders ou prospectos.
1.7. Valor estimado da contrataciao:

1.7.1. O valor estimado total do rol de servigos a serem executados na constru¢cdo do novo Forum é de RS 6.369.584,95 (seis
milhdes, trezentos e sessenta e nove mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) conforme
consta no Anexo I e II (Planilha com descrigdo sintética e analitica dos servigos com seus respectivos quantitativos, valores
unitarios e totais).

1.8. Adequacio orcamentaria:

1.8.1. A contratacdo pretendida ndo esta prevista no Plano de Contratacdo Anual 2025, todavia foi autorizado pela autoridade
competente.

2. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

2.1. O objeto deste Projeto Bdasico caracteriza-se como situacdo prevista na modalidade Concorréncia, sob a forma
Eletronica, nos termos do artigo 28, inciso II da, Lei n® 14.133/2021.

2.2. A presente contratacdo adotard como regime de execu¢do a Empreitada por Preco Global.

2.3. O procedimento para a contratacdo pretendida neste instrumento nao serd regido pelo Sistema de Registro de
Precos, conforme apontado na escolha da solu¢do do Estudo Técnico Preliminar.

2.4. O critério de julgamento sera o de MENOR PRECO.

2.4.1. O Menor Preco Global do certame sera definido pelo licitante que ofertar em seu valor proposto final o menor valor
monetario a partir da somatoria dos valores unitarios propostos dos itens relacionados no Anexo I (Planilha de Servigos
Sintética com seus respectivos quantitativos, valores unitarios e totais) acrescido do percentual de BDI indicado pela
empresa.

2.4.2. A fim de aferir a exequibilidade das propostas do ponto de vista qualitativo, quantitativo e de preco, faz-se necessario
que o Licitante apresente, quando da habilitagdo de sua proposta, imperativamente todas as planilhas dos anexos I, II, II1, IV
eV, nos moldes apresentados neste Projeto Basico para analise desta Administracao.

2.4.3. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do
valor or¢ado pela Administragdo, conforme § 4° do Art. 59 da Lei 14.133/2021.

2.4.4. Nao poderdo constar nas propostas apresentadas precos superiores aos indicados nas Tabelas de Referéncia dos Anexo
I (Planilha Sintética dos Servigos) constantes deste Projeto Bésico e consequentemente no valor total global dos servigos.

2.4.5. Para a aceitabilidade dos pregos ¢ para aferir a exequibilidade das propostas do ponto de vista qualitativo, quantitativo
e de preco, sera avaliado a proposta da licitante referente as etapas e valor global.

2.4.6. Nas contratagdes de obras e servigos de engenharia, sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta
for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre este tltimo e
o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o §5° do Art. 59 da Lei 14.133/2021.

2.4.7. A licitante pode apresentar sua proposta com ou sem desoneracdo da folha de pagamento, no entanto, ndo poderdo
constar nas propostas apresentadas pregos superiores as aos estipulados pela Administragdo em cada fase da obra indicados
nas Tabelas de Referéncia dos Anexo I (Nas etapas da Planilha Sintética dos Servigos) constantes deste Projeto Basico e
consequentemente no valor total global de todos dos servigos.

2.4.8. Em que pese o critério de analise da proposta observar os valores globais de cada etapa e, consequentemente, o valor
global da obra, faz-se necessario a apresentacdo de todos os precos unitarios na forma sintética e analitica, bem como, o
detalhamento dos anexos I, II, III, IV e V para fins de andlise de exequibilidade por parte desta Administragdo, se julgar
necessario.

2.4.9. Podera ainda ser exigido dos licitantes a demonstracdo mais precisa da exequibilidade das propostas, conforme
disposto no inciso IV do Art. 59 da Lei 14.133/2021.

2.5. O critério de adjudicacdo da contratacdo serda GLOBAL, levando em consideragcdo que os servigos atinentes ao objeto
da contratag@o sdo correlatos e devem ser geridos e executados pela mesma empresa, caso contrario, poderia implicar uma
complexa e desnecessaria demanda para os fiscais contratuais, uma vez que os servicos deixariam de apresentar um padrao



de qualidade, gerando, inclusive, ingeréncia entre as diversas empresas, caso o objeto fosse dividido em lotes
independentes.

2.6. Participacio de consorcios de empresas:

2.6.1. A participagdo de consorcios no certame que se originara do presente Projeto Basico ndo sera permitida, em razdo da
complexidade e o vulto do objeto ndo limitarem a participacdo de fornecedores aptos a executar o objeto. Os potenciais
fornecedores, em sua maioria, dispdem de condi¢des de participar isoladamente do certame e prestar a integralidade do
objeto, ndo sendo o caso de permitir a juncdo de esfor¢os de 2 (duas) ou mais empresas para a execucao da contratacdo
pretendida. Nesse caso, a possibilidade de participag¢do de consorcios poderia limitar a competitividade do certame, uma vez
que se admitiria que empresas se associassem e ndo disputassem individualmente o objeto da licitacao.

2.7. Da subcontratac¢ao:

2.7.1. Nao sera permitido subcontratar totalmente, sob nenhum pretexto, os servigos objeto desta contratacao.
2.7.2. Somente sera admitida a subcontratacdo parcial de itens quanto aos servigos complementares relacionados a:
2.7.2.1. Instalagdes de telecomunicagdes/logica;

2.7.2.3. Instalacdo do sistema de climatizagio;

2.7.2.4. Execugdo de servico de impermeabilizagao;

2.7.3. A CONTRATADA tomara as providéncias cabiveis ¢ se responsabilizara pela plena observincia por parte das
empresas subcontratadas;

2.7.4. Na hipotese de ser realizada a subcontratagdo, a CONTRATADA diligenciara junto ao Orgdo no sentido de serem
rigorosamente cumpridas as obrigagdes contratuais, especialmente quanto a fiel e perfeita execucdo dos servigos
subcontratados, ficando diretamente responsavel, perante o CONTRATANTE, pelas obrigagdes assumidas pela
subcontratada. Fica ainda a CONTRATADA obrigada a emitir ART dos servigos subcontratados. O CONTRATANTE ndo
aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de responsabilidade da CONTRATADA para outros, sejam profissionais ou
empresas subcontratadas;

2.7.5. Ademais, a CONTRATADA devera certificar-se da conformidade documental e¢ habilitacio da subcontratada,
inclusive quanto a compatibilidade da empresa frente ao Atestado de Capacidade Técnica apresentado, devendo a
CONTRATADA zelar rigorosamente pela execugdo dos servigos subcontratados.

2.8. Tratamento diferenciado para Microempresas, Empresas de Pequeno Porte ou Cooperativas:

2.8.1. Aplicam-se a este certame, no que couber, as disposi¢des constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n° 123, de
14 de dezembro de 2006.

3. REQUISITOS DO FORNECEDOR
3.1. Vistoria:

3.1.1. A vistoria técnica € opcional. A empresa podera examinar as interferéncias existentes na area onde serd executada a
obra, através de visita ao local, conferindo o local para compor o seu prego, analisando todas as dificuldades para a
execucao.

3.1.2. A realizagdo da vistoria prévia no local sera realizada, de preferéncia, através de seu representante técnico
devidamente habilitado. Caso a empresa opte pela realizagdo da vistoria, esta serd acompanhada por representante do TJIAM,
designado para esse fim, que atestara declaragdo comprobatdria da vistoria efetuada, em documento previamente elaborado
pela empresa, de acordo com o modelo constante no Edital.

3.1.3. A vistoria técnica devera ser agendada previamente com a Secretaria de Infraestrutura do Tribunal de Justicado
Amazonas, nos horarios de 08h00min as 14h00Omin pelo e-mail: engenharia@tjam.jus.br.

3.1.4. Caso a empresa opte por ndo realizar a vistoria, deverad apresentar declaragdo propria, de que conhece as condigdes
locais para a execu¢do do objeto, em conformidade com o artigo 18 da Resolucdo n°. 114, de 20/04/10 do Conselho
Nacional de Justica (CNJ).

3.2. Qualificacdo Técnica:

3.2.1. Qualificacio técnico-profissional:

3.2.1.1. Certidao de Registro de Pessoa Fisica no Conselho de classe correspondente de seu(s) responsavel(is) técnico(s);

3.2.1.2. Certidao de Acervo Técnico (CAT) para o profissional engenheiro civil ou arquiteto, devidamente registrado no
CREA ou CAU comprovando que o(s) profissional(ais) indicado(s) pela empresa licitante atuou (aram) como
responsavel(is) técnico(s) na execucdo de servico(s) relativo(s) a execucdo de obras civis com os seguintes aspectos
qualitativo:

a) Execucdo de estruturas de concreto armado;
b) Execucdo de massa tnica ou reboco;

¢) Execucdo de estrutura metalica de cobertura;
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d) Impermeabiliza¢do com manta asfaltica ou emulsdo asfaltica;
e) Fornecimento e instala¢do de reservatdrio metalico tipo taga.

3.2.1.3. Certidao de Acervo Técnico (CAT) para o profissional engenheiro eletricista, devidamente registrado no CREA ou
CAU comprovando que o(s) profissional(ais) indicado(s) pela empresa licitante atuou (aram) como responsavel(is)
técnico(s) na execugdo de servico(s) relativo(s) a execucdo qualitativo:

a) Execucdo de subestagdo com transformado.

3.2.1.4. A LICITANTE devera designar responsaveis técnicos pela execugdo do objeto, obrigatoriamente profissionais de
engenharia civil ou de arquitetura para a parte geral das obras civis. Tais profissionais devem estar vinculados e devidamente
registrados, respectivamente, no CREA ou no CAU como responsaveis técnicos pela execugdo dos servigos e que estejam
habilitados para servigos da natureza do objeto.

3.2.1.5. A comprovagao do vinculo do profissional se fard com a apresentacdo de copia dos seguintes documentos: contrato
social da licitante em que conste o profissional como sdcio; carteira de trabalho (CTPS),ficha de registro de empregado ou
contrato de prestagdo de servico, em que conste a licitante como contratante; ou, ainda, de declaracdo de contratagdo futura
do responsavel técnico, desde que acompanhada de declarag@o de anuéncia do profissional.

3.2.1.6. Os responsaveis técnicos deverdo assumir pessoalmente e diretamente a responsabilidade pela execucdo dos
servigos concernentes as suas respectivas areas profissionais, incluindo a instru¢do do pessoal, conferéncia de medidas,
elabora¢do de documentos complementares, garantia do cumprimento das Normas Técnicas de Engenharia e de Seguranga
do Trabalho e das especifica¢des técnicas do Edital, além do fiel cumprimento do prazo contratual e garantia da qualidade
técnica.

3.2.1.7. Os profissionais apresentados deverdo participar, necessariamente, como responsaveis técnicos pela execugdo dos
servigos contratados, sendo em casos excepcionais admitidas a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior durante a execucdo da obra;

3.2.2. Qualificacio técnico-operacional:

3.2.2.1. Certiddo de Registro de Pessoa Juridica, no Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia (CREA) ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da empresa licitante e de seu(s)responsavel(is) técnico(s), da regido a que
estiverem vinculados. No caso de a empresa licitante e/ou os responsaveis técnicos ndo serem registrados ou inscritos no
CREA ou no CAU do Estado do Amazonas, somente serdo exigidos os respectivos vistos no CREA/AM ou CAU/AM na
ocasido da assinatura do Contrato. A licitante devera designar profissionais de engenharia civil ou de arquitetura para a parte
geral das obras civis e engenheiro eletricista para os servicos relativos a execucdo das instalagdes elétricas e subestacao;

3.2.2.2. Certidao de Acervo Operacional — CAO, conforme inciso II, art. 67 da Lei 14.133/2021, com registro de Atestado
de Capacidade Técnica-Operacional da empresa, expedido por pessoa juridica, comprovando que o(s) a empresa licitante
atuou na execucdo de servigo(s) relativo(s) a execug@o de obras com caracteristicas, vulto e complexidade compativeis com
as do objeto da licitacdo, assim consideradas de vulto significativos as que tenham valor individual igual ou superior a 4%
(quatro por cento) do valor total estimado da contratagdo e as de complexidade técnica conforme o objeto e com quantidades
minimas de até 50% (cinquenta por cento):

a) Execucdo de estruturas de concreto armado com volume minimo de 60,00 m?;

b) Execucdo de massa inica ou reboco com area minima de 1500,00m?;

¢) Execucdo de estrutura metalica de cobertura com area minima de 400,00 m?;

d) Impermeabiliza¢do com manta asfaltica ou emulsao asfaltica com area minima de250,00m?;
¢) Fornecimento e instalacdo de reservatdrio metalico tipo taga, minimo de 10.000 litros;

f) Execuc¢do de subestagdao, minimo de 112,5 KVA;

3.2.2.3. Nao ha limita¢des de tempo, época, local e quantidade de documentos que possam compor os requerimentos de
comprovacdo de Atestados de Capacidade Técnica Operacional da Empresa e a Certiddo de Acervo Técnico profissional.

3.2.2.4. No caso de pessoa juridica de direito publico, o(s) atestado(s) ou certiddo(des) devera(do) ser assinado(s) pelo
responsavel do setor competente do 6rgao, preferencialmente munidos de mecanismos de verificagdo ou autenticagao.

3.2.2.5. No caso de pessoa juridica de direito privado, o(s) atestado(s) ou certiddo(des) devera(ao) conter dados suficientes
para identificacdo civil do declarante, com referéncia ao cargo/fun¢do que ocupa na empresa e formas de contato,
ou munidos de mecanismos de verificagdo ou autenticagio.

3.2.2.6. O licitante deve, caso solicitado, disponibilizar todas as informagdes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos
atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratagdo, endereco
atual da contratante, contatos de pessoa de referéncia e local em que foram efetivamente prestados os servigos.

3.2.3. As exigéncias e condi¢des estabelecidas sdo pertinentes e razoaveis para a garantia de que o objeto licitado tenha a
qualidade desejada.

3.2.4. As exigéncias relativas a capacidade técnica, seja ela de carater técnico-profissional ou técnico-operacional, guardam
amparo constitucional e ndo constituem, por si s0, restricdo indevida ao carater competitivo de uma licitagdo.



4. MODELO DE GESTAO

4.1. A execucgdo dos servicos devera ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais da Secretaria de Infraestrutura
do TJAM.

4.1.1. A execucdo do objeto deverd ser acompanhada e fiscalizada por servidor designado como responsavel ou por seu
substituto.

4.1.2. A fiscalizacdo sera responsavel pela avaliacdo da conformidade dos servigos, e anotard em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execugdo do contrato, determinando o que for necessario a regularizagdo das faltas ou
defeitos observados. As atribuicdes da fiscalizacdo, dentre outras, estardo mencionadas no Item 5.1.8 deste Projeto Basico.

4.1.3. A existéncia da fiscaliza¢do de nenhum modo diminui ou altera a responsabilidade do fornecedor na total execugéo do
objeto.

4.1.4. Devera ser mantido preposto, aceito pela CONTRATANTE, durante o periodo de execugdo do objeto, para representa-
lo sempre que for necessario.

4.2. As comunicagdes entre o 6rgdo e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade,
admitindo-se o uso de mensagem eletronica (e-mail) para esse fim.

4.3. Indicacio de instrumento para efetivar a contratacio:
4.3.1 Sera necessdria a formalizagdo de contrato para a execugdo do servigo objeto desse termo.

4.3.2. Apoés a assinatura do contrato, o 6rgdo podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial
para apresentacdo do plano de fiscaliza¢do, que conterd informagdes acerca das obriga¢des contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do
método de aferi¢do dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre outros.

4.4. Vigéncia contratual:

4.4.1. A vigéncia do contrato a ser firmado serd de 16 (dezesseis) meses, considerando 10 (dez) meses para execucao das
obras ¢ mais 6 (seis) meses para procedimentos administrativos com vistas a finalizar o vinculo contratual entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA; podendo ser prorrogado na forma do art. 111 da Lei n°® 14.133/21.

4.5. indice de reajuste:

4.5.1. O reajuste contratual dos valores firmados podera ser acordado mediante negociag@o e formalizacdo do pedido pela
Contratada junto a Divisdo de Convénios e Contratos nos termos previstos na Minuta Contratual e da Legislagdo em vigor.

4.5.2. Excepcionalmente, os servigos executados por medicao parcial apos o interregno de 12 (doze) meses, com data-base
vinculada a data do orcamento estimado, assim considerada a data de conclusdo da apuragdo do valor estimado da
contratacdo, ou, da planilha or¢camentaria, independentemente da data da tabela ou sistema referencial de custos utilizado,
sofrerdo reajuste de pregos, nos termos do Acordao n.° 2.324/2007- TCU-Plenario, tendo como limite maximo a varia¢do do
Indice Nacional de Custo da Construgio - INCC/FGV, calculado e divulgado pela Fundagdo Getulio Vargas (FGV), através
do Instituto Brasileiro de Economia — IBRE.

4.5.3. A data-base utilizada para fins de reajuste serd a data da elabora¢do do Anexo I - Orcamento Sintético, conforme art.
79 da Resolug¢do TIAM n° 64/2023.

5. OBRIGACOES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE.
5.1. Séo obrigagdes e responsabilidades do CONTRATANTE:

5.1.1. Efetuar os pagamentos nas condigdes e pregos pactuados.

5.1.2. Promover o acompanhamento e a fiscaliza¢do da execugdo do objeto, sob os aspectos quantitativos e qualitativos,
anotando em registro proprio as faltas detectadas e comunicando a empresa as ocorréncias de qualquer fato que, a seu
critério, exija medidas por parte daquela.

5.1.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os servigos entregues em desacordo com as exigéncias deste Projeto Basico.

5.1.4. Notificar por escrito a ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes na execucao do objeto, fixando prazo para a sua corregao.
5.1.5. Proporcionar todas as facilidades para que ocorra a correta execucao do objeto.

5.1.6. Comunicar qualquer irregularidade ou ilegalidade encontrada na prestagdo dos servigos.

5.1.7. Prestar as informagdes e os esclarecimentos atinentes a execugdo do objeto que venham a ser solicitados.

5.1.8.1. Exigir o cumprimento de todas as disposi¢des firmadas nos documentos contratuais, examinar ou rejeitar qualquer
material.

5.1.8.2. Verificar o cumprimento do cronograma fisico-financeiro, confrontando o avango da obra com os marcos pactuados.



5.1.8.3. Realizar vistorias periddicas no canteiro, com registros fotograficos, anota¢des no didrio de obra e relatérios
técnicos.

5.1.8.4. Garantir que os servigos executados estejam em conformidade com os projetos, memoriais, normas técnicas e
especificagdes contratuais.

5.1.8.5. Verificar a qualidade dos materiais utilizados, sua procedéncia e os certificados de conformidade (ex.: cimento, aco,
materiais elétricos).

5.1.8.6. Acompanhar e/ou exigir ensaios tecnoldgicos (ex.: rompimento de corpos de prova de concreto, testes de
estanqueidade, aterramento elétrico).

5.1.8.7. Registrar ndo conformidades e determinar a corre¢do dos servigos com falhas.
5.1.8.8. Conferir os relatérios de medi¢ao apresentados pela contratada, comparando com o executado.
5.1.8.9. Validar as medig¢des apds atestar a conformidade dos servigos.

5.1.8.10. Comunicar a autoridade competente qualquer inconsisténcia técnica, risco a seguranca ou descumprimento
contratual.

5.1.8.11. Emitir notificagdes formais a contratada para corre¢do de falhas, com prazos definidos.

5.1.8.12. Verificar o cumprimento das normas de seguranga do trabalho (NRs), inclusive quanto ao uso de EPIs, sinalizacao
e condig¢des do canteiro.

5.1.8.13. Fiscalizar a gestdo ambiental da obra, incluindo destinagdo de residuos, controle de ruidos, polui¢do e protecdo de
areas sensiveis.

5.1.8.14. Analisar pedidos de reprogramacado de cronograma, termos aditivos ou revisdes técnicas, emitindo parecer técnico
para subsidiar decisdo da autoridade competente.

5.1.8.15. Atuar como representante do 6rgdo contratante, garantindo o interesse publico e a correta aplicagdo dos recursos.
5.1.8.16. Manter comunicagdo clara, formal e documentada com a contratada e a administracdo.

5.1.8.17. Solicitar o afastamento imediato do local dos servigos, de qualquer funcionario da CONTRATADA que venha a
demonstrar conduta nociva ao bom andamento dos servicos e & Fiscalizag¢@o, ou por incapacidade técnica, ndo podendo tal
providéncia implicar em modifica¢des de prazo ou de condigdes contratuais.

5.1.8.18. Acessar qualquer dependéncia em que se realizem os servigos, com a perfeita anuéncia da CONTRATADA, que
devera facilitar a atuacdo da Fiscalizagdo em oficinas, depdsitos ou outras dependéncias onde se encontrem materiais
destinados a execug¢do dos servigos.

5.1.8.19. Ter acesso aos servigos em execu¢do a qualquer momento, tanto para acompanhar o desenvolvimento dos
trabalhos, como para exigir, eventualmente, a adequagdo dos servigos em execucao as normas, ¢ padrdes a serem cumpridos.

5.1.8.20. Suspender os servigos por descumprimento de exigéncias estabelecidas em normas ou padrdes e projetos. Podera,
também, autorizar seu prosseguimento, verificada a corre¢do da falha que ocasionou a suspensao.

5.1.8.21. Participar da vistoria de entrega provisoria, apontando pendéncias ou corregdes.

5.1.8.22. Acompanhar a execugdo de ajustes finais.

5.1.8.23. Atestar a entrega definitiva ap6s cumprimento de todas as obrigacdes técnicas e contratuais.
5.1.9. Demais obrigacdes estipuladas no Contrato.

5.2. Séo obrigagdes e responsabilidades da CONTRATADA:

5.2.1. Executar o objeto desta contratagdo, atendendo as especificagdes estabelecidas neste Projeto Basico e as quantidades
indicadas no instrumento contratual.

5.2.2. Manter todas as condi¢gdes de habilitagdo e qualifica¢do exigidas na licitagdo em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas.

5.2.3. Responsabilizar-se Unica e exclusivamente pelo pagamento de todos os encargos ¢ demais despesas, diretas ou
indiretas, decorrentes da execu¢@o do objeto do presente Projeto Basico, tais como impostos, taxas, contribuicdes fiscais,
previdenciarias, trabalhistas, fundiarias; enfim, por todas as obrigacdes e responsabilidades, sem qualquer 6nus adicional ao
CONTRATANTE.

5.2.4. Assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obrigagdes estabelecidas na legislagdo especifica de acidentes
de trabalho quando, em caso de ocorréncia, forem vitimas seus empregados no desempenho dos servicos ou em conexao
com eles, ainda que ocorridos nas dependéncias do CONTRATANTE.

5.2.5. Cumprir os normativos e os procedimentos definidos pelo CONTRATANTE.

5.2.6. Primar pelo bom planejamento das atividades, utilizar as boas praticas e técnicas de governancga, avaliar previamente a
viabilidade técnica, os riscos e os impactos de suas acdes.

5.2.7. Refazer todos os servigos que, a juizo do representante do CONTRATANTE, nédo forem considerados satisfatorios,
sem que caiba qualquer acréscimo no custo contratado.



5.2.8. Acatar as determinacgdes feitas pela fiscalizagdo do CONTRATANTE no que tange ao cumprimento do objeto.

5.2.9. Prestar, de imediato, todos os esclarecimentos solicitados pela fiscalizagdo do CONTRATANTE no que diz respeito a
execucao do objeto.

5.2.10. Observar conduta adequada na utilizagdo dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios.

5.2.11. Responder pelos vicios e defeitos dos materiais e servigos e assumir os gastos e as despesas que se fizerem
necessarios para adimplemento das obrigagdes decorrentes da execucdo do objeto.

5.2.12. Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRANTE sobre quaisquer irregularidades e inconformidades observadas
durante a execugdo do objeto, bem como qualquer ocorréncia relativa ao comportamento de seus empregados, quando em
atendimento, que venha a ser considerada prejudicial ou inconveniente para a CONTRATADA.

5.2.13. Executar a obra conforme os projetos, memoriais descritivos, planilhas, cronogramas e especificagdes técnicas.
5.2.14. Obedecer aos parametros de desempenho e qualidade definidos nas normas técnicas da ABNT.

5.2.15. Emitir Anotag¢do de Responsabilidade Técnica (A.R.T.) referente a execugdo dos servigos, no prazo de até 10 (dez)
dias ap0s a assinatura do contrato, sempre antes do inicio da obra, inclusive A.R.T. de servigos subcontratados se necessario.
Em caso de termos aditivos que alterem o prazo, o projeto, a metodologia de execugdo, o orgamento ou a especifica¢do dos
materiais utilizados na obra, a CONTRATADA deve emitir Anotacdo de Responsabilidade Técnica Complementar
(A.R.T.C.) no prazo de 10 (dez) dias apds a assinatura do termo aditivo.

5.2.16. Providenciar as suas custas os alvards e licencas provisorias a Prefeitura, concessiondrias de agua, luz, gas,
telefonia, ou com qualquer outro 6rgdo que a legislagdo oficial exigir, incluindo-se também o custeio e gerenciamento dos
trAmites administrativos para aprovacdo dos projetos de prevengdo e combate a incéndio junto ao Corpo de Bombeiros
Militar do Amazonas até a emissdo do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.

5.2.17. Fornecer e colocar no local dos servicos, placas de divulgagdo e identificagdo da mesma quando necessarios, em
conformidade com os 6rgdos normativos, as quais serdo confeccionadas, de acordo o padrao fornecido pelo TIAM.

5.2.18. Disponibilizar para a fiscaliza¢do o “Didrio de Obras” no qual serdo feitas anotagdes, referentes ao andamento da
obra, qualidade dos materiais, mao de obra, como também reclamacdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem
técnica que requeiram solugdo por uma das partes. Este diario, devidamente rubricado pela fiscalizagdo e pela
CONTRATADA, ficara, uma das vias, em poder do TJAM apos a conclusdo dos servigos. A contratada devera disponibilizar
usudrio para a fiscalizacdo em aplicativo online para acompanhamento do Diario de Obras, podendo ser o App Didario de
Obras ou similar.

5.2.19. Devera instalar cAmera para monitoramento do avango da obra e disponibilizar acesso a fiscalizagdo.
5.2.20. Planejar os servicos de forma a ndo interferir no andamento normal das atividades desenvolvidas e em seu entorno.

5.2.21. Providenciar as suas expensas, qualquer copia de documento ou planta de arquitetura que venham a ser necessarios,
ndo so6 para licitagdo como para assinatura do Contrato e execugdo dos servigos.

5.2.22. Comunicar a Fiscalizagdo em até 24 horas sempre que ocorrerem falhas, erros ou omissdes nos projetos,
especificagdes e demais elementos técnicos, assumindo integral responsabilidade pela correta execucdo de todos os servigos.
As correcdes que forem necessarias somente serdo efetuadas com a aprovacao da Fiscalizagdo, que por sua vez consultara os
autores dos projetos para efeito de autorizagao.

5.2.23. Quando por motivo de forca maior houver a necessidade de aplicagdo de material “similar” ao especificado,
submeter o pretendido a Fiscalizagdo, para que a mesma, através de laudos, pareceres e levantamentos de custos, possa se
pronunciar pela aprovacdo ou ndo do material substituto.

5.2.24. Reparar, corrigir, remover, reconstruir, refazer ou substituir, total ou parcialmente, as suas expensas, o resultado dos
servigos objeto do Contrato em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorregdes, resultantes de execugdo irregular, do
emprego de materiais ou equipamentos inadequados ou ndo, correspondentes as especificagdes.

5.2.25. Manter permanentemente no local da execugdo dos servigos equipe técnica suficiente, composta de profissionais
habilitados e de capacidade comprovada que assuma perante a fiscalizagdo, a responsabilidade técnica dos mesmos até a
entrega DEFINITIVA, inclusive com poderes para deliberar sobre qualquer determinag¢do de emergéncia que se torne
necessaria.

5.2.26. Entregar a CONTRATANTE, quando do Recebimento Provisoério dos servigos, o “As Built” correspondente,
registrando todas as alteragdes e complementacdes efetuadas no Projeto Executivo no decorrer do prazo contratual,
observando obrigatoriamente as normas de desenho da CONTRATANTE.

5.2.27. Manter o canteiro de obras organizado, limpo e sinalizado, inclusive com contengdo de entulho e residuos.
5.2.28. Promover a limpeza final da obra antes da entrega, inclusive das areas externas e de urbanizagao.

5.2.29. Adotar praticas de gestdo ambiental no canteiro, conforme previsto no projeto ou legislagdo local (ex.: destinacdo
adequada de residuos, controle de poeira, prote¢do de areas verdes).

5.2.30. Evitar polui¢do sonora, visual e do solo durante a execugéo da obra.



5.2.31. Fornecer as maquinas, equipamentos, ferramentas, materiais, mao de obra (inclusive com o0s encargos sociais),
insumos, transporte ¢ tudo mais que seja necessario para a execugdo, a conclusdo e a manutengdo da obra, sejam eles
definitivos ou temporarios. Os custos relativos a esses itens deverdo estar embutidos nos custos unitdrios dos servicos ou no
BDL

5.2.32. Garantir o cumprimento da legislacdo trabalhista, previdenciaria e de seguranca do trabalho.

5.2.33. Apresentar documentos que comprovem a regularidade da equipe e os treinamentos obrigatdrios (ex.: NR-18, NR-
35).

5.2.34. Implementar medidas de seguranga no canteiro de obras conforme as normas regulamentadoras do Ministério do
Trabalho (ex.: NR-18, NR-10, NR-35).

5.2.35. Responsabilizar-se por qualquer acidente decorrente de negligéncia ou falha na adog¢do dessas medidas.
5.2.36. Garantir a execu¢ao com qualidade e fidelidade ao projeto, responsabilizando-se por eventuais vicios ou defeitos.

5.2.37. Responder por danos causados a terceiros, ao patrimonio publico ou ao meio ambiente, decorrentes da execugdo da
obra e reparar eventuais prejuizos, direta ou indiretamente causados por suas agdes ou omissoes.

5.2.38. Cumprir rigorosamente o cronograma fisico-financeiro.

5.2.39. Justificar por escrito, com documentag¢do técnica, qualquer atraso ou reprogramac¢do, sujeito & aprovacdo do
contratante.

5.2.40. Nao causar transtornos ao fornecimento de agua, energia elétrica, telefonia, logica, sistema de captacdo de esgoto e
aguas pluviais da vizinhanga.

5.2.41. Refazer os trabalhos recusados pela equipe de fiscalizagdo do TJAM e retirar os materiais rejeitados imediatamente a
contar da notificacdo.

5.2.42. Promover, as suas expensas, a substituicdo de todos os materiais recusados pela Fiscalizacao.
5.2.43. Manter todos os empregados devidamente uniformizados e com identifica¢do apropriada.

5.2.44. Possuir mao de obra qualificada e especializada para a perfeita execu¢do do objeto, conforme especificado no Edital
e seus anexos, dimensionada de forma a cumprir os prazos estabelecidos.

5.2.45. Designar formalmente um preposto para lhe representar frente & Administracdo, em estrita observancia ao Capitulo
IIT do Cédigo Civil Brasileiro (“Dos Prepostos™), ao art. 188 da Lei 14.133/21 e demais regulamentos aplicaveis, com, no
minimo, os poderes indicados no modelo de designacdo de preposto indicado.

5.2.46. Comprovar por meio de documentagdo (contrato social, atas de assembleia, procuragdes, etc.),a competéncia do
signatdrio para delegar poderes aos prepostos. A critério da CONTRATADA, o preposto poderd ser indicado
simultaneamente como responsavel técnico.

5.2.47. Efetuar o cadastro da obra junto ao Cadastro Nacional de Obras administrado pela Receita Federal, conforme
estabelecido pela Instrugdo Normativa RFB 1.845 de 22 de novembro de 2018 (em substituicdo do Cadastro Especifico do
INSS — CEI), a fim de que seja emitido o codigo CNO necessario ao cumprimento das obrigagdes perante a Receita Federal
do Brasil — RFB, no que concerne aos valores referentes a construgdo objeto do Projeto Basico.

5.2.48. Realizar os registros necessarios no CNO, tais como paralisagdes, se houver, e encerramento na conclusdo da obra,
bem como apresentar os comprovantes correspondentes para permitir a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

5.2.49. Comunicar a FISCALIZACAO, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que
se verifique no local dos servigos, através do e-mail engenharia@tjam.jus.br e pelo telefone (92) 2129-668S;.

5.2.50. Elaborar Laudo de Vistoria de Vizinhanga, logo apds a emissdo da ordem de servigo e antes do inicio da obra.
5.2.51. Entregar a obra em condigdes de uso, com a documentacdo completa, incluindo:

5.2.51.1. Certificados de conformidade e ensaios;

5.2.51.2. Licenga do Corpo de Bombeiros (AVCB, se aplicavel);

5.2.51.3. Manual de operagdo e manutencao de sistemas (elétrico, hidraulico, ar-condicionado etc.);

5.2.51.4. Termo de entrega definitiva da obra.

5.2.52. Diretrizes de Seguranca, Meio Ambiente e Satide — SMS

5.2.52.1. A CONTRATADA deve atender aos requisitos dos Aspectos de Seguranca Industrial, Saude Ocupacional e
Prote¢do ao Meio Ambiente constantes da Constituicdo Federal, Leis, Decretos, Portarias, Normas Regulamentadoras,
Instru¢des Normativas e Resolugoes no ambito estadual e federal.

5.2.53. Da Seguranca e Higiene do Trabalho

5.2.53.1. A CONTRATADA devera fornecer aos seus funcionarios todos os equipamentos de prote¢do individual (EPI) e
equipamentos de protecdo coletiva (EPC), exigidos por regramento oficial, federal ou local, independentemente de estarem
contidos na planilha de formagdo de precos; cumprindo, no que couber, as determinagdes das Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho e Emprego, em especial: NR 1 — Disposi¢des Gerais, NR 6 — Equipamentos de Prote¢do Individual —



EPI, NR10 — Seguranca em Instalagcdes e Servicos em Eletricidade, NR 18 — Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na
Industria da Construgdo, NR 35 — Trabalho em Altura e qualquer outra norma aplicavel a esta contratagao.

5.2.53.2. Os EPIs e EPCs deverdo ser apropriados aos riscos da atividade, possuir Certificado de Aprovagdo (CA) expedido
pelo orgdo competente do MTE, estar dentro do prazo de validade e em perfeitas condigdes de uso, devendo ser substituidos
sempre que estiverem danificados, com prazo vencido ou apresentarem qualquer tipo de comprometimento a sua eficécia.

5.2.53.3. O fornecimento de EPIs devera ser devidamente comprovado por meio da Ficha de Controle de EPI, assinada pelo
trabalhador beneficiado, contendo as informagdes sobre o equipamento fornecido, nimero do CA, data da entrega,
instrugdes de uso e substitui¢do, além do termo de responsabilidade quanto a guarda e uso correto. Esta ficha devera estar
sempre atualizada, arquivada e disponivel & FISCALIZACAO sempre que solicitado.

5.2.53.4. A CONTRATADA deve sinalizar, quando aplicavel e em conformidade com a legislagdo, os locais e areas de risco
onde serdo executados os servicos contratados, indicando a obrigatoriedade de uso e o tipo adequado de EPI a ser utilizado.

5.2.53.5. E responsabilidade da CONTRATADA promover o treinamento prévio e periodico dos seus trabalhadores quanto
ao uso adequado, conservagdo, higienizacao e substituicdo dos EPIs, conforme orientagdes do fabricante, sendo vedada a
execucdo de qualquer atividade sem o uso correto dos equipamentos exigidos para sua realizagdo segura.

5.2.53.6. A CONTRATADA devera assegurar o uso efetivo dos EPIs e EPCs pelos seus empregados durante toda a execucao
dos servigcos, inclusive supervisionando sua correta utilizagdo, sendo solidariamente responsavel por qualquer
descumprimento que resulte em exposicdes a riscos ou acidentes de trabalho.

5.2.53.7. Os Equipamentos de Prote¢do Coletiva (EPCs) deverdo ser implantados, sinalizados, inspecionados e mantidos em
conformidade com as normas técnicas e os requisitos de seguranca aplicaveis, e sua instalagdo deve anteceder o inicio das
atividades sempre que tecnicamente viavel.

5.2.53.8. A CONTRATADA deverd acompanhar direta e continuamente sua equipe de trabalho e fazer cumprir a
determinagdo de uso obrigatdrio dos EPI e EPC, podendo sofrer penalidades contratuais em caso de ndo observancia.

5.2.53.9. Constatada a falta ou o uso inadequado de EPI, cabe a CONTRATADA corrigir tal ndo conformidade
imediatamente ou retirar o empregado da exposigdo aos agentes agressivos, até que seja suprida a falta ou adotada a pratica
de uso adequado.

5.2.53.10. Todos os servigos deverdo ser realizados de acordo com as normas técnicas e de seguranca vigentes.

5.2.53.11. A CONTRATADA sera responsavel pelo descumprimento das normas de higiene e seguranca do trabalho por
parte de seus empregados nas atividades realizadas nas dependéncias do TJAM.

5.2.54. Do Manejo de Equipamentos, Materiais e Residuos

5.2.54.1. Todos os residuos deverdo descartados pela CONTRATADA conforme a legislagdo ambiental Municipal,
Estadual e Federal.

5.2.55. Prote¢ao do Trabalho em Altura

5.2.55.1. Deverdo ser tomadas pela CONTRATADA, além das medidas gerais de seguranga do trabalho, as medidas para
protecdo dos seus empregados em trabalhos realizados em altura, nos termos da NR 35 — Trabalho em altura. Conforme a
NR 35, considera-se trabalho em altura toda a atividade executada acima de 2,0 m (dois metros) do nivel inferior, onde haja
risco de queda.

5.2.55.2. Todas as atividades com risco para os trabalhadores devem ser precedidas de andlise e o trabalhador deve ser
informado sobre estes riscos ¢ sobre as medidas de protecdo implantadas pela empresa, conforme estabelece a NR 1 —
Disposicdes Gerais. As determinacdes da NR 35 nao isentam a CONTRATADA da adogdo de medidas para eliminar, reduzir
ou neutralizar os riscos nos trabalhos realizados em altura igual ou inferior a 2,0 m.

5.2.55.3. Nas lacunas da NR 35 deverdo ser buscados os dispositivos aplicaveis ao trabalho em altura nas demais normas
regulamentadoras, normas técnicas nacionais ou internacionais e legislagdes vigentes aplicaveis.

5.2.55.4. Cabera a CONTRATADA garantir a implementacdo de todas as medidas determinadas pela NR 35,
compreendendo, dentre outros, os seguintes procedimentos previstos:

5.2.55.4.1. Elaborar, emitir e encaminhar a FISCALIZACAO as Analises de Risco — AR, Permissdes de Trabalho — PT e
Procedimentos Operacionais, nas situagdes previstas na NR 35.

5.2.55.4.2. Assegurar a realizagdo de avaliacdo prévia das condigdes no local do trabalho em altura, pelo estudo,
planejamento e implementacdo das agdes e medidas complementares de seguranga aplicaveis. A avaliacdo prévia deve ser
realizada no local do servigo pelo trabalhador ou equipe de trabalho, considerando as boas praticas de seguranga e satde no
trabalho.

5.2.55.4.3. Adotar as providéncias necessarias para acompanhar o cumprimento das medidas de protecao estabelecidas na
NR 35 pelas empresas contratadas, nos casos de subcontratagdo permitidos.

5.2.55.4.4. Garantir aos trabalhadores informagdes atualizadas sobre os riscos ¢ as medidas de controle.

5.2.55.4.5. Garantir que qualquer trabalho em altura sé se inicie depois de adotadas as medidas de protecdo definidas na NR
35.



5.2.55.4.6. Assegurar a suspensdo dos trabalhos em altura quando verificar situagéo ou condig@o de risco néo prevista, cuja
eliminagdo ou neutralizagdo imediata ndo seja possivel, dando ciéncia imediata a FISCALIZACAO.

5.2.55.4.7. Estabelecer uma sistematica de autorizacdo dos trabalhadores para trabalho em altura.

5.2.55.4.8. Assegurar que todo trabalho em altura seja realizado sob supervisao, cuja forma sera definida pela Analise de
Riscos de acordo com as peculiaridades da atividade.

5.2.55.4.9. Assegurar a organizagdo e o arquivamento da documentag@o prevista na NR 35.

5.2.55.4.10. Tomar todas as medidas para que seus empregados cumpram as disposi¢cdes legais e regulamentares sobre
trabalho em altura, inclusive os procedimentos expedidos pela CONTRATADA.

5.2.55.4.11. Orientar seus empregados a interromper suas atividades exercendo o direito de recusa, sempre que constatarem
evidéncias de riscos graves e iminentes para sua seguranca ¢ saide ou a de outras pessoas, comunicando imediatamente o
fato a seu superior hierarquico, que diligenciara as medidas cabiveis para o prosseguimento dos servicos de forma segura e
dara ciéncia imediata 8 FISCALIZACAO;.

5.2.55.4.12. Assegurar que seus empregados zelem por sua seguranca e saude e a de outras pessoas que possam ser afetadas
por suas agdes ou omissdes no trabalho.

5.2.55.4.13. Dispor de equipe capacitada e treinada para trabalhos em altura, de forma a garantir que todo trabalho em altura
sera planejado, organizado e executado por trabalhador capacitado e autorizado; e

5.2.55.4.14. Avaliar o estado de saude dos seus empregados que exercem atividades em altura, mantendo cadastro atualizado
que permita conhecer a abrangéncia da autorizagdo de cada trabalhador para trabalho em altura. Tal cadastro podera ser
solicitado pela FISCALIZACAO para averiguagdo.

5.2.55.5. No planejamento do trabalho em altura, devem ser adotadas as seguintes medidas pela CONTRATADA, de acordo
com a hierarquia abaixo:

5.2.55.5.1. Medidas para evitar o trabalho em altura, sempre que existir meio alternativo de execuc¢do. Adotar um meio
alternativo de execucdo sem expor o trabalhador ao risco de queda ¢ a melhor alternativa.

5.2.55.5.2. Medidas para evitar o trabalho em altura, sempre que existir meio alternativo de execuc¢do. Adotar um meio
alternativo de execucdo sem expor o trabalhador ao risco de queda ¢ a melhor alternativa; e

5.2.55.5.3. Medidas que minimizem as consequéncias da queda, quando o risco de queda ndo puder ser eliminado.

5.2.56. A contratada devera comunicar imediatamente a Fiscalizagdo todo acidente com ou sem afastamento, ocorréncias
anormais e situagdes de emergéncia, de maneira detalhada e indicando as providéncias tomadas, independente das
comunicacdes obrigatdrias previstas na legislacdo. Ser@o de inteira responsabilidade da CONTRATADA quaisquer acidentes
no trabalho ou danos materiais ocorridos durante a execugdo dos servigos, devendo responder, integralmente, por perdas e
danos que vier a causar ao TJAM ou a terceiros em razdo de acdo ou omissdo, dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos,
independentemente de outras cominagdes contratuais ou legais, a que estiver sujeita.

5.2.56.1. Em caso de acidente no local do trabalho a CONTRATADA devera:
5.2.56.1.1. Prestar todo e qualquer socorro imediato a(s) vitima(s);

5.2.56.1.2. Paralisar imediatamente o servico no local do acidente, a fim de evitar a possibilidade de mudancas das
circunstancias relacionadas ao evento;

5.2.56.1.3. Preencher a CAT (Comunicagdo de Acidente do Trabalho), encaminhando-a para o INSS, com copia para o
TIAM;

5.2.56.1.4. Providenciar a continuidade do socorro a(s) vitima(s), transportando-a(s) imediatamente para hospital ou clinica
que possibilite a recuperagdo da(s) mesma(s);

5.2.56.1.5. Efetuar a analise do acidente e elaborar Relatorio de Analise de Acidente e entregar copia a Fiscalizagdo.

5.2.56.2. Os acidentes com ou sem lesdo, incidentes e desvios ocorridos na execu¢do das atividades devem ser investigados,
de modo a identificar as suas causas, com entrega de Relatorio de Acidente, no prazo de 48 horas contadas do evento,
fazendo-se necessaria, também, a comunicagio imediata 8 FISCALIZACAO de qualquer ocorréncia anormal, com ou sem
lesdo, envolvendo a equipe. A contratada devera arquivar as vias de notificacdo de acidentes de trabalho emitidas ao INSS—
CAT- nos servigos, além de entregar copias a FISCALIZACAO.

5.2.57. A contratada devera apresentar a fiscaliza¢do administrativa, no prazo maximo de 20 (vinte) dias corridos, contados a
partir da emissdo da Ordem de Servigo, o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), elaborado em conformidade com a
Norma Regulamentadora n® 01 (NR-01), aprovada pela Portaria SEPRT n° 6.730, de 9 de margo de 2020, e suas
atualizagoes.

5.2.57.1. O PGR devera contemplar os riscos ocupacionais identificados nos ambientes de trabalho onde os empregados da
contratada prestardo os servigos, contendo, no minimo: Inventario de Riscos; Plano de Ag¢do; Medidas de prevengdo e
controle e Cronograma de implementacdo.

5.2.57.2. A contratada deverd manter o PGR atualizado durante toda a vigéncia contratual, devendo revé-lo sempre que
houver alteragdes nas condigdes de trabalho, nos processos, nas instalagcdes ou em decorréncia de acidentes e incidentes.



5.2.57.3. A fiscalizagdo administrativa do contrato podera, a qualquer tempo, solicitar o PGR ou suas atualiza¢des. O
documento podera ser encaminhado a Comissdo de Saude Ocupacional e Prevengdo de Riscos de Acidentes no Trabalho
deste Tribunal de Justica, para andlise e parecer técnico.

5.2.58. A contratada devera apresentar a fiscaliza¢do administrativa, no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos a contar da
emissdo da Ordem de Servigo, o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO), elaborado nos termos da
Norma Regulamentadora n® 07 (NR-07), aprovada pela Portaria SEPRT n° 6.734, de 9 de marg¢o de 2020, ¢ suas
atualizagoes.

5.2.58.1. A apresentagdo do Programa de Controle Médico de Saide Ocupacional — PCMSO pela contratada podera ser
dispensada excepcionalmente, desde que cumulativamente:

5.2.58.1.1. A contratada esteja formalmente enquadrada como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP);

5.2.58.1.2. A contratada esteja dispensada da elaboragdo do Programa de Gerenciamento de Riscos — PGR, nos termos do
item 1.8 da Norma Regulamentadora n° 1 (NR-1), aprovada pela Portaria MTP n°422/2021;

5.2.58.1.3. A contratada ndo possua riscos ocupacionais identificados na avaliagdo preliminar de riscos, conforme definido
no item 1.5 da NR-1 e no item 7.1.1 da NR-7;

5.2.58.1.4. O ndo atendimento a quaisquer dos requisitos elencados nos incisos acima implicard a obrigatoriedade da
apresentacdo do PCMSO no prazo maximo de 30 (trinta) dias contados da data de inicio da execucdo contratual;

5.2.58.1.5. Ainda que dispensada da apresentacdo do PCMSO, conforme 1.8.7.1 da NR-01, a contratada devera emitir o
Atestado de Saude Ocupacional — ASO para todos os empregados alocados na execugdo contratual, nos termos do item 7.5
da NR-7, abrangendo os exames admissionais, periddicos, de retorno ao trabalho, de mudancga de funcao e demissionais.

5.2.58.2. O PCMSO devera estar compativel com os riscos identificados no PGR, devendo conter, no minimo: Estratégias de
prevengdo, rastreamento e diagndstico precoce de agravos a saude relacionados ao trabalho; Exames médicos ocupacionais
exigidos (admissionais, periddicos, de retorno ao trabalho, de mudanca de fungdo e demissionais); Cronograma de exames e
responsabilidades médicas.

5.2.58.3. O PCMSO devera ser elaborado e assinado por médico do trabalho habilitado, devidamente registrado no Conselho
Regional de Medicina (CRM).

5.2.58.4. A contratada devera manter o PCMSO atualizado durante toda a vigéncia contratual, apresentando nova versao
sempre que houver alteracdo significativa nos riscos ocupacionais ou nas condi¢des de trabalho.

5.2.58.5. O documento devera estar disponivel para fiscalizacdo administrativa, podendo ser encaminhado a Comissao de
Satide Ocupacional e Prevengdo de Riscos de Acidentes no Trabalho deste Tribunal para analise técnica, sempre que
solicitado.

5.2.59. A contratada devera apresentar, para cada trabalhador alocado ao contrato, os respectivos Atestados de Satde
Ocupacional (ASO), conforme previsto na NR-07, em especial nos seguintes momentos:

5.2.59.1. Admissional: antes do inicio das atividades;

5.2.59.2. Periddico: conforme periodicidade definida no PCMSO;

5.2.59.3. Retorno ao Trabalho: ap6s afastamento por periodo igual ou superior a 30 dias por motivo de satde;
5.2.59.4. Mudanga de Fungdo: quando houver alteragdo de atividade que implique exposi¢do a riscos diferentes;
5.2.59.5. Demissional: até a data de desligamento do trabalhador.

5.2.59.6. Os ASOs deverdo estar assinados por médico do trabalho e devem conter a indicacdo de apto ou inapto para a
funcdo desempenhada, com descri¢do da funcao exercida e dos riscos ocupacionais associados.

5.2.59.7. A contratada devera manter copia dos ASOs atualizados a disposi¢do da fiscalizagdo, que podera, a qualquer
tempo, solicitar sua apresentacao.

5.2.60. A contratada devera apresentar, sempre que exigido pelas caracteristicas das atividades a serem desempenhadas,
conforme PGR, o Laudo Técnico das Condi¢cdes Ambientais do Trabalho (LTCAT), conforme previsto no artigo 58 da Lei n°
8.213/1991, regulamentado pelo Decreto Federal n® 3.048/1999,especialmente o seu Anexo IV, e demais normativos
aplicaveis.

5.2.60.1. O laudo devera conter, no minimo:

5.2.60.1.1. Identificagdo e descri¢ao das atividades executadas;

5.2.60.1.2. Levantamento dos agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho;
5.2.60.1.3. Metodologia de avaliacdo utilizada;

5.2.60.1.4. Resultados quantitativos das medigdes, quando aplicavel;

5.2.60.1.5. Conclusdo técnica quanto a caracterizagdo da exposi¢ao;

5.2.60.1.6. Recomendag¢des de controle ou eliminagio dos riscos identificados.



5.2.60.2. A contratada devera manter o LTCAT atualizado durante toda a vigéncia contratual, devendo proceder a sua revisao
sempre que houver modificagdes nas atividades ou nas condigdes de exposi¢do dos trabalhadores.

5.2.60.3. O documento devera permanecer a disposi¢do da fiscalizacdo do contrato e da Comissdo de Satide Ocupacional e
Prevencdo de Riscos de Acidentes no Trabalho Tribunal de Justica, podendo ser exigido a qualquer momento, inclusive para
fins de auditoria, fiscalizacdo trabalhista ou previdenciaria.

5.2.60.4. Os custos relativos a elaboragao, revisdo e atualizacdo do LTCAT sdo de responsabilidade exclusiva da contratada,
devendo integrar os custos indiretos cobertos pelo percentual da administragdo central da empresa, ndo sendo objeto de
pagamento adicional ou reembolso por parte da Administragdo contratante.

5.2.61. Constitui obrigacdo da contratada realizar, por meio de profissional legalmente habilitado, pericia técnica que ateste
a existéncia de condigdes de insalubridade, indicando, quando for o caso, o respectivo grau (minimo, médio ou maximo),
bem como a caracterizagdo da periculosidade, conforme aplicdvel. A pericia deverd verificar a compatibilidade das
atividades desenvolvidas com aquelas constantes das Normas Regulamentadoras n® 15 (insalubridade) e n°® 16
(periculosidade), ambas aprovadas pela Portaria n°3.214/1978 do Ministério do Trabalho e Emprego, nos termos dos artigos
189, 192 e 193 da Consolidagdo das Leis do Trabalho (CLT).

5.2.61.1. Sempre que as atividades contratadas envolverem riscos que possam ensejar o pagamento de adicionais de
insalubridade ou periculosidade, a contratada devera apresentar o correspondente Laudo Técnico de Insalubridade e/ou
Periculosidade (LTIP), como resultado da referida pericia técnica, em conformidade com os artigos 189 e 193 da CLT, as
Normas Regulamentadoras n® 15 (Insalubridade) e n® 16 (Periculosidade) do Ministério do Trabalho ¢ Emprego, bem como
os demais normativos legais e técnicos aplicaveis.

5.2.61.2. O LTIP devera ser elaborado por engenheiro de seguranga do trabalho ou médico do trabalho, legalmente
habilitado, contendo a devida Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT) junto ao respectivo conselho profissional.

5.2.61.3. O laudo devera indicar, de forma clara e fundamentada, se h4 exposicao dos empregados da contratada a condigdes
insalubres ou perigosas no exercicio das atividades previstas no contrato, devendo conter:

5.2.61.3.1. Descricdo das atividades desenvolvidas pelos trabalhadores;

5.2.61.3.2. Identificac¢@o dos agentes nocivos ou perigosos;

5.2.61.3.3. Metodologia de avaliacdo utilizada;

5.2.61.3.4. Medigoes e resultados obtidos;

5.2.61.3.5. Classificacdo do grau de insalubridade ou periculosidade, se constatado;
5.2.61.3.6. Recomendag@o sobre o pagamento ou ndo dos adicionais.

5.2.61.4. A apresentagdo do LTIP sera exigida:

5.2.61.4.1. No inicio da execugdo do contrato, a partir da ordem de servigo, caso as atividades contratadas envolvam
exposicao a agentes nocivos ou situacdes de risco conforme definido nas NRs 15 e 16;

5.2.61.4.2. Sempre que houver mudangas no ambiente, nos processos, ou nos equipamentos de trabalho, que possa alterar as
condi¢des de exposicao dos trabalhadores;

5.2.61.4.3. Quando solicitado pela fiscalizagdo administrativa do contrato ou pela area técnica de Seguranca e Satde no
Trabalho do Tribunal, com base em constatacao de risco em inspe¢ao ou denuncia.

5.2.61.5. O LTIP devera ser revisado e atualizado periodicamente, conforme a natureza das atividades desenvolvidas, ou
sempre que houver alteracdes que impactem a classificagdo do ambiente como insalubre ou perigoso.

5.2.61.6. A defini¢do dos adicionais devera estar fundamentada em laudos técnicos, como o Laudo Técnico das Condi¢des
Ambientais do Trabalho (LTCAT) e o Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LTIP), observando-se as
particularidades de cada posto e ambiente de trabalho.

5.2.61.7. O laudo devera permanecer a disposicao da fiscalizacdo contratual e podera ser encaminhado a Comissao de Satde
Ocupacional e Prevencdo de Riscos de Acidentes no Trabalho deste Tribunal de Justi¢a para analise e manifestagao técnica.

5.2.61.8. Os custos relativos a elaboragdo, atualizacdo ou revisdo do LTIP sdo de inteira responsabilidade da contratada,
devendo ser considerados como custos indiretos cobertos pelo percentual de administragdo central da empresa, ndo cabendo
qualquer reembolso ou repasse direto por parte da Administragao.

5.2.62. A contratada respondera, ainda, por danos materiais ¢ morais causados a Administragdo Publica ou a terceiros em
decorréncia de falhas construtivas, vicios ocultos ou imperfeicdes resultantes de execu¢do inadequada, nos termos da
legislagdo vigente.

5.2.63. Demais obrigagoes estipuladas no Contrato.

6. REGIME DE EXECUCAO

6.1. A execugdo do objeto deste Projeto Basico sera indireta, por prazo determinado.



6.2. A solicitagdo para inicio da execu¢do dos servigos serd com a expedi¢do da Ordem de Servigo. A comunicagdo serd
realizada por e-mail.

6.3. A medi¢do da obra serd preferencialmente mensal e realizada com base no avanco fisico verificado e na conclusdo de
cada etapa previamente definida no cronograma fisico-financeiro anexo ao Edital.

6.3.1. Caso haja divergéncia entre o cronograma previsto € a medicdo realizada, a contratada devera realizar um
replanejamento do cronograma fisico-financeiro e apresenta-lo a fiscalizacdo. Em divergéncias relevantes a contratada deve
apresentar justificativa para alteracdo do cronograma fisico-financeiro.

6.3.2. A cada medicdo, a contratada devera apresentar a fiscalizagdo:
6.3.2.1. Relatério das etapas executadas no periodo;

6.3.2.2. Diario de obra atualizado;

6.3.2.3. Registro fotografico da execugao;

6.3.2.4. Boletins de ensaio e certificados de materiais, quando aplicavel;
6.3.2.5. Relacdo de empregados alocados na obra.

6.4. A empresa contratada deve comunicar formalmente a conclusdo da etapa prevista no cronograma fisico-financeiro. A
fiscalizacdo do contrato realizara vistoria in loco, verificando:

6.4.1. Se os servicos foram executados;
6.4.2. Se os servigos estdo em conformidade com o projeto basico/executivo, especificacdes técnicas e normas da ABNT;
6.4.3. A qualidade dos materiais empregados e acabamento dos servicos;

6.4.4. A execucdo de testes e ensaios técnicos, quando aplicavel (ex.: ensaio de estanqueidade, resisténcia do concreto, testes
elétricos, etc.).

6.5. Se forem constatadas ndo conformidades, a medi¢do podera ser:
6.5.1. Parcialmente aceita (com glosa proporcional),

6.5.2. Suspensa até a correcao da etapa,

6.5.3. Sujeita a sang¢des contratuais (se aplicavel).

6.6. A descrigdo detalhada sobre a execucdo dos servicos como etapas e rotinas de execugdo encontra-se detalhada nos
anexos.

6.6.1. O prazo de execugdo da obra sera de 10 (dez) meses e mais 6 (seis) meses para procedimentos administrativo,
totalizando 16 (dezesseis) meses, e encontra-se detalhado no Anexo V.

6.6.2. A obra devera ser executada no seguinte enderegco: Municipio de Itapiranga - AM.
6.7. O objeto deste Projeto Basico sera recebido da seguinte forma:

6.7.1. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo detalhado, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, no prazo de até 10 (dez) dias tuteis da comunicacdo escrita pela
CONTRATADA de que o objeto contratado foi executado. Para efeito de recebimento provisdrio, ao final de cada periodo
de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a
analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que
podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a Contratada.

6.7.2. Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que
comprove o atendimento das exigé€ncias contratuais, em até 20 (vinte) dias Uteis, contados da data do Recebimento
Provisoério.

6.7.3. A contratada sera notificada formalmente pela Administragdo sobre a existéncia de qualquer vicio ou defeito, devendo
iniciar os servigos de correcdo no prazo maximo de 5 (cinco) dias tteis, e conclui-los em prazo razoavel, de acordo com a
complexidade do reparo e sob acompanhamento da fiscalizacao.

6.7.4. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo de inconsisténcias verificadas na execucao do
objeto ou no instrumento de cobranga.

6.7.5. O recebimento provisorio ou definitivo nao excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servigo
nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do objeto.

6.8. Garantia ou assisténcia técnica:

6.8.1. A contratada se obriga a garantir a solidez e a seguranga da obra ora contratada pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos,
contados a partir da data da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, conforme disposto no art. 618 do Cédigo Civil
e no art. 125 da Lei n® 14.133/2021. Durante o prazo de garantia, a contratada serad responsavel por reparar, corrigir,
remover, reconstruir ou substituir, por sua conta e risco, total ou parcialmente, quaisquer vicios, falhas ou defeitos
identificados, relacionados a execugdo dos servigos contratados, desde que ndo decorrentes de uso inadequado ou
intervengoes de terceiros.



6.8.2. A contratada sera notificada formalmente pela Administragdo sobre a existéncia de qualquer vicio ou defeito, devendo
iniciar os servigos de corre¢do no prazo maximo de 5 (cinco) dias tteis, e conclui-los em prazo razoavel, de acordo com a
complexidade do reparo e sob acompanhamento da fiscalizacao.

6.8.3. O descumprimento da obriga¢do de corrigir os defeitos apontados podera ensejar:
6.8.3.1. Aplicagdo das penalidades previstas neste contrato e na Lei n° 14.133/2021;
6.8.3.2. Execugdo da garantia contratual, se houver;

6.8.3.3. Contratacdo direta de terceiros para a corre¢do dos defeitos, com cobranga dos custos a contratada inadimplente,
inclusive por compensagdo administrativa ou judicial.

6.8.4. A contratada responderd, ainda, por danos materiais e morais causados a Administracdo Publica ou a terceiros em
decorréncia de falhas construtivas, vicios ocultos ou imperfeicdes resultantes de execugdo inadequada, nos termos da
legislacao vigente.

6.8.5. A garantia n3o exclui ou reduz a responsabilidade civil da contratada por danos decorrentes da obra, conforme
previsto no Codigo Civil.

7. PENALIDADES POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL

7.1. Poderdo ser aplicadas a CONTRATADA que incorrer nas infragcdes previstas neste Projeto Basico, no Edital de
Licitacdo e no Contrato Administrativo, as seguintes sangoes:

a) adverténcia;

b) multa;

¢) impedimento de licitar e contratar;

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

7.2. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar ¢ declara¢do de inidoneidade para licitar ou contratar
poderdo ser aplicadas cumulativamente com a sang@o de multa.

7.3. A sang¢do de impedimento de licitar e contratar com o ente federativo ndo podera ser aplicada cumulativamente com a de
declaracdo de inidoneidade.

7.4. A aplicacdo das sangdes acima previstas ndo exclui a obrigagdo de reparagdo integral do dano causado a administracdo
publica.

7.5. As infragdes e san¢des administrativas observardo os termos de clausula especifica da Minuta Contratual.

8. ADOCAO DE IMR OU ANS

8.1. Nao se aplica.

9. FORMA DE PAGAMENTO

9.1. O pagamento serd efetuado por intermédio de deposito em conta bancaria da contratada, respeitadas as condic¢des
previstas no instrumento convocatério ou no contrato.

9.2. O pagamento sera efetuado a CONTRATADA em valores unitarios, de acordo com a execu¢do dos servigos, em
conformidade com o Cronograma Fisico-financeiro e mediante apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura correspondente as etapas
de execugdo da obra, da ART de execugdo do servigo atestado pela CONTRATANTE, da planilha de medigdo da obra e do
relatério de conclusdo dos servigos, apds ser devidamente atestada a sua conformidade pelo fiscal designado para
acompanhar e fiscalizar a execucdo contratual.

9.3. A Nota Fiscal/Fatura correspondente serd examinada diretamente pelo Fiscal designado pelo CONTRATANTE, o qual
somente atestara a prestacdo do servigo contratado e liberara a referida Nota Fiscal/Fatura para pagamento quando
cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condig¢des pactuadas.

9.4. A autorizagdo para emissdo da Nota Fiscal sera atribuicdo da fiscalizacdo administrativa apos apresentagdo, pela
fiscalizacdo técnica, de documentacdo comprobatoria da execucdo dos servigos.

9.5. O pagamento observara, ainda, as demais disposi¢des contidas em Clausula especifica da Minuta Contratual.

10. GARANTIA CONTRATUAL

10.1. A CONTRATADA devera apresentar ao CONTRATANTE, em até 05 (cinco) dias uteis, contados da assinatura do
contrato, comprovante de garantia, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo-lhe
optar por uma das modalidades de garantia prevista no art. 96, § 1° da Lei n.° 14.133/2021.



10.2. A garantia devera ser prestada com vigéncia de 03 (trés) meses apds o término da vigéncia do Contrato e sera restituida
automaticamente, ou por solicitagdo, no prazo de até 60 (sessenta) dias contados do final da vigéncia do contrato ou da
rescisdo, somente apds comprovacdo de que a empresa pagou todas as verbas rescisorias trabalhistas decorrentes da
contratagao.

10.2.1. Caso a CONTRATADA nio efetive o cumprimento das obrigagdes previstas no subitem anterior, a garantia serd
utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pelo CONTRATANTE.

10.3. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

10.3.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigacdes nele
previstas;

10.3.2. Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administra¢do a contratada; e

10.3.3. Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo contratado,
quando couber.

10.4. Quando a garantia for apresentada em dinheiro, ela sera atualizada monetariamente, conforme os critérios
estabelecidos pela instituicdo bancaria em que for realizado o depdsito.

10.5. Quando a opg¢do da garantia for a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera conter clausulas especificas,
oferecendo cobertura para despesas com obriga¢des contratuais e riscos trabalhistas, bem como multas que tenham carater
punitivo.

10.6. Aditado o Contrato, prorrogado o prazo de sua vigéncia ou alterado o seu valor, fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar garantia complementar ou substitui-la, no mesmo percentual e modalidades constantes desta clausula. Nesses
casos, a garantia sera liberada apods a apresentagdo da nova garantia e da assinatura do termo aditivo ao Contrato.

10.7. Nas hip6teses em que a garantia for utilizada total ou parcialmente — como para corrigir quaisquer imperfeicdes na
execucdo do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da agdo ou omissdo da CONTRATADA, de seu preposto
ou de quem em seu nome agir, ou ainda nos casos de multas aplicadas depois de esgotado o prazo recursal — a
CONTRATADA devera, no prazo de 03 (trés) dias, recompor o valor total dessa garantia, sob pena de aplicagdo de
penalidades previstas neste Contrato.

10.8. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a garantia da contratagdo.

11. CLAUSULAS GERAIS DE SUSTENTABILIDADE

11.1. A empresa contratada devera contribuir para a promog¢@o do desenvolvimento nacional sustentavel, em conformidade
com o artigo 225 da Constituicdo Federal de 1988 e o artigo 5° da Lei n° 14.133/21, observando os principios da eficiéncia,
economicidade e sustentabilidade ambiental, social e econdmica.

11.2. Adicionalmente, a contratada devera, sempre que viavel, observar as normas vigentes relacionadas a sustentabilidade
ambiental e aderir as melhores praticas delineadas no Guia Pratico de Critérios de Sustentabilidade para Compras no TIAM
e no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis da AGU, durante a execugdo dos servigos.

11.3. Cabe a contratada demonstrar acdes para reduzir emissoes de gases de efeito estufa em suas operagdes, como investir
em tecnologias e praticas que reduzam o consumo de energia, adotar praticas de gestdo adequada de residuos, promover
praticas de governanga sustentavel, reduzir o consumo de combustiveis fosseis e seus derivados.

11.4. Recomenda-se que a contratada cumpra as cotas raciais, de género e de pessoas com deficiéncia, conforme
estabelecido pela legislagdo vigente, incluindo o Decreto Federal n° 11.430/2023.

11.5. Recomenda-se exigir da contratada um programa interno de treinamento visando a reducdo de consumo de energia
elétrica, consumo de agua e produgdo de residuos sélidos, alinhado as melhores praticas de sustentabilidade.

11.6. Estabelecer a separagdo adequada e o descarte responsavel de residuos, incluindo a reciclagem de materiais quando
aplicavel, em conformidade com a Politica Nacional de Residuos Sélidos (Lei n° 12.305/2010) e a Resolugdo n°® 307/2002
do CONAMA.

11.7. Incentivar a reduc@o de residuos por meio de praticas de consumo consciente, promovendo a educacdo ambiental entre
os colaboradores e fornecedores.

11.8. Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga necessarios para a execu¢do dos servigos e fiscalizar o uso,
conforme as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.

11.9. Realizar a separagdo dos residuos reciclaveis descartados em funcdo de seus servicos, conforme as diretrizes
estabelecidas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

11.10. Respeitar as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos
solidos, garantindo a conformidade com as melhores praticas de gestdo de residuos.

11.11. No que diz respeito a gestdo de residuos, a contratada devera aderir as diretrizes estabelecidas na Lei n°® 12.305/2010 -
Politica Nacional de Residuos So6lidos, na Resolugdo n® 307/2002 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), e



na Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1/2010. A contratada assumird como obrigacdes a aplica¢do de critérios e praticas
sustentaveis, incorporando-as como especificagdes técnicas do objeto.

11.12. Os servigos a serem contratados devem possuir critérios e praticas de sustentabilidade em relacdo aos materiais e
produtos a serem empregados, bem como a previsdo da adequada execugdo a fim de atender as demandas sem infringir a
legislacdo ambiental aplicdvel. A contratada devera racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes,
informando, se for o caso, o tratamento adotado para o recolhimento dos residuos; substituir as substancias toxicas por
outras atoxicas ou de menor toxicidade. Os materiais empregados pela empresa deverdo atender a melhor relagdo entre custo
e beneficio, considerando os impactos ambientais, positivos e negativos, associados ao produto.

11.13. A contratada assumird a responsabilidade ambiental por toda a execucdo dos servigos, notadamente quanto ao
descarte correto dos residuos gerados, devendo manter-se informada e atualizada acerca das normas que regem a matéria,
principalmente as regras municipais.

11.13.1. Observar as leis municipais relacionadas ao transporte, residuos volumosos e demais leis vigentes sobre o objeto do
edital, bem como as particularidades das quais cerceiam o descarte de residuos amparados pelo edital, ndo cabendo
reclamagdes posteriores.

11.14. A contratada deverd adotar praticas de logistica reversa, quando aplicavel, para garantir o retorno adequado de
produtos e embalagens ao ciclo produtivo, conforme estabelecido pela Politica Nacional de Residuos Sélidos.

11.15. Incentivar a adocdo de tecnologias limpas e processos produtivos eficientes, visando a reducdo do impacto ambiental
e ao uso racional dos recursos naturais.

11.16. A CONTRATADA devera elaborar e implementar, nessa obra, o Plano de Gestdo de Residuos da Construgdo Civil
(PGRCC), conforme o disposto na Resolugdo CONAMA 307 de 5 de julho de 2002 e alteragdes posteriores.

11.17. A CONTRATADA devera viabilizar a coleta seletiva de residuos no canteiro de obra, acdo que envolve o
desenvolvimento do PGRCC especifico para a obra, além da conscientizacdo e sensibilizagdo da méo de obra e introdugéo
de rotinas de segregacdo/armazenamento dos residuos e a organizacao dos seus fluxos.

11.18. Utilizagdo de produtos de limpeza e conserva¢do de superficies que atendam as classifica¢des e especificagdes da
ANVISA.

11.19. Respeitar a Resolugio CONAMA n° 20/1994 quanto ao ruido gerado pelos equipamentos.

11.20. Quando aplicavel, comprovar a origem da madeira utilizada.

12. RESPONSAVEIS PELO PROJETO BASICO

12.1. Subscrevem o Projeto Basico os servidores responsaveis por sua elaboracdo, nos moldes e parametros estabelecidos
pelo Tribunal de Justica do Estado do Amazonas. Além da exigéncia legal da aprovacdo da autoridade competente, o
instrumento em tela carece da ratificagdo de que retrata o que fora ordenado aos responsaveis por sua elaboragao.

13. DOS ANEXOS

13.1. Sdo partes integrantes deste Projeto Bésico os seguintes anexos:
a) Orgamento Sintético;

b) Or¢amento Analitico;

¢) Composi¢do de BDI;

d) Encargos Sociais;

e) Cronograma Fisico-Financeiro;

f) Projetos Complementares;

g) Memorial de Calculo;

h) Memorial descritivo e especificagdes;

1) Projeto Arquitetonico;

j) Modelo de Declaragdo de Vistoria Técnica;

k) Anotacdo de Responsabilidade Técnica ART;

1) Mapa de Gerenciamento de Riscos na Contratagao;
m) Estudo Técnico Preliminar;

n) Mapa de Pregos.

Manaus, data do sistema
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