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TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Av. André Aratjo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.tjam.jus.br

PROJETO BASICO - SECOP/SEAC
1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. Definicdo do Objeto: Contratacdo de empresa especializada para execucao de servigos de engenharia e
construg¢do civil, com objetivo de executar obra do novo Férum de Justica da Comarca de Coari - AM,
conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento. CATSER 5622

1.2. Justificativa para a contratacgio:

1.2.1. A edificacdo atualmente utilizada pelo Férum da Comarca de Coari ndo atende aos padrdes minimos de
seguranca, acessibilidade e funcionalidade exigidos pelo Poder Judiciario, comprometendo a eficiéncia e a
qualidade do servigo prestado a populacao. O prédio existente nao dispde de salas adequadas para audiéncias,
gabinetes de magistrados, areas de atendimento ao publico, salas de advogados, Ministério Publico e
Defensoria Publica, o que prejudica o pleno exercicio das fungdes jurisdicionais.

1.2.2. Demais justificativas para a contratacdo encontram-se pormenorizadas em topico especifico do Estudo
Técnico Preliminar, anexo deste Projeto Basico.

1.2.3. Os resultados esperados com a contratacao sao:

1.2.3.1. Garantir um ambiente fisico adequado para a atuacdo de magistrados, servidores, advogados,
defensores publicos, membros do Ministério Publico e demais operadores do Direito, refletindo diretamente
na celeridade e na qualidade do servigo jurisdicional prestado a populagao;

1.2.3.2. Proporcionar uma edificagdo que esteja plenamente adequada as exigéncias da legislagdo vigente em
termos de acessibilidade, seguranca, sustentabilidade, eficiéncia energética e funcionalidade dos espagos
institucionais;

1.2.3.3. Consolidar a presen¢a do Poder Judiciario no interior do Estado, demonstrando o compromisso com
a valorizagdo da justica de primeiro grau e com o atendimento digno as demandas da sociedade local,

1.2.3.4. Oferecer aos servidores ¢ magistrados um ambiente salubre, seguro e funcional, com infraestrutura
moderna e instalagdes planejadas para as atividades tipicas do forum, como salas de audiéncia, gabinetes,
setor de atendimento ao publico, arquivo, copa e banheiros acessiveis;

1.2.3.5. Garantir a populac¢do de Coari um espago acessivel, acolhedor e funcional para atendimento das suas
demandas judiciais, promovendo a cidadania e o respeito aos direitos fundamentais;

1.2.3.6. Construir uma edificagdo com possibilidade de expansdo e adaptacdo futura, considerando o
crescimento populacional e o aumento da demanda por servigos judiciarios na comarca.

1.3. Especificaciio técnica do Objeto e Quantitativo:

1.3.1. Os detalhes técnicos do objeto deste Projeto Basico constam do rol de anexos a seguir:

1.3.1.1. Anexo I — Orgamento Sintético dos servicos com seus respectivos quantitativos, valores unitarios e
totais;

1.3.1.2. Anexo II — Orcamento Analitico dos servigos do Anexo I;
1.3.1.3. Anexo III — Composi¢ao do BDI aplicéavel;

1.3.1.4. Anexo IV — Composicao dos Encargos Sociais;

1.3.1.5. Anexo V — Cronograma fisico-financeiro;

1.3.1.6. Anexo VI — Projetos Complementares;

1.3.1.7. Anexo VII — Memorial de Calculo Faixa A;

1.3.1.8. Anexo VIII — Memorial Descritivo;



1.3.1.9. Anexo IX — Projeto Arquitetonico;
1.3.1.10. Anexo X — Modelo de Declaracao de Vistoria Técnica.

1.3.2. A contratacdo deve resultar na constru¢do de um novo prédio para o funcionamento da Comarca de
Coari com aproximadamente 1085 m? de area.

1.3.3. A organizacao funcional do novo Férum deve conter:

| Pavimento || Organizacio funcional

| Plenario

| Recepcao
| CPD
| Sala TI

| Sala de depoimento especial

| Sala de audiéncia

Pavimento térreo

| Deposito

| Sala Oficial de Justica

| Gabinetes de Juizes

| OAB

| Sanitarios masculino e feminino

| Assessorias

| Tribunal do Juri

|
|
|
|
|
|
|
|
| Sala de arquivo ‘
|
|
|
|
|
|
|

| Lavabos

1.3.4. Os principais servicos que caracterizam o objeto deste Projeto Basico e que, consequentemente, se
expressam numericamente na composicao do orgcamento da obra, sdo os descritos a seguir:

1.3.4.1. Administracao local;

1.3.4.2. Servigos iniciais;

1.3.4.3. Infraestrutura;

1.3.4.4. Cobertura e platibanda;

1.3.4.5. Impermeabilizacao;

1.3.4.6. Paredes e painéis;

1.3.4.7. Instalagao hidraulica;

1.3.4.8. Instalagdes de esgoto;

1.3.4.9. Instalagdes elétricas;

1.3.4.10. Instalagdes de rede logica e cftv;
1.3.4.11. Instalagdes de combate a incéndio;
1.3.4.12. Revestimento de parede e piso;
1.3.4.13. Climatizagao;

1.3.4.14. Forro;

1.3.4.15. Esquadrias;

1.3.4.16. Pintura;

1.3.4.17. Acessibilidade;

1.3.4.18. Lougas, metais e bancadas;

1.3.4.19. Pavimentagdo externa e paisagismo;



1.3.4.20. Comunicacao visual;
1.3.4.21. Reservatorio elevado;
1.3.4.22. Muro/mureta;
1.3.4.23. Servigos diversos.

1.3.5. Para a execugao dos servicos, a CONTRATADA devera observar a todo instante as normas vigentes da
ABNT e especialmente as disposi¢des particulares estabelecidas no Projeto Basico, edital e seus anexos, além
das instrugdes que venha receber do CONTRATANTE em cada caso especifico. Devem ser seguidas as
Normas e determinagdes abaixo, nas suas ultimas revisdes em vigor, bem como a Legislacdo ou Norma
Técnica aplicavel que venha a entrar em vigor depois da assinatura do Contrato. Segue relagao:

1.3.5.1. Normas e especificagdes constantes do Edital e seus anexos;

1.3.5.2. Normas da ABNT,;

1.3.5.3. Prescrigoes e recomendacgdes dos fabricantes;

1.3.5.4. Normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

1.3.5.5. Normas regulamentadoras da Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia;

1.3.5.6. Codigos e posturas dos 6rgaos oficiais competentes que jurisdicina a localidade onde sera executada
a obra referente a cada projeto;

1.3.5.7. Manual de Obras Publicas - Edificagdes - Praticas da SEAP (Secretaria de Estado da Administracao e
Patrimdnio)- Projeto, constru¢cdo e manutengao.

1.3.6. A execug¢do dos servicos devera atender aos dispostos no Codigo de Obras do Municipio,
demais legislagdes vigentes e normas técnicas relativas aos servigos diversos, devendo ser desenvolvida com
todas as protecdes e a seguranga necessaria, a fim de ndo causar interferéncias ou danos de qualquer espécie a
terceiros ¢ as edificacdes vizinhas.

1.3.7. Conforme o §4 ° do art. 140 da Lei N° 14.133/21, salvo disposi¢ao em contrario constante do edital ou
de ato normativo, os ensaios, os testes ¢ as demais provas para afericdo da boa execugdo do objeto do
contrato exigidos por normas técnicas oficiais correrao por conta da CONTRATADA.

1.3.8. Mesmo que alguns itens ndo constem previamente da planilha orcamentaria de referéncia em Anexo, a
qual pode ndo ser exaustiva, sendo obriga¢do da empresa licitante analisar e avaliar os projetos e apontar
inconsisténcias e divergéncias entre os elementos técnicos na fase de licitacdo e formulagdo da proposta,
a proposta ofertada devera seguir as quantidades do orgamento-base da licitagdo, cabendo, no caso da
identificagdo de erros de quantitativos nesse orcamento, proceder-se a impugnac¢ao tempestiva do instrumento
convocatorio. Conforme Acorddo 1977/2013-Plenario do Tribunal de Contas da Unido, eventuais
subestimativas ou superestimativas relevantes nos quantitativos da planilha or¢amentéria, poderdo ensejar
termos aditivos. O estabelecimento de percentuais de tolerancia quantitativa admitida em cada item do
orgamento que torne descabida a celebragdo de aditivo, como, ainda, a necessidade de que a imprecisao se
refira a servigo materialmente relevante do empreendimento (avaliado de acordo com a metodologia ABC),
em prestigio ao principio da seguranga juridica. Portanto, para a presente contratacdo consideram-
se relevantes os erros ou omissoes que impliquem na subestimativa ou superestimativa de itens da faixa A da
curva ABC em limite superior a 10%, abaixo desse percentual torna-se descabida a celebracio de
aditivo. Para acréscimos ou supressdes de servigos contratuais a CONTRATADA deve apresentar solicitacao,
pormenorizadamente justificada, dos servigos necessarios para ser submetida a analise do CONTRATANTE.
A Contratada, na solicitacdo de aditivo, devera apresentar memorial de calculo das quantidades que
supostamente serdo objeto do pedido.

1.4. Caracterizaciao do Objeto:

1.4.1. O objeto do presente Projeto Basico enquadra-se no conceito de obra, nos termos do incisos XII, Art.
6°, da Lei n°® 14.133/2021.

1.5. Fundamentacio Legal:

1.5.1. A contratagdo deverd obedecer, no que couber, ao disposto na legislagcdo a seguir:
a) Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021;
b) Resolugdo n.° 64/2023, de 5 de dezembro de 2023.



1.5.2. Legislacdes aplicaveis ao objeto a ser contratado, no que couber:
a) Resolugao n° 114, de 20/04/10 do CNJ;

b) Resolugdo n° 401, de 16/06/21 do CNJ que dispde sobre o desenvolvimento de diretrizes de acessibilidade
e inclusdo de pessoas com deficiéncia nos o6rgdos do Poder Judiciario e de seus servigos auxiliares, e
regulamenta o funcionamento de unidades de acessibilidade e inclusao;

¢) Resolucdo n°® 400, de 16/06/21 do CNJ que dispde sobre a politica de sustentabilidade no ambito do Poder
Judiciario;

d) Plano de Logistica Sustentavel 2021-2026 do Tribunal de Justica do Estado do Amazonas;

e) Lei Estadual n® 4457/2017 (Politica Estadual de Residuos Sélidos);

f) Resolugio CONAMA n° 307 de 05 de Julho de 2002, ficando ciente que a empresa respondera como
GERADOR (caracterizado assim na referida Resolug@o) e, sempre que solicitado ou exigido pelo orgao
ambiental, deverd prestar informagdes completas sobre a caracterizagdo dos residuos produzidos na
realizagao dos trabalhos, o transporte e a disposi¢ao final,

g) Atendimento as normas especificas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que regulam os
servigos de construgdo civil no Projeto Basico e seus Anexos, ndo sendo exigido a certificacdo dos servigos
perante as normas da ABNT, tornando-se apenas parametro para assegurar a boa qualidade do servigo
pretendido, conforme Acoédrdao 1225/2014-TCU-Plenario, Acordao 861/2013-TCU-Plenario e Acoérdao
898/2013-TCU-Plenario;

h) Norma técnica para conexdo de acessantes a Rede de Distribuicdo - Minigeradores da Amazonas Energia
S.A - MPN-DC-01/N-006, aprovada pelas resolugdes n°. 082/2022, de 05/07/2022;

1) Manual de Metodologias e Conceitos ¢ Cadernos Técnicos de cada servigo divulgado amplamente pela
Caixa Economica Federal, através do sistema SINAPI;

j) Resolucdo CONAMA N° 237/97 que dispde sobre os procedimentos e critérios utilizados no licenciamento
ambiental ¢ no exercicio da competéncia, bem como as atividades e empreendimentos sujeitos ao
licenciamento ambiental;

k) Decreto Estadual n° 10028/87 que dispde sobre o Sistema Estadual de Licenciamento de Atividades com
Potencial de Impacto no Meio Ambiente e aplicagdo de penalidades e da outras providéncias;

1) NR 6 — Equipamentos de Prote¢ao Individual;

m) NR 10 — Seguranca em Instalacdes e Servigos em Eletricidade;

n) NR 18 — Condigdes e meio ambiente de trabalho na industria da construgao;
0) NR 35 — Trabalho em altura.

1.6. Indicacio de necessidade de apresentaciao de amostras, catalogos, manuais, folders ou prospectos:

1.6.1. Para este certame, ndo sera exigida apresentacdo de amostras, catalogos, manuais, folders ou
prospectos.

1.7. Valor estimado da contratacio:

1.7.1. O valor estimado total do rol de servicos a serem executados na constru¢do do novo Férum ¢é
de RS 8.317.812,61 (oito milhoes, trezentos e dezessete mil, oitocentos e doze reais e sessenta e um
centavos) conforme consta no Anexo I e II (Planilha com descrigao sintética e analitica dos servigos com
seus respectivos quantitativos, valores unitarios e totais).

1.8. Adequacio orcamentaria:

1.8.1. A contratagdo pretendida ndo esta prevista no Plano de Contratacdo Anual 2025, todavia foi autorizado
pela autoridade competente.

2. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

2.1. O objeto deste Projeto Basico caracteriza-se como situacao prevista na modalidade Concorréncia, sob a
forma Eletronica, nos termos do artigo 28, inciso II da, Lei n® 14.133/2021.

2.2. A presente contratacdo adotara como regime de execu¢do a Empreitada por Preco Global.



2.3. O procedimento para a contratacdo pretendida neste instrumento nao sera regido pelo Sistema de
Registro de Precos, conforme apontado na escolha da solucao do Estudo Técnico Preliminar.

2.4. O critério de julgamento serd o de MENOR PRECO.

2.4.1. O Menor Prego Global do certame sera definido pelo licitante que ofertar em seu valor proposto final o
menor valor monetario a partir da somatdria dos valores unitarios propostos dos itens relacionados no Anexo
I (Planilha de Servigos Sintética com seus respectivos quantitativos, valores unitarios e totais) acrescido do
percentual de BDI indicado pela empresa.

2.4.2. A fim de aferir a exequibilidade das propostas do ponto de vista qualitativo, quantitativo ¢ de preco,
faz-se necessario que o Licitante apresente, quando da habilitagdo de sua proposta, imperativamente todas as
planilhas dos anexos I, II, III, IV e V, nos moldes apresentados neste Projeto Bésico para andlise desta
Administragao.

2.4.3. Serao consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por
cento) do valor orcado pela Administragcdo, conforme § 4° do Art. 59 da Lei 14.133/2021.

2.4.4. Nao poderdo constar nas propostas apresentadas pregos superiores aos indicados nas Tabelas de
Referéncia dos Anexo I (Planilha Sintética dos Servigos) constantes deste Projeto Basico e consequentemente
no valor total global dos servigos.

2.4.5. Para a aceitabilidade dos precos e para aferir a exequibilidade das propostas do ponto de vista
qualitativo, quantitativo e de preco, serd avaliado a proposta da licitante referente as etapas e valor global.

2.4.6. Nas contratacdes de obras e servicos de engenharia, sera exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo,
equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis
de acordo com o §5° do Art. 59 da Lei 14.133/2021.

2.4.7. A licitante pode apresentar sua proposta com ou sem desoneragdo da folha de pagamento, no entanto,
nao poderdo constar nas propostas apresentadas precos superiores as aos estipulados pela Administracdo em
cada fase da obra indicados nas Tabelas de Referéncia dos Anexo I (Nas etapas da Planilha Sintética dos
Servigos) constantes deste Projeto Bésico e consequentemente no valor total global de todos dos servigos.

2.4.8. Em que pese o critério de andlise da proposta observar os valores globais de cada etapa e,
consequentemente, o valor global da obra, faz-se necessario a apresentagdo de todos os pregos unitarios na
forma sintética e analitica, bem como, o detalhamento dos anexos I, II, III, IV e V para fins de analise de
exequibilidade por parte desta Administracdo, se julgar necessario.

2.4.9. Podera ainda ser exigido dos licitantes a demonstragdo mais precisa da exequibilidade das propostas,
conforme disposto no inciso IV do Art. 59 da Lei 14.133/2021.

2.5. O critério de adjudicagdo da contratacdo sera GLOBAL, levando em consideracdo que os servigos
atinentes ao objeto da contratagdo sdo correlatos e devem ser geridos e executados pela mesma empresa, caso
contrario, poderia implicar uma complexa e desnecessdria demanda para os fiscais contratuais, uma vez que
os servicos deixariam de apresentar um padrdo de qualidade, gerando, inclusive, ingeréncia entre as diversas
empresas, caso o objeto fosse dividido em lotes independentes.

2.6. Participacio de consorcios de empresas:

2.6.1. A participacdo de consorcios no certame que se originard do presente Projeto Bdsico ndo sera
permitida, em razdo da complexidade e o vulto do objeto ndo limitarem a participagdo de fornecedores aptos
a executar o objeto. Os potenciais fornecedores, em sua maioria, dispdem de condigdes de participar
isoladamente do certame e prestar a integralidade do objeto, ndo sendo o caso de permitir a jungdo de
esfor¢os de 2 (duas) ou mais empresas para a execuc¢do da contratagdo pretendida. Nesse caso, a possibilidade
de participagdo de consorcios poderia limitar a competitividade do certame, uma vez que se admitiria que
empresas se associassem e nao disputassem individualmente o objeto da licitagao.

2.7. Da subcontratacio:
2.7.1. Nao sera permitido subcontratar totalmente, sob nenhum pretexto, os servicos objeto desta contratagao.

2.7.2. Somente serd admitida a subcontratagdo parcial de itens quanto aos servicos complementares
relacionados a:

2.7.2.1. Instalacdes de telecomunicacdes/ldgica;



2.7.2.3. Instalagao do sistema de climatizagao;
2.7.2.4. Execucao de servico de impermeabilizagao;

2.7.3. A CONTRATADA tomara as providéncias cabiveis e se responsabilizara pela plena observancia por
parte das empresas subcontratadas;

2.7.4. Na hipotese de ser realizada a subcontratagio, a CONTRATADA diligenciara junto ao Orgdo no
sentido de serem rigorosamente cumpridas as obrigacdes contratuais, especialmente quanto a fiel e perfeita
execugdo dos servigos subcontratados, ficando diretamente responsavel, perante 0 CONTRATANTE, pelas
obrigacdes assumidas pela subcontratada. Fica ainda a CONTRATADA obrigada a emitir ART dos servicos
subcontratados. O CONTRATANTE nao aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de responsabilidade
da CONTRATADA para outros, sejam profissionais ou empresas subcontratadas;

2.7.5. Ademais, a CONTRATADA deverd certificar-se da conformidade documental e habilitacdo da
subcontratada, inclusive quanto a compatibilidade da empresa frente ao Atestado de Capacidade Técnica
apresentado, devendo a CONTRATADA zelar rigorosamente pela execucao dos servigos subcontratados.

2.8. Tratamento diferenciado para Microempresas, Empresas de Pequeno Porte ou Cooperativas:

2.8.1. Aplicam-se a este certame, no que couber, as disposicdes constantes dos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

3. REQUISITOS DO FORNECEDOR
3.1. Vistoria:

3.1.1. A vistoria técnica é opcional. A empresa podera examinar as interferéncias existentes na area onde sera
executada a obra, através de visita ao local, conferindo o local para compor o seu prego, analisando todas as
dificuldades para a execucao.

3.1.2. A realizacdo da vistoria prévia no local serd realizada, de preferéncia, através de seu representante
técnico devidamente habilitado. Caso a empresa opte pela realizagdo da vistoria, esta sera acompanhada por
representante do TJAM, designado para esse fim, que atestara declaragdo comprobatoria da vistoria efetuada,
em documento previamente elaborado pela empresa, de acordo com o modelo constante no Edital.

3.1.3. A vistoria técnica devera ser agendada previamente com a Secretaria de Infraestrutura do Tribunal de
Justicado Amazonas, nos horarios de 08h00Omin as 14h0Omin pelo e-mail: engenharia@tjam.jus.br.

3.1.4. Caso a empresa opte por nao realizar a vistoria, devera apresentar declaragdo propria, de que conhece
as condigdes locais para a execucdo do objeto, em conformidade com o artigo 18 da Resolugdo n°. 114, de
20/04/10 do Conselho Nacional de Justica (CNJ).

3.2. Qualificacao Técnica:

3.2.1. Qualificac¢ao técnico-profissional:

3.2.1.1. Certiddo de Registro de Pessoa Fisica no Conselho de classe correspondente de seu(s)
responsavel(is) técnico(s);

3.2.1.2. Certidao de Acervo Técnico (CAT) para o profissional engenheiro civil ou arquiteto, devidamente
registrado no CREA ou CAU comprovando que o(s) profissional(ais) indicado(s) pela empresa licitante atuou
(aram) como responsavel(is) técnico(s) na execu¢do de servigo(s) relativo(s) a execucdo de obras civis com
0s seguintes aspectos qualitativo:

a) Execucdo de estruturas de concreto armado;

b) Execucao de massa unica ou reboco;

¢) Execugdo de estrutura metalica de cobertura;

d) Impermeabilizacdo com manta asfaltica ou emulsdo asfaltica;
e) Fornecimento e instalacao de reservatdrio metalico tipo taga.

3.2.1.3. Certidao de Acervo Técnico (CAT) para o profissional engenheiro eletricista, devidamente
registrado no CREA ou CAU comprovando que o(s) profissional(ais) indicado(s) pela empresa licitante atuou
(aram) como responsavel(is) técnico(s) na execugdo de servigo(s) relativo(s) a execucdo qualitativo:


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art42
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art42

a) Execucao de subestagao com transformado.

3.2.1.4. A LICITANTE devera designar responsaveis técnicos pela execug¢do do objeto, obrigatoriamente
profissionais de engenharia civil ou de arquitetura para a parte geral das obras civis. Tais profissionais devem
estar vinculados e devidamente registrados, respectivamente, no CREA ou no CAU como responsaveis
técnicos pela execugdo dos servigos e que estejam habilitados para servigos da natureza do objeto.

3.2.1.5. A comprovagdo do vinculo do profissional se fard com a apresentacdo de copia dos seguintes
documentos: contrato social da licitante em que conste o profissional como sécio; carteira de trabalho
(CTPS),ficha de registro de empregado ou contrato de prestacdo de servigo, em que conste a licitante como
contratante; ou, ainda, de declaragao de contratacdo futura do responsavel técnico, desde que acompanhada
de declaragdo de anuéncia do profissional.

3.2.1.6. Os responsaveis técnicos deverdo assumir pessoalmente e diretamente a responsabilidade pela
execucdo dos servigos concernentes as suas respectivas areas profissionais, incluindo a instru¢ao do pessoal,
conferéncia de medidas, elaboracdo de documentos complementares, garantia do cumprimento das Normas
Técnicas de Engenharia e de Seguranga do Trabalho e das especificagdes técnicas do Edital, além do fiel
cumprimento do prazo contratual e garantia da qualidade técnica.

3.2.1.7. Os profissionais apresentados deverdo participar, necessariamente, como responsaveis técnicos pela
execugao dos servigos contratados, sendo em casos excepcionais admitidas a substitui¢do por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior durante a execucao da obra;

3.2.2. Qualificac¢do técnico-operacional:

3.2.2.1. Certidao de Registro de Pessoa Juridica, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)
ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da empresa licitante e de seu(s)responsavel(is)
técnico(s), da regido a que estiverem vinculados. No caso de a empresa licitante e/ou os responsaveis técnicos
ndo serem registrados ou inscritos no CREA ou no CAU do Estado do Amazonas, somente serdo exigidos os
respectivos vistos no CREA/AM ou CAU/AM na ocasido da assinatura do Contrato. A licitante devera
designar profissionais de engenharia civil ou de arquitetura para a parte geral das obras civis e engenheiro
eletricista para os servicos relativos a execugdo das instalagdes elétricas e subestacao;

3.2.2.2. Certidao de Acervo Operacional — CAO, conforme inciso II, art. 67 da Lei 14.133/2021, com
registro de Atestado de Capacidade Técnica-Operacional da empresa, expedido por pessoa juridica,
comprovando que o(s) a empresa licitante atuou na execucao de servigo(s) relativo(s) a execucao de obras
com caracteristicas, vulto e complexidade compativeis com as do objeto da licitagdo, assim consideradas de
vulto significativos as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total
estimado da contratacdo e as de complexidade técnica conforme o objeto e com quantidades minimas de até
50% (cinquenta por cento):

a) Execucao de estruturas de concreto armado com volume minimo de 60,00 m?;

b) Execucdo de massa unica ou reboco com area minima de 1500,00m?;

¢) Execugdo de estrutura metalica de cobertura com area minima de 500,00 m?;

d) Impermeabilizagdo com manta asfaltica ou emulsdo asféltica com area minima de 500,00m?;
e) Fornecimento e instalagdo de reservatorio metélico tipo taca, minimo de 10.000 litros;

f) Execucdo de subestacdo, minimo de 75 KVA.

3.2.2.3. Nao ha limitagdes de tempo, €poca, local e quantidade de documentos que possam compor 0s
requerimentos de comprovagao de Atestados de Capacidade Técnica Operacional da Empresa e a Certidao de
Acervo Técnico profissional.

3.2.2.4. No caso de pessoa juridica de direito publico, o(s) atestado(s) ou certiddo(des) devera(ao) ser
assinado(s) pelo responsavel do setor competente do 6rgdo, preferencialmente munidos de mecanismos de
verificacdao ou autenticagao.

3.2.2.5. No caso de pessoa juridica de direito privado, o(s) atestado(s) ou certidao(des) deverd(ao) conter
dados suficientes para identificacdo civil do declarante, com referéncia ao cargo/fun¢do que ocupa na
empresa ¢ formas de contato, ou munidos de mecanismos de verificagdo ou autenticagao.

3.2.2.6. O licitante deve, caso solicitado, disponibilizar todas as informagdes necessarias & comprovagao da
legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu



suporte a contratacdo, enderego atual da contratante, contatos de pessoa de referéncia e local em que foram
efetivamente prestados os servicos.

3.2.3. As exigéncias e condic¢des estabelecidas sdo pertinentes e razoaveis para a garantia de que o objeto
licitado tenha a qualidade desejada.

3.2.4. As exigéncias relativas a capacidade técnica, seja ela de carater técnico-profissional ou técnico-
operacional, guardam amparo constitucional e ndo constituem, por si so, restricdo indevida ao carater
competitivo de uma licitagao.

4. MODELO DE GESTAO

4.1. A execugdo dos servigos devera ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais da Secretaria
de Infraestrutura do TJAM.

4.1.1. A execucdo do objeto devera ser acompanhada e fiscalizada por servidor designado como responsavel
ou por seu substituto.

4.1.2. A fiscalizacdo sera responsavel pela avaliagdo da conformidade dos servigos, e anotard em registro
proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo do contrato, determinando o que for necessario a
regularizacdo das faltas ou defeitos observados. As atribui¢cdes da fiscalizagdo, dentre outras, estardo
mencionadas no Item 5.1.8 deste Projeto Basico.

4.1.3. A existéncia da fiscalizagdo de nenhum modo diminui ou altera a responsabilidade do fornecedor na
total execucao do objeto.

4.1.4. Devera ser mantido preposto, aceito pela CONTRATANTE, durante o periodo de execucdo do objeto,
para representa-lo sempre que for necessario.

4.2. As comunicacdes entre o 6rgdo e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir
tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica (e-mail) para esse fim.

4.3. Indicacio de instrumento para efetivar a contratacio:

4.3.1 Sera necessaria a formalizagao de contrato para a execucao do servigo objeto desse termo.

4.3.2. Apos a assinatura do contrato, o 6rgdo poderd convocar o representante da empresa contratada para
reunido inicial para apresenta¢do do plano de fiscalizacdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execugao do objeto, do plano complementar
de execucgdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis,
dentre outros.

4.4. Vigéncia contratual:

4.4.1. A vigéncia do contrato a ser firmado sera de 16 (dezesseis) meses, considerando 10 (dez) meses para
execugao das obras e mais 6 (seis) meses para procedimentos administrativos com vistas a finalizar o vinculo
contratual entre 0o CONTRATANTE e a CONTRATADA; podendo ser prorrogado na forma do art. 111 da
Lein® 14.133/21.

4.5. indice de reajuste:

4.5.1. O reajuste contratual dos valores firmados podera ser acordado mediante negociacao e formaliza¢ao do
pedido pela Contratada junto a Divisdo de Convénios e Contratos nos termos previstos na Minuta Contratual
e da Legislacao em vigor.

4.5.2. Excepcionalmente, os servigos executados por medi¢ao parcial apds o interregno de 12 (doze) meses,
com data-base vinculada a data do orgamento estimado, assim considerada a data de conclusdo da apuracao
do valor estimado da contratagdo, ou, da planilha or¢amentéria, independentemente da data da tabela ou
sistema referencial de custos utilizado, sofrerdo reajuste de precos, nos termos do Acordao n.° 2.324/2007-
TCU-Plenario, tendo como limite maximo a variagio do Indice Nacional de Custo da Construcio -
INCC/FGV, calculado e divulgado pela Fundagao Getalio Vargas (FGV), através do Instituto Brasileiro de
Economia — IBRE.

4.5.3. A data-base utilizada para fins de reajuste sera a data da elaboragdo do Anexo I - Orcamento Sintético,
conforme art. 79 da Resolugdo TJAM n°® 64/2023.



5. OBRIGACOES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE.
5.1. Sdo obrigacdes e responsabilidades do CONTRATANTE:

5.1.1. Efetuar os pagamentos nas condi¢des e pregos pactuados.

5.1.2. Promover o acompanhamento e a fiscalizagdo da execu¢do do objeto, sob os aspectos quantitativos e
qualitativos, anotando em registro proprio as faltas detectadas e comunicando a empresa as ocorréncias de
qualquer fato que, a seu critério, exija medidas por parte daquela.

5.1.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os servigos entregues em desacordo com as exigéncias deste Projeto
Basico.

5.1.4. Notificar por escrito a ocorréncia de eventuais imperfeicdes na execugao do objeto, fixando prazo para
a sua corregao.

5.1.5. Proporcionar todas as facilidades para que ocorra a correta execucao do objeto.
5.1.6. Comunicar qualquer irregularidade ou ilegalidade encontrada na prestagao dos servigos.

5.1.7. Prestar as informagdes e os esclarecimentos atinentes a execug¢do do objeto que venham a ser
solicitados.

5.1.8. Sdo obrigacdes e responsabilidades da FISCALIZACAO:

5.1.8.1. Exigir o cumprimento de todas as disposi¢des firmadas nos documentos contratuais, examinar ou
rejeitar qualquer material.

5.1.8.2. Verificar o cumprimento do cronograma fisico-financeiro, confrontando o avango da obra com os
marcos pactuados.

5.1.8.3. Realizar vistorias perioddicas no canteiro, com registros fotograficos, anotagdes no diario de obra e
relatorios técnicos.

5.1.8.4. Garantir que os servigos executados estejam em conformidade com os projetos, memoriais, normas
técnicas e especificagdes contratuais.

5.1.8.5. Verificar a qualidade dos materiais utilizados, sua procedéncia e os certificados de conformidade
(ex.: cimento, ago, materiais elétricos).

5.1.8.6. Acompanhar e/ou exigir ensaios tecnologicos (ex.: rompimento de corpos de prova de concreto,
testes de estanqueidade, aterramento elétrico).

5.1.8.7. Registrar ndo conformidades e determinar a corre¢do dos servigos com falhas.
5.1.8.8. Conferir os relatorios de medig¢ao apresentados pela contratada, comparando com o executado.
5.1.8.9. Validar as medic¢des ap0s atestar a conformidade dos servigos.

5.1.8.10. Comunicar a autoridade competente qualquer inconsisténcia técnica, risco a seguranca ou
descumprimento contratual.

5.1.8.11. Emitir notificagdes formais a contratada para correcao de falhas, com prazos definidos.

5.1.8.12. Verificar o cumprimento das normas de seguranga do trabalho (NRs), inclusive quanto ao uso de
EPIs, sinalizag¢do e condi¢des do canteiro.

5.1.8.13. Fiscalizar a gestao ambiental da obra, incluindo destinacdo de residuos, controle de ruidos, polui¢ao
e protecdo de areas sensiveis.

5.1.8.14. Analisar pedidos de reprogramacao de cronograma, termos aditivos ou revisdes técnicas, emitindo
parecer técnico para subsidiar decisdo da autoridade competente.

5.1.8.15. Atuar como representante do 6rgdo contratante, garantindo o interesse publico e a correta aplicagao
dos recursos.

5.1.8.16. Manter comunicagao clara, formal ¢ documentada com a contratada e a administracao.

5.1.8.17. Solicitar o afastamento imediato do local dos servigos, de qualquer funcionario da CONTRATADA
que venha a demonstrar conduta nociva ao bom andamento dos servicos e a Fiscalizagdo, ou por
incapacidade técnica, ndo podendo tal providéncia implicar em modificagdes de prazo ou de condigdes
contratuais.



5.1.8.18. Acessar qualquer dependéncia em que se realizem os servigos, com a perfeita anuéncia da
CONTRATADA, que devera facilitar a atuagdo da Fiscalizagdo em oficinas, depdsitos ou outras
dependéncias onde se encontrem materiais destinados a execu¢ao dos servigos.

5.1.8.19. Ter acesso aos servicos em execucdo a qualquer momento, tanto para acompanhar o
desenvolvimento dos trabalhos, como para exigir, eventualmente, a adequacao dos servigos em execucao as
normas, e padrdes a serem cumpridos.

5.1.8.20. Suspender os servigos por descumprimento de exigéncias estabelecidas em normas ou padrdes e
projetos. Podera, também, autorizar seu prosseguimento, verificada a correcdo da falha que ocasionou a
suspensao.

5.1.8.21. Participar da vistoria de entrega provisoria, apontando pendéncias ou corregdes.

5.1.8.22. Acompanhar a execucdo de ajustes finais.

5.1.8.23. Atestar a entrega definitiva apds cumprimento de todas as obrigagdes técnicas e contratuais.
5.1.9. Demais obrigagdes estipuladas no Contrato.

5.2. Sao obrigacdes e responsabilidades da CONTRATADA:

5.2.1. Executar o objeto desta contratacdo, atendendo as especificacdes estabelecidas neste Projeto Basico e
as quantidades indicadas no instrumento contratual.

5.2.2. Manter todas as condi¢des de habilitagdao e qualificagao exigidas na licitagdo em compatibilidade com
as obrigagdes assumidas.

5.2.3. Responsabilizar-se unica e exclusivamente pelo pagamento de todos os encargos e demais despesas,
diretas ou indiretas, decorrentes da execugao do objeto do presente Projeto Basico, tais como impostos, taxas,
contribui¢cdes fiscais, previdencidrias, trabalhistas, fundiarias; enfim, por todas as obrigacdes e
responsabilidades, sem qualquer 6nus adicional ao CONTRATANTE.

5.2.4. Assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na legislagdao
especifica de acidentes de trabalho quando, em caso de ocorréncia, forem vitimas seus empregados no
desempenho dos servicos ou em conexao com eles, ainda que ocorridos nas dependéncias do
CONTRATANTE.

5.2.5. Cumprir os normativos e os procedimentos definidos pelo CONTRATANTE.

5.2.6. Primar pelo bom planejamento das atividades, utilizar as boas praticas e técnicas de governanga,
avaliar previamente a viabilidade técnica, os riscos e os impactos de suas agdes.

5.2.7. Refazer todos os servigos que, a juizo do representante do CONTRATANTE, ndo forem considerados
satisfatorios, sem que caiba qualquer acréscimo no custo contratado.

5.2.8. Acatar as determinagdes feitas pela fiscalizagdo do CONTRATANTE no que tange ao cumprimento do
objeto.

5.2.9. Prestar, de imediato, todos os esclarecimentos solicitados pela fiscalizagdio do CONTRATANTE no que
diz respeito a execugdo do objeto.

5.2.10. Observar conduta adequada na utilizagdo dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios.

5.2.11. Responder pelos vicios e defeitos dos materiais € servigos e assumir os gastos e as despesas que se
fizerem necessarios para adimplemento das obrigagcdes decorrentes da execucao do objeto.

5.2.12. Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRANTE sobre quaisquer irregularidades e
inconformidades observadas durante a execu¢do do objeto, bem como qualquer ocorréncia relativa ao
comportamento de seus empregados, quando em atendimento, que venha a ser considerada prejudicial ou
inconveniente para a CONTRATADA.

5.2.13. Executar a obra conforme os projetos, memoriais descritivos, planilhas, cronogramas e especificagdes
técnicas.

5.2.14. Obedecer aos parametros de desempenho e qualidade definidos nas normas técnicas da ABNT.

5.2.15. Emitir Anotacdo de Responsabilidade Técnica (A.R.T.) referente a execu¢do dos servigos, no prazo de
at¢ 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato, sempre antes do inicio da obra, inclusive A.R.T. de servicos
subcontratados se necessario. Em caso de termos aditivos que alterem o prazo, o projeto, a metodologia de



execugdo, o orcamento ou a especificacdo dos materiais utilizados na obra, a CONTRATADA deve emitir
Anotacdo de Responsabilidade Técnica Complementar (A.R.T.C.) no prazo de 10 (dez) dias apds a assinatura
do termo aditivo.

5.2.16. Providenciar as suas custas os alvaras e licengas provisorias a Prefeitura, concessiondrias de agua, luz,
gas, telefonia, ou com qualquer outro 6rgao que a legislacao oficial exigir, incluindo-se também o custeio e
gerenciamento dos tramites administrativos para aprovacao dos projetos de prevengdo e combate a incéndio
junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas até a emissdo do Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros.

5.2.17. Fornecer e colocar no local dos servigos, placas de divulgacdao e identificagdo da mesma quando
necessarios, em conformidade com os 6rgaos normativos, as quais serdo confeccionadas, de acordo o padrao
fornecido pelo TIAM.

5.2.18. Disponibilizar para a fiscalizagdo o “Didrio de Obras” no qual serdo feitas anotagdes, referentes ao
andamento da obra, qualidade dos materiais, mao de obra, como também reclamagdes, adverténcias e
principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solugdo por uma das partes. Este diério,
devidamente rubricado pela fiscalizacdo e pela CONTRATADA, ficard, uma das vias, em poder do TJAM
apos a conclusdo dos servigos. A contratada devera disponibilizar usuario para a fiscalizagdo em aplicativo
online para acompanhamento do Diario de Obras, podendo ser o App Diario de Obras ou similar.

5.2.19. Devera instalar cAmera para monitoramento do avanco da obra e disponibilizar acesso a fiscalizacao.

5.2.20. Planejar os servigos de forma a nao interferir no andamento normal das atividades desenvolvidas e em
seu entorno.

5.2.21. Providenciar as suas expensas, qualquer copia de documento ou planta de arquitetura que venham a
ser necessarios, nao so para licitagdo como para assinatura do Contrato e execugdo dos servigos.

5.2.22. Comunicar a Fiscalizacdo em até 24 horas sempre que ocorrerem falhas, erros ou omissdes nos
projetos, especificagdes ¢ demais elementos técnicos, assumindo integral responsabilidade pela correta
execugado de todos os servigos. As corregdes que forem necessarias somente serdo efetuadas com a aprovagao
da Fiscalizacdo, que por sua vez consultara os autores dos projetos para efeito de autorizacao.

5.2.23. Quando por motivo de forca maior houver a necessidade de aplicacdo de material “similar” ao
especificado, submeter o pretendido a Fiscalizagdo, para que a mesma, através de laudos, pareceres e
levantamentos de custos, possa se pronunciar pela aprovagdo ou nao do material substituto.

5.2.24. Reparar, corrigir, remover, reconstruir, refazer ou substituir, total ou parcialmente, as suas expensas, o
resultado dos servicos objeto do Contrato em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorregdes, resultantes de
execucdo irregular, do emprego de materiais ou equipamentos inadequados ou ndo, correspondentes as
especificagoes.

5.2.25. Manter permanentemente no local da execucdo dos servigos equipe técnica suficiente, composta de
profissionais habilitados e de capacidade comprovada que assuma perante a fiscalizacdo, a responsabilidade
técnica dos mesmos até a entrega DEFINITIVA, inclusive com poderes para deliberar sobre qualquer
determinagdo de emergéncia que se torne necessaria.

5.2.26. Entregar & CONTRATANTE, quando do Recebimento Provisorio dos servigos, o “As Built”
correspondente, registrando todas as alteragcdes e complementacdes efetuadas no Projeto Executivo no
decorrer do prazo contratual, observando obrigatoriamente as normas de desenho da CONTRATANTE.

5.2.27. Manter o canteiro de obras organizado, limpo e sinalizado, inclusive com conten¢do de entulho e
residuos.

5.2.28. Promover a limpeza final da obra antes da entrega, inclusive das areas externas e de urbanizagao.

5.2.29. Adotar praticas de gestdo ambiental no canteiro, conforme previsto no projeto ou legislagao local (ex.:
destinagdo adequada de residuos, controle de poeira, protecao de areas verdes).

5.2.30. Evitar poluicao sonora, visual e do solo durante a execuc¢do da obra.

5.2.31. Fornecer as maquinas, equipamentos, ferramentas, materiais, mao de obra (inclusive com os encargos
sociais), insumos, transporte ¢ tudo mais que seja necessario para a execucao, a conclusio e a manutengao da
obra, sejam eles definitivos ou temporarios. Os custos relativos a esses itens deverdo estar embutidos nos
custos unitarios dos servi¢os ou no BDI.



5.2.32. Garantir o cumprimento da legislacdo trabalhista, previdencidria e de seguranga do trabalho.

5.2.33. Apresentar documentos que comprovem a regularidade da equipe e os treinamentos obrigatérios (ex.:
NR-18, NR-35).

5.2.34. Implementar medidas de seguranga no canteiro de obras conforme as normas regulamentadoras do
Ministério do Trabalho (ex.: NR-18, NR-10, NR-35).

5.2.35. Responsabilizar-se por qualquer acidente decorrente de negligéncia ou falha na adogdo dessas
medidas.

5.2.36. Garantir a execu¢dao com qualidade e fidelidade ao projeto, responsabilizando-se por eventuais vicios
ou defeitos.

5.2.37. Responder por danos causados a terceiros, ao patrimonio publico ou a0 meio ambiente, decorrentes da
execugdo da obra e reparar eventuais prejuizos, direta ou indiretamente causados por suas agdes ou omissoes.

5.2.38. Cumprir rigorosamente o cronograma fisico-financeiro.

5.2.39. Justificar por escrito, com documentagdo técnica, qualquer atraso ou reprogramagdo, sujeito a
aprovacao do contratante.

5.2.40. Nao causar transtornos ao fornecimento de agua, energia elétrica, telefonia, logica, sistema de
captagdo de esgoto e aguas pluviais da vizinhanga.

5.2.41. Refazer os trabalhos recusados pela equipe de fiscalizagdo do TJAM e retirar os materiais rejeitados
imediatamente a contar da notificacao.

5.2.42. Promover, as suas expensas, a substituicdo de todos os materiais recusados pela Fiscalizacao.
5.2.43. Manter todos os empregados devidamente uniformizados e com identificagdo apropriada.

5.2.44. Possuir mao de obra qualificada e especializada para a perfeita execu¢do do objeto, conforme
especificado no Edital e seus anexos, dimensionada de forma a cumprir os prazos estabelecidos.

5.2.45. Designar formalmente um preposto para lhe representar frente a Administracdo, em estrita
observancia ao Capitulo III do Cédigo Civil Brasileiro (“Dos Prepostos™), ao art. 188 da Lei 14.133/21 ¢
demais regulamentos aplicaveis, com, no minimo, os poderes indicados no modelo de designagao de preposto
indicado.

5.2.46. Comprovar por meio de documentacdo (contrato social, atas de assembleia, procuragdes, etc.),a
competéncia do signatario para delegar poderes aos prepostos. A critério da CONTRATADA, o preposto
podera ser indicado simultaneamente como responsavel técnico.

5.2.47. Efetuar o cadastro da obra junto ao Cadastro Nacional de Obras administrado pela Receita Federal,
conforme estabelecido pela Instrugdo Normativa RFB 1.845 de 22 de novembro de 2018 (em substitui¢ao do
Cadastro Especifico do INSS — CEI), a fim de que seja emitido o codigo CNO necessario ao cumprimento
das obrigacdes perante a Receita Federal do Brasil — RFB, no que concerne aos valores referentes a
construcao objeto do Projeto Basico.

5.2.48. Realizar os registros necessarios no CNO, tais como paralisa¢des, se houver, e encerramento na
conclusdo da obra, bem como apresentar os comprovantes correspondentes para permitir a emissdo do Termo
de Recebimento Definitivo.

5.2.49. Comunicar a FISCALIZACAO, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos, através do e-mail engenharia@tjam.jus.br e pelo telefone
(92) 2129-6688;.

5.2.50. Elaborar Laudo de Vistoria de Vizinhanga, logo apds a emissao da ordem de servigo e antes do inicio
da obra.

5.2.51. Entregar a obra em condi¢des de uso, com a documentagao completa, incluindo:

5.2.51.1. Certificados de conformidade e ensaios;

5.2.51.2. Licenga do Corpo de Bombeiros (AVCB, se aplicavel);

5.2.51.3. Manual de operagdo e manuteng¢do de sistemas (elétrico, hidraulico, ar-condicionado etc.);

5.2.51.4. Termo de entrega definitiva da obra.



5.2.52. Diretrizes de Seguranca, Meio Ambiente e Satide — SMS

5.2.52.1. A CONTRATADA deve atender aos requisitos dos Aspectos de Seguranga Industrial, Saude
Ocupacional e Protecdo ao Meio Ambiente constantes da Constituicdo Federal, Leis, Decretos, Portarias,
Normas Regulamentadoras, Instru¢des Normativas ¢ Resolugdes no ambito estadual e federal.

5.2.53. Da Seguranca e Higiene do Trabalho

5.2.53.1. A CONTRATADA devera fornecer aos seus funciondrios todos os equipamentos de prote¢ao
individual (EPI) e equipamentos de protecdo coletiva (EPC), exigidos por regramento oficial, federal ou
local, independentemente de estarem contidos na planilha de formagao de pregos; cumprindo, no que couber,
as determinacdes das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, em especial: NR 1 —
Disposigdes Gerais, NR 6 — Equipamentos de Prote¢do Individual — EPI, NR10 — Seguranga em Instalagdes e
Servicos em Eletricidade, NR 18 — Condi¢des ¢ Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Constru¢ao, NR
35 — Trabalho em Altura e qualquer outra norma aplicavel a esta contratacao.

5.2.53.2. Os EPIs e EPCs deverao ser apropriados aos riscos da atividade, possuir Certificado de Aprovagao
(CA) expedido pelo 6rgao competente do MTE, estar dentro do prazo de validade e em perfeitas condi¢des
de uso, devendo ser substituidos sempre que estiverem danificados, com prazo vencido ou apresentarem
qualquer tipo de comprometimento a sua eficacia.

5.2.53.3. O fornecimento de EPIs devera ser devidamente comprovado por meio da Ficha de Controle de
EPI, assinada pelo trabalhador beneficiado, contendo as informagdes sobre o equipamento fornecido, nimero
do CA, data da entrega, instrugdes de uso e substitui¢do, além do termo de responsabilidade quanto a guarda
e uso correto. Esta ficha devera estar sempre atualizada, arquivada e disponivel & FISCALIZACAO sempre
que solicitado.

5.2.53.4. A CONTRATADA deve sinalizar, quando aplicavel e em conformidade com a legislagao, os locais e
areas de risco onde serdo executados os servi¢os contratados, indicando a obrigatoriedade de uso e o tipo
adequado de EPI a ser utilizado.

5.2.53.5. E responsabilidade da CONTRATADA promover o treinamento prévio e peridédico dos seus
trabalhadores quanto ao uso adequado, conservagdo, higienizacdo e substituigdo dos EPIs, conforme
orientacdes do fabricante, sendo vedada a execucdo de qualquer atividade sem o uso correto dos
equipamentos exigidos para sua realizacdo segura.

5.2.53.6. A CONTRATADA devera assegurar o uso efetivo dos EPIs e EPCs pelos seus empregados durante
toda a execu¢do dos servigos, inclusive supervisionando sua correta utilizacdo, sendo solidariamente
responsavel por qualquer descumprimento que resulte em exposi¢des a riscos ou acidentes de trabalho.

5.2.53.7. Os Equipamentos de Protecdo Coletiva (EPCs) deverdo ser implantados, sinalizados, inspecionados
e mantidos em conformidade com as normas técnicas e os requisitos de seguranca aplicaveis, e sua instalacao
deve anteceder o inicio das atividades sempre que tecnicamente viavel.

5.2.53.8. A CONTRATADA devera acompanhar direta e continuamente sua equipe de trabalho e fazer
cumprir a determina¢do de uso obrigatério dos EPI e EPC, podendo sofrer penalidades contratuais em caso
de ndo observancia.

5.2.53.9. Constatada a falta ou o uso inadequado de EPI, cabe a CONTRATADA corrigir tal nao
conformidade imediatamente ou retirar o empregado da exposicdo aos agentes agressivos, até que seja
suprida a falta ou adotada a pratica de uso adequado.

5.2.53.10. Todos os servigos deverdo ser realizados de acordo com as normas técnicas ¢ de seguranga
vigentes.

5.2.53.11. A CONTRATADA sera responsavel pelo descumprimento das normas de higiene e seguranca do
trabalho por parte de seus empregados nas atividades realizadas nas dependéncias do TJAM.

5.2.54. Do Manejo de Equipamentos, Materiais e Residuos

5.2.54.1. Todos os residuos deverdo descartados pela CONTRATADA conforme a legislagdo ambiental
Municipal, Estadual e Federal.

5.2.55. Protecao do Trabalho em Altura

5.2.55.1. Deverao ser tomadas pela CONTRATADA, além das medidas gerais de seguranga do trabalho, as
medidas para protecdo dos seus empregados em trabalhos realizados em altura, nos termos da NR 35 —



Trabalho em altura. Conforme a NR 35, considera-se trabalho em altura toda a atividade executada acima de
2,0 m (dois metros) do nivel inferior, onde haja risco de queda.

5.2.55.2. Todas as atividades com risco para os trabalhadores devem ser precedidas de andlise e o trabalhador
deve ser informado sobre estes riscos e sobre as medidas de prote¢do implantadas pela empresa, conforme
estabelece a NR 1 — Disposi¢oes Gerais. As determinagdes da NR 35 ndo isentam a CONTRATADA da
adocdo de medidas para eliminar, reduzir ou neutralizar os riscos nos trabalhos realizados em altura igual ou
inferior a 2,0 m.

5.2.55.3. Nas lacunas da NR 35 deverdo ser buscados os dispositivos aplicaveis ao trabalho em altura nas
demais normas regulamentadoras, normas técnicas nacionais ou internacionais e legislacdes vigentes
aplicéaveis.

5.2.55.4. Caberd a CONTRATADA garantir a implementac¢do de todas as medidas determinadas pela NR 35,
compreendendo, dentre outros, os seguintes procedimentos previstos:

5.2.55.4.1. Elaborar, emitir e encaminhar & FISCALIZACAO as Analises de Risco — AR, Permissdes de
Trabalho — PT e Procedimentos Operacionais, nas situagdes previstas na NR 35.

5.2.55.4.2. Assegurar a realizacdo de avaliacdo prévia das condi¢des no local do trabalho em altura, pelo
estudo, planejamento e implementacdo das agdes ¢ medidas complementares de seguranga aplicaveis. A
avaliacdo prévia deve ser realizada no local do servico pelo trabalhador ou equipe de trabalho, considerando
as boas praticas de seguranga e satide no trabalho.

5.2.55.4.3. Adotar as providéncias necessarias para acompanhar o cumprimento das medidas de protecao
estabelecidas na NR 35 pelas empresas contratadas, nos casos de subcontratacao permitidos.

5.2.55.4.4. Garantir aos trabalhadores informacgoes atualizadas sobre os riscos e as medidas de controle.

5.2.55.4.5. Garantir que qualquer trabalho em altura s6 se inicie depois de adotadas as medidas de protecao
definidas na NR 35.

5.2.55.4.6. Assegurar a suspensao dos trabalhos em altura quando verificar situagdo ou condi¢ao de risco nao
prevista, cuja eliminacdo ou neutralizagdo imediata ndo seja possivel, dando ciéncia imediata a
FISCALIZACAO.

5.2.55.4.7. Estabelecer uma sistematica de autorizac¢do dos trabalhadores para trabalho em altura.

5.2.55.4.8. Assegurar que todo trabalho em altura seja realizado sob supervisdo, cuja forma sera definida pela
Analise de Riscos de acordo com as peculiaridades da atividade.

5.2.55.4.9. Assegurar a organizagdo e o arquivamento da documentagdo prevista na NR 35.

5.2.55.4.10. Tomar todas as medidas para que seus empregados cumpram as disposi¢cdes legais e
regulamentares sobre trabalho em altura, inclusive os procedimentos expedidos pela CONTRATADA.

5.2.55.4.11. Orientar seus empregados a interromper suas atividades exercendo o direito de recusa, sempre
que constatarem evidéncias de riscos graves e iminentes para sua seguranga e saude ou a de outras pessoas,
comunicando imediatamente o fato a seu superior hierdrquico, que diligenciard as medidas cabiveis para o
prosseguimento dos servicos de forma segura e dara ciéncia imediata & FISCALIZACAO;.

5.2.55.4.12. Assegurar que seus empregados zelem por sua seguranca e saude e a de outras pessoas que
possam ser afetadas por suas acdes ou omissdes no trabalho.

5.2.55.4.13. Dispor de equipe capacitada e treinada para trabalhos em altura, de forma a garantir que todo
trabalho em altura sera planejado, organizado e executado por trabalhador capacitado e autorizado; e

5.2.55.4.14. Avaliar o estado de saude dos seus empregados que exercem atividades em altura, mantendo
cadastro atualizado que permita conhecer a abrangéncia da autorizagéo de cada trabalhador para trabalho em
altura. Tal cadastro podera ser solicitado pela FISCALIZACAO para averiguacao.

5.2.55.5. No planejamento do trabalho em altura, devem ser adotadas as seguintes medidas pela
CONTRATADA, de acordo com a hierarquia abaixo:

5.2.55.5.1. Medidas para evitar o trabalho em altura, sempre que existir meio alternativo de execucdo. Adotar
um meio alternativo de execugdo sem expor o trabalhador ao risco de queda ¢ a melhor alternativa.

5.2.55.5.2. Medidas para evitar o trabalho em altura, sempre que existir meio alternativo de execucdo. Adotar
um meio alternativo de execugdo sem expor o trabalhador ao risco de queda ¢ a melhor alternativa; e



5.2.55.5.3. Medidas que minimizem as consequéncias da queda, quando o risco de queda ndao puder ser
eliminado.

5.2.56. A contratada devera comunicar imediatamente a Fiscalizagdo todo acidente com ou sem afastamento,
ocorréncias anormais e situagdes de emergéncia, de maneira detalhada e indicando as providéncias tomadas,
independente das comunicagdes obrigatorias previstas na legislacdo. Serdo de inteira responsabilidade da
CONTRATADA quaisquer acidentes no trabalho ou danos materiais ocorridos durante a execugdo dos
servigos, devendo responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao TJAM ou a terceiros em
razdo de ac¢do ou omissdo, dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos, independentemente de outras
cominagdes contratuais ou legais, a que estiver sujeita.

5.2.56.1. Em caso de acidente no local do trabalho a CONTRATADA devera:
5.2.56.1.1. Prestar todo e qualquer socorro imediato a(s) vitima(s);

5.2.56.1.2. Paralisar imediatamente o servigco no local do acidente, a fim de evitar a possibilidade de
mudancas das circunstancias relacionadas ao evento;

5.2.56.1.3. Preencher a CAT (Comunicag¢do de Acidente do Trabalho), encaminhando-a para o INSS, com
copia para o TIAM;

5.2.56.1.4. Providenciar a continuidade do socorro a(s) vitima(s), transportando-a(s) imediatamente para
hospital ou clinica que possibilite a recuperagao da(s) mesma(s);

5.2.56.1.5. Efetuar a analise do acidente e elaborar Relatorio de Andlise de Acidente e entregar coOpia a
Fiscalizagdo.

5.2.56.2. Os acidentes com ou sem lesdo, incidentes e desvios ocorridos na execug¢do das atividades devem
ser investigados, de modo a identificar as suas causas, com entrega de Relatorio de Acidente, no prazo de 48
horas contadas do evento, fazendo-se necesséria, também, a comunicacdo imediata & FISCALIZACAO de
qualquer ocorréncia anormal, com ou sem lesdo, envolvendo a equipe. A contratada devera arquivar as vias
de notificacdo de acidentes de trabalho emitidas ao INSS— CAT- nos servigos, além de entregar copias a
FISCALIZACAO.

5.2.57. A contratada devera apresentar a fiscalizagdo administrativa, no prazo maximo de 20 (vinte) dias
corridos, contados a partir da emissdo da Ordem de Servigo, o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR),
elaborado em conformidade com a Norma Regulamentadora n° 01 (NR-01), aprovada pela Portaria SEPRT n°
6.730, de 9 de marco de 2020, e suas atualizagoes.

5.2.57.1. O PGR devera contemplar os riscos ocupacionais identificados nos ambientes de trabalho onde os
empregados da contratada prestardo os servigos, contendo, no minimo: Inventério de Riscos; Plano de Acao;
Medidas de prevengao e controle e Cronograma de implementacao.

5.2.57.2. A contratada devera manter o PGR atualizado durante toda a vigéncia contratual, devendo revé-lo
sempre que houver alteragdes nas condigdes de trabalho, nos processos, nas instalagdes ou em decorréncia de
acidentes e incidentes.

5.2.57.3. A fiscalizagdo administrativa do contrato poderd, a qualquer tempo, solicitar o PGR ou suas
atualizagdes. O documento poderd ser encaminhado a Comissdao de Satde Ocupacional e Prevencao de
Riscos de Acidentes no Trabalho deste Tribunal de Justica, para analise e parecer técnico.

5.2.58. A contratada devera apresentar a fiscalizacdo administrativa, no prazo maximo de 30 (trinta) dias
corridos a contar da emissao da Ordem de Servigo, o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional
(PCMSO), elaborado nos termos da Norma Regulamentadora n® 07 (NR-07), aprovada pela Portaria SEPRT
n°® 6.734, de 9 de marco de 2020, e suas atualizacdes.

5.2.58.1. A apresentagdo do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional — PCMSO pela contratada
podera ser dispensada excepcionalmente, desde que cumulativamente:

5.2.58.1.1. A contratada esteja formalmente enquadrada como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno
Porte (EPP);

5.2.58.1.2. A contratada esteja dispensada da elaboracdo do Programa de Gerenciamento de Riscos — PGR,
nos termos do item 1.8 da Norma Regulamentadora n® 1 (NR-1), aprovada pela Portaria MTP n°422/2021;

5.2.58.1.3. A contratada nao possua riscos ocupacionais identificados na avaliagdo preliminar de riscos,
conforme definido no item 1.5 da NR-1 e no item 7.1.1 da NR-7;



5.2.58.1.4. O nao atendimento a quaisquer dos requisitos elencados nos incisos acima implicard a
obrigatoriedade da apresentacdo do PCMSO no prazo méaximo de 30 (trinta) dias contados da data de inicio
da execugdo contratual;

5.2.58.1.5. Ainda que dispensada da apresentacio do PCMSO, conforme 1.8.7.1 da NR-0I, a contratada
deverd emitir o Atestado de Saude Ocupacional — ASO para todos os empregados alocados na execucao
contratual, nos termos do item 7.5 da NR-7, abrangendo os exames admissionais, periddicos, de retorno ao
trabalho, de mudanca de fungdo e demissionais.

5.2.58.2. O PCMSO devera estar compativel com os riscos identificados no PGR, devendo conter, no
minimo: Estratégias de prevenc¢ao, rastreamento e diagnostico precoce de agravos a saude relacionados ao
trabalho; Exames médicos ocupacionais exigidos (admissionais, periddicos, de retorno ao trabalho, de
mudanga de func¢do e demissionais); Cronograma de exames e responsabilidades médicas.

5.2.58.3. O PCMSO devera ser elaborado e assinado por médico do trabalho habilitado, devidamente
registrado no Conselho Regional de Medicina (CRM).

5.2.58.4. A contratada deverd manter o PCMSO atualizado durante toda a vigéncia contratual, apresentando
nova versdo sempre que houver alteragdo significativa nos riscos ocupacionais ou nas condi¢des de trabalho.

5.2.58.5. O documento devera estar disponivel para fiscalizagdo administrativa, podendo ser encaminhado a
Comissao de Saude Ocupacional e Preven¢ao de Riscos de Acidentes no Trabalho deste Tribunal para analise
técnica, sempre que solicitado.

5.2.59. A contratada devera apresentar, para cada trabalhador alocado ao contrato, os respectivos Atestados de
Satde Ocupacional (ASO), conforme previsto na NR-07, em especial nos seguintes momentos:

5.2.59.1. Admissional: antes do inicio das atividades;
5.2.59.2. Periodico: conforme periodicidade definida no PCMSO;
5.2.59.3. Retorno ao Trabalho: apos afastamento por periodo igual ou superior a 30 dias por motivo de saude;

5.2.59.4. Mudanga de Fungdo: quando houver alteracdo de atividade que implique exposicdo a riscos
diferentes;

5.2.59.5. Demissional: até a data de desligamento do trabalhador.

5.2.59.6. Os ASOs deverado estar assinados por médico do trabalho e devem conter a indicagdo de apto ou
inapto para a fun¢do desempenhada, com descri¢ao da func¢do exercida e dos riscos ocupacionais associados.

5.2.59.7. A contratada devera manter copia dos ASOs atualizados a disposi¢ao da fiscalizacao, que podera, a
qualquer tempo, solicitar sua apresentagao.

5.2.60. A contratada deverd apresentar, sempre que exigido pelas caracteristicas das atividades a serem
desempenhadas, conforme PGR, o Laudo Técnico das Condigdes Ambientais do Trabalho (LTCAT),
conforme previsto no artigo 58 da Lei n® 8.213/1991, regulamentado pelo Decreto Federal n°
3.048/1999,especialmente o seu Anexo IV, e demais normativos aplicaveis.

5.2.60.1. O laudo devera conter, no minimo:

5.2.60.1.1. Identificagdo e descri¢do das atividades executadas;

5.2.60.1.2. Levantamento dos agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho;
5.2.60.1.3. Metodologia de avaliagdo utilizada;

5.2.60.1.4. Resultados quantitativos das medi¢des, quando aplicavel,

5.2.60.1.5. Conclusao técnica quanto a caracterizacdo da exposi¢ao;

5.2.60.1.6. Recomendagdes de controle ou eliminagao dos riscos identificados.

5.2.60.2. A contratada deverd manter o LTCAT atualizado durante toda a vigéncia contratual, devendo
proceder a sua revisdo sempre que houver modificagdes nas atividades ou nas condi¢des de exposi¢do dos
trabalhadores.

5.2.60.3. O documento devera permanecer a disposicao da fiscalizagdo do contrato e da Comissao de Satude
Ocupacional e Prevencdo de Riscos de Acidentes no Trabalho Tribunal de Justica, podendo ser exigido a
qualquer momento, inclusive para fins de auditoria, fiscalizacdo trabalhista ou previdenciaria.



5.2.60.4. Os custos relativos a elaboracao, revisao e atualizagao do LTCAT sao de responsabilidade exclusiva
da contratada, devendo integrar os custos indiretos cobertos pelo percentual da administragdo central da
empresa, ndo sendo objeto de pagamento adicional ou reembolso por parte da Administracdo contratante.

5.2.61. Constitui obrigacdo da contratada realizar, por meio de profissional legalmente habilitado, pericia
técnica que ateste a existéncia de condi¢des de insalubridade, indicando, quando for o caso, o respectivo grau
(minimo, médio ou maximo), bem como a caracterizacdo da periculosidade, conforme aplicavel. A pericia
deverd verificar a compatibilidade das atividades desenvolvidas com aquelas constantes das Normas
Regulamentadoras n°® 15 (insalubridade) e n® 16 (periculosidade), ambas aprovadas pela Portaria
n°3.214/1978 do Ministério do Trabalho e Emprego, nos termos dos artigos 189, 192 e 193 da Consolidacao
das Leis do Trabalho (CLT).

5.2.61.1. Sempre que as atividades contratadas envolverem riscos que possam ensejar o pagamento de
adicionais de insalubridade ou periculosidade, a contratada devera apresentar o correspondente Laudo
Técnico de Insalubridade e/ou Periculosidade (LTIP), como resultado da referida pericia técnica, em
conformidade com os artigos 189 e 193 da CLT, as Normas Regulamentadoras n° 15 (Insalubridade) e n® 16
(Periculosidade) do Ministério do Trabalho e Emprego, bem como os demais normativos legais e técnicos
aplicaveis.

5.2.61.2. O LTIP devera ser elaborado por engenheiro de seguranga do trabalho ou médico do trabalho,
legalmente habilitado, contendo a devida Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao respectivo conselho profissional.

5.2.61.3. O laudo devera indicar, de forma clara e fundamentada, se ha exposicdo dos empregados da
contratada a condigdes insalubres ou perigosas no exercicio das atividades previstas no contrato, devendo
conter:

5.2.61.3.1. Descricao das atividades desenvolvidas pelos trabalhadores;

5.2.61.3.2. Identificagdo dos agentes nocivos ou perigosos;

5.2.61.3.3. Metodologia de avaliagdo utilizada;

5.2.61.3.4. Medigoes e resultados obtidos;

5.2.61.3.5. Classificacao do grau de insalubridade ou periculosidade, se constatado;
5.2.61.3.6. Recomendagdo sobre o pagamento ou ndo dos adicionais.

5.2.61.4. A apresentacao do LTIP sera exigida:

5.2.61.4.1. No inicio da execucdo do contrato, a partir da ordem de servigo, caso as atividades contratadas
envolvam exposi¢ao a agentes nocivos ou situacdes de risco conforme definido nas NRs 15 e 16;

5.2.61.4.2. Sempre que houver mudangas no ambiente, nos processos, ou nos equipamentos de trabalho, que
possa alterar as condi¢des de exposi¢ao dos trabalhadores;

5.2.61.4.3. Quando solicitado pela fiscalizagdo administrativa do contrato ou pela 4rea técnica de Seguranca e
Satde no Trabalho do Tribunal, com base em constatacdo de risco em inspec¢ao ou denuncia.

5.2.61.5. O LTIP devera ser revisado e atualizado periodicamente, conforme a natureza das atividades
desenvolvidas, ou sempre que houver alteragdes que impactem a classificagdo do ambiente como insalubre
ou perigoso.

5.2.61.6. A definicdo dos adicionais devera estar fundamentada em laudos técnicos, como o Laudo Técnico
das Condigoes Ambientais do Trabalho (LTCAT) e o Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade
(LTIP), observando-se as particularidades de cada posto e ambiente de trabalho.

5.2.61.7. O laudo devera permanecer a disposi¢do da fiscalizagdo contratual e poderd ser encaminhado a
Comissao de Saude Ocupacional e Prevencdo de Riscos de Acidentes no Trabalho deste Tribunal de Justica
para analise e manifestacdo técnica.

5.2.61.8. Os custos relativos a elaboracao, atualizacao ou revisao do LTIP sdao de inteira responsabilidade da
contratada, devendo ser considerados como custos indiretos cobertos pelo percentual de administracio
central da empresa, ndo cabendo qualquer reembolso ou repasse direto por parte da Administracao.

5.2.62. A contratada responderd, ainda, por danos materiais ¢ morais causados a Administragdo Publica ou a
terceiros em decorréncia de falhas construtivas, vicios ocultos ou imperfeicdes resultantes de execucao



inadequada, nos termos da legislacao vigente.

5.2.63. Demais obrigagdes estipuladas no Contrato.

6. REGIME DE EXECUCAO
6.1. A execucao do objeto deste Projeto Basico serd indireta, por prazo determinado.

6.2. A solicitagdo para inicio da execucdo dos servicos serd com a expedi¢do da Ordem de Servigo. A
comunicag¢ao sera realizada por e-mail.

6.3. A medigdo da obra sera preferencialmente mensal e realizada com base no avango fisico verificado e na
conclusdo de cada etapa previamente definida no cronograma fisico-financeiro anexo ao Edital.

6.3.1. Caso haja divergéncia entre o cronograma previsto e a medi¢do realizada, a contratada devera realizar
um replanejamento do cronograma fisico-financeiro e apresenta-lo a fiscalizacdo. Em divergéncias relevantes
a contratada deve apresentar justificativa para alteragao do cronograma fisico-financeiro.

6.3.2. A cada medigdo, a contratada devera apresentar a fiscalizagao:
6.3.2.1. Relatorio das etapas executadas no periodo;

6.3.2.2. Diario de obra atualizado;

6.3.2.3. Registro fotografico da execucao;

6.3.2.4. Boletins de ensaio e certificados de materiais, quando aplicavel,;
6.3.2.5. Relagdo de empregados alocados na obra.

6.4. A empresa contratada deve comunicar formalmente a conclusao da etapa prevista no cronograma fisico-
financeiro. A fiscalizagdo do contrato realizara vistoria in loco, verificando:

6.4.1. Se os servicos foram executados;

6.4.2. Se os servigos estdo em conformidade com o projeto basico/executivo, especificagdes técnicas e
normas da ABNT;

6.4.3. A qualidade dos materiais empregados e acabamento dos servigos;

6.4.4. A execugdo de testes e ensaios técnicos, quando aplicavel (ex.: ensaio de estanqueidade, resisténcia do
concreto, testes elétricos, etc.).

6.5. Se forem constatadas ndo conformidades, a medig¢@o podera ser:
6.5.1. Parcialmente aceita (com glosa proporcional),

6.5.2. Suspensa até a corregao da etapa,

6.5.3. Sujeita a sangdes contratuais (se aplicavel).

6.6. A descricdo detalhada sobre a execucdo dos servigos como etapas e rotinas de execucdo encontra-se
detalhada nos anexos.

6.6.1. O prazo de execucdao da obra sera de 10 (dez) meses e mais 6 (seis) meses para procedimentos
administrativo, totalizando 16 (dezesseis) meses, e encontra-se detalhado no Anexo V.

6.6.2. A obra devera ser executada no seguinte endere¢o: Municipio de Coari - AM.
6.7. O objeto deste Projeto Basico sera recebido da seguinte forma:

6.7.1. Provisoriamente, pelo responsdvel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, no prazo de até¢ 10 (dez) dias
uteis da comunicagdo escrita pela CONTRATADA de que o objeto contratado foi executado. Para efeito de
recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o
resultado das avaliagdes da execugdao do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da
prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a Contratada.

6.7.2. Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, em até 20 (vinte) dias uteis, contados da



data do Recebimento Provisorio.

6.7.3. A contratada serd notificada formalmente pela Administracdo sobre a existéncia de qualquer vicio ou
defeito, devendo iniciar os servigos de correcdo no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, e conclui-los em
prazo razoavel, de acordo com a complexidade do reparo e sob acompanhamento da fiscalizagdo.

6.7.4. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo de inconsisténcias verificadas na
execucao do objeto ou no instrumento de cobranga.

6.7.5. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga do servi¢o nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do objeto.

6.8. Garantia ou assisténcia técnica:

6.8.1. A contratada se obriga a garantir a solidez e a seguranga da obra ora contratada pelo prazo minimo de 5
(cinco) anos, contados a partir da data da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, conforme disposto
no art. 618 do Cddigo Civil e no art. 125 da Lei n° 14.133/2021. Durante o prazo de garantia, a contratada
serd responsavel por reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, por sua conta e risco, total ou
parcialmente, quaisquer vicios, falhas ou defeitos identificados, relacionados a execucdo dos servicos
contratados, desde que ndo decorrentes de uso inadequado ou intervengdes de terceiros.

6.8.2. A contratada sera notificada formalmente pela Administracdo sobre a existéncia de qualquer vicio ou
defeito, devendo iniciar os servigos de correcao no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, e conclui-los em
prazo razoavel, de acordo com a complexidade do reparo e sob acompanhamento da fiscalizagdo.

6.8.3. O descumprimento da obrigacdo de corrigir os defeitos apontados podera ensejar:
6.8.3.1. Aplicacao das penalidades previstas neste contrato e na Lei n® 14.133/2021;
6.8.3.2. Execucdo da garantia contratual, se houver;

6.8.3.3. Contratagdo direta de terceiros para a correcao dos defeitos, com cobranga dos custos a contratada
inadimplente, inclusive por compensa¢ao administrativa ou judicial.

6.8.4. A contratada responderd, ainda, por danos materiais ¢ morais causados a Administragdo Publica ou a
terceiros em decorréncia de falhas construtivas, vicios ocultos ou imperfeicdes resultantes de execucao
inadequada, nos termos da legislacdo vigente.

6.8.5. A garantia ndo exclui ou reduz a responsabilidade civil da contratada por danos decorrentes da obra,
conforme previsto no Codigo Civil.

7. PENALIDADES POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL

7.1. Poderao ser aplicadas a CONTRATADA que incorrer nas infragdes previstas neste Projeto Bésico, no
Edital de Licita¢ao e no Contrato Administrativo, as seguintes sangoes:

a) adverténcia,

b) multa;

¢) impedimento de licitar e contratar;

d) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

7.2. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragcao de inidoneidade para licitar ou
contratar poderdo ser aplicadas cumulativamente com a san¢do de multa.

7.3. A sancdo de impedimento de licitar e contratar com o ente federativo ndo poderd ser aplicada
cumulativamente com a de declaragdo de inidoneidade.

7.4. A aplicagdo das sancgdes acima previstas nao exclui a obrigacao de reparacao integral do dano causado a
administracdo publica.

7.5. As infracdes e san¢des administrativas observardo os termos de clausula especifica da Minuta Contratual.

8. ADOCAO DE IMR OU ANS

8.1. Nao se aplica.



9. FORMA DE PAGAMENTO

9.1. O pagamento serd efetuado por intermédio de depdsito em conta bancaria da contratada, respeitadas as
condi¢des previstas no instrumento convocatorio ou no contrato.

9.2. O pagamento sera efetuado a CONTRATADA em valores unitarios, de acordo com a execugdo dos
servicos, em conformidade com o Cronograma Fisico-financeiro e mediante apresentacdo da Nota
Fiscal/Fatura correspondente as etapas de execucdo da obra, da ART de execu¢do do servigo atestado
pela CONTRATANTE, da planilha de medigdo da obra e do relatério de conclusdo dos servigos, apos ser
devidamente atestada a sua conformidade pelo fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execucao
contratual.

93. A Nota Fiscal/Fatura correspondente serd examinada diretamente pelo Fiscal designado
pelo CONTRATANTE, o qual somente atestara a prestacdo do servigo contratado e liberara a referida Nota
Fiscal/Fatura para pagamento quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condi¢des pactuadas.

9.4. A autorizagdo para emissdo da Nota Fiscal serd atribuicdo da fiscalizacdo administrativa apos
apresentacao, pela fiscalizagdo técnica, de documentagdo comprobatoria da execugdo dos servigos.

9.5. O pagamento observara, ainda, as demais disposi¢cdes contidas em Clausula especifica da Minuta
Contratual.

10. GARANTIA CONTRATUAL

10.1. A CONTRATADA devera apresentar a0 CONTRATANTE, em até 05 (cinco) dias uteis, contados da
assinatura do contrato, comprovante de garantia, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
total do contrato, cabendo-lhe optar por uma das modalidades de garantia prevista no art. 96, § 1° da Lei n.°

14.133/2021.

10.2. A garantia devera ser prestada com vigéncia de 03 (trés) meses apos o término da vigéncia do Contrato
e sera restituida automaticamente, ou por solicitagao, no prazo de até 60 (sessenta) dias contados do final da
vigéncia do contrato ou da rescisdo, somente apoés comprovacdo de que a empresa pagou todas as verbas
rescisorias trabalhistas decorrentes da contratagao.

10.2.1. Caso a CONTRATADA nio efetive o cumprimento das obrigagdes previstas no subitem anterior, a
garantia sera utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pelo CONTRATANTE.

10.3. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

10.3.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigagdes nele previstas;

10.3.2. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragao a contratada; e

10.3.3. Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao adimplidas
pelo contratado, quando couber.

10.4. Quando a garantia for apresentada em dinheiro, ela serd atualizada monetariamente, conforme os
critérios estabelecidos pela instituigdo bancaria em que for realizado o deposito.

10.5. Quando a op¢do da garantia for a modalidade de seguro-garantia, a apolice deverd conter clausulas
especificas, oferecendo cobertura para despesas com obrigacdes contratuais e riscos trabalhistas, bem como
multas que tenham carater punitivo.

10.6. Aditado o Contrato, prorrogado o prazo de sua vigéncia ou alterado o seu valor, fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar garantia complementar ou substitui-la, no mesmo percentual e modalidades constantes
desta clausula. Nesses casos, a garantia sera liberada apds a apresenta¢do da nova garantia e da assinatura do
termo aditivo ao Contrato.

10.7. Nas hipoteses em que a garantia for utilizada total ou parcialmente — como para corrigir quaisquer
imperfeicdes na execucdo do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da acdo ou omissdao da
CONTRATADA, de seu preposto ou de quem em seu nome agir, ou ainda nos casos de multas aplicadas
depois de esgotado o prazo recursal — a CONTRATADA devera, no prazo de 03 (trés) dias, recompor o valor
total dessa garantia, sob pena de aplicacdo de penalidades previstas neste Contrato.



10.8. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a garantia da
contratacao.

11. CLAUSULAS GERAIS DE SUSTENTABILIDADE

11.1. A empresa contratada devera contribuir para a promog¢ao do desenvolvimento nacional sustentavel, em
conformidade com o artigo 225 da Constitui¢do Federal de 1988 e o artigo 5° da Lei n° 14.133/21,
observando os principios da eficiéncia, economicidade e sustentabilidade ambiental, social e econdmica.

11.2. Adicionalmente, a contratada devera, sempre que viavel, observar as normas vigentes relacionadas a
sustentabilidade ambiental e aderir as melhores praticas delineadas no Guia Pratico de Critérios de
Sustentabilidade para Compras no TJAM e no Guia Nacional de Contratagcdes Sustentaveis da AGU, durante
a execugao dos servigos.

11.3. Cabe a contratada demonstrar agdes para reduzir emissdes de gases de efeito estufa em suas operagdes,
como investir em tecnologias e praticas que reduzam o consumo de energia, adotar praticas de gestdo
adequada de residuos, promover praticas de governanca sustentdvel, reduzir o consumo de combustiveis
fosseis e seus derivados.

11.4. Recomenda-se que a contratada cumpra as cotas raciais, de género ¢ de pessoas com deficiéncia,
conforme estabelecido pela legislagdao vigente, incluindo o Decreto Federal n® 11.430/2023.

11.5. Recomenda-se exigir da contratada um programa interno de treinamento visando a redugdo de consumo
de energia elétrica, consumo de agua e producdo de residuos solidos, alinhado as melhores praticas de
sustentabilidade.

11.6. Estabelecer a separagao adequada e o descarte responsavel de residuos, incluindo a reciclagem de
materiais quando aplicavel, em conformidade com a Politica Nacional de Residuos Soélidos (Lei n°
12.305/2010) e a Resolugao n°® 307/2002 do CONAMA.

11.7. Incentivar a redugdo de residuos por meio de praticas de consumo consciente, promovendo a educacao
ambiental entre os colaboradores e fornecedores.

11.8. Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga necessarios para a execugdo dos servigos e
fiscalizar o uso, conforme as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.

11.9. Realizar a separacao dos residuos reciclaveis descartados em fungdo de seus servigos, conforme as
diretrizes estabelecidas pela Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

11.10. Respeitar as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
sobre residuos solidos, garantindo a conformidade com as melhores praticas de gestdo de residuos.

11.11. No que diz respeito a gestdo de residuos, a contratada devera aderir as diretrizes estabelecidas na Lei
n° 12.305/2010 - Politica Nacional de Residuos Soélidos, na Resolugao n° 307/2002 do Conselho Nacional de
Meio Ambiente (CONAMA), e na Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1/2010. A contratada assumira como
obrigagdes a aplicacdo de critérios e praticas sustentaveis, incorporando-as como especificagdes técnicas do
objeto.

11.12. Os servigos a serem contratados devem possuir critérios e praticas de sustentabilidade em relagdo aos
materiais e produtos a serem empregados, bem como a previsdo da adequada execucdo a fim de atender as
demandas sem infringir a legislacdo ambiental aplicdvel. A contratada devera racionalizar o uso de
substancias potencialmente toxicas ou poluentes, informando, se for o caso, o tratamento adotado para o
recolhimento dos residuos; substituir as substancias toxicas por outras atdoxicas ou de menor toxicidade. Os
materiais empregados pela empresa deverdo atender a melhor relacdo entre custo e beneficio, considerando
os impactos ambientais, positivos e negativos, associados ao produto.

11.13. A contratada assumird a responsabilidade ambiental por toda a execugdo dos servigos, notadamente
quanto ao descarte correto dos residuos gerados, devendo manter-se informada e atualizada acerca das
normas que regem a matéria, principalmente as regras municipais.

11.13.1. Observar as leis municipais relacionadas ao transporte, residuos volumosos e demais leis vigentes
sobre o objeto do edital, bem como as particularidades das quais cerceiam o descarte de residuos amparados
pelo edital, ndo cabendo reclamagdes posteriores.



11.14. A contratada devera adotar praticas de logistica reversa, quando aplicavel, para garantir o retorno
adequado de produtos e embalagens ao ciclo produtivo, conforme estabelecido pela Politica Nacional de
Residuos Soélidos.

11.15. Incentivar a adog¢dao de tecnologias limpas e processos produtivos eficientes, visando a redugdo do
impacto ambiental e ao uso racional dos recursos naturais.

11.16. A CONTRATADA devera elaborar e implementar, nessa obra, o Plano de Gestdo de Residuos da
Construgao Civil (PGRCC), conforme o disposto na Resolugdo CONAMA 307 de 5 de julho de 2002 e
alteragdes posteriores.

11.17. A CONTRATADA devera viabilizar a coleta seletiva de residuos no canteiro de obra, acdo que
envolve o desenvolvimento do PGRCC especifico para a obra, além da conscientizag¢do e sensibilizagdo da
mao de obra e introducdo de rotinas de segregacdo/armazenamento dos residuos e a organizagdo dos seus
fluxos.

11.18. Utilizagdo de produtos de limpeza e conservagao de superficies que atendam as classificacoes e
especificagdes da ANVISA.

11.19. Respeitar a Resolugdo CONAMA n° 20/1994 quanto ao ruido gerado pelos equipamentos.

11.20. Quando aplicavel, comprovar a origem da madeira utilizada.

12. RESPONSAVEIS PELO PROJETO BASICO

12.1. Subscrevem o Projeto Basico os servidores responsaveis por sua elaboragdo, nos moldes e parametros
estabelecidos pelo Tribunal de Justica do Estado do Amazonas. Além da exigéncia legal da aprovacao da
autoridade competente, o instrumento em tela carece da ratificagdo de que retrata o que fora ordenado aos
responsaveis por sua elaboracao.

13. DOS ANEXOS

13.1. Sdo partes integrantes deste Projeto Basico os seguintes anexos:
a) Orcamento Sintético;

b) Or¢camento Analitico;

¢) Composi¢ao de BDI;

d) Encargos Sociais;

e) Cronograma Fisico-Financeiro;

f) Projetos Complementares;

g) Memorial de Calculo;

h) Memorial descritivo e especificacoes;

1) Projeto Arquitetonico;

j) Modelo de Declaracao de Vistoria Técnica;

k) Anotacao de Responsabilidade Técnica ART;

1) Mapa de Gerenciamento de Riscos na Contratacao;
m) Estudo Técnico Preliminar;

n) Mapa de Precos.
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