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TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Av. André Aratjo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.tjam.jus.br

PROJETO BASICO - SECOP/SEAC

1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. Definicdo do Objeto: Contratacdo de empresa especializada para execugdo de servigos de engenharia e
construgdo civil, com objetivo de executar obra do novo Forum de Justica da Comarca de Manicoré - AM,
conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento. CATSER 5622

1.2. Justificativa para a contratacio:

1.2.1. A edificagdo atualmente utilizada pelo Féorum da Comarca de Manicoré ndo atende aos padroes
minimos de seguranga, acessibilidade e funcionalidade exigidos pelo Poder Judicidrio, comprometendo a
eficiéncia e a qualidade do servigo prestado a populacdo. O prédio existente ndo dispde de salas adequadas
para audiéncias, gabinetes de magistrados, areas de atendimento ao publico, salas de advogados, Ministério
Publico e Defensoria Publica, o que prejudica o pleno exercicio das fungdes jurisdicionais.

1.2.2. Demais justificativas para a contratacdo encontram-se pormenorizadas em topico especifico do Estudo
Técnico Preliminar, anexo deste Projeto Basico.

1.2.3. Os resultados esperados com a contratacdo sdo:

1.2.3.1. Garantir um ambiente fisico adequado para a atuagdo de magistrados, servidores, advogados,
defensores publicos, membros do Ministério Publico e demais operadores do Direito, refletindo diretamente
na celeridade e na qualidade do servigo jurisdicional prestado a populagdo;

1.2.3.2. Proporcionar uma edificacdo que esteja plenamente adequada as exigéncias da legislagdo vigente em
termos de acessibilidade, seguranca, sustentabilidade, eficiéncia energética e funcionalidade dos espagos
institucionais;

1.2.3.3. Consolidar a presenga do Poder Judicirio no interior do Estado, demonstrando o compromisso com
a valorizagdo da justica de primeiro grau e com o atendimento digno as demandas da sociedade local;

1.2.3.4. Oferecer aos servidores € magistrados um ambiente salubre, seguro e funcional, com infraestrutura
moderna e instalagdes planejadas para as atividades tipicas do forum, como salas de audiéncia, gabinetes,
setor de atendimento ao publico, arquivo, copa e banheiros acessiveis;

1.2.3.5. Garantir a populacao de Manicoré um espacgo acessivel, acolhedor e funcional para atendimento das
suas demandas judiciais, promovendo a cidadania e o respeito aos direitos fundamentais;

1.2.3.6. Construir uma edificagdo com possibilidade de expansao e adaptacdo futura, considerando o
crescimento populacional e 0 aumento da demanda por servigos judiciarios na comarca.

1.3. Especificacio técnica do Objeto e Quantitativo:

1.3.1. Os detalhes técnicos do objeto deste Projeto Basico constam do rol de anexos a seguir:

1.3.1.1. Anexo I — Org¢amento Sintético dos servigcos com seus respectivos quantitativos, valores unitarios e
totais;

1.3.1.2. Anexo II — Orgamento Analitico dos servigcos do Anexo I;
1.3.1.3. Anexo III — Composic¢ao do BDI aplicavel;

1.3.1.4. Anexo IV — Composicao dos Encargos Sociais;

1.3.1.5. Anexo V — Cronograma fisico-financeiro;

1.3.1.6. Anexo VI — Projetos Complementares;

1.3.1.7. Anexo VII — Memorial de Calculo Faixa A;



1.3.1.8. Anexo VIII — Memorial Descritivo;
1.3.1.9. Anexo IX — Projeto Arquitetonico;
1.3.1.10. Anexo X — Modelo de Declaracao de Vistoria Técnica.

1.3.2. A contrata¢do deve resultar na constru¢do de um novo prédio para o funcionamento da Comarca de
Manicoré com aproximadamente 1085,00 m? de area.

1.3.3. A organizagdo funcional do novo Forum deve conter:
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1.3.4. Os principais servigos que caracterizam o objeto deste Projeto Basico e que, consequentemente, se
expressam numericamente na composi¢ao do orcamento da obra, sdo os descritos a seguir:

1.3.4.1. Administragdo local;

1.3.4.2. Servigos iniciais;

1.3.4.3. Infraestrutura;

1.3.4.4. Cobertura e platibanda;

1.3.4.5. Impermeabilizacao;

1.3.4.6. Paredes e painéis;

1.3.4.7. Instalagao hidraulica;

1.3.4.8. Instalacdes de esgoto;

1.3.4.9. Instalagoes elétricas;

1.3.4.10. Instalagdes de rede logica e cftv;
1.3.4.11. Instala¢des de combate a incéndio;
1.3.4.12. Revestimento de parede e piso;
1.3.4.13. Climatizagao;

1.3.4.14. Forro;

1.3.4.15. Esquadrias;

1.3.4.16. Pintura;

1.3.4.17. Acessibilidade;

1.3.4.18. Lougas, metais e bancadas;
1.3.4.19. Pavimentac¢do externa e paisagismo;

1.3.4.20. Comunicagao visual;



1.3.4.21. Reservatorio elevado;
1.3.4.22. Muro/mureta;
1.3.4.23. Servigos diversos.

1.3.5. Para a execucao dos servicos, a CONTRATADA devera observar a todo instante as normas vigentes da
ABNT e especialmente as disposi¢des particulares estabelecidas no Projeto Basico, edital e seus anexos, além
das instrugdes que venha receber do CONTRATANTE em cada caso especifico. Devem ser seguidas as
Normas e determinagdes abaixo, nas suas Ultimas revisdes em vigor, bem como a Legislacdo ou Norma
Técnica aplicavel que venha a entrar em vigor depois da assinatura do Contrato. Segue relagao:

1.3.5.1. Normas e especificagdes constantes do Edital e seus anexos;

1.3.5.2. Normas da ABNT;

1.3.5.3. Prescrigoes e recomendagdes dos fabricantes;

1.3.5.4. Normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

1.3.5.5. Normas regulamentadoras da Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia;

1.3.5.6. Codigos e posturas dos orgdos oficiais competentes que jurisdicina a localidade onde sera executada
a obra referente a cada projeto;

1.3.5.7. Manual de Obras Publicas - Edifica¢des - Praticas da SEAP (Secretaria de Estado da Administragdo e
Patrimonio)- Projeto, construgdo e manutengao.

1.3.6. A execugdo dos servigos deverd atender aos dispostos no Coddigo de Obras do Municipio,
demais legislagdes vigentes e normas técnicas relativas aos servigos diversos, devendo ser desenvolvida com
todas as protegdes e a seguranga necessaria, a fim de ndo causar interferéncias ou danos de qualquer espécie a
terceiros ¢ as edificacdes vizinhas.

1.3.7. Conforme o §4 ° do art. 140 da Lei N°® 14.133/21, salvo disposi¢do em contrario constante do edital ou
de ato normativo, os ensaios, os testes e as demais provas para afericdo da boa execu¢do do objeto do
contrato exigidos por normas técnicas oficiais correrdo por conta da CONTRATADA.

1.3.8. Mesmo que alguns itens ndo constem previamente da planilha orcamentaria de referéncia em Anexo, a
qual pode ndo ser exaustiva, sendo obrigacdo da empresa licitante analisar e avaliar os projetos e apontar
inconsisténcias e divergéncias entre os elementos técnicos na fase de licitagdo e formulagdo da proposta,
a proposta ofertada deverd seguir as quantidades do orgamento-base da licitagdo, cabendo, no caso da
identificacao de erros de quantitativos nesse orcamento, proceder-se a impugnacao tempestiva do instrumento
convocatorio. Conforme Acordao 1977/2013-Plenario do Tribunal de Contas da Unido, eventuais
subestimativas ou superestimativas relevantes nos quantitativos da planilha or¢amentaria, poderdo ensejar
termos aditivos. O estabelecimento de percentuais de tolerdncia quantitativa admitida em cada item do
or¢amento que torne descabida a celebracdo de aditivo, como, ainda, a necessidade de que a imprecisao se
refira a servigo materialmente relevante do empreendimento (avaliado de acordo com a metodologia ABC),
em prestigio ao principio da seguranca juridica. Portanto, para a presente contratagdo consideram-
se relevantes os erros ou omissdes que impliquem na subestimativa ou superestimativa de itens da faixa A da
curva ABC em limite superior a 10%, abaixo desse percentual torna-se descabida a celebraciao de
aditivo. Para acréscimos ou supressdes de servigos contratuais a CONTRATADA deve apresentar solicitagao,
pormenorizadamente justificada, dos servigos necessarios para ser submetida a andlise do CONTRATANTE.
A Contratada, na solicitacdo de aditivo, deverd apresentar memorial de célculo das quantidades que
supostamente serdao objeto do pedido.

1.4. Caracterizacio do Objeto:

1.4.1. O objeto do presente Projeto Basico enquadra-se no conceito de obra, nos termos do incisos XII, Art.
6°, da Lei n°® 14.133/2021.

1.5. Fundamentacio Legal:

1.5.1. A contratagdo devera obedecer, no que couber, ao disposto na legislagdo a seguir:
a) Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021;
b) Resolugdo n.° 64/2023, de 5 de dezembro de 2023.

1.5.2. Legislagdes aplicaveis ao objeto a ser contratado, no que couber:



a) Resolucao n° 114, de 20/04/10 do CNJ;

b) Resolugdo n® 401, de 16/06/21 do CNJ que dispde sobre o desenvolvimento de diretrizes de acessibilidade
e inclusdo de pessoas com deficiéncia nos o6rgdos do Poder Judiciario e de seus servigos auxiliares, e
regulamenta o funcionamento de unidades de acessibilidade e inclusdo;

¢) Resolugao n°® 400, de 16/06/21 do CNIJ que dispde sobre a politica de sustentabilidade no ambito do Poder
Judiciario;

d) Plano de Logistica Sustentavel 2021-2026 do Tribunal de Justica do Estado do Amazonas;

e) Lei Estadual n® 4457/2017 (Politica Estadual de Residuos Solidos);

f) Resolugdo CONAMA n° 307 de 05 de Julho de 2002, ficando ciente que a empresa respondera como
GERADOR (caracterizado assim na referida Resolucdo) e, sempre que solicitado ou exigido pelo d6rgao
ambiental, devera prestar informagdes completas sobre a caracterizagdo dos residuos produzidos na
realizacdo dos trabalhos, o transporte e a disposic¢ao final,

g) Atendimento as normas especificas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que regulam os
servigos de construgdo civil no Projeto Basico e seus Anexos, ndo sendo exigido a certificacdo dos servigos
perante as normas da ABNT, tornando-se apenas parametro para assegurar a boa qualidade do servigo
pretendido, conforme Acorddo 1225/2014-TCU-Plenério, Acoérdao 861/2013-TCU-Plendrio e Acdérdao
898/2013-TCU-Plenario;

h) Norma técnica para conexao de acessantes a Rede de Distribui¢do - Minigeradores da Amazonas Energia
S.A - MPN-DC-01/N-006, aprovada pelas resolu¢des n°. 082/2022, de 05/07/2022;

1) Manual de Metodologias e Conceitos e Cadernos Técnicos de cada servico divulgado amplamente pela
Caixa Econdmica Federal, através do sistema SINAPI;

J) Resolugado CONAMA N° 237/97 que dispde sobre os procedimentos e critérios utilizados no licenciamento
ambiental e no exercicio da competéncia, bem como as atividades e empreendimentos sujeitos ao
licenciamento ambiental;

k) Decreto Estadual n® 10028/87 que dispde sobre o Sistema Estadual de Licenciamento de Atividades com
Potencial de Impacto no Meio Ambiente e aplicacdo de penalidades e da outras providéncias;

1) NR 6 — Equipamentos de Protecdo Individual;

m) NR 10 — Seguranga em Instala¢des e Servicos em Eletricidade;

n) NR 18 — Condigdes e meio ambiente de trabalho na industria da construgao;
0) NR 35 — Trabalho em altura.

1.6. Indicacio de necessidade de apresentacio de amostras, catalogos, manuais, folders ou prospectos:

1.6.1. Para este certame, ndo sera exigida apresentacdo de amostras, catdlogos, manuais, folders ou
prospectos.

1.7. Valor estimado da contratacio:

1.7.1. O valor estimado total do rol de servicos a serem executados na constru¢do do novo Férum ¢é
de RS 8.307.121,81 (oito milhdes, trezentos e sete mil cento e vinte e um reais e oitenta e um
centavos) conforme consta no Anexo I e II (Planilha com descrigdao sintética e analitica dos servigos com
seus respectivos quantitativos, valores unitarios e totais).

1.8. Adequacio orcamentaria:

1.8.1. A contratacdo pretendida ndo esta prevista no Plano de Contratagdo Anual 2025, todavia foi autorizado
pela autoridade competente.

2. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

2.1. O objeto deste Projeto Basico caracteriza-se como situacdo prevista na modalidade Concorréncia, sob a
forma Eletronica, nos termos do artigo 28, inciso II da, Lei n® 14.133/2021.

2.2. A presente contratacdo adotara como regime de execucdo a Empreitada por Prego Global.



2.3. O procedimento para a contratacdo pretendida neste instrumento nao sera regido pelo Sistema de
Registro de Precos, conforme apontado na escolha da solucao do Estudo Técnico Preliminar.

2.4. O critério de julgamento serd o de MENOR PRECO.

2.4.1. O Menor Prego Global do certame sera definido pelo licitante que ofertar em seu valor proposto final o
menor valor monetario a partir da somatdria dos valores unitarios propostos dos itens relacionados no Anexo
I (Planilha de Servigos Sintética com seus respectivos quantitativos, valores unitarios e totais) acrescido do
percentual de BDI indicado pela empresa.

2.4.2. A fim de aferir a exequibilidade das propostas do ponto de vista qualitativo, quantitativo ¢ de preco,
faz-se necessario que o Licitante apresente, quando da habilitagdo de sua proposta, imperativamente todas as
planilhas dos anexos I, II, III, IV e V, nos moldes apresentados neste Projeto Bésico para andlise desta
Administragao.

2.4.3. Serao consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por
cento) do valor orcado pela Administragcdo, conforme § 4° do Art. 59 da Lei 14.133/2021.

2.4.4. Nao poderdo constar nas propostas apresentadas pregos superiores aos indicados nas Tabelas de
Referéncia dos Anexo I (Planilha Sintética dos Servigos) constantes deste Projeto Basico e consequentemente
no valor total global dos servigos.

2.4.5. Para a aceitabilidade dos precos e para aferir a exequibilidade das propostas do ponto de vista
qualitativo, quantitativo e de preco, serd avaliado a proposta da licitante referente as etapas e valor global.

2.4.6. Nas contratacdes de obras e servicos de engenharia, sera exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo,
equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis
de acordo com o §5° do Art. 59 da Lei 14.133/2021.

2.4.7. A licitante pode apresentar sua proposta com ou sem desoneragdo da folha de pagamento, no entanto,
nao poderdo constar nas propostas apresentadas precos superiores as aos estipulados pela Administracdo em
cada fase da obra indicados nas Tabelas de Referéncia dos Anexo I (Nas etapas da Planilha Sintética dos
Servigos) constantes deste Projeto Bésico e consequentemente no valor total global de todos dos servigos.

2.4.8. Em que pese o critério de andlise da proposta observar os valores globais de cada etapa e,
consequentemente, o valor global da obra, faz-se necessario a apresentagdo de todos os pregos unitarios na
forma sintética e analitica, bem como, o detalhamento dos anexos I, II, III, IV e V para fins de analise de
exequibilidade por parte desta Administracdo, se julgar necessario.

2.4.9. Podera ainda ser exigido dos licitantes a demonstragdo mais precisa da exequibilidade das propostas,
conforme disposto no inciso IV do Art. 59 da Lei 14.133/2021.

2.5. O critério de adjudicagdo da contratacdo sera GLOBAL, levando em consideracdo que os servigos
atinentes ao objeto da contratagdo sdo correlatos e devem ser geridos e executados pela mesma empresa, caso
contrario, poderia implicar uma complexa e desnecessdria demanda para os fiscais contratuais, uma vez que
os servicos deixariam de apresentar um padrdo de qualidade, gerando, inclusive, ingeréncia entre as diversas
empresas, caso o objeto fosse dividido em lotes independentes.

2.6. Participacio de consorcios de empresas:

2.6.1. A participacdo de consorcios no certame que se originard do presente Projeto Bdsico ndo sera
permitida, em razdo da complexidade e o vulto do objeto ndo limitarem a participagdo de fornecedores aptos
a executar o objeto. Os potenciais fornecedores, em sua maioria, dispdem de condigdes de participar
isoladamente do certame e prestar a integralidade do objeto, ndo sendo o caso de permitir a jungdo de
esfor¢os de 2 (duas) ou mais empresas para a execuc¢do da contratagdo pretendida. Nesse caso, a possibilidade
de participagdo de consorcios poderia limitar a competitividade do certame, uma vez que se admitiria que
empresas se associassem e nao disputassem individualmente o objeto da licitagao.

2.7. Da subcontratacio:
2.7.1. Nao sera permitido subcontratar totalmente, sob nenhum pretexto, os servicos objeto desta contratagao.

2.7.2. Somente serd admitida a subcontratagdo parcial de itens quanto aos servicos complementares
relacionados a:

2.7.2.1. Instalacdes de telecomunicacdes/ldgica;



2.7.2.3. Instalagao do sistema de climatizagao;
2.7.2.4. Execucao de servico de impermeabilizagao;

2.7.3. A CONTRATADA tomara as providéncias cabiveis e se responsabilizara pela plena observancia por
parte das empresas subcontratadas;

2.7.4. Na hipotese de ser realizada a subcontratagio, a CONTRATADA diligenciara junto ao Orgdo no
sentido de serem rigorosamente cumpridas as obrigacdes contratuais, especialmente quanto a fiel e perfeita
execugdo dos servigos subcontratados, ficando diretamente responsavel, perante 0 CONTRATANTE, pelas
obrigacdes assumidas pela subcontratada. Fica ainda a CONTRATADA obrigada a emitir ART dos servicos
subcontratados. O CONTRATANTE nao aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de responsabilidade
da CONTRATADA para outros, sejam profissionais ou empresas subcontratadas;

2.7.5. Ademais, a CONTRATADA deverd certificar-se da conformidade documental e habilitacdo da
subcontratada, inclusive quanto a compatibilidade da empresa frente ao Atestado de Capacidade Técnica
apresentado, devendo a CONTRATADA zelar rigorosamente pela execucao dos servigos subcontratados.

2.8. Tratamento diferenciado para Microempresas, Empresas de Pequeno Porte ou Cooperativas:

2.8.1. Aplicam-se a este certame, no que couber, as disposicdes constantes dos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

3. REQUISITOS DO FORNECEDOR
3.1. Vistoria:

3.1.1. A vistoria técnica é opcional. A empresa podera examinar as interferéncias existentes na area onde sera
executada a obra, através de visita ao local, conferindo o local para compor o seu prego, analisando todas as
dificuldades para a execucao.

3.1.2. A realizacdo da vistoria prévia no local serd realizada, de preferéncia, através de seu representante
técnico devidamente habilitado. Caso a empresa opte pela realizagdo da vistoria, esta sera acompanhada por
representante do TJAM, designado para esse fim, que atestara declaragdo comprobatoria da vistoria efetuada,
em documento previamente elaborado pela empresa, de acordo com o modelo constante no Edital.

3.1.3. A vistoria técnica devera ser agendada previamente com a Secretaria de Infraestrutura do Tribunal de
Justicado Amazonas, nos horarios de 08h00Omin as 14h0Omin pelo e-mail: engenharia@tjam.jus.br.

3.1.4. Caso a empresa opte por nao realizar a vistoria, devera apresentar declaragdo propria, de que conhece
as condigdes locais para a execucdo do objeto, em conformidade com o artigo 18 da Resolugdo n°. 114, de
20/04/10 do Conselho Nacional de Justica (CNJ).

3.2. Qualificacao Técnica:

3.2.1. Qualificac¢ao técnico-profissional:

3.2.1.1. Certiddo de Registro de Pessoa Fisica no Conselho de classe correspondente de seu(s)
responsavel(is) técnico(s);

3.2.1.2. Certidao de Acervo Técnico (CAT) para o profissional engenheiro civil ou arquiteto, devidamente
registrado no CREA ou CAU comprovando que o(s) profissional(ais) indicado(s) pela empresa licitante atuou
(aram) como responsavel(is) técnico(s) na execu¢do de servigo(s) relativo(s) a execucdo de obras civis com
0s seguintes aspectos qualitativo:

a) Execucdo de estruturas de concreto armado;

b) Execucao de massa unica ou reboco;

¢) Execugdo de estrutura metalica de cobertura;

d) Impermeabilizacdo com manta asfaltica ou emulsdo asfaltica;
e) Execugdo de alvenaria.

3.2.1.3. Certidao de Acervo Técnico (CAT) para o profissional engenheiro eletricista, devidamente
registrado no CREA ou CAU comprovando que o(s) profissional(ais) indicado(s) pela empresa licitante atuou
(aram) como responsavel(is) técnico(s) na execugdo de servigo(s) relativo(s) a execucdo qualitativo:


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art42
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a) Execucao de subestacgao.

3.2.1.4. A LICITANTE devera designar responsaveis técnicos pela execug¢do do objeto, obrigatoriamente
profissionais de engenharia civil ou de arquitetura para a parte geral das obras civis. Tais profissionais devem
estar vinculados e devidamente registrados, respectivamente, no CREA ou no CAU como responsaveis
técnicos pela execugdo dos servigos e que estejam habilitados para servigos da natureza do objeto.

3.2.1.5. A comprovagdo do vinculo do profissional se fard com a apresentacdo de copia dos seguintes
documentos: contrato social da licitante em que conste o profissional como sécio; carteira de trabalho
(CTPS),ficha de registro de empregado ou contrato de prestacdo de servigo, em que conste a licitante como
contratante; ou, ainda, de declaragao de contratacdo futura do responsavel técnico, desde que acompanhada
de declaragdo de anuéncia do profissional.

3.2.1.6. Os responsaveis técnicos deverdo assumir pessoalmente e diretamente a responsabilidade pela
execucdo dos servigos concernentes as suas respectivas areas profissionais, incluindo a instru¢ao do pessoal,
conferéncia de medidas, elaboracdo de documentos complementares, garantia do cumprimento das Normas
Técnicas de Engenharia e de Seguranga do Trabalho e das especificagdes técnicas do Edital, além do fiel
cumprimento do prazo contratual e garantia da qualidade técnica.

3.2.1.7. Os profissionais apresentados deverdo participar, necessariamente, como responsaveis técnicos pela
execugao dos servigos contratados, sendo em casos excepcionais admitidas a substitui¢do por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior durante a execucao da obra;

3.2.2. Qualificac¢do técnico-operacional:

3.2.2.1. Certidao de Registro de Pessoa Juridica, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)
ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da empresa licitante e de seu(s)responsavel(is)
técnico(s), da regido a que estiverem vinculados. No caso de a empresa licitante e/ou os responsaveis técnicos
ndo serem registrados ou inscritos no CREA ou no CAU do Estado do Amazonas, somente serdo exigidos os
respectivos vistos no CREA/AM ou CAU/AM na ocasido da assinatura do Contrato. A licitante devera
designar profissionais de engenharia civil ou de arquitetura para a parte geral das obras civis e engenheiro
eletricista para os servicos relativos a execugdo das instalagdes elétricas e subestacao;

3.2.2.2. Certidao de Acervo Operacional — CAO, conforme inciso II, art. 67 da Lei 14.133/2021, com
registro de Atestado de Capacidade Técnica-Operacional da empresa, expedido por pessoa juridica,
comprovando que o(s) a empresa licitante atuou na execucao de servigo(s) relativo(s) a execucao de obras
com caracteristicas, vulto e complexidade compativeis com as do objeto da licitagdo, assim consideradas de
vulto significativos as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total
estimado da contratacdo e as de complexidade técnica conforme o objeto e com quantidades minimas de até
50% (cinquenta por cento):

a) Execucao de estruturas de concreto armado com volume minimo de 70,00 m?;

b) Execucdo de massa unica ou reboco com area minima de 1500,00m?;

¢) Execugdo de alvenaria de vedagdo com area minima de 1000,00 m?;

d) Execucao de estrutura metalica de cobertura com area minima de 600,00 m?;

e) Impermeabilizacdo com manta asfaltica ou emulsdo asfiltica com drea minima de 500,00 m?;
f) Execucdo de parede em drywall ou similar, minimo de 400 m?;

g) Execugdo de subestacdo, minimo de 75kva.

3.2.2.3. Nao ha limitagdes de tempo, época, local e quantidade de documentos que possam compor 0s
requerimentos de comprovagao de Atestados de Capacidade Técnica Operacional da Empresa e a Certidao de
Acervo Técnico profissional.

3.2.2.4. No caso de pessoa juridica de direito publico, o(s) atestado(s) ou certiddo(des) devera(ao) ser
assinado(s) pelo responsavel do setor competente do 6rgao, preferencialmente munidos de mecanismos de
verificacdo ou autenticagao.

3.2.2.5. No caso de pessoa juridica de direito privado, o(s) atestado(s) ou certidao(des) devera(ao) conter
dados suficientes para identificacdo civil do declarante, com referéncia ao cargo/fun¢do que ocupa na
empresa e formas de contato, ou munidos de mecanismos de verificagdo ou autenticacao.



3.2.2.6. O licitante deve, caso solicitado, disponibilizar todas as informagdes necessarias & comprovagao da
legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu
suporte a contratacdo, enderego atual da contratante, contatos de pessoa de referéncia e local em que foram
efetivamente prestados os servigos.

3.2.3. As exigéncias e condigdes estabelecidas sdo pertinentes € razoaveis para a garantia de que o objeto
licitado tenha a qualidade desejada.

3.2.4. As exigéncias relativas a capacidade técnica, seja ela de carater técnico-profissional ou técnico-
operacional, guardam amparo constitucional e ndo constituem, por si s6, restricdo indevida ao carater
competitivo de uma licitagao.

4. MODELO DE GESTAO

4.1. A execugdo dos servicos devera ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais da Secretaria
de Infraestrutura do TJAM.

4.1.1. A execucdo do objeto devera ser acompanhada e fiscalizada por servidor designado como responsavel
ou por seu substituto.

4.1.2. A fiscalizacdo sera responsavel pela avaliagdo da conformidade dos servigos, e anotard em registro
proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo do contrato, determinando o que for necessario a
regularizacdo das faltas ou defeitos observados. As atribuicdes da fiscalizagdo, dentre outras, estardo
mencionadas no Item 5.1.8 deste Projeto Basico.

4.1.3. A existéncia da fiscalizagdo de nenhum modo diminui ou altera a responsabilidade do fornecedor na
total execucao do objeto.

4.1.4. Devera ser mantido preposto, aceito pela CONTRATANTE, durante o periodo de execucdo do objeto,
para representa-lo sempre que for necessario.

4.2. As comunicagdes entre o 6rgdo e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir
tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica (e-mail) para esse fim.

4.3. Indicacio de instrumento para efetivar a contratacio:

4.3.1 Sera necessaria a formalizag¢do de contrato para a execugao do servigo objeto desse termo.

4.3.2. Apos a assinatura do contrato, o 6rgdo podera convocar o representante da empresa contratada para
reunido inicial para apresentagao do plano de fiscalizagcdo, que contera informacdes acerca das obrigagdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar
de execugdo da contratada, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados e das sang¢des aplicaveis,
dentre outros.

4.4. Vigéncia contratual:

4.4.1. A vigéncia do contrato a ser firmado sera de 16 (dezesseis) meses, considerando 10 (dez) meses para
execucdo das obras e mais 6 (seis) meses para procedimentos administrativos com vistas a finalizar o vinculo
contratual entre 0o CONTRATANTE e a CONTRATADA; podendo ser prorrogado na forma do art. 111 da
Lein® 14.133/21.

4.5. Indice de reajuste:

4.5.1. O reajuste contratual dos valores firmados podera ser acordado mediante negociagdo e formalizagdo do
pedido pela Contratada junto a Divisdo de Convénios e Contratos nos termos previstos na Minuta Contratual
e da Legislacdao em vigor.

4.5.2. Excepcionalmente, os servigos executados por medi¢do parcial apds o interregno de 12 (doze) meses,
com data-base vinculada a data do orcamento estimado, assim considerada a data de conclusdo da apuragao
do valor estimado da contratagdo, ou, da planilha or¢amentéria, independentemente da data da tabela ou
sistema referencial de custos utilizado, sofrerdo reajuste de precos, nos termos do Acédrdao n.° 2.324/2007-
TCU-Plenario, tendo como limite maximo a variagio do Indice Nacional de Custo da Constru¢do -
INCC/FGYV, calculado e divulgado pela Fundagdo Getulio Vargas (FGV), através do Instituto Brasileiro de
Economia — IBRE.



4.5.3. A data-base utilizada para fins de reajuste sera a data da elaboragdao do Anexo I - Orgamento Sintético,
conforme art. 79 da Resolugdo TJIAM n° 64/2023.

5. OBRIGACOES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE.
5.1. Sao obrigagdes e responsabilidades do CONTRATANTE:

5.1.1. Efetuar os pagamentos nas condicdes e pregos pactuados.

5.1.2. Promover o acompanhamento e a fiscalizacdo da execu¢do do objeto, sob os aspectos quantitativos e
qualitativos, anotando em registro proprio as faltas detectadas e comunicando a empresa as ocorréncias de
qualquer fato que, a seu critério, exija medidas por parte daquela.

5.1.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os servigos entregues em desacordo com as exigéncias deste Projeto
Basico.

5.1.4. Notificar por escrito a ocorréncia de eventuais imperfei¢des na execucdo do objeto, fixando prazo para
a sua correcao.

5.1.5. Proporcionar todas as facilidades para que ocorra a correta execucdo do objeto.
5.1.6. Comunicar qualquer irregularidade ou ilegalidade encontrada na prestacao dos servicos.

5.1.7. Prestar as informacdes e os esclarecimentos atinentes a execug¢do do objeto que venham a ser
solicitados.

5.1.8. Sdo obriga¢des e responsabilidades da FISCALIZACAO:

5.1.8.1. Exigir o cumprimento de todas as disposi¢des firmadas nos documentos contratuais, examinar ou
rejeitar qualquer material.

5.1.8.2. Verificar o cumprimento do cronograma fisico-financeiro, confrontando o avanco da obra com os
marcos pactuados.

5.1.8.3. Realizar vistorias periddicas no canteiro, com registros fotograficos, anotagdes no diario de obra e
relatdrios técnicos.

5.1.8.4. Garantir que os servigos executados estejam em conformidade com os projetos, memoriais, normas
técnicas e especificagdes contratuais.

5.1.8.5. Verificar a qualidade dos materiais utilizados, sua procedéncia e os certificados de conformidade
(ex.: cimento, aco, materiais elétricos).

5.1.8.6. Acompanhar e/ou exigir ensaios tecnologicos (ex.: rompimento de corpos de prova de concreto,
testes de estanqueidade, aterramento elétrico).

5.1.8.7. Registrar ndo conformidades e determinar a corre¢do dos servigos com falhas.
5.1.8.8. Conferir os relatérios de medigdo apresentados pela contratada, comparando com o executado.
5.1.8.9. Validar as medigdes apods atestar a conformidade dos servigos.

5.1.8.10. Comunicar a autoridade competente qualquer inconsisténcia técnica, risco a seguranga ou
descumprimento contratual.

5.1.8.11. Emitir notificagdes formais a contratada para corregao de falhas, com prazos definidos.

5.1.8.12. Verificar o cumprimento das normas de seguran¢a do trabalho (NRs), inclusive quanto ao uso de
EPIs, sinalizagdo ¢ condi¢des do canteiro.

5.1.8.13. Fiscalizar a gestdo ambiental da obra, incluindo destinacdo de residuos, controle de ruidos, polui¢ao
e protegdo de areas sensiveis.

5.1.8.14. Analisar pedidos de reprogramagao de cronograma, termos aditivos ou revisdes técnicas, emitindo
parecer técnico para subsidiar decisdo da autoridade competente.

5.1.8.15. Atuar como representante do drgdo contratante, garantindo o interesse publico e a correta aplicagao
dos recursos.

5.1.8.16. Manter comunicagao clara, formal ¢ documentada com a contratada e a administracao.



5.1.8.17. Solicitar o afastamento imediato do local dos servigos, de qualquer funcionario da CONTRATADA
que venha a demonstrar conduta nociva ao bom andamento dos servicos e a Fiscalizagdo, ou por
incapacidade técnica, ndo podendo tal providéncia implicar em modificagdes de prazo ou de condicdes
contratuais.

5.1.8.18. Acessar qualquer dependéncia em que se realizem os servigos, com a perfeita anuéncia da
CONTRATADA, que devera facilitar a atuagdo da Fiscalizagdo em oficinas, depdsitos ou outras
dependéncias onde se encontrem materiais destinados a execu¢ao dos servigos.

5.1.8.19. Ter acesso aos servicos em execucdo a qualquer momento, tanto para acompanhar o
desenvolvimento dos trabalhos, como para exigir, eventualmente, a adequacao dos servigos em execucao as
normas, e padrdes a serem cumpridos.

5.1.8.20. Suspender os servigos por descumprimento de exigéncias estabelecidas em normas ou padrdes e
projetos. Podera, também, autorizar seu prosseguimento, verificada a correcdo da falha que ocasionou a
suspensao.

5.1.8.21. Participar da vistoria de entrega provisoria, apontando pendéncias ou corregdes.

5.1.8.22. Acompanhar a execucdo de ajustes finais.

5.1.8.23. Atestar a entrega definitiva apds cumprimento de todas as obrigagdes técnicas e contratuais.
5.1.9. Demais obrigag¢des estipuladas no Contrato.

5.2. Sao obrigacdes e responsabilidades da CONTRATADA:

5.2.1. Executar o objeto desta contratacdo, atendendo as especificacdes estabelecidas neste Projeto Basico e
as quantidades indicadas no instrumento contratual.

5.2.2. Manter todas as condi¢des de habilitagdao e qualificagao exigidas na licitagdo em compatibilidade com
as obrigagdes assumidas.

5.2.3. Responsabilizar-se unica e exclusivamente pelo pagamento de todos os encargos e demais despesas,
diretas ou indiretas, decorrentes da execugao do objeto do presente Projeto Basico, tais como impostos, taxas,
contribui¢cdes fiscais, previdencidrias, trabalhistas, fundiarias; enfim, por todas as obrigacdes e
responsabilidades, sem qualquer 6nus adicional ao CONTRATANTE.

5.2.4. Assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na legislagao
especifica de acidentes de trabalho quando, em caso de ocorréncia, forem vitimas seus empregados no
desempenho dos servicos ou em conexao com eles, ainda que ocorridos nas dependéncias do
CONTRATANTE.

5.2.5. Cumprir os normativos e os procedimentos definidos pelo CONTRATANTE.

5.2.6. Primar pelo bom planejamento das atividades, utilizar as boas praticas e técnicas de governanga,
avaliar previamente a viabilidade técnica, os riscos e os impactos de suas agdes.

5.2.7. Refazer todos os servigos que, a juizo do representante do CONTRATANTE, ndo forem considerados
satisfatorios, sem que caiba qualquer acréscimo no custo contratado.

5.2.8. Acatar as determinagdes feitas pela fiscalizagdo do CONTRATANTE no que tange ao cumprimento do
objeto.

5.2.9. Prestar, de imediato, todos os esclarecimentos solicitados pela fiscalizagdio do CONTRATANTE no que
diz respeito a execugdo do objeto.

5.2.10. Observar conduta adequada na utilizagdo dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios.

5.2.11. Responder pelos vicios e defeitos dos materiais € servigos € assumir os gastos e as despesas que se
fizerem necessarios para adimplemento das obrigagcdes decorrentes da execucao do objeto.

5.2.12. Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRANTE sobre quaisquer irregularidades e
inconformidades observadas durante a execu¢do do objeto, bem como qualquer ocorréncia relativa ao
comportamento de seus empregados, quando em atendimento, que venha a ser considerada prejudicial ou
inconveniente para a CONTRATADA.

5.2.13. Executar a obra conforme os projetos, memoriais descritivos, planilhas, cronogramas e especificagdes
técnicas.



5.2.14. Obedecer aos parametros de desempenho e qualidade definidos nas normas técnicas da ABNT.

5.2.15. Emitir Anotacdo de Responsabilidade Técnica (A.R.T.) referente a execu¢do dos servigos, no prazo de
até¢ 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato, sempre antes do inicio da obra, inclusive A.R.T. de servicos
subcontratados se necessario. Em caso de termos aditivos que alterem o prazo, o projeto, a metodologia de
execugdo, o orcamento ou a especificacdo dos materiais utilizados na obra, a CONTRATADA deve emitir
Anotacao de Responsabilidade Técnica Complementar (A.R.T.C.) no prazo de 10 (dez) dias apds a assinatura
do termo aditivo.

5.2.16. Providenciar as suas custas os alvaras e licengas provisorias a Prefeitura, concessiondrias de agua, luz,
gas, telefonia, ou com qualquer outro 6rgao que a legislacao oficial exigir, incluindo-se também o custeio e
gerenciamento dos tramites administrativos para aprovacao dos projetos de prevengdo e combate a incéndio
junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas até a emissdo do Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros.

5.2.17. Fornecer e colocar no local dos servigos, placas de divulgacdao e identificagdo da mesma quando
necessarios, em conformidade com os 6rgaos normativos, as quais serdo confeccionadas, de acordo o padrao
fornecido pelo TIAM.

5.2.18. Disponibilizar para a fiscalizagdo o “Didrio de Obras” no qual serdo feitas anotagdes, referentes ao
andamento da obra, qualidade dos materiais, mao de obra, como também reclamagdes, adverténcias e
principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solugdo por uma das partes. Este didrio,
devidamente rubricado pela fiscalizacdo e pela CONTRATADA, ficard, uma das vias, em poder do TJAM
apos a conclusdo dos servigos. A contratada devera disponibilizar usuario para a fiscalizagdo em aplicativo
online para acompanhamento do Diario de Obras, podendo ser o App Diario de Obras ou similar.

5.2.19. Devera instalar cAmera para monitoramento do avanco da obra e disponibilizar acesso a fiscalizacao.

5.2.20. Planejar os servigos de forma a nao interferir no andamento normal das atividades desenvolvidas e em
seu entorno.

5.2.21. Providenciar as suas expensas, qualquer copia de documento ou planta de arquitetura que venham a
ser necessarios, nao so para licitagdo como para assinatura do Contrato e execugdo dos servigos.

5.2.22. Comunicar a Fiscalizacdo em até 24 horas sempre que ocorrerem falhas, erros ou omissdes nos
projetos, especificagdes ¢ demais elementos técnicos, assumindo integral responsabilidade pela correta
execugdo de todos os servigos. As corregdes que forem necessarias somente serdo efetuadas com a aprovagao
da Fiscalizacdo, que por sua vez consultara os autores dos projetos para efeito de autorizacao.

5.2.23. Quando por motivo de forca maior houver a necessidade de aplicacdo de material “similar” ao
especificado, submeter o pretendido a Fiscalizagdo, para que a mesma, através de laudos, pareceres e
levantamentos de custos, possa se pronunciar pela aprovagdo ou nao do material substituto.

5.2.24. Reparar, corrigir, remover, reconstruir, refazer ou substituir, total ou parcialmente, as suas expensas, o
resultado dos servicos objeto do Contrato em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorregdes, resultantes de
execucdo irregular, do emprego de materiais ou equipamentos inadequados ou ndo, correspondentes as
especificagoes.

5.2.25. Manter permanentemente no local da execucdo dos servicos equipe técnica suficiente, composta de
profissionais habilitados e de capacidade comprovada que assuma perante a fiscalizacdo, a responsabilidade
técnica dos mesmos até a entrega DEFINITIVA, inclusive com poderes para deliberar sobre qualquer
determinagdo de emergéncia que se torne necessaria.

5.2.26. Entregar & CONTRATANTE, quando do Recebimento Provisério dos servigos, o “As Built”
correspondente, registrando todas as alteragcdes e complementacdes efetuadas no Projeto Executivo no
decorrer do prazo contratual, observando obrigatoriamente as normas de desenho da CONTRATANTE.

5.2.27. Manter o canteiro de obras organizado, limpo e sinalizado, inclusive com conten¢do de entulho e
residuos.

5.2.28. Promover a limpeza final da obra antes da entrega, inclusive das areas externas e de urbanizagao.

5.2.29. Adotar praticas de gestdo ambiental no canteiro, conforme previsto no projeto ou legislagao local (ex.:
destinagdo adequada de residuos, controle de poeira, protecao de areas verdes).

5.2.30. Evitar poluicao sonora, visual e do solo durante a execuc¢do da obra.



5.2.31. Fornecer as maquinas, equipamentos, ferramentas, materiais, mao de obra (inclusive com os encargos
sociais), insumos, transporte e tudo mais que seja necessario para a execucao, a conclusao e a manutenc¢do da
obra, sejam eles definitivos ou temporarios. Os custos relativos a esses itens deverdo estar embutidos nos
custos unitarios dos servigos ou no BDI.

5.2.32. Garantir o cumprimento da legislacdo trabalhista, previdencidria e de seguranga do trabalho.

5.2.33. Apresentar documentos que comprovem a regularidade da equipe e os treinamentos obrigatérios (ex.:
NR-18, NR-35).

5.2.34. Implementar medidas de seguranga no canteiro de obras conforme as normas regulamentadoras do
Ministério do Trabalho (ex.: NR-18, NR-10, NR-35).

5.2.35. Responsabilizar-se por qualquer acidente decorrente de negligéncia ou falha na adogdo dessas
medidas.

5.2.36. Garantir a execucdao com qualidade e fidelidade ao projeto, responsabilizando-se por eventuais vicios
ou defeitos.

5.2.37. Responder por danos causados a terceiros, ao patrimonio publico ou a0 meio ambiente, decorrentes da
execugdo da obra e reparar eventuais prejuizos, direta ou indiretamente causados por suas agdes ou omissoes.

5.2.38. Cumprir rigorosamente o cronograma fisico-financeiro.

5.2.39. Justificar por escrito, com documentagdo técnica, qualquer atraso ou reprogramagdo, sujeito a
aprovacao do contratante.

5.2.40. Nao causar transtornos ao fornecimento de agua, energia elétrica, telefonia, logica, sistema de
captagdo de esgoto e aguas pluviais da vizinhanga.

5.2.41. Refazer os trabalhos recusados pela equipe de fiscalizagdo do TJAM e retirar os materiais rejeitados
imediatamente a contar da notificacao.

5.2.42. Promover, as suas expensas, a substituicdo de todos os materiais recusados pela Fiscalizacao.
5.2.43. Manter todos os empregados devidamente uniformizados e com identificagdo apropriada.

5.2.44. Possuir mao de obra qualificada e especializada para a perfeita execu¢do do objeto, conforme
especificado no Edital e seus anexos, dimensionada de forma a cumprir os prazos estabelecidos.

5.2.45. Designar formalmente um preposto para lhe representar frente a Administracdo, em estrita
observancia ao Capitulo III do Cédigo Civil Brasileiro (“Dos Prepostos™), ao art. 188 da Lei 14.133/21 ¢
demais regulamentos aplicaveis, com, no minimo, os poderes indicados no modelo de designagao de preposto
indicado.

5.2.46. Comprovar por meio de documentacdo (contrato social, atas de assembleia, procuragdes, etc.),a
competéncia do signatario para delegar poderes aos prepostos. A critério da CONTRATADA, o preposto
podera ser indicado simultaneamente como responsavel técnico.

5.2.47. Efetuar o cadastro da obra junto ao Cadastro Nacional de Obras administrado pela Receita Federal,
conforme estabelecido pela Instru¢do Normativa RFB 1.845 de 22 de novembro de 2018 (em substitui¢ao do
Cadastro Especifico do INSS — CEI), a fim de que seja emitido o codigo CNO necessario ao cumprimento
das obrigacdes perante a Receita Federal do Brasil — RFB, no que concerne aos valores referentes a
construcao objeto do Projeto Basico.

5.2.48. Realizar os registros necessarios no CNO, tais como paralisa¢des, se houver, e encerramento na
conclusdo da obra, bem como apresentar os comprovantes correspondentes para permitir a emissdo do Termo
de Recebimento Definitivo.

5.2.49. Comunicar a FISCALIZACAO, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos, através do e-mail engenharia@tjam.jus.br e pelo telefone
(92) 2129-6688;.

5.2.50. Elaborar Laudo de Vistoria de Vizinhanga, logo apds a emissao da ordem de servigo e antes do inicio
da obra.

5.2.51. Entregar a obra em condi¢des de uso, com a documentag¢ao completa, incluindo:

5.2.51.1. Certificados de conformidade e ensaios;



5.2.51.2. Licenga do Corpo de Bombeiros (AVCB, se aplicavel);

5.2.51.3. Manual de operagdo e manutengdo de sistemas (elétrico, hidraulico, ar-condicionado etc.);
5.2.51.4. Termo de entrega definitiva da obra.

5.2.52. Diretrizes de Seguranca, Meio Ambiente e Satide — SMS

5.2.52.1. A CONTRATADA deve atender aos requisitos dos Aspectos de Seguranca Industrial, Satde
Ocupacional e Protecdo ao Meio Ambiente constantes da Constituicdo Federal, Leis, Decretos, Portarias,
Normas Regulamentadoras, Instru¢cdes Normativas e Resolugdes no ambito estadual e federal.

5.2.53. Da Seguranca e Higiene do Trabalho

5.2.53.1. A CONTRATADA devera fornecer aos seus funciondrios todos os equipamentos de protecao
individual (EPI) e equipamentos de prote¢do coletiva (EPC), exigidos por regramento oficial, federal ou
local, independentemente de estarem contidos na planilha de formagdo de pregos; cumprindo, no que couber,
as determinagdes das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, em especial: NR 1 —
Disposicoes Gerais, NR 6 — Equipamentos de Prote¢ao Individual — EPI, NR10 — Seguranca em Instalagdes e
Servicos em Eletricidade, NR 18 — Condi¢des ¢ Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao, NR
35 — Trabalho em Altura e qualquer outra norma aplicével a esta contratacao.

5.2.53.2. Os EPIs e EPCs deverao ser apropriados aos riscos da atividade, possuir Certificado de Aprovagao
(CA) expedido pelo orgao competente do MTE, estar dentro do prazo de validade e em perfeitas condigdes
de uso, devendo ser substituidos sempre que estiverem danificados, com prazo vencido ou apresentarem
qualquer tipo de comprometimento a sua eficacia.

5.2.53.3. O fornecimento de EPIs devera ser devidamente comprovado por meio da Ficha de Controle de
EPI, assinada pelo trabalhador beneficiado, contendo as informacdes sobre o equipamento fornecido, nimero
do CA, data da entrega, instrugdes de uso e substitui¢do, além do termo de responsabilidade quanto a guarda
e uso correto. Esta ficha devera estar sempre atualizada, arquivada e disponivel 2 FISCALIZACAO sempre
que solicitado.

5.2.53.4. ACONTRATADA deve sinalizar, quando aplicavel e em conformidade com a legislacdo, os locais e
areas de risco onde serdo executados os servicos contratados, indicando a obrigatoriedade de uso e o tipo
adequado de EPI a ser utilizado.

5.2.53.5. E responsabilidade da CONTRATADA promover o treinamento prévio e periddico dos seus
trabalhadores quanto ao uso adequado, conservacao, higienizacdo e substituicdo dos EPIs, conforme
orientacdes do fabricante, sendo vedada a execucdo de qualquer atividade sem o uso correto dos
equipamentos exigidos para sua realiza¢do segura.

5.2.53.6. A CONTRATADA devera assegurar o uso efetivo dos EPIs e EPCs pelos seus empregados durante
toda a execucdo dos servigos, inclusive supervisionando sua correta utilizacdo, sendo solidariamente
responsavel por qualquer descumprimento que resulte em exposigdes a riscos ou acidentes de trabalho.

5.2.53.7. Os Equipamentos de Protecdo Coletiva (EPCs) deverdo ser implantados, sinalizados, inspecionados
¢ mantidos em conformidade com as normas técnicas e os requisitos de seguranca aplicaveis, e sua instalagao
deve anteceder o inicio das atividades sempre que tecnicamente viavel.

5.2.53.8. A CONTRATADA devera acompanhar direta e continuamente sua equipe de trabalho e fazer
cumprir a determinacdo de uso obrigatdrio dos EPI e EPC, podendo sofrer penalidades contratuais em caso
de ndo observancia.

5.2.53.9. Constatada a falta ou o uso inadequado de EPI, cabe a CONTRATADA corrigir tal nao
conformidade imediatamente ou retirar o empregado da exposi¢do aos agentes agressivos, até que seja
suprida a falta ou adotada a pratica de uso adequado.

5.2.53.10. Todos os servigos deverdo ser realizados de acordo com as normas técnicas e de seguranga
vigentes.

5.2.53.11. A CONTRATADA sera responsavel pelo descumprimento das normas de higiene e seguranca do
trabalho por parte de seus empregados nas atividades realizadas nas dependéncias do TJAM.

5.2.54. Do Manejo de Equipamentos, Materiais e Residuos

5.2.54.1. Todos os residuos deverdo descartados pela CONTRATADA conforme a legislagdo ambiental
Municipal, Estadual e Federal.



5.2.55. Proteciao do Trabalho em Altura

5.2.55.1. Deverao ser tomadas pela CONTRATADA, além das medidas gerais de seguranga do trabalho, as
medidas para protecdo dos seus empregados em trabalhos realizados em altura, nos termos da NR 35 —
Trabalho em altura. Conforme a NR 35, considera-se trabalho em altura toda a atividade executada acima de
2,0 m (dois metros) do nivel inferior, onde haja risco de queda.

5.2.55.2. Todas as atividades com risco para os trabalhadores devem ser precedidas de andlise e o trabalhador
deve ser informado sobre estes riscos e sobre as medidas de prote¢do implantadas pela empresa, conforme
estabelece a NR 1 — Disposi¢des Gerais. As determinagdes da NR 35 ndo isentam a CONTRATADA da
adogao de medidas para eliminar, reduzir ou neutralizar os riscos nos trabalhos realizados em altura igual ou
inferior a 2,0 m.

5.2.55.3. Nas lacunas da NR 35 deverdo ser buscados os dispositivos aplicaveis ao trabalho em altura nas
demais normas regulamentadoras, normas técnicas nacionais ou internacionais e legislacdes vigentes
aplicaveis.

5.2.55.4. Cabera a CONTRATADA garantir a implementagao de todas as medidas determinadas pela NR 35,
compreendendo, dentre outros, os seguintes procedimentos previstos:

5.2.55.4.1. Elaborar, emitir e encaminhar & FISCALIZACAO as Analises de Risco — AR, Permissdes de
Trabalho — PT e Procedimentos Operacionais, nas situagdes previstas na NR 35.

5.2.55.4.2. Assegurar a realizacdo de avaliacdo prévia das condi¢des no local do trabalho em altura, pelo
estudo, planejamento e implementacdo das agdes e medidas complementares de seguranga aplicaveis. A
avaliag@o prévia deve ser realizada no local do servigo pelo trabalhador ou equipe de trabalho, considerando
as boas praticas de seguranga e saude no trabalho.

5.2.55.4.3. Adotar as providéncias necessarias para acompanhar o cumprimento das medidas de prote¢ao
estabelecidas na NR 35 pelas empresas contratadas, nos casos de subcontratagdo permitidos.

5.2.55.4.4. Garantir aos trabalhadores informacoes atualizadas sobre os riscos e as medidas de controle.

5.2.55.4.5. Garantir que qualquer trabalho em altura s6 se inicie depois de adotadas as medidas de protecao
definidas na NR 35.

5.2.55.4.6. Assegurar a suspensao dos trabalhos em altura quando verificar situagdo ou condi¢ao de risco nao
prevista, cuja eliminacdo ou neutralizacdo imediata ndo seja possivel, dando ciéncia imediata a
FISCALIZACAO.

5.2.55.4.7. Estabelecer uma sistemadtica de autorizacao dos trabalhadores para trabalho em altura.

5.2.55.4.8. Assegurar que todo trabalho em altura seja realizado sob supervisao, cuja forma sera definida pela
Analise de Riscos de acordo com as peculiaridades da atividade.

5.2.55.4.9. Assegurar a organizac¢do e o arquivamento da documentagao prevista na NR 35.

5.2.55.4.10. Tomar todas as medidas para que seus empregados cumpram as disposi¢cdes legais e
regulamentares sobre trabalho em altura, inclusive os procedimentos expedidos pela CONTRATADA.

5.2.55.4.11. Orientar seus empregados a interromper suas atividades exercendo o direito de recusa, sempre
que constatarem evidéncias de riscos graves € iminentes para sua seguranca ¢ saude ou a de outras pessoas,
comunicando imediatamente o fato a seu superior hierdrquico, que diligenciard as medidas cabiveis para o
prosseguimento dos servigos de forma segura e dara ciéncia imediata & FISCALIZACAO;.

5.2.55.4.12. Assegurar que seus empregados zelem por sua seguranca e saide ¢ a de outras pessoas que
possam ser afetadas por suas agdes ou omissodes no trabalho.

5.2.55.4.13. Dispor de equipe capacitada e treinada para trabalhos em altura, de forma a garantir que todo
trabalho em altura sera planejado, organizado e executado por trabalhador capacitado e autorizado; e

5.2.55.4.14. Avaliar o estado de saude dos seus empregados que exercem atividades em altura, mantendo
cadastro atualizado que permita conhecer a abrangéncia da autorizagdo de cada trabalhador para trabalho em
altura. Tal cadastro podera ser solicitado pela FISCALIZACAO para averiguacao.

5.2.55.5. No planejamento do trabalho em altura, devem ser adotadas as seguintes medidas pela
CONTRATADA, de acordo com a hierarquia abaixo:



5.2.55.5.1. Medidas para evitar o trabalho em altura, sempre que existir meio alternativo de execucao. Adotar
um meio alternativo de execucdo sem expor o trabalhador ao risco de queda ¢ a melhor alternativa.

5.2.55.5.2. Medidas para evitar o trabalho em altura, sempre que existir meio alternativo de execucdo. Adotar
um meio alternativo de execucao sem expor o trabalhador ao risco de queda ¢ a melhor alternativa; e

5.2.55.5.3. Medidas que minimizem as consequéncias da queda, quando o risco de queda ndao puder ser
eliminado.

5.2.56. A contratada devera comunicar imediatamente a Fiscalizagdo todo acidente com ou sem afastamento,
ocorréncias anormais e situagdes de emergéncia, de maneira detalhada e indicando as providéncias tomadas,
independente das comunicagdes obrigatorias previstas na legislacdo. Serdo de inteira responsabilidade da
CONTRATADA quaisquer acidentes no trabalho ou danos materiais ocorridos durante a execugdo dos
servigos, devendo responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao TJAM ou a terceiros em
razdo de ac¢do ou omissdo, dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos, independentemente de outras
cominagdes contratuais ou legais, a que estiver sujeita.

5.2.56.1. Em caso de acidente no local do trabalho a CONTRATADA devera:
5.2.56.1.1. Prestar todo e qualquer socorro imediato a(s) vitima(s);

5.2.56.1.2. Paralisar imediatamente o servigco no local do acidente, a fim de evitar a possibilidade de
mudancas das circunstancias relacionadas ao evento;

5.2.56.1.3. Preencher a CAT (Comunicag¢do de Acidente do Trabalho), encaminhando-a para o INSS, com
copia para o TIAM;

5.2.56.1.4. Providenciar a continuidade do socorro a(s) vitima(s), transportando-a(s) imediatamente para
hospital ou clinica que possibilite a recuperagao da(s) mesma(s);

5.2.56.1.5. Efetuar a analise do acidente e elaborar Relatorio de Andlise de Acidente e entregar copia a
Fiscalizagdo.

5.2.56.2. Os acidentes com ou sem lesdo, incidentes e desvios ocorridos na execug¢do das atividades devem
ser investigados, de modo a identificar as suas causas, com entrega de Relatorio de Acidente, no prazo de 48
horas contadas do evento, fazendo-se necesséria, também, a comunicacdo imediata 8 FISCALIZACAO de
qualquer ocorréncia anormal, com ou sem lesdo, envolvendo a equipe. A contratada devera arquivar as vias
de notificacdo de acidentes de trabalho emitidas ao INSS— CAT- nos servigos, além de entregar copias a
FISCALIZACAO.

5.2.57. A contratada devera apresentar a fiscalizagdo administrativa, no prazo maximo de 20 (vinte) dias
corridos, contados a partir da emissdo da Ordem de Servigo, o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR),
elaborado em conformidade com a Norma Regulamentadora n° 01 (NR-01), aprovada pela Portaria SEPRT n°
6.730, de 9 de marco de 2020, e suas atualizagoes.

5.2.57.1. O PGR devera contemplar os riscos ocupacionais identificados nos ambientes de trabalho onde os
empregados da contratada prestardo os servigos, contendo, no minimo: Inventério de Riscos; Plano de Acao;
Medidas de prevengao e controle e Cronograma de implementacao.

5.2.57.2. A contratada devera manter o PGR atualizado durante toda a vigéncia contratual, devendo revé-lo
sempre que houver alteragdes nas condigdes de trabalho, nos processos, nas instalagdes ou em decorréncia de
acidentes e incidentes.

5.2.57.3. A fiscalizagdo administrativa do contrato poderd, a qualquer tempo, solicitar o PGR ou suas
atualizagdes. O documento poderd ser encaminhado a Comissdao de Satde Ocupacional e Prevencao de
Riscos de Acidentes no Trabalho deste Tribunal de Justica, para analise e parecer técnico.

5.2.58. A contratada devera apresentar a fiscalizacdo administrativa, no prazo maximo de 30 (trinta) dias
corridos a contar da emissao da Ordem de Servigo, o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional
(PCMSO), elaborado nos termos da Norma Regulamentadora n® 07 (NR-07), aprovada pela Portaria SEPRT
n°® 6.734, de 9 de marco de 2020, e suas atualizacdes.

5.2.58.1. A apresentagdo do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional — PCMSO pela contratada
podera ser dispensada excepcionalmente, desde que cumulativamente:

5.2.58.1.1. A contratada esteja formalmente enquadrada como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno
Porte (EPP);



5.2.58.1.2. A contratada esteja dispensada da elaboragdo do Programa de Gerenciamento de Riscos — PGR,
nos termos do item 1.8 da Norma Regulamentadora n° 1 (NR-1), aprovada pela Portaria MTP n°422/2021;

5.2.58.1.3. A contratada ndo possua riscos ocupacionais identificados na avaliacdo preliminar de riscos,
conforme definido no item 1.5 da NR-1 e no item 7.1.1 da NR-7;

5.2.58.1.4. O nao atendimento a quaisquer dos requisitos elencados nos incisos acima implicard a
obrigatoriedade da apresentacdo do PCMSO no prazo méaximo de 30 (trinta) dias contados da data de inicio
da execugdo contratual;

5.2.58.1.5. Ainda que dispensada da apresentacio do PCMSO, conforme 1.8.7.1 da NR-0I, a contratada
deverd emitir o Atestado de Saude Ocupacional — ASO para todos os empregados alocados na execucao
contratual, nos termos do item 7.5 da NR-7, abrangendo os exames admissionais, periddicos, de retorno ao
trabalho, de mudanca de fungdo e demissionais.

5.2.58.2. O PCMSO devera estar compativel com os riscos identificados no PGR, devendo conter, no
minimo: Estratégias de prevenc¢ao, rastreamento e diagnostico precoce de agravos a saude relacionados ao
trabalho; Exames médicos ocupacionais exigidos (admissionais, periddicos, de retorno ao trabalho, de
mudanga de func¢do e demissionais); Cronograma de exames e responsabilidades médicas.

5.2.58.3. O PCMSO devera ser elaborado e assinado por médico do trabalho habilitado, devidamente
registrado no Conselho Regional de Medicina (CRM).

5.2.58.4. A contratada deverd manter o PCMSO atualizado durante toda a vigéncia contratual, apresentando
nova versdo sempre que houver alteragdo significativa nos riscos ocupacionais ou nas condi¢des de trabalho.

5.2.58.5. O documento devera estar disponivel para fiscalizagdo administrativa, podendo ser encaminhado a
Comissao de Saude Ocupacional e Preven¢ao de Riscos de Acidentes no Trabalho deste Tribunal para analise
técnica, sempre que solicitado.

5.2.59. A contratada devera apresentar, para cada trabalhador alocado ao contrato, os respectivos Atestados de
Satde Ocupacional (ASO), conforme previsto na NR-07, em especial nos seguintes momentos:

5.2.59.1. Admissional: antes do inicio das atividades;
5.2.59.2. Periodico: conforme periodicidade definida no PCMSO;
5.2.59.3. Retorno ao Trabalho: apos afastamento por periodo igual ou superior a 30 dias por motivo de saude;

5.2.59.4. Mudanga de Fungdo: quando houver alteracdo de atividade que implique exposicdo a riscos
diferentes;

5.2.59.5. Demissional: até a data de desligamento do trabalhador.

5.2.59.6. Os ASOs deverdo estar assinados por médico do trabalho e devem conter a indicagdo de apto ou
inapto para a fun¢do desempenhada, com descri¢ao da func¢ao exercida e dos riscos ocupacionais associados.

5.2.59.7. A contratada devera manter copia dos ASOs atualizados a disposi¢do da fiscalizacao, que podera, a
qualquer tempo, solicitar sua apresentagao.

5.2.60. A contratada deverd apresentar, sempre que exigido pelas caracteristicas das atividades a serem
desempenhadas, conforme PGR, o Laudo Técnico das Condigdes Ambientais do Trabalho (LTCAT),
conforme previsto no artigo 58 da Lei n® 8.213/1991, regulamentado pelo Decreto Federal n°
3.048/1999,especialmente o seu Anexo IV, e demais normativos aplicaveis.

5.2.60.1. O laudo devera conter, no minimo:

5.2.60.1.1. Identificagdo ¢ descri¢do das atividades executadas;

5.2.60.1.2. Levantamento dos agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho;
5.2.60.1.3. Metodologia de avaliagdo utilizada;

5.2.60.1.4. Resultados quantitativos das medi¢des, quando aplicavel,

5.2.60.1.5. Conclusao técnica quanto a caracterizacdo da exposi¢ao;

5.2.60.1.6. Recomendagdes de controle ou eliminagao dos riscos identificados.

5.2.60.2. A contratada deverd manter o LTCAT atualizado durante toda a vigéncia contratual, devendo
proceder a sua revisdo sempre que houver modificagdes nas atividades ou nas condi¢des de exposi¢do dos



trabalhadores.

5.2.60.3. O documento devera permanecer a disposi¢do da fiscalizacdo do contrato e da Comissdo de Saude
Ocupacional e Prevencdo de Riscos de Acidentes no Trabalho Tribunal de Justica, podendo ser exigido a
qualquer momento, inclusive para fins de auditoria, fiscalizacdo trabalhista ou previdenciaria.

5.2.60.4. Os custos relativos a elaboracao, revisao e atualizagao do LTCAT sao de responsabilidade exclusiva
da contratada, devendo integrar os custos indiretos cobertos pelo percentual da administragdo central da
empresa, ndo sendo objeto de pagamento adicional ou reembolso por parte da Administracdo contratante.

5.2.61. Constitui obrigacdo da contratada realizar, por meio de profissional legalmente habilitado, pericia
técnica que ateste a existéncia de condi¢des de insalubridade, indicando, quando for o caso, o respectivo grau
(minimo, médio ou maximo), bem como a caracterizacdo da periculosidade, conforme aplicavel. A pericia
deverd verificar a compatibilidade das atividades desenvolvidas com aquelas constantes das Normas
Regulamentadoras n°® 15 (insalubridade) e n°® 16 (periculosidade), ambas aprovadas pela Portaria
n°3.214/1978 do Ministério do Trabalho e Emprego, nos termos dos artigos 189, 192 e 193 da Consolidagao
das Leis do Trabalho (CLT).

5.2.61.1. Sempre que as atividades contratadas envolverem riscos que possam ensejar o pagamento de
adicionais de insalubridade ou periculosidade, a contratada devera apresentar o correspondente Laudo
Técnico de Insalubridade e/ou Periculosidade (LTIP), como resultado da referida pericia técnica, em
conformidade com os artigos 189 e 193 da CLT, as Normas Regulamentadoras n° 15 (Insalubridade) e n® 16
(Periculosidade) do Ministério do Trabalho e Emprego, bem como os demais normativos legais e técnicos
aplicaveis.

5.2.61.2. O LTIP devera ser elaborado por engenheiro de seguranga do trabalho ou médico do trabalho,
legalmente habilitado, contendo a devida Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao respectivo conselho profissional.

5.2.61.3. O laudo deverad indicar, de forma clara e fundamentada, se ha exposicdo dos empregados da
contratada a condigdes insalubres ou perigosas no exercicio das atividades previstas no contrato, devendo
conter:

5.2.61.3.1. Descricao das atividades desenvolvidas pelos trabalhadores;

5.2.61.3.2. Identificagdo dos agentes nocivos ou perigosos;

5.2.61.3.3. Metodologia de avaliagdo utilizada;

5.2.61.3.4. Medigoes e resultados obtidos;

5.2.61.3.5. Classificacao do grau de insalubridade ou periculosidade, se constatado;
5.2.61.3.6. Recomendagdo sobre o pagamento ou ndo dos adicionais.

5.2.61.4. A apresentacao do LTIP sera exigida:

5.2.61.4.1. No inicio da execucdo do contrato, a partir da ordem de servigo, caso as atividades contratadas
envolvam exposi¢ao a agentes nocivos ou situacdes de risco conforme definido nas NRs 15 e 16;

5.2.61.4.2. Sempre que houver mudangas no ambiente, nos processos, ou nos equipamentos de trabalho, que
possa alterar as condi¢des de exposi¢ao dos trabalhadores;

5.2.61.4.3. Quando solicitado pela fiscalizagdo administrativa do contrato ou pela 4rea técnica de Seguranca e
Satde no Trabalho do Tribunal, com base em constatacdo de risco em inspec¢ao ou denuncia.

5.2.61.5. O LTIP devera ser revisado e atualizado periodicamente, conforme a natureza das atividades
desenvolvidas, ou sempre que houver alteragdes que impactem a classificacdo do ambiente como insalubre
ou perigoso.

5.2.61.6. A definicdo dos adicionais devera estar fundamentada em laudos técnicos, como o Laudo Técnico
das Condigoes Ambientais do Trabalho (LTCAT) e o Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade
(LTIP), observando-se as particularidades de cada posto e ambiente de trabalho.

5.2.61.7. O laudo devera permanecer a disposi¢do da fiscalizagdo contratual e poderd ser encaminhado a
Comissao de Saude Ocupacional e Prevencdo de Riscos de Acidentes no Trabalho deste Tribunal de Justica
para analise e manifestacdo técnica.



5.2.61.8. Os custos relativos a elaboracao, atualizacao ou revisao do LTIP sdao de inteira responsabilidade da
contratada, devendo ser considerados como custos indiretos cobertos pelo percentual de administracio
central da empresa, ndo cabendo qualquer reembolso ou repasse direto por parte da Administracao.

5.2.62. A contratada responderd, ainda, por danos materiais ¢ morais causados a Administragdo Publica ou a
terceiros em decorréncia de falhas construtivas, vicios ocultos ou imperfeicdes resultantes de execucao
inadequada, nos termos da legislacdo vigente.

5.2.63. Demais obrigagdes estipuladas no Contrato.

6. REGIME DE EXECUCAO
6.1. A execucdo do objeto deste Projeto Bésico serd indireta, por prazo determinado.

6.2. A solicitagdo para inicio da execucdo dos servicos sera com a expedi¢do da Ordem de Servigo. A
comunicag¢ao sera realizada por e-mail.

6.3. A medicdo da obra sera preferencialmente mensal e realizada com base no avanco fisico verificado e na
conclusdo de cada etapa previamente definida no cronograma fisico-financeiro anexo ao Edital.

6.3.1. Caso haja divergéncia entre o cronograma previsto ¢ a medi¢do realizada, a contratada devera realizar
um replanejamento do cronograma fisico-financeiro e apresenta-lo a fiscalizacdo. Em divergéncias relevantes
a contratada deve apresentar justificativa para alteracdo do cronograma fisico-financeiro.

6.3.2. A cada medicdo, a contratada devera apresentar a fiscalizacao:
6.3.2.1. Relatorio das etapas executadas no periodo;

6.3.2.2. Diario de obra atualizado;

6.3.2.3. Registro fotografico da execucao;

6.3.2.4. Boletins de ensaio e certificados de materiais, quando aplicével;
6.3.2.5. Relagdo de empregados alocados na obra.

6.4. A empresa contratada deve comunicar formalmente a conclusdo da etapa prevista no cronograma fisico-
financeiro. A fiscalizacdo do contrato realizara vistoria in loco, verificando:

6.4.1. Se os servigos foram executados;

6.4.2. Se os servigos estdo em conformidade com o projeto bésico/executivo, especificacdes técnicas e
normas da ABNT;

6.4.3. A qualidade dos materiais empregados e acabamento dos servigos;

6.4.4. A execucdo de testes e ensaios técnicos, quando aplicavel (ex.: ensaio de estanqueidade, resisténcia do
concreto, testes elétricos, etc.).

6.5. Se forem constatadas ndo conformidades, a medig¢do podera ser:
6.5.1. Parcialmente aceita (com glosa proporcional),

6.5.2. Suspensa até a correcdo da etapa,

6.5.3. Sujeita a sang¢des contratuais (se aplicavel).

6.6. A descricao detalhada sobre a execucdo dos servigos como etapas e rotinas de execucdo encontra-se
detalhada nos anexos.

6.6.1. O prazo de execugdo da obra serd de 10 (dez) meses e mais 6 (seis) meses para procedimentos
administrativo, totalizando 16 (dezesseis) meses, e encontra-se detalhado no Anexo V.

6.6.2. A obra devera ser executada no seguinte endereco: Municipio de Manicoré - AM.
6.7. O objeto deste Projeto Basico sera recebido da seguinte forma:

6.7.1. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, no prazo de até 10 (dez) dias
uteis da comunicagdo escrita pela CONTRATADA de que o objeto contratado foi executado. Para efeito de
recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o



resultado das avaliagdes da execugdao do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da
prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a Contratada.

6.7.2. Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, em até 20 (vinte) dias uteis, contados da
data do Recebimento Provisorio.

6.7.3. A contratada sera notificada formalmente pela Administragdo sobre a existéncia de qualquer vicio ou
defeito, devendo iniciar os servigos de correcdo no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, e conclui-los em
prazo razoavel, de acordo com a complexidade do reparo e sob acompanhamento da fiscalizagao.

6.7.4. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo de inconsisténcias verificadas na
execucao do objeto ou no instrumento de cobranga.

6.7.5. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do objeto.

6.8. Garantia ou assisténcia técnica:

6.8.1. A contratada se obriga a garantir a solidez e a seguranga da obra ora contratada pelo prazo minimo de 5
(cinco) anos, contados a partir da data da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, conforme disposto
no art. 618 do Codigo Civil e no art. 125 da Lei n° 14.133/2021. Durante o prazo de garantia, a contratada
serd responsavel por reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, por sua conta e risco, total ou
parcialmente, quaisquer vicios, falhas ou defeitos identificados, relacionados a execugdo dos servigos
contratados, desde que ndo decorrentes de uso inadequado ou intervengdes de terceiros.

6.8.2. A contratada sera notificada formalmente pela Administragdo sobre a existéncia de qualquer vicio ou
defeito, devendo iniciar os servigos de correcdo no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, e conclui-los em
prazo razoavel, de acordo com a complexidade do reparo e sob acompanhamento da fiscalizacao.

6.8.3. O descumprimento da obrigacao de corrigir os defeitos apontados podera ensejar:
6.8.3.1. Aplicagdo das penalidades previstas neste contrato e na Lei n® 14.133/2021;
6.8.3.2. Execucdo da garantia contratual, se houver;

6.8.3.3. Contratagdo direta de terceiros para a correcdo dos defeitos, com cobranga dos custos a contratada
inadimplente, inclusive por compensa¢ao administrativa ou judicial.

6.8.4. A contratada responderd, ainda, por danos materiais € morais causados a Administracado Publica ou a
terceiros em decorréncia de falhas construtivas, vicios ocultos ou imperfeigdes resultantes de execucgdo
inadequada, nos termos da legislagdo vigente.

6.8.5. A garantia ndo exclui ou reduz a responsabilidade civil da contratada por danos decorrentes da obra,
conforme previsto no Codigo Civil.

7. PENALIDADES POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL

7.1. Poderdo ser aplicadas a CONTRATADA que incorrer nas infragcdes previstas neste Projeto Basico, no
Edital de Licitacao e no Contrato Administrativo, as seguintes sangoes:

a) adverténcia,

b) multa;

¢) impedimento de licitar e contratar;

d) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

7.2. As san¢des de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declara¢do de inidoneidade para licitar ou
contratar poderdo ser aplicadas cumulativamente com a san¢ao de multa.

7.3. A sanc¢do de impedimento de licitar e contratar com o ente federativo ndo podera ser aplicada
cumulativamente com a de declaragao de inidoneidade.

7.4. A aplicagdo das sanc¢des acima previstas ndo exclui a obrigacdo de reparagdo integral do dano causado a
administracdo publica.



7.5. As infragdes e san¢des administrativas observarao os termos de clausula especifica da Minuta Contratual.

8. ADOCAO DE IMR OU ANS

8.1. Nao se aplica.

9. FORMA DE PAGAMENTO

9.1. O pagamento sera efetuado por intermédio de depdsito em conta bancaria da contratada, respeitadas as
condi¢des previstas no instrumento convocatorio ou no contrato.

9.2. O pagamento sera efetuado a CONTRATADA em valores unitarios, de acordo com a execugdo dos
servicos, em conformidade com o Cronograma Fisico-financeiro e mediante apresentacdo da Nota
Fiscal/Fatura correspondente as etapas de execucdo da obra, da ART de execu¢do do servigo atestado
pela CONTRATANTE, da planilha de medigdo da obra e do relatério de conclusdo dos servigos, apos ser
devidamente atestada a sua conformidade pelo fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execugao
contratual.

93. A Nota Fiscal/Fatura correspondente serd examinada diretamente pelo Fiscal designado
pelo CONTRATANTE, o qual somente atestara a prestacdo do servigo contratado e liberara a referida Nota
Fiscal/Fatura para pagamento quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condi¢des pactuadas.

9.4. A autorizagdo para emissdo da Nota Fiscal serd atribuicdo da fiscalizacdo administrativa apos
apresentacao, pela fiscalizagdo técnica, de documentagdo comprobatoria da execugdo dos servigos.

9.5. O pagamento observara, ainda, as demais disposi¢cdes contidas em Clausula especifica da Minuta
Contratual.

10. GARANTIA CONTRATUAL

10.1. A CONTRATADA devera apresentar ao CONTRATANTE, em até 05 (cinco) dias uteis, contados da
assinatura do contrato, comprovante de garantia, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor

total do contrato, cabendo-lhe optar por uma das modalidades de garantia prevista no art. 96, § 1° da Lei n.°
14.133/2021.

10.2. A garantia devera ser prestada com vigéncia de 03 (trés) meses apos o término da vigéncia do Contrato
e sera restituida automaticamente, ou por solicitagao, no prazo de até 60 (sessenta) dias contados do final da
vigéncia do contrato ou da rescisdo, somente apoés comprovacdo de que a empresa pagou todas as verbas
rescisorias trabalhistas decorrentes da contratagao.

10.2.1. Caso a CONTRATADA nio efetive o cumprimento das obrigagdes previstas no subitem anterior, a
garantia sera utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pelo CONTRATANTE.

10.3. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

10.3.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigagdes nele previstas;

10.3.2. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragao a contratada; e

10.3.3. Obrigagdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao adimplidas
pelo contratado, quando couber.

10.4. Quando a garantia for apresentada em dinheiro, ela serd atualizada monetariamente, conforme os
critérios estabelecidos pela instituigdo bancaria em que for realizado o deposito.

10.5. Quando a op¢do da garantia for a modalidade de seguro-garantia, a apolice deverd conter clausulas
especificas, oferecendo cobertura para despesas com obrigacdes contratuais e riscos trabalhistas, bem como
multas que tenham carater punitivo.

10.6. Aditado o Contrato, prorrogado o prazo de sua vigéncia ou alterado o seu valor, fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar garantia complementar ou substitui-la, no mesmo percentual e modalidades constantes
desta clausula. Nesses casos, a garantia sera liberada apds a apresenta¢do da nova garantia e da assinatura do
termo aditivo ao Contrato.



10.7. Nas hipoteses em que a garantia for utilizada total ou parcialmente — como para corrigir quaisquer
imperfeicdes na execucdo do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da acdo ou omissdo da
CONTRATADA, de seu preposto ou de quem em seu nome agir, ou ainda nos casos de multas aplicadas
depois de esgotado o prazo recursal — a CONTRATADA devera, no prazo de 03 (trés) dias, recompor o valor
total dessa garantia, sob pena de aplicagcdo de penalidades previstas neste Contrato.

10.8. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a garantia da
contratagao.

11. CLAUSULAS GERAIS DE SUSTENTABILIDADE

11.1. A empresa contratada devera contribuir para a promog¢ao do desenvolvimento nacional sustentavel, em
conformidade com o artigo 225 da Constitui¢do Federal de 1988 e o artigo 5° da Lei n° 14.133/21,
observando os principios da eficiéncia, economicidade e sustentabilidade ambiental, social e econdmica.

11.2. Adicionalmente, a contratada devera, sempre que viavel, observar as normas vigentes relacionadas a
sustentabilidade ambiental e aderir as melhores praticas delineadas no Guia Pratico de Critérios de
Sustentabilidade para Compras no TJAM e no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis da AGU, durante
a execucdo dos servicos.

11.3. Cabe a contratada demonstrar a¢des para reduzir emissdes de gases de efeito estufa em suas operagdes,
como investir em tecnologias e praticas que reduzam o consumo de energia, adotar praticas de gestdo
adequada de residuos, promover praticas de governanga sustentavel, reduzir o consumo de combustiveis
fosseis e seus derivados.

11.4. Recomenda-se que a contratada cumpra as cotas raciais, de género e de pessoas com deficiéncia,
conforme estabelecido pela legislagdo vigente, incluindo o Decreto Federal n® 11.430/2023.

11.5. Recomenda-se exigir da contratada um programa interno de treinamento visando a redu¢do de consumo
de energia elétrica, consumo de agua e producdo de residuos solidos, alinhado as melhores praticas de
sustentabilidade.

11.6. Estabelecer a separacdo adequada e o descarte responsavel de residuos, incluindo a reciclagem de
materiais quando aplicavel, em conformidade com a Politica Nacional de Residuos Soélidos (Lei n°
12.305/2010) e a Resolugao n° 307/2002 do CONAMA.

11.7. Incentivar a redugdo de residuos por meio de praticas de consumo consciente, promovendo a educagao
ambiental entre os colaboradores e fornecedores.

11.8. Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca necessdrios para a execucdo dos servicos e
fiscalizar o uso, conforme as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.

11.9. Realizar a separacao dos residuos reciclaveis descartados em fungdo de seus servigos, conforme as
diretrizes estabelecidas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

11.10. Respeitar as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas
sobre residuos solidos, garantindo a conformidade com as melhores praticas de gestdo de residuos.

11.11. No que diz respeito a gestao de residuos, a contratada devera aderir as diretrizes estabelecidas na Lei
n°® 12.305/2010 - Politica Nacional de Residuos Solidos, na Resolugao n® 307/2002 do Conselho Nacional de
Meio Ambiente (CONAMA), e na Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1/2010. A contratada assumira como
obrigagdes a aplicacdo de critérios e praticas sustentaveis, incorporando-as como especificagdes técnicas do
objeto.

11.12. Os servigos a serem contratados devem possuir critérios e praticas de sustentabilidade em relagdo aos
materiais e produtos a serem empregados, bem como a previsdo da adequada execu¢do a fim de atender as
demandas sem infringir a legislacio ambiental aplicdvel. A contratada devera racionalizar o uso de
substancias potencialmente toxicas ou poluentes, informando, se for o caso, o tratamento adotado para o
recolhimento dos residuos; substituir as substincias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade. Os
materiais empregados pela empresa deverdo atender a melhor relacdo entre custo e beneficio, considerando
0s impactos ambientais, positivos e negativos, associados ao produto.

11.13. A contratada assumira a responsabilidade ambiental por toda a execuc¢ao dos servigos, notadamente
quanto ao descarte correto dos residuos gerados, devendo manter-se informada e atualizada acerca das
normas que regem a matéria, principalmente as regras municipais.



11.13.1. Observar as leis municipais relacionadas ao transporte, residuos volumosos e demais leis vigentes
sobre o objeto do edital, bem como as particularidades das quais cerceiam o descarte de residuos amparados
pelo edital, ndo cabendo reclamagdes posteriores.

11.14. A contratada devera adotar praticas de logistica reversa, quando aplicavel, para garantir o retorno
adequado de produtos e embalagens ao ciclo produtivo, conforme estabelecido pela Politica Nacional de
Residuos Soélidos.

11.15. Incentivar a ado¢dao de tecnologias limpas e processos produtivos eficientes, visando a redugdo do
impacto ambiental e ao uso racional dos recursos naturais.

11.16. A CONTRATADA devera elaborar e implementar, nessa obra, o Plano de Gestao de Residuos da
Construgdo Civil (PGRCC), conforme o disposto na Resolugdo CONAMA 307 de 5 de julho de 2002 e
alteragdes posteriores.

11.17. A CONTRATADA devera viabilizar a coleta seletiva de residuos no canteiro de obra, a¢do que
envolve o desenvolvimento do PGRCC especifico para a obra, além da conscientizagdo e sensibilizagdo da
mao de obra e introducdo de rotinas de segregagdo/armazenamento dos residuos e a organizagdo dos seus
fluxos.

11.18. Utilizagdo de produtos de limpeza e conservacdo de superficies que atendam as classificagdes e
especificagdes da ANVISA.

11.19. Respeitar a Resolugdo CONAMA n° 20/1994 quanto ao ruido gerado pelos equipamentos.

11.20. Quando aplicavel, comprovar a origem da madeira utilizada.

12. RESPONSAVEIS PELO PROJETO BASICO

12.1. Subscrevem o Projeto Basico os servidores responsaveis por sua elaboragdo, nos moldes e parametros
estabelecidos pelo Tribunal de Justica do Estado do Amazonas. Além da exigéncia legal da aprovagdo da
autoridade competente, o instrumento em tela carece da ratificacdo de que retrata o que fora ordenado aos
responsaveis por sua elaboragao.

13. DOS ANEXOS

13.1. Sdo partes integrantes deste Projeto Bésico os seguintes anexos:
a) Orgamento Sintético;

b) Or¢camento Analitico;

c¢) Composi¢ao de BDI;

d) Encargos Sociais;

e) Cronograma Fisico-Financeiro;

f) Projetos Complementares;

g) Memorial de Calculo;

h) Memorial descritivo e especificagdes;

1) Projeto Arquitetonico;

j) Modelo de Declaracao de Vistoria Técnica;

k) Anotacao de Responsabilidade Técnica ART;

1) Mapa de Gerenciamento de Riscos na Contratacao;
m) Estudo Técnico Preliminar;

n) Mapa de Pregos.
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